
Číslo objednatele: 060/OI-PD/21-Za 
Číslo zhotovitele:

DODATEK KE SMLOUVĚ Č. 1
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: 

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná, 
číslo účtu 43-16732791/0100

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:

Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

UDI MORAVA s. r. o.
Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 
702 00

25893076
CZ25893076
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783
Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1651115359/0800

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazníkj

PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni společného povolení stavby 
(DÚR+DSP), PDPS pro stavbu : „Polozátková zastávka PZ Mošnov, ul. gen. Fajtla"



Dodatek ke smlouvě č. 1 se týká změny části B bod IV. Doba a místo plnění, ostatní články 
zůstávají v platnosti.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného povolení stavby dle či. III. odst. 
2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 67 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy (do 31.8.2022)

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 20 -ti týdnů 
ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

Dodatek ke smlouvě č . l  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: 16.5.2022

 

PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni společného povolení stavbý 
(DÚR+DSP), PDPS pro stavbu : „Polozátková zastávka PZ Mošnov, ul. gen. Fajtia"


