
 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: 255/2021          
     
 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 
„občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)  

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:   plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA 

ředitelem odboru PSM, MV – GŘ HZS ČR  
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:  
E-mail:      
Tel:     
ID datové schránky:    84taiur  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Stavební firma Hanáček, s.r.o.   

Sídlo:     Moravská 82, 688 01 Uherský brod 
IČO:     29239109 
DIČ:     CZ29239109 
Zastoupená:   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 67694 
ID datové schránky:  uv5t3j8 
(dále jen „zhotovitel“). 
 
 
 
 

 



  2 

Článek II. 
Tento dodatek se týká díla: realizace akce „SOZ HZS ČR sklad Vizovice – rekonstrukce 
obvodového pláště budova č. 3 a 4“, areál SOZ HZS ČR sklad Vizovice Chraštěšovská 860, 
763 12 Vizovice.  

Dodatek se uzavírá: 

- ze strany zhotovitele na základě žádosti ze dne 20. 5. 2022, ve které zhotovitel popisuje 
důvody nemožnosti plnit smluvní závazek z důvodu dlouhodobé karantény pracovníků kvůli 
COVIDu-19 a dále v souvislosti s nově vzniklou situací ve věci válečného konfliktu na území 
Ukrajiny, kdy se zhotovitel dostal do problému se zajištěním dostatečné personální kapacity 
na provádění prací a na trhu se projevil nedostatek stavebního materiálu (polystyren).   
Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou 
zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.  

Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož 
účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo. 
 

Článek III. 
Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. odstavci 3. smlouvy o dílo, které zní: 
Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 
  termín zahájení  15. února 2022 

termín dokončení nejpozději do 31. července 2022. 

 
Článek IV. 

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho 
webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto 
dodatkem.  

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující 
tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek 
druhé smluvní straně. 

 
 
 
 
V Praze dne, viz el. podpis V Uherském Brodě dne, viz el. podpis 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA 
  náměstek generálního ředitele HZS ČR                       Stavební firma Hanáček, s.r.o.  
                           jednatel společnosti 
 


