
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Smlouva č. 2203200601 

 

na provedení projektových činností, provedení 
stavebních prací a poskytování energetických 

služeb se zárukou v rámci projektu  
„Snížení energetické náročnosti budovy LDN – 

Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 
 

 

uzavřená mezi 
 

 

Fakultní nemocnicí v Motole 

 

a 
 

 

Společností pro Snížení energetické náročnosti 
budovy LDN – MTS DIZ – MVV 

vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o., a 

společník: MVV Energie CZ a.s. 
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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Tuto smlouvu na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování 
energetických služeb se zárukou v rámci projektu„Snížení energetické náročnosti budovy 
LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“, reg. č. projektu: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006705 (dále také jako „Smlouva“) uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Fakultní nemocnice v Motole, 

státní příspěvková organizace 

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

IČO: 000064203 

DIČ: CZ000064203 

zastoupená:

(dále jen„Objednatel“) 

 

a 

 
„Společnost pro Snížení energetické náročnosti budovy LDN – MTS DIZ – MVV“, 
založená podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 
2021 společníky: 
 
Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 250 21 915 

DIČ: CZ25021915 

číslo bankovního účtu

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 

zastoupená: 

a 

společník: MVV Energie CZ a.s.  

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 496 85 490 

DIČ: CZ49685490 

číslo bankovního účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942 

zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku 
VI. odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021, zastoupeným 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana") 
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2. DEFINICE 

2.1. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam: 

Autorizační zákon 
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

AD 
autorský dozor, tj. osoba nebo osoby pověřené Objednatelem 
kontrolou, zda je Dílo prováděno v souladu s Projektovou 
dokumentací Zhotovitele 

Bankovní záruka č. 1 

neodvolatelná, nepodmíněná a volně postupitelná finanční 
záruka vystavená nebo potvrzená bankou oprávněnou 
podnikat na území České republiky jako zajištění splnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy; Bankovní 
záruka č. 1 musí být splatná bez námitek, na první výzvu, v níž 
bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči Zhotoviteli 
splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout 
příslušné plnění 

Bankovní záruka č. 2 

neodvolatelná, nepodmíněná a volně postupitelná finanční 
záruka vystavená nebo potvrzená bankou oprávněnou 
podnikat na území České republiky jako zajištění splnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady 
Díla v rozsahu a za podmínek sjednaných ve Smlouvě,  
odpovědnosti za nedosažení Minimální garantované úspory 
energie a za nedosažení Garantované úspory energie; 
Bankovní záruka č. 2 musí být splatná bez námitek, na první 
výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči 
Zhotoviteli splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění 

Bankovní záruka společně Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Celková cena 

znamená společně celkovou cenu za Dílo a celkovou cenu za 
Služby, tj. za řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy a za 
splnění všech ostatních závazků Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků Díla; 
Celková cena je vypočtena na základě cenové nabídky 
Zhotovitele v příloze č. 7 Smlouvy a bude dále vnitřně 
rozpracována dle Smlouvy v dokumentu Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 

ČKAIT 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě 

Den dokončení Díla 
den uvedený v Harmonogramu prací, kdy má dojít k předání 
a převzetí dokončeného Díla 

Dílo 

soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek 
a služeb dle Smlouvy, vymezených projektových prací, služeb 
pro získání nezbytných Povolení, přípravných prací stavebních 
a technologických dodávek a montážních prací podle Smlouvy 
nutných k přípravě stavby, k jejímu řádnému provedení 
ve stanovených Milnících a k předání Objednateli 
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Dodatečné opatření 
jakékoliv opatření nad rámec Díla, které je Nápravným 
dodatečným opatřením nebo Doporučeným dodatečným 
opatřením 

Doporučené 
dodatečné opatření opatření definované v odst. 20.17. Smlouvy 

DPS 

projektová dokumentace pro provádění stavby minimálně 
v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f) a minimálně v rozsahu 
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů; obsahující veškerou 
dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné 
provedení Díla, vypracovaná Zhotovitelem ve lhůtách 
a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při 
respektování všech požadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů 

DSPS 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. g) a přílohy č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; vypracovaná Zhotovitelem ve lhůtách 
a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při 
respektování všech požadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů 

Energetické posouzení 

Energetické posouzení vypracované Ing. Janem 
Schwarzerem, Ph.D., autorizovaným inženýrem v oboru 
technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, 
zapsaným v seznamu ČKAIT pod příloze č. 2 
Smlouvy 

Energetický systém soustava technických a jiných zařízení sloužících k výrobě, 
rozvodu a užití energie v objektu 

Garantované období 

období 6 let ode dne dokončení a protokolárního předání Díla 
podle čl. 19. Smlouvy;  

v případě, že nedojde k finančnímu ukončení projektu ze 
strany řídícího orgánu OPŽP v průběhu 1. Zúčtovacího období, 
Garantované období bude prodlouženo; prodloužené 
Garantované období bude trvat do uplynutí 5 Zúčtovacích 
období od konce Zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo 
k finančnímu ukončení projektu ze strany řídícího orgánu 
OPŽP; 

v případě poskytování Služeb v prodlouženém Garantovaném 
období bude Zhotoviteli placena cena podle odst. 5.9, Smlouvy 

Garantovaná úspora 
energie 

dosažení cílových výkonových parametrů, tj. snížení spotřeby 
energie o 2 184,00 Gj/rok v Objektu a s tím spojené snížení 
emisí skleníkových plynů minimálně o 279,00 tun/rok  
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Harmonogram prací 

podrobný harmonogram prací, který Zhotovitel vypracuje 
a předloží Objednateli ke schválení spolu s POV do 1 měsíce 
od nabytí účinnosti Smlouvy a který bude vyhotoven v souladu 
se Stručným harmonogramem prací a v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky; Harmonogram prací 
bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude 
zřejmý časový postup Zhotovitele (včetně nasazení 
rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci Díla 
a bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých 
Závazných Milníků a Milníků v rozlišení alespoň týdnů od 
předání Staveniště Zhotoviteli 

IPMVP (International 
Performance 
Measurement and 
Verification Protocol) 

Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosažených úspor 

Kniha standardů 
kniha standardů obsahující požadavky Objednatele na výkon 
a funkci, která je obsažena v příloze č. 3 Smlouvy 

Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 

jednotkové ocenění všech položek vybavení, materiálů, 
Technologických zařízení, soupisu prací, vedlejších a ostatních 
nákladů, a dalších dodávek a součástí Díla, který vychází 
z výkazu výměr vypracovaného Zhotovitelem v rámci DPS a 
který byl odsouhlasen Objednatelem; 

výkaz výměr a jednotkové ceny jsou podkladem pro fakturaci a 
kontrolu prostavěnosti Díla a též podkladem pro případ změn 
Díla; 

Kontrolní rozpočet Zhotovitele musí být vyhotoven v souladu s 
cenovou nabídkou Zhotovitele uvedenou v příloze č. 7 
Smlouvy, tj. nesmí dojít k překročení paušálních cen 
uvedených v příloze č. 7 Smlouvy, přičemž celková hodnota 
Kontrolního rozpočtu Zhotovitele bez DPH nesmí překročit  
cenu za Dílo bez DPH  

Licence 

oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému 
dílu ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Milník 
uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově 
specifikovaný v Harmonogramu prací  

Minimální garantovaná 
úspora energie 

snížení spotřeby energie o 2 016,162 Gj/rok v Objektu a s tím 
spojené snížení emisí skleníkových plynů minimálně 
o 263,521 tun/rok  

Nápravné dodatečné 
opatření opatření definované v odst. 20.13. Smlouvy 

Občanský zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších 
předpisů 

Objekt 

budova LDN Fakultní nemocnice v Motole č. p. 84 (objekt 
občanské vybavenosti), která je součástí stavební parcely 
č. 353/23, nacházející se v katastrálním území Motol [728951], 
obec Praha, zapsaná na listu vlastnictví číslo 87 
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OPŽP Operační program Životní prostředí 

POV podrobný plán organizace výstavby vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu se Zásadami organizace výstavby, který obsahuje 
rovněž i podrobný Harmonogram prací a který byl schválen 
Objednatelem; 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV, včetně 
Harmonogramu prací, do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Popis výchozího stavu popis stavu spotřeby energií v Objektu, jak je specifikován 
v Projektové studii v příloze č. 1 a v Energetickém posouzení 
v příloze č. 2 Smlouvy; 

Povolení jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, 
schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle 
správního řádu nebo osvědčení požadovaná Závaznými 
předpisy, a to včetně jejich změn, a jakékoliv nezbytné 
souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, potřebné 
pro provedení Díla a pro užívání dokončeného Díla, bez 
ohledu na to, kdo je podle Závazných předpisů povinen být 
jejich držitelem; 

ze sdělení stavebního úřadu z Úřadu městské části 
Praha 5, č. j. MC05 115170/2021, ze dne 31.5. 2021, které je 
součástí Zadávací dokumentace, vyplývá, že záměr 
spočívající v provedení Díla naplňuje definici § 103 odst. 1 
písm. c) a d) Stavebního zákona a v souladu s tímto 
ustanovením nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, 
přičemž stavbu lze užívat v souladu s § 119 Stavebního 
zákona bez kolaudačního souhlasu 

Projektová 
dokumentace 
Zhotovitele 

DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace, 
dokumentace zhotovená nebo obstaraná Zhotovitelem za 
účelem nebo v souvislosti s poskytováním Služeb, a dále 
jakékoliv výkresy, specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, 
software a jiné dokumenty a údaje, které jsou nezbytné nebo 
se vztahují k vydání Povolení nebo realizaci a dokončení Díla 
ze stavebního a technického hlediska; Projektová 
dokumentace bude vycházet z požadavků Objednatele, 
uvedených v Knize standardů a tyto požadavky Objednatele 
bude dále rozpracovávat 

Projektová studie projektová studie vypracovaná   
autorizovaným technikem pro obor pozemní stavby, zapsaném 
v seznamu ČKAIT pod která je uvedená 
v příloze č. 1 Smlouvy 

Protokol o předání a 
převzetí Díla 

dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání 
a převzetí Díla v rámci přejímacího řízení stvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od 
Zhotovitele po úplném dokončení Díla 
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Průvodní 
dokumentace 

veškerá další projektová činnost a její dokumentace, mimo 
DPS a DSPS, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará zejména 
v souvislosti s přípravou, prováděním stavby a předáním Díla; 
Průvodní dokumentace zahrnuje zejména výkresy, výpočty, 
diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze 
zabudovaných výrobků a Technologických zařízení, 
tj. zejména soubor dokumentů obsahujících návody výrobce 
pro montáž, manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu 
a následné kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní 
obdobné relevantní technické informace 

Stručný harmonogram 
prací 

Stručný harmonogram prací vypracovaný v souladu se 
Zásadami organizace výstavby v rámci nabídky Zhotovitele, 
který obsahuje minimálně Závazné Milníky a je uveden 
v příloze č. 4 Smlouvy 

Schvalované 
dokumenty 

dokumenty vypracovávané Zhotovitelem, které jsou uvedeny 
zejména v příloze č. 10 Smlouvy, a které podléhají schválení 
Objednatelem 

Služby 
služby energetického managementu s Garantovanou úsporou 
energie poskytované Zhotovitelem, které jsou definované 
v odst. 3.4. Smlouvy a v čl. 20. Smlouvy 

Stavební zákon 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Staveniště 

místo, na kterém se provádí Dílo dle Smlouvy, tj. v Objektu 
a jeho bezprostředním okolí, a které bude mít režim v souladu 
se Smlouvou a Závaznými předpisy; jedná se o zdravotnické 
zařízení 

Poddodavatel 

právnická nebo fyzická osoba, s níž Zhotovitel uzavřel smlouvu 
na provedení některých částí předmětu Smlouvy a která 
nebyla Objednatelem odmítnuta podle čl. 7. Smlouvy; 

seznam Poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 Smlouvy  

Technologický předpis 

dokument vypracovaný Zhotovitelem v souladu se Zásadami 
organizace výstavby pro každou technologickou a stavební 
činnost, který byl schválen Objednatelem; 

vzor Technologického předpisu s jeho náležitostmi je obsažen 
v příloze č. 9 Smlouvy; 

bez Technologického předpisu schváleného Objednatelem 
nelze danou stavební či technologickou činnost provádět 

Technologické zařízení 
společně či jednotlivě – technická zařízení, technologická 
zařízení, strojní zařízení, přístroje a stroje (mechanické, 
elektrické či jiné), které mají tvořit součást Díla v souladu 
s touto Smlouvou 

TDO 
technický dozor Objednatele, tj. osoba nebo osoby pověřené 
Objednatelem kontrolou kvality provádění Díla  
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Výrobní dokumentace 

výrobní a dílenská dokumentace, zejména veškeré dílenské 
a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, 
tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla 
potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky 
všech Závazných předpisů, zpracovaná nebo obstaraná 
Zhotovitelem 

Vzorky 
vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby 
definované v čl. 13. Smlouvy 

Zadávací 
dokumentace 

veškerá dokumentace Zadávacího řízení vypracovaná nebo 
poskytnutá Objednatelem 

Zadávací řízení 
jednací řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku s názvem 
„Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní 
nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 

Zásady organizace 
výstavby 

požadavky Objednatele uvedené v příloze č. 9 Smlouvy, na 
základě kterých Zhotovitel do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy vypracuje a předloží Objednateli podrobný POV, 
včetně podrobného Harmonogramu prací 

Zástupce Objednatele osoba určená Objednatelem v souladu s odst. 26.4. Smlouvy 

Zástupce Zhotovitele osoba určená Objednatelem v souladu s odst. 26.4. Smlouvy 

Závazný Milník 

Milník, který Objednatel v Zadávací dokumentaci označil za 
závazný a který je povinen Zhotovitel uvést v Stručném 
harmonogramu prací a Harmonogramu prací; Zhotovitel 
při zpracování Harmonogramu prací nesmí Závazné Milníky 
změnit bez objektivních důvodů a bez odsouhlasení 
Objednatelem; 

Závaznými Milníky jsou: 

1. protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 

2. fasáda jih – dokončení bouracích prací 

3. fasáda jih – dokončení obvodového pláště, včetně výplní 
otvorů 

4. fasáda sever – dokončení bouracích prací 

5. fasáda sever – dokončení obvodového pláště, včetně 
výplní otvorů  

6. fasáda východ – dokončení bouracích prací 

7. fasáda východ – dokončení obvodového pláště, včetně 
výplní otvorů  

8. fasáda západ – dokončení bouracích prací 

9. fasáda západ – dokončení obvodového pláště, včetně 
výplní otvorů  

10. dokončení střech a úspěšné provedení všech funkčních i 
komplexních zkoušek podle  smlouvy  

11. protokolární předání dokončeného díla Objednateli 

12. dokončení stavebních prací a úspěšné provedení všech 
funkčních i komplexních Zkoušek podle čl. 17 Smlouvy 
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3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Účelem této Smlouvy je snížení energetické náročnosti Objektu, tj. budovy LDN Fakultní 
nemocnice v Motole v Praze, přičemž tohoto účelu má být dosaženo provedením činností 
specifikovaných níže v této Smlouvě. 

3.2. Předmětem této Smlouvy je: 

a) závazek Zhotovitele provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí a splnit s Dílem související závazky, a závazek Objednatele převzít 
Dílo, které bude provedené řádně a včas, a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za 
provedení Díla, a 

b) závazek Zhotovitele poskytovat energetické služby se zárukou dosažení Garantované 
úspory energie a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za poskytnuté Služby. 

3.3. Předmět Smlouvy zahrnuje zhotovení Díla v rozsahu: 

a) provedení veškerých projektových činností nezbytných k realizaci Díla, tj. zejména 
vyhotovení: 

i. DPS, 

ii. DSPS,  

Závazné podklady 
stavby 

Závaznými podklady stavby jsou: 

a) Smlouva v rozsahu všech jejích příloh (zejména 
v rozsahu Projektové studie, Energetického posouzení, 
Knihy standardů a Zásad organizace výstavby), 

b) POV, včetně Harmonogramu prací 

c) Technologické předpisy 

d) pokyny Objednatele, včetně pokynů TDO a AD, a 

e) Závazné předpisy 

Závazné předpisy 

Závaznými předpisy jsou: 

a) závazné právní předpisy,  

b) normy ČSN, včetně norem ČSN EN a dalších českých 
technických norem, 

c) jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané 
příslušnými orgány ČR nebo EU, a 

d) závazné individuální právní akty vztahující se na daný 
případ 

Zkouška 
každá zkouška, měření, revize a kontrola uvedená 
v odst. 17.1. Smlouvy 

Změna změna Díla podle čl. 11. Smlouvy 

Zúčtovací období období 1 roku v rámci Garantovaného období; 

první Zúčtovací období počíná běžet ode dne protokolárního 
předání dokončeného Díla podle čl. 19. Smlouvy 

ZZVZ 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů 



„Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 
Č. j.: 82/21 

Stránka 11 z 48 

b) provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb1
 

nezbytných k realizaci Díla, a to v rozsahu níže uvedených stavebních prací: 

i. výměna otvorových výplní, 

ii. zateplení svislé konstrukce, 

iii. zateplení střechy, 

iv. provedení stínících prvků, 

v. rekonstrukce osvětlovací soustavy. 

3.4. Předmět Smlouvy dále zahrnujeposkytování Služebminimálně v rozsahu: 

a) navržení koncepce energetického managementu, 

b) vyregulování otopné soustavy, 

c) zaškolení personálu Objednatele, 

d) dalších Služeb specifikovaných v této Smlouvě. 

3.5. Dílo bude realizováno v souladu se Závaznými podklady stavby a v souladu s Projektovou 
dokumentací Zhotovitele. 

3.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, včetně předání 
potřebných dokladů v termínech, umožňujících splnit Harmonogram prací. 

3.7. Zhotovitel se k Dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou 
výhodnost celkového provedení Díla; zejména tak, aby: 

a) došlo k dosažení Garantované úspory energie po dobu, za podmínek a v rozsahu podle 
Smlouvy, 

b) stavba byla obecně ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak 
i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií, 

c) stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Objednatele, čímž bude 
zajištěna dlouhá doba její životnosti, 

d) při provádění stavby byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí, 

e) stavba díky kvalitnímu stavebnímu řešení dobře zapadla do stávajícího okolního 
prostředí, 

f) provoz stavby byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co 
nejmenší množství odpadu a znečištění,  

g) stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zdravotnického zařízení, 

h) v důsledku stavby nedocházelo k omezení provozu zdravotnického zařízení, s výjimkou 
omezení připuštěného Zásadami organizace výstavby. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí: 

a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla, 

b) prostudoval veškerou Zadávací dokumentaci a související dokumentaci existující 
v době uzavření Smlouvy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, 

c) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako 
vyhovující. 

3.9. Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele o účelu této 
Smlouvy vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, 
tedy formou požadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením Díla dosaženo. 
Požadavky Objednatele na výkon a funkci jsou definované v Knize standardů v příloze č. 3 
Smlouvy. 

                                                      
1
 Předmětem této Smlouvy není poskytování služeb autorského dozoru ani technického dozoru při provádění díla 

Zhotovitelem. Autorský dozor a technický dozor je zajištěn Objednatelem mimo tuto Smlouvu. 
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3.10. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný 
a samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně 
neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. 

3.11. Zhotovitel je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých jejích 
příloh, Zadávací dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci 
Zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.12. Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Díla po celou 
dobu jeho provádění. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
4.1. Místem provádění Díla je Objekt. Veškeré písemné výstupy (např. Projektovou dokumentaci 

Zhotovitele) předá Zhotovitel Objednateli v sídle Objednatele, nebude-li v konkrétním 
případě mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách: 
Zahájení realizace díla : neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
 

Předání a převzetí 
staveniště 

: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpokládaný termín 
protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 1. 2. 2022) 

Termín ukončení 
realizace díla 

: dílo musí být dokončeno a předáno Zadavateli nejpozději do 
konce listopadu 2023 

Termín vyklizení 
staveniště 

: do 7 dnů od protokolárního předání díla Zadavateli 

 

Zahájení zajišťování 
energetického 
managementu 

: v průběhu plnění smlouvy 

Doba zajišťování 
energetického 
managementu 

: do uplynutí 6 let od předání a převzetí dokončeného díla; 
pokud nedojde k finančnímu ukončení projektu ze strany 
řídícího orgánu OPŽP v průběhu 1. roku zajišťování 
energetického managementu (1. zúčtovacího období), doba 
jeho zajišťování bude prodloužena; prodloužená doba bude 
trvat do uplynutí 5 zúčtovacích období od konce zúčtovacího 
období, v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení 
projektu ze strany řídícího orgánu OPŽP; tzn. dojde-li 

k předání dokončeného díla Objednateli např. k 30.11.2023 

a řídící orgán provede finanční ukončení projektu např. 
k 30.6.2025, energetický management bude zajišťován 
do 30.11.2030 (konec zúčtovacího období, v průběhu kterého 
došlo k finančnímu ukončení projektu – 30.11.2025 + 5 let) 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s Harmonogramem prací. Změna 
Harmonogramu prací je možná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě. 
O splnění Milníku bude sepsán zápis dle odst. 14.4. Smlouvy. 

4.4. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Pokud tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli 
pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu 
v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

4.5. Dílo se považuje za dokončené ve lhůtě stanovené posledním Milníkem, pokud je v této 
lhůtě Dílo dokončeno bez vad a nedodělků a/nebo pokud je převzato Objednatelem na 
základě Protokolu o předání a převzetí Díla. 

4.6. Jestliže v  průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní (tj. mimo rozumnou kontrolu 
Smluvních stran) překážky, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné 
péče předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou 
změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění Díla 
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a učiní vše pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo 
zvýšení ceny Díla, bude Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví 
ČR, které je zřizovatelem Objednatele. 

4.7. Jestliže se Zhotovitel v souladu s odst. 4.6. Smlouvy domnívá, že má nárok na změnu 
termínu dokončení Díla nebo Milníku, oznámí to písemně Objednateli s popisem skutečností 
odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se 
o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

4.8. Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit 
ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož 
i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést opatření 
k zamezení nebo minimalizaci újmy, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout 
(konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy 
apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem 
informovat. Pokud k přerušení provádění Díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na 
straně Objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto 
odstavce k tíži Objednatele; v opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

4.9. Objednatel není povinen Dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení ani po 
částech, nebude-li s ohledem na charakter a postup provádění Díla mezi Smluvními 
stranami písemně (formou dodatku k této Smlouvě) dohodnuto jinak. 

5. CELKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla a 
poskytnutí Služeb podle této Smlouvy, činí: 

Celková cena bez DPH: 116 073 587,00 Kč (slovy: jedno sto šestnáct milionů 
sedmdesát tři tisíc pět set osmdesát sedm korun českých) 

DPH: 24 375 453,27 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů tři sta 
sedmdesát pět tisíc čtyři sta padesát tři a 27/100 korun 
českých) 

Celková cena včetně DPH: 140 449 040,27 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů čtyři sta 
čtyřicet devět tisíc čtyřicet a 27/100 korun českých) 

5.2. Podrobná kalkulace, na základě které byla stanovena Celková cena, je uvedena 
v příloze č. 7 Smlouvy.  

5.3. Celková cena je platná po celou dobu provádění Díla a poskytování Služeb, přičemž 
zahrnuje veškeré náklady, kterých je třeba k řádnému dokončení Díla a převzetí Díla 
Objednatelem, jakož i poskytování Služeb Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
spolupracovat s Objednatelem,TDO a AD a realizovat Dílo a poskytovat Služby tak, aby 
Celková cena nebyla překročena.  

5.4. Sjednaná Celková cena představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých 
plnění a splnění veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá veškeré náklady 
Zhotovitele na poskytnutí těchto plnění, včetně veškerých nákladů, výdajů a materiálu, bez 
ohledu na to, zda jsou předvídány v podkladech předaných Zhotoviteli, včetně, nikoliv však 
pouze, cen materiálu a práce, mezd a platů, strojního vybavení, dopravy, zajištění 
Zhotovitelových prací a materiálu, zařízení místa plnění, vypořádání majetkových práv 
a práv duševního vlastnictví třetích osob (pokud vzniknou), pojistného, nákladů na získání 
potřebných povolení, souhlasů, příp. posudků a vyjádření, nákladů a výdajů spojených 
s vyhnutím se nebo překonáním jakýchkoliv technických, finančních, klimatických nebo 
jakýchkoliv jiných překážek, které mohou při provádění díla nastat. Zhotovitel nemá 
v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 
s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo 
písemná dohoda Smluvních stran. 

5.5. Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 
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5.6. Sjednaná Cena může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných 
poplatků.  

5.7. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

5.8. Úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude po dobu provádění Díla prováděna zpětně měsíčně na 
základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur). Přílohou každé faktury bude 
vždy Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací 
a dodávek, včetně výměr odsouhlasených TDO za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh 
soupisu provedených prací vyhotovených v souladu s Kontrolním rozpočtem Zhotovitele 
odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci Objednatele a TDO vždy k 25. dni 
příslušného měsíce. TDO je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů 
a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. 
Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování 
měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je 
Zhotovitel v prodlení se splněním Milníku nebo jiného dílčího termínu sjednaného 
v Harmonogramu prací, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných 
materiálů (viz čl.14. Smlouvy).  

5.9. Cena Služeb činí: 

za období do protokolárního 
předání dokončeného Díla   201 760,- Kč bez DPH   244 129,60 Kč včetně DPH 

za 1 Zúčtovací období  226 980,- Kč bez DPH   274 645,80 Kč včetně DPH 

celkem za 6 Zúčtovacích 
období 1 361 880,- Kč bez DPH   1 647 874,80 Kč včetně DPH  

cena Služeb celkem 1 563 640,- Kč bez DPH   1 892 004,40 Kč včetně DPH  

Úhrada ceny Služeb poskytnutých za období do protokolárního předání dokončeného Díla 
bude Zhotoviteli provedena po protokolárním předání dokončeného Díla, na základě 
oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury). Přílohou faktury bude Objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis poskytnutých Služeb. Návrh soupisu 
poskytnutých Služeb odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci Objednatele do 
30 dnů od protokolárního předání dokončeného Díla. 

Úhrada ceny Služeb za jednotlivá Zúčtovací období bude Zhotoviteli prováděna zpětně za 
Zúčtovací období, na základě oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) za Služby 
poskytnuté v předchozím Zúčtovacím období. Přílohou každé faktury bude vždy 
Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis poskytnutých Služeb za 
předchozí Zúčtovací obdobní. Návrh soupisu poskytnutých Služeb odevzdá Zhotovitel ke 
kontrole oprávněnému zástupci Objednatele do 30 dnů od konce Zúčtovacího období. 

5.10. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části Celkové ceny vždy do 60 dnů od doručení 
řádně vystavené faktury Objednateli. Objednatel vynaloží veškeré možné úsilí, aby řádně 
vystavené faktury byly Zhotoviteli propláceny i v kratší lhůtě, bude-li to, vzhledem 
k financování tohoto projektu z dotačních programů, objektivně možné. Dnem úhrady faktury 
se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně 
bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako 
oficiální měny. 

5.11. Účetní doklady (faktury) musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 
Závaznými předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 

a) označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ,  

b) údaj o tom, že Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

c) označení této Smlouvy,  

d) označení poskytnutého plnění nebo jeho části (přílohou faktury bude potvrzený soupis 
skutečně provedených plnění),  

e) označení přílohy faktury,  

f) číslo faktury,  
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g) den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,  

h) datum zdanitelného plnění,  

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

j) fakturovanou částku,  

k) razítko a podpis oprávněné osoby.  

V případě faktur musí být na faktuře registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006705, informace, že jde o projekt spolufinancovaný 
z prostředků OPŽP, název projektu, a případně další informace vyžadované Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPŽP, Podmínkami realizace projektu v rámci OPŽP nebo Smlouvou 
o financování projektu. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP, Podmínkami 
realizace projektu v rámci OPŽP a Smlouvou o financování projektu musí být v každé faktuře 
odděleně uvedené způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu, které jsou předmětem 
fakturované části ceny. 

5.12. Objednatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve 
vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opravené bezvadné faktury. 

5.13. Smluvní strany se ve smyslu §1982 a násl. Občanského zákoníku dohodly, že Objednatel je 
oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku vůči Zhotoviteli, ať splatnou či 
nesplatnou, vůči jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli, ať splatné či 
nesplatné. 

5.14. Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. 
Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou 
Objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na elektronické fakturaci.  

6. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

6.1. Přílohy této Smlouvy tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato 
Smlouva včetně příloh.   

6.2. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu 
stavby. 

6.3. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, včetně pokynů 
TDO a AD, které nepředstavují změnu této Smlouvy. V případě sporu Smluvních stran, zda 
je určitý pokyn Objednatele v souladu se Závaznými podklady stavby, je rozhodující 
stanovisko znalce určeného v souladu s čl. 24. Smlouvy. Pokud ze stanoviska znalce 
vyplyne, že pokyn Objednatele není v souladu se Závaznými podklady stavby, uzavřou 
Smluvní strany příslušný změnový list postupem podle čl. 11. Smlouvy, přičemž návrh 
změnového listu předloží Zhotovitel.  

6.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění Zhotovitele je 
Objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud 
bude Objednatel na splnění pokynu přes písemné upozornění na jeho nevhodnost trvat, je 
Zhotovitel povinen pokyn Objednatele splnit. 

6.5. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví 
osob nebo hrozí-li jiné vážné újmy, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je 
Objednatel, TDO nebo AD oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, 
Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. 

6.6. Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 6.5.Smlouvy musí být zapsáno do 
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok 
Zhotovitele na úhradu nákladů nebo újmy, které mu tímto přerušením vzniknou. 

6.7. Objednatel, TDO a AD mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně 
prostřednictvím jeho Poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen 
umožnit Objednateli, TDO, AD, pověřeným pracovníkům Objednatele (viz čl. 26. Smlouvy) 
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nebo jimi písemně pověřeným osobám, přístup na stavbu a Staveniště 24 hodin denně, 
a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je Zhotovitel povinen zajistit 
přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou, 
včetně provozoven Poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti 
za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

6.8. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla újma. Zhotovitel je 
povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, 
a včas přijmout takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout 
Objednateli opatření směřující k zamezení újem. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti 
Objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, 
a to telefonicky na číslo sdělené Objednatelem, případně na jiné telefonní číslo oznámené 
Zhotoviteli v souladu s čl. 26. Smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá 
Zhotovitel Objednateli za újmy, které mu tím vzniknou. 

6.9. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou újmu, která jim vznikne 
v důsledku jednání či opomenutí Zhotovitele.  

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

6.11. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že: 

a) přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým Poddodavatelům podílejícím se 
na plnění této Smlouvy,  

b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace, 

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, 
anebo 

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti 
podle této Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 
činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý 
a dostatečně kapacitně, finančně, materiálově i technicky vybavený.  

6.13. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, TDO a AD na jejich ústní nebo 
písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, 
požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy. 

6.14. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN, včetně ČSN EN a dalších 
českých technických norem, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují 
minimální požadavky na realizaci Díla. 

6.15. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba 
Zhotovitele na Staveništi ze strany Objednatele omezena příslušnými hygienickými právními 
předpisy a normami pro zdravotnická zařízení. 

6.16. V rámci přebírání Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit a provést odpojení/připojení 
a zaslepení všech instalačních rozvodů. Provedení této činnosti je vždy podmíněno 
předchozím souhlasem správce příslušného provozního souboru. 

6.17. Zhotovitel je povinen dodržovat Harmonogram prací. 

6.18. Závazky a spolupůsobení Objednatele: 

a) V rámci svého spolupůsobení Objednatel v nezbytně nutném rozsahu poskytne na 
písemné vyzvání Zhotovitele spolupráci. 

b) Objednatel umožní Zhotoviteli vykonávat jeho činnost danou plněním Díla. 

c) Objednatel umožní pro Zhotovitele a jeho Poddodavatele užívání vymezených 
komunikací nacházejících se uvnitř areálu sídla Objednatele. 

d) Objednatel umožní Zhotoviteli za účelem provedení Díla za úplatu napojení na stávající 
provozní média. Všechna tato média budou Objednatelem dodána pouze na existující 
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výstupy poblíž hranic místa provádění Díla. Po obdržení písemného souhlasu 
Objednatele o možnosti použít tato média, Zhotovitel na své náklady zavede potřebná 
média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá 
opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech médií na Staveništi od místa 
určeného Objednatelem až po místo konečné spotřeby. Ve lhůtě do předání Díla (nebo 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele do řádného dokončení Díla) odstraní 
Zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely dočasné 
dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci, včetně instalace měřidel a za 
řádné měření spotřeby médií. Zhotovitel do 7 dnů od uplynutí každého kalendářního 
měsíce, ve kterém bylo prováděno Dílo, předloží Objednateli ke schválení zprávu 
o spotřebovaných médiích, která bude obsahovat hodnotu spotřebovaných médií 
Zhotovitelem či dalšími osobami za Zhotovitele za uplynulý kalendářní měsíc a výši 
úplaty za spotřebovaná média. Úplatu za spotřebovaná média tvoří náklady 
Objednatele za daná média, přičemž cenu za jednotky jednotlivých médií sdělí 
Objednatel Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy, resp. po každé změně ceny za 
média ze strany poskytovatelů médií, Zhotovitel uhradí Objednateli úplatu za 
spotřebovaná média do 7 dnů od odsouhlasení zprávy o spotřebovaných médiích 
Objednatelem za příslušný kalendářní měsíc. 

6.19. Další povinnosti Zhotovitele: 

a) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro Objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

b) Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o BOZP, požární ochrany a zachování pořádku na 
Staveništi. 

c) Zhotovitel se zavazuje za Objednatele v plném rozsahu plnit veškeré povinnosti 
zaměstnavatele dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývající ze skutečnosti, že na Staveništi jakožto jednom pracovišti plní 
úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, zejména je Zhotovitel povinen 
(i) vzájemně se písemně informovat s dalšími zaměstnavateli o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 
a spolupracovat s nimi při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti, 
(ii) uzavřít písemnou dohodu zúčastněných zaměstnavatelů, na jejímž základě bude 
Zhotovitel jako pověřený zaměstnavatel koordinovat provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti 
(tj. Staveništi), a (iii) zajistit, aby činnosti Zhotovitele a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 
zaměstnanci dalších zaměstnavatelů. 

d) Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo realizováno osobami, prostřednictvím kterých Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení. Tyto osoby mohou nahradit pouze takové 
osoby, které splňují kvalifikaci požadovanou u nahrazované osoby a které byly 
odsouhlaseny Objednatelem. Hlavním stavbyvedoucím – manažerem stavby 
a zástupcem hlavního stavbyvedoucího mohou být pouze osoby v pracovněprávním 
vztahu k Zhotoviteli, tj. těmito osobami nemohou být Poddodavatelé Zhotovitele. Pokud 
se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje 
změnu člena realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění 
kvalifikace, Zhotovitel je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, 
nejpozději však do 7 dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením Zhotovitel 
Objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, 
které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích 
podmínek (kvalifikace) veřejné zakázky stanoveny pro takovou osobu. Objednatel se 
k návrhu na změnu personálu Zhotovitele vyjádří do 7 dnů; pokud se nevyjádří do této 
lhůty, potom se má za to, že Objednatel se změnou personálu Zhotovitele souhlasí. 
V průběhu výše uvedených lhůt pro změnu člena realizačního týmu Zhotovitel dočasně 
zajistí plnění funkce nahrazovaného člena jinou osobou s obdobnou kvalifikací. 
Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci a/nebo 
oznámit Objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradní osoby 
splňující shora uvedené podmínky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. 
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e) Zhotovitel zajistí přítomnost osob zodpovědných za realizaci Díla na Staveništi v níže 
uvedeném rozsahu: 

i. Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby (min. 1 osoba) – přítomnost na 
Staveništi po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla, 

ii. Zástupce hlavního stavbyvedoucího (min. 1 osoba) – přítomnost na Staveništi 
po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla, 

iii. Úsekový stavbyvedoucí (min. 1 osoba) – přítomnost na Staveništi po celou dobu 
provádění prací, montáží a zkoušek Díla,  

iv. Úsekový stavbyvedoucí pro oblast elektrotechnická zařízení (min. 1 osoba) –  
přítomnost na Staveništi po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla. 

f) Veškeré práce na Díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz Objednatele, s výjimkou omezení 
připuštěného Zásadami organizace výstavby. 

g) Zhotovitel označí pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečí 
označení pracovních oděvů zaměstnanců Poddodavatelů logem příslušného 
Poddodavatele. 

h) Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného Staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro zaměstnance vlastní i zaměstnance Poddodavatelů. 

i) Zhotovitel zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury Poddodavatelů, které Zhotovitel pro 
provedení Díla využil. 

j) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou. 

k) Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele 
po dobu jejich užívání. 

l) Zhotovitel nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani 
osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani 
pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní 
hodnotu. 

m) Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

n) Zhotovitel bude respektovat pravidla BOZP, požární ochrany a ostatní pravidla platná 
v areálu Objednatele.  

o) Zhotovitel označí stavbu a Staveniště ve smyslu platných právních předpisů a směrnic 
Objednatele. 

p) Zhotovitel umožní pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným veřejnoprávním 
orgánům provádět inspekci dodržování Závazných podkladů stavby na stavbě, zejména 
z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, POV, 
Harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém Staveništi. 

q) Jestliže během inspekce Objednatel zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné na stavbě 
nejsou v souladu se Závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách 
informovat Zhotovitele písemně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je 
povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se 
Smlouvou a Závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky Objednatele, které se 
týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude 
Zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce 
Objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich 
odstranění. Toto přerušení s sebou nese následky, jak je uvedeno v odst.6.6. Smlouvy. 

r) Zhotovitel uhradí spotřebu veškerých provozních médií potřebných pro provedení Díla, 
včetně spotřeby médií dle odst. 17.21. Smlouvy, a dále uhradí náklady spojené 
s instalací, provozem a demontáží všech médií. 
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7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím Poddodavatelů, 
které Zhotovitel předem písemně oznámil Objednateli, přičemž Objednatel je oprávněn 
kteréhokoliv Poddodavatele odmítnout bez udání důvodů.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za činnost Poddodavatele, jako by ji prováděl sám.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět osoby, které mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 
požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla 
přímo nebo jako své Poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo 
bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takovou osobu 
či Poddodavatele odvolat a nahradit. 

7.4. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv Poddodavatele, který neprovádí 
Dílo v souladu se Závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze, termínů 
a Harmonogramu prací). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým 
Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený 
Poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla včetně vyklizení 
Staveniště. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 
provedení plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
Poddodavateli, popř. jinými dodavateli a Objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

8. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi Závaznými 

podklady stavby a se Zadávací dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že tyto dokumenty jsou 
dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení Díla 
v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této Smlouvě. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na 
Staveništi. 

8.3. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících 
pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede 
včas prověření a vytýčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci 
s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného 
provádění Díla k poškození uvedených inženýrských sítí. V souvislosti s jakýmkoli 
poškozením uvedených inženýrských sítí se také použije odst.6.8.Smlouvy.  

8.4. Při nálezu funkční sítě, instalace nebo rozvodů, které nejsou součástí podkladů, je Zhotovitel 
povinen ve spolupráci s Objednatelem tuto síť, instalaci nebo rozvody identifikovat, ochránit, 
následně zaměřit a zakreslit do DSPS. 

8.5. Nesplní-li Zhotovitel povinnosti stanovené v tomto čl. 8. Smlouvy, není oprávněn později 
namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit 
při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné 
dokončení Díla. 

9. PROJEKTOVÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady vyhotovit a poskytnout Projektovou dokumentaci 
Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu se 
Závaznými podklady stavby (zejména Knihou standardů), Zadávací dokumentací 
a s odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru 
a rozsahu jako je stavba. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho povinností je vypracovat 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele tak, aby byl na základě výsledné Projektové 
dokumentace Zhotovitele schopen řádně zhotovit Dílo.   
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9.3. Projektová dokumentace Zhotovitele musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými 
a s příslušnou autorizací ČKA nebo ČKAIT, a to v digitální podobě v otevřeném formátu 
(např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX), dále v souladu s požadavky uvedenými 
v příloze č. 10 Smlouvy a v tištěné papírové podobě předána objednateli v počtu 2 paré 
originálních vyhotovení, včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu Zhotovitele. Ke 
kontrole a schválení předá Zhotovitel Projektovou dokumentaci Objednateli tak, aby její 
finální znění Zhotovitel odevzdal Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací. 

9.4. Projektová dokumentace Zhotovitele bude vypracována v souladu s Knihou standardů 
ve stupni DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace. 

9.5. Projektová dokumentace Zhotovitele zhotovená pro jednotlivé stavební objekty (dále také jen 
„SO“) v rámci stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení, ze kterého 
bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení 
navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této Projektové dokumentace 
Zhotovitele mohl Zhotovitel v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování 
výrobní či technické dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby.  

9.6. Součástí Projektové dokumentace Zhotovitele budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů 
akcí a archivních čísel, dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá 
část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, 
a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu se Stavebním zákonem 
a Autorizačním zákonem. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou 
číslovány. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování DSPS a pro 
další využití při přípravě, vlastní realizaci a provozování stavby. 

9.7. Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele jsou také veškeré práce 
související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem 
a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním 
technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň 
tohoto řešení. 

9.8. Zhotovitel bude respektovat hlavní náplň činností Objednatele - výkon činností 
zdravotnického zařízení za plného provozu.   

9.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění stavby poskytovat veškerou součinnost AD 
v rozsahu realizace Díla dle Projektové dokumentace Zhotovitele, a to ode dne zahájení 
plnění do dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy. 

9.10. Zhotovitel předloží Objednateli DSPS zpracovanou ve lhůtě uvedené v Harmonogramu 
prací. DSPS bude podrobně dokumentovat provedení stavby; budou v ní zachyceny rovněž 
všechny schválené a provedené Změny. DSPS tak bude v souladu se stavem Díla ke dni 
předání stavby. DSPS nesmí být provedena s nižší podrobností než DPS. DSPS musí 
obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu, jakož 
i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného 
provedení. V této souvislosti se Strany dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či 
jinak zaznamenány zejména veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, 
konstrukce a výsledky ostatních provedených prací, dodávek či služeb. DSPS musí 
obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

9.11. Seznam dokumentů tvořících Průvodní dokumentaci musí Zhotovitel předat Objednateli 
nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla. Průvodní dokumentace bude obsahovat 
zejména následující informace: 

a) seznam výrobců, dodavatelů, Poddodavatelů, jakož i výrobních, katalogových či 
modelových čísel pro všechny položky materiálů, výrobků a technického vybavení a 
včetně návodů na použití, údržbu atd.,   

b) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to 
včetně schvalovací doložky Hasičského záchranného sboru České republiky, 

c) evakuační plány dle technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – 
Únikové a evakuační plány, 
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d) přehledová schémata rozvodů technického vybavení po patrech jednotlivých budov 
a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každého technického vybavení, 
jednotlivě nebo celku, 

e) originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů. 

9.12. Objednatel je oprávněn schválit jednotlivé části Projektové dokumentace Zhotovitele nebo 
požadovat jejich úpravy. Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace 
Zhotovitele má Objednatel 20 pracovních dní od obdržení příslušné části Projektové 
dokumentace Zhotovitele. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu 
Projektové dokumentace Zhotovitele, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji 
použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové 
dokumentace Zhotovitele. Pokud Objednatel předmětnou část Projektové dokumentace 
Zhotovitele neschválí a bude požadovat její úpravy dle odst. 9.13. Smlouvy, po předložení 
upravené verze předmětné části Projektové dokumentace Zhotovitele má Objednatel vždy 
20 dnů na schválení upravené části Projektové dokumentace Zhotovitele. 

9.13. Před tím, než dojde ke schválení příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitele, může 
Objednatel požádat o úpravu takové části Projektové dokumentace Zhotovitele, a to 
i opakovaně, pokud předložená Projektová dokumentace Zhotovitele není v souladu se 
Závaznými podklady stavby. Lhůta pro dodání upravené části Projektové dokumentace 
Zhotovitele běží vždy znovu od doručení žádosti o provedení úprav Zhotoviteli. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo Objednatele požadovat odstranění vady Projektové 
dokumentace Zhotovitele. 

9.14. Každá část Projektové dokumentace Zhotovitele musí být odsouhlasena formou písemného 
protokolu o předání a převzetí části Projektové dokumentace Zhotovitele, podepsanou 
zástupci Smluvních stran. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětná 
část Projektové dokumentace Zhotovitele považována za předanou a převzatou. Objednatel 
není povinen převzít část Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektovou 
dokumentaci Zhotovitele celou) s vadami a nedodělky. Drobné vady nebránící řádnému 
použití (užití) části Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace 
Zhotovitele celé) však nemůžou být důvodem pro nepřevzetí části Projektové dokumentace 
Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace Zhotovitele celé); za drobnou vadu však zejména 
nikdy nelze považovat jakýkoli rozpor Projektové dokumentace Zhotovitele se Závaznými 
předpisy, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení úprav použít Projektovou 
dokumentaci Zhotovitele pro účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je 
určena. 

10. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTOVOU ČINNOSTÍ 
10.1. Zhotovitel je povinen upravit příslušnou část Projektové dokumentace Zhotovitele podle 

podmínek a požadavků dotčených orgánů a v souladu s pokyny Objednatele. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit: 

a) přítomnost osoby odpovědné za zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele 
na těch kontrolních dnech stavby, které se budou svým charakterem a obsahem 
vztahovat i k projektové činnosti Zhotovitele; 

b) ochranu, údržbu a případné přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů 
a potrubí na Staveništi a v jeho okolí; 

c) komplexní vyzkoušení stavby nebo její části v souladu s čl. 17. Smlouvy.  

10.3. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace Zhotovitele a vhodnost jednotlivých kroků v rámci projektové 
činnosti případně konzultovat a projednat s orgány státní správy a dalšími institucemi 
a fyzickými a právnickými osobami, které budou dotčené v rámci správních řízení. Zhotovitel 
je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky dotčených orgánů a příslušnou část 
Projektové dokumentace Zhotovitele upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek 
v souladu se Závaznými předpisy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, 
co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele nebo požadovat jakékoliv její úpravy za podmínek 
stanovených v odst. 9.12. Smlouvy. 



„Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 
Č. j.: 82/21 

Stránka 22 z 48 

10.4. Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti potřebné pro získání nezbytných Povolení. 
Zhotovitel je povinen včas informovat Objednatele, TDO a AD o průběhu těchto činností. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k řádnému 
poskytování služeb pro získání Povolení, včetně poskytnutí potřebných plných mocí. 

11. ZMĚNA DÍLA 

11.1. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla (tzv. „méněpráce“), nebo požadovat jinou kvalitu 
prací a dodávek souvisejících s Dílem a za tím účelem vydat Zhotoviteli návrh změnového 
listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku 
Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje. 

11.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost Zhotovitele sdělí TDO), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 

c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 

d) popis Změny včetně výkresové dokumentace, 

e) kalkulaci snížení ceny, 

f) změnu standardu plnění, 

g) změnu ceny plnění, 

h) podrobné a srozumitelné odůvodnění změny podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ. 

Pokud by Změna Díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat 
změnu lhůty plnění tím dotčených Milníků; v případě návrhu změny lhůty předání Díla musí 
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě 
nedokončených Milníků. 

11.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů 
povede Zhotovitel. 

11.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným zaměstnancem Objednatele 
(viz čl. 26. Smlouvy), na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se 
nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu. 

11.5. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ocenění 
změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení návrhu 
změnového listu. Ocenění změny bude vycházet z Kontrolního rozpočtu Zhotovitele. 
V případě prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet 
z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K návrhu změnového listu 
a k jeho ocenění musí být přiloženo vyjádření TDO a AD. 

11.6. K ocenění Změny je Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko Zhotoviteli do 
10 pracovních dnů od obdržení ocenění Změny, nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuta jiná lhůta.  

11.7. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění Změny, příp. úpravou Harmonogramu 
prací, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na změně, je rozhodující 
stanovisko znalce určeného v souladu s čl. 24. Smlouvy. Bez uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě zpracovaného na základě potvrzeného změnového listu není Zhotovitel oprávněn 
změnu Díla provést. 

11.8. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem Smluvní strany veškeré právní 
jednání (viz odst.26.3. Smlouvy), je pro obě Smluvní strany závazný. Objednatel na základě 
oboustranně potvrzeného změnového listu vypracuje dodatek ke Smlouvě.  

11.9. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě Objednatele 
zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností 
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne 
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za ni záruku za jakost požadovanou Objednatelem; v tomto případě uhradí Zhotovitel 
Objednateli všechny vzniklé náklady a újmy.   

11.10. Pokud v případě potřeby rozšíření rozsahu Díla (tzv. „víceprací“) Objednatel vyzve 
Zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je Zhotovitel povinen nabídnout tyto 
vícepráce za ceny uvedené v Kontrolním rozpočtu Zhotovitele. Pokud charakter víceprací 
nebude možné ocenit položkami dle Kontrolního rozpočtu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 
vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. 

11.11. Změna Díla bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

12. STAVEBNÍ DENÍK 

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 
deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací, včetně prací Poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, zejména pak změny oproti Harmonogramu 
prací. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. Do stavebního deníku jsou 
oprávněny činit záznamy rovněž TDO, AD, Koordinátor BOZP, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací a další 
osoby k tomu oprávněné dle právních předpisů, přičemž Zhotovitel je povinen to umožnit. 
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

12.2. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. 

12.3. Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny osoby Zhotovitelem 
pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku. Do stavebního deníku je oprávněn činit zápisy i Objednatel či jeho 
oprávněný zástupce. 

12.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. Kopii průpisů denních záznamů (popř. jejich fotografie) 
opatřené datem pořízení a číslem listu, za období, za které se kontrolní den koná, přiloží 
Zhotovitel k zápisům z kontrolních dnů. 

12.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa a prostor do konce řádek se průběžně 
proškrtává. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předat kdykoliv, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů, Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

12.7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody Smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze Smluvních stran. V případě rozporu zápisu ve stavebním deníku a zápisu z kontrolního 
dne podepsaného Objednatelem je rozhodující zápis z kontrolního dne. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování 
dodatků Smlouvy. 

13. VZORKY 

13.1. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně 10 pracovních dní před 
zahájením příslušné práce nebo montáže (vždy však v takovém předstihu, aby nebyly 
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ohroženy termíny provádění Díla), Objednateli k odsouhlasení Vzorky veškerých materiálů, 
výrobků či zařízení stavby, které mají vliv na výsledný vzhled exteriéru stavby, zejména 
výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), prvky vnějšího pláště 
(zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště 
a střešních krytin), osvětlení a stínící techniky. 

13.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou Vzorky Objednateli předkládány na 
Staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji: 
a) materiál (název, popis, obchodní značka), 
b) výrobce, dodavatel, 
c) datum předložení, 
d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem nebo TDO, 
e) podpis a datum. 

13.3. Objednatel nebo TDO do 10 dní od předložení Vzorků jeden z předložených Vzorků 
odsouhlasí, nebo všechny předložené Vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí 
Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, 
a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající Závazným podkladům stavby. Ani 
opakované odmítnutí předloženého Vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny 
plnění ani cenu Díla. 

13.4. Objednatel je oprávněn odmítnout Vzorky z důvodu, že nesplňují podmínky stanovené ve 
Smlouvě a jejích přílohách, zejména podmínky stanovené v Knize standardů. 

13.5. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených Vzorcích 
a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele nebo TDO, jak má být 
se Vzorkem naloženo.  

14. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

14.1. Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven předávací protokol, 
který bude podepsán Smluvními stranami a dále bude o předání a převzetí Staveniště 
učiněn zápis do stavebního deníku. 

14.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Závaznými podklady stavby a v jejich mezích 
s principy projektového řízení.  

14.3. Milník uvedený v Harmonogramu pracíse považuje za dokončený, pokud: 

a) Zhotovitel v souladu se Závaznými podklady stavby řádně dokončil všechny práce 
a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému Milníku, 

b) Zhotovitel vyhotovil zápiso dokončení Milníku, a 

c) zápis o dokončení Milníku byl podepsán Zhotovitelem,Objednatelem a TDO. 

14.4. Na potvrzení zápisů o dokončení Milníku se přiměřeně použijí odst. 19.4. a 19.5. Smlouvy. 

14.5. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je 
Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem prací. V případě zjištění prodlení oproti 
termínům uvedeným v Harmonogramu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí 
k odstranění časového prodlení. 

14.6. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení Staveniště. Na 
zařízení Staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná Povolení, vyžadují-li se podle 
účinných právních předpisů, a předložit TDO jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci 
takových Povolení. Bez potřebných Povolení není Zhotovitel oprávněn zařízení Staveniště 
vybudovat, případně provozovat. 

14.7. Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je 
povinen alespoň 1 krát týdně provádět úklid Staveniště umožňující plynulé provádění stavby 
a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí Staveniště od znečištění způsobeného 
prováděním stavby. Komunikace a okolí Staveniště budou uklízeny bez zbytečného odkladu 
po jejich znečištění Zhotovitelem či jinou osobou v rámci plnění této Smlouvy. Před podáním 
výzvy k převzetí dokončeného Díla je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid Staveniště 
a stavby, jímž Zhotovitel zcela vyčistí Staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její 
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okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem této 
Smlouvy. Do potvrzení Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn ponechat 
na Staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je 
Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení Protokolu o předání 
a převzetí Díla. 

14.8. Skladování vlastních dodávek během realizace Díla na Staveništi nebo jiném místě zajistí 
Zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí. 

14.9. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle ustanovení 
této Smlouvy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich 
dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko. 

14.10. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a množství 
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. 

14.11. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení Díla.  

14.12. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu Staveniště a zabezpečení stavby proti 
neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob 
vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru Staveniště, stejně jako osob a vozidel 
opouštějících Staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků 
Objednatele.   

14.13. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádění stavby pouze takové stroje, 
zařízení, výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepoužité, které mají zajištěn 
rozumně dostupný servis v České republice, a předat k nim Objednateli požadovanou 
provozní dokumentaci. 

14.14. Osoby vykonávající činnosti dle této Smlouvy pro Zhotovitele jsou povinny dodržovat 
povinnosti stanovené touto Smlouvou, jinak je Objednatel nebo TDO oprávněn vyžadovat 
výměnu osob, které předmětné povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto osoby 
ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku Objednatele nebo TDO a následující pracovní 
den je nahradit jinými vhodnými osobami. Stejná oprávnění má Objednatel i vůči osobám 
vykonávajícími činnosti podle této Smlouvy pro Poddodavatele. 

15. KONTROLNÍ DNY 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Protokolu 
o předání a převzetí Díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak.  

15.2. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 
však 2 krát měsíčně, TDO. Kontrolní dny se budou konat v prostorách Staveniště. 
Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDO s požadavkem, aby svolal 
mimořádný kontrolní den.  

15.3. Za Zhotovitele i za Objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v odst. 
26.6. a 26.7.Smlouvy). TDO je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na 
kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž Zhotovitel je v případě 
žádosti TDO povinen jejich účast zajistit.  

15.4. Neodůvodněná neúčast zaměstnanců či jiných osob za Zhotovitele, jejichž účast na 
kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDO vyžádal v oznámení o konání 
kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli 
součinnost. 

15.5. TDO písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů a určí osoby, jejichž účast 
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje. 

15.6. TDO pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí 
Zhotoviteli do 3 pracovních dní ode dne konání kontrolního dne. 

15.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě Smluvní strany závazné, pokud 
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nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu 
s čl. 11. Smlouvy. 

16. KONTROLA JAKOSTI 

16.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti 
prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných Poddodavateli, a to dle Závazných 
podkladů stavby, Projektové dokumentace Zhotovitele a plánu jakosti včetně kontrolního 
a zkušebního plánu (KZP), který je Zhotovitel povinen zpracovat a předat Objednateli ke 
schválení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatelem schválený plán 
jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu je pro Zhotovitele závazný. 

16.2. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či 
neúspěšné) do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly. 

16.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na Staveništi pro Objednatele, 
TDO a AD. Uvedené osoby jsou oprávněny do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se 
k provádění stavby a ke kontrolám jakosti prováděným Zhotovitelem. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDO a AD zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 
dní před jejich zakrytím. Pokud se TDO nebo AD nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, je Zhotovitel povinen provést detailní fotodokumentaci příslušných prací a je oprávněn 
v práci pokračovat. Pokud bude TDO nebo AD dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nevyzve-li Zhotovitel TDO a AD ke kontrole 
těchto prací, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost TDO nebo AD ve stavebním deníku 
tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že 
tyto práce byly řádně provedeny. 

16.5. Pokud kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených Závaznými 
podklady stavby, Projektovou dokumentací Zhotovitele nebo jinými pravidly závaznými pro 
Zhotovitele ve vztahu k předmětu kontroly nebo měření, je Zhotovitel povinen odstranit 
důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovaně. 

17. ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A REVIZE 

17.1. Zhotovitel bude během provádění Díla předávat Objednateli: 

a) písemné doklady o úspěšném provedení individuální, předkomplexní a komplexní 
zkoušky Technologických zařízení a technologických celků a závěrečnou celkovou 
zkoušku Technologických zařízení, a 

b) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních 
a revizích vyhrazených zařízení, požadovaných touto Smlouvou nebo příslušnými 
právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím, 

 (dále jen jednotlivě „Zkouška“ nebo společně „Zkoušky“). 

17.2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDO a AD účast na všech Zkouškách. Nejméně 
5 pracovních dní předem je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, TDO a AD 
den, hodinu a místo konání Zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Konání 
závěrečné celkové Zkoušky Technologických zařízení je Zhotovitel povinen oznámit 
písemně Objednateli nejméně 10 pracovních dní předem. Zhotovitel je rovněž povinen 
u každé Zkoušky zajistit přítomnost Objednatelem určených osob. 

17.3. Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou osobou nebo jinou osobou 
k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.  

17.4. Zhotovitel je povinen všechny Zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu 
Objednatele. 

17.5. O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, 
přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat Objednateli, TDO 
a AD nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení Zkoušky. 
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17.6. O každé Zkoušce prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou 
podle platných právních předpisů (ať úspěšné či neúspěšné) vyhotoví tato osoba protokol 
nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli, TDO a AD nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení 
Zkoušky.  

17.7. Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizních zpráv) předá Zhotovitel Objednateli při 
předání a převzetí Díla dle čl.19. Smlouvy.  

17.8. Kromě vyhotovení protokolu podle odst. 17.5. Smlouvy je Zhotovitel povinen zapsat výsledek 
každé provedené Zkoušky do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po jejím 
provedení. 

17.9. Pokud výsledky provedených Zkoušek neprokáží splnění všech parametrů stanovených 
Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele, zejména nebudou-li 
splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech 
stanovených v DPS(jsou-li tyto režimy v podkladech stavby vymezeny), je Zhotovitel povinen 
ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za 
stejných podmínek Zkoušku zopakovat.Pokud v rámci Zkoušky nebude splněn jen některý 
dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp. technologie, může 
být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po odstranění 
závady může být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru. 

17.10. Objednatel, TDO i AD má právo požadovat provedení jakýchkoli dalších Zkoušek výslovně 
neuvedených v této Smlouvě, včetně Zkoušek materiálů a jiných movitých věcí určených 
k provádění Díla. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí termín a předmět konání 
požadované Zkoušky alespoň 5 pracovních dní předem, přičemž Zhotovitel má povinnost 
v určeném termínu požadovanou Zkoušku provést.   

17.11. Individuální zkoušku Technologického zařízení Zhotovitel provede bez zbytečného prodlení 
po montáži Technologického zařízení na stavbě. Nejpozději s oznámením o provádění 
Zkoušky předá Zhotovitel Objednateli, TDO a AD po jedné pracovní kopii návodu k obsluze 
nebo údržbě příslušného Technologického zařízení.  

17.12. Po úspěšném provedení všech individuálních Zkoušek Technologických zařízení tvořících 
příslušný technologický celek a po předání všech kopií protokolů o takových úspěšně 
provedených individuálních Zkouškách Objednateli, TDO a AD provede Zhotovitel 
předkomplexní Zkoušku technologického celku. Předkomplexní Zkouška představuje 
přípravu na provedení komplexní Zkoušky daného technologického celku. 

17.13. Zhotovitel provede komplexní Zkoušku každého technologického celku až po úspěšném 
provedení předkomplexních Zkoušek všech provozně souvisejících technologických celků, 
po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených předkomplexních Zkouškách 
všech takových technologických celků TDO a po souhlasu TDO a Objednatele s jejím 
provedením. 

17.14. Komplexní Zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve 15 dní po předání DSPS a 
provozní dokumentace Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu s připomínkami 
Objednatele, TDO a AD. 

17.15. Pokud na základě provedené komplexní Zkoušky dojde k dílčím změnám stavby, je 
Zhotovitel povinen opravit DSPS v listinné i elektronické verzi. 

17.16. Minimálně 30 dní před zahájením první komplexní Zkoušky je Zhotovitel povinen doručit 
Objednateli, TDO a AD k odsouhlasení detailní popis náplně všech komplexních Zkoušek 
požadovaných touto Smlouvou.  

17.17. Zhotovitel je povinen úspěšně provést závěrečnou celkovou Zkoušku veškerých 
Technologických zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného Harmonogramem 
prací. Závěrečnou celkovou Zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve po úspěšném 
provedení komplexních Zkoušek všech technologických celků, po předání pracovních kopií 
protokolů o úspěšně provedených komplexních Zkouškách všech technologických celků 
TDO a AD a po souhlasu Objednatele, TDO a ADs jejím provedením.  

17.18. Minimálně 30 dnů před provedením závěrečné celkové Zkoušky je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli, TDO a AD k odsouhlasení detailní popis náplně závěrečné celkové Zkoušky.  
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17.19. Objednatel, TDO a AD předají své připomínky k uvedeným popisům Zhotoviteli do 10 dní od 
doručení příslušného popisu. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat do 
příslušného popisu a čistopis příslušného popisu předat Objednateli, TDO a AD do 10 dnů 
od doručení připomínek.  

17.20. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dohodly, že Zkouška se považuje 
za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot stanovených touto 
Smlouvou a zejména všech parametrů stanovených Závaznými podklady stavby. Pokud 
Zkouška nebyla úspěšná, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však 
do 10 dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat. V případě, že 
i opakovaná Zkouška bude neúspěšná nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně 
Zkoušku během 10 dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická 
lhůta, může Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této Smlouvy. 

17.21. Zhotovitel je povinen uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení všech 
Zkoušek, tj. zejména uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáží včetně 
všech zátěží potřebných pro realizaci zkoušek. 

18. ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

18.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu ke všem SO a provozním souborům (dál jen „PS“) 
zaškolení zaměstnanců Objednatele, případně dalších osob určených Objednatelem, 
v souladu s plánem školení, který Zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy a který bude Objednatelem odsouhlasen. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení závěrečné celkové 
Zkoušky Technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení 
Protokolu o předání a převzetí Díla. 

18.3. Zhotovitel řádně zaškolí osoby za Objednatele ve vztahu k jednotlivým SO a PS 
na příslušných místech na stavbě nebo Staveništi.  

18.4. Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým SO a PS 
umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými osobami za Objednatele, zejména 
musí zahrnovat alespoň: 

a) detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných Technologických 
zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní 
technologické a stavební části plnění,  

b) seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami 
jejich řešení, 

c) seznámení s DSPS vztahující se k předmětu zaškolení. 

18.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého 
zaškolení nejpozději 10 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen 
předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně 
zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě Technologických zařízení, včetně 
souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části DSPS 

předané Objednateli v souladu s čl.9. Smlouvy.  

18.6. Má-li Objednatel k programu školení připomínky, je povinen je Zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů sdělit a Zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení 
Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení. 

18.7. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se 
Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do 
5 pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je 
Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 
7 dnů, navržených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě. 

18.8. O každém provedeném zaškolení osob za Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož 
obsahem bude název příslušného SO nebo PS (nebo jejich částí), místo, termín a časový 
průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení osob za Zhotovitele, kteří zaškolení 
provedli, a jména a příjmení osob za Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou 
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každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán 
všemi zaškolenými osobami za Objednatele a osobami za Zhotovitele, kteří zaškolení 
provedli. 

19. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

19.1. O předání a převzetí dokončeného Díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví Zhotovitel 
samostatný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Protokol o předání a převzetí Díla 
je Zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném TDO a AD. 

19.2. Výzvu k předání a převzetí dokončeného Díla, včetně návrhu Protokolu o předání a převzetí 
Díla dle odst. 19.1. Smlouvy, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli, TDO a AD nejpozději 
10 pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 
výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 
Smlouvou, zejména odst.19.3. Smlouvy. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení 
v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, 
s uvedením důvodu, Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. 

19.3. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí dokončeného Díla doručením písemné 
výzvy Objednateli, pokud: 

a) Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu 
se Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele, 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 
předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl Zkoušky, 

c) Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele 
k Dílu,a 

d) Zhotovitel odstranil nedostatky Díla, na něž Zhotovitele upozornil TDO nebo AD 
při předpřejímce podle odst. 19.7. Smlouvy. 

 Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech 
a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je 
Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to 
zejména: 

a) zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách a o průběhu závěrečných celkových 
komplexních Zkoušek, 

b) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad 
nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí, 

c) stavební deník, 

d) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, certifikáty, 
návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.), 

e) ostatní dokumentaci, 

f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo části Díla, zejména pokud 
vyplývají ze Závazných předpisů nebo z této Smlouvy. 

19.4. Přejímací řízení dokončeného Díla je možné provést postupně po jednotlivých SO, PS 
a ostatních ucelených dodávkách (dále jen „OUD“) (nebo dle dohody Smluvních stran 
po souborech několika SO, PS a OUD) s tím, že budou uzavírány dílčí protokoly o předání 
a převzetí jednotlivých SO, PS a OUD nebo jejich souborů. Dílčí protokoly o předání 
a převzetí SO, PS a OUD jsou podkladem pro vystavení Protokolu o předání a převzetí Díla 
a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky Protokolu o předání a převzetí Díla. 

19.5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončeného Díla, Dílo 
bylo Objednatelem, TDO a AD zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno 
řádně a včas, potvrdí Objednatel a Zhotovitel Protokol o předání a převzetí Díla. Protokol 
bude obsahovat alespoň: 
a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 
b) identifikační údaje o Díle, 
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c) konec záruční doby dle této Smlouvy, 

d) údaj o provedení závěrečných celkových komplexních zkoušek, 

e) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla platný k datu přejímacího 
řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 

f) případnou dohodu o slevě z ceny Díla, pokud bude uzavřena, 
g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části, 
h) soupis příloh. 

19.6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) uzavřít se Zhotovitelem Protokol o předání 
a převzetí Díla, i když Dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky (čl.22. Smlouvy), 
které nebrání řádnému užívání v souladu s účelem Smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky 
budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich 
odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků 
Smluvní strany uzavřou protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Po marném 
uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má Objednatel právo požadovat 
po Zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či 
nedodělku na náklady Zhotovitele. Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené 
výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec určený podle čl.24.Smlouvy. Stanovisko 
znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu Smluvních stran o výši nákladů 
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí 
Objednatel. Slevou není dotčen nárok Zhotovitele na újmu mu vzniklou. 

19.7. Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí dokončeného Díla 
vyzvat TDO a AD k tzv. předpřejímce dokončeného Díla, tj. zúčastnit se prohlídky Díla 
prováděné Zhotovitelem, při níž je TDO a AD oprávněn Zhotovitele upozornit na nedostatky 
Díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící 
přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž Zhotovitele TDO a AD upozorní, a 
po jednom vyhotovení takového zápisu předat TDO a AD nejpozději do 3 dnů po ukončení 
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDO a AD upozornil, do 
zahájení přejímacího řízení dokončeného Díla. 

19.8. Sepsání a podpis Protokolu o předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele 
za vady plnění. 

19.9. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a uvést prostor Staveniště do původního stavu do 
7 dnů ode dne vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla. 

20. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A GARANTOVANÁ 
ÚSPORA ENERGIE 

20.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli po celé Garantované období Služby 
v nejvyšší kvalitě a s odbornou péčí. Zhotovitel bude poskytovat Služby v souladu 
s Energetickým posouzením uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy a Metodickým návodem pro 
splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 
2020 obsaženém v příloze č.8 Smlouvy.. 

20.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s Popisem výchozího 
stavu, který mu byl poskytnut v rámci Zadávací dokumentace, a který je uveden zejména 
v Energetickém posouzení v příloze č. 2 Smlouvy. 

20.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na vyhotovení Projektové dokumentace 
Zhotovitele podrobně vlastními prostředky ověřit skutečný aktuální stav využití energie 
v Objektu a tento stav porovnat s údaji obsaženými v Popise výchozího stavu. Objednatel je 
povinen poskytnout k tomu Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména mu poskytnout přístup 
do Objektu. 

20.4. Na základě ověření skutečného stavu podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel 
nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli písemnou zprávu o ověření 
stavu využití energie v Objektu a ostatních poskytnutých informacích, která musí obsahovat 
alespoň: 

a) závěr, zda Zhotovitel zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti mezi skutečným stavem 
zjištěným podle odst. 20.3. Smlouvy a údaji uvedenými v Zadávací dokumentaci 
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společně s podrobnou specifikací a vyčíslením jakýchkoli takových odchylek a popisem 
nesrovnalostí, 

b) popis dopadů, které mohou zjištěné odchylky mít na Dílo či další podstatné smluvní 
podmínky 

(„Předběžná zpráva“). 

Zhotovitel je povinen závěry uvedené v Předběžné zprávě podrobně odůvodnit a podložit 
odpovídajícími výpočty a doklady. 

20.5. Za účelem projednání Předběžné zprávy Zhotovitel pozve Objednatele a TDO na kontrolní 
den, přičemž tento kontrolní den se bude konat nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
Předběžné zprávy Objednateli. 

20.6. Pokud na základě projednání Předběžné zprávy na kontrolním dni Smluvní strany dospějí 
k závěru, že je nutné nebo vhodné provést Změnu, budou Strany postupovat podle čl.11. 
Smlouvy. 

20.7. Zhotovitel se v rámci poskytování Služeb zavazuje, že: 

a) vypracuje a nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla předloží Objednateli 
k odsouhlasení koncept energetického managementu, který bude vyhotovený v souladu 
s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického 
managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020 obsaženém v příloze č. 8 Smlouvy, 
zejména pak v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012, 

b) vypracuje a nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla předloží Objednateli 
k odsouhlasení podrobný seznam činností, který bude obsahovat zejména činnosti 
uvedené v odst. 20.8. Smlouvy, které bude Zhotovitel provádět v Garantovaném 
období, 

c) přede Dnem dokončení Díla provede vyregulování otopné soustavy Objektu v souladu 
s Energetickým posouzením a Projektovou studií obsaženými v příloze č. 1 a 2 
Smlouvy, 

d) přede Dnem dokončení Díla provede zaškolení personálu určeného Objednatelem 
k zajištění činností, které bude personál Objednatele vykonávat v rámci provozu 
Energetického systému Objektu, a k součinnosti poskytované Zhotoviteli k plnění 
Služeb podle této Smlouvy. 

20.8. V rámci poskytování Služeb se Zhotovitel zavazuje, že bude v Garantovaném období 
zejména: 

a) provádět pravidelnou měsíční kontrolu sledování hospodaření s energií v Objektu, 

b) provádět pravidelnou kontrolu každého čtvrtletního a ročního vyhodnocení hospodaření 
s energií v Objektu, 

c) provádět pravidelnou kontrolu každého čtvrtletního a ročního počítání úspor energií 
a úspor nákladů, 

d) pravidelně, alespoň jednou za rok, doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit 
hospodaření s energií, 

e) pořádat roční porady za účasti Objednatele a TDO zejména za účelem vyhodnocení 
hospodaření s energií v Objektu a spočítaných úspor energií a úspor nákladů, 

f) písemně zpracovat a předložit Objednateli ke schválení do 90 dnů po ukončení 
Zúčtovacího období průběžnou zprávu za uplynulé Zúčtovací období, jež musí 
obsahovat alespoň: 

i. popis provozu Energetického systému během Zúčtovacího období; včetně popisu 
jakýchkoli zjištěných odchylek od standardního provozu Energetického systému 
během Zúčtovacího období, 

ii. specifikaci provedených Dodatečných opatření, 

iii. výši skutečně dosažených úspor energií, 

iv. výši skutečně dosažených úspor nákladů, 
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v. závěr, zda Garantované úspory energie bylo v Zúčtovacím období dosaženo či 
nikoli,  

v případě neschválení průběžné zprávy Objednatelem bude průběžná zpráva 
zpracována, příp. sporné otázky budou rozhodnuty, znalcem určeným podle 
čl. 24. Smlouvy, 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle odst. 20.25.Smlouvy. 

20.9. Objednatel se zavazuje, že v Garantovaném období: 

a) bude provádět obsluhu Energetického systému, 

b) bude dodržovat pokyny Zhotovitele týkající se provozu Objektu a v nich umístěných 
Technologických zařízení, pokud nebudou v rozporu s účelem této Smlouvy, 

c) bude udržovat Energetický systém funkční a v souladu se standardními provozními 
podmínkami, 

d) bude chránit obvyklým způsobem Energetický systém, včetně Technologických 
zařízení, před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou, 

e) nebude Energetický systém jakkoli upravovat či do něj zasahovat bez souhlasu 
Zhotovitele a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba, 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat Zhotoviteli účetní a jiné doklady potřebné pro 
poskytování Služeb. 

20.10. Zhotovitel odpovídá za to, že v důsledku zhotovení Díla bude po celé Garantované 
období v jednotlivých Zúčtovacích obdobích vždy dosažena Garantovaná úspora 
energie v souladu s bodem 20.2. 

20.11. Nebude-li ve kterémkoli Zúčtovacím období dosažena Garantovaná úspora energie 
z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen za toto Zúčtovací období 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na energie 
vynaloženými za dané Zúčtovací období a náklady, které by byly vynaloženy v případě 
dosažení Garantované úspory energie. Tím nejsou dotčena práva Objednatele na 
odstranění vady Díla ani nárok na náhradu újmy podle této Smlouvy. 

20.12. Smluvní pokutu dle odst. 20.11. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě 
dokladu k úhradě vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. 
Splatnost se sjednává v délce 15 dnů. 

20.13. Pokud Zhotovitel nedosáhne v příslušném Zúčtovacím období Garantované úspory energie, 
je oprávněn předložit Objednateli návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 
Zhotovitel na své náklady („Nápravné dodatečné opatření“). 

20.14. Návrh na provedení Nápravných dodatečných opatření bude obsahovat alespoň: 

a) popis stavu využívání energie v Objektu a jeho hodnocení, 

b) popis navrhovaných Nápravných dodatečných opatření, včetně jejich zdůvodnění, 

c) náklady na provedení jednotlivých Nápravných dodatečných opatření, 

d) způsob realizace navrhovaných Nápravných dodatečných opatření, včetně 
harmonogramu realizace, 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energie dosažitelných provedením 
Nápravných dodatečných opatření, včetně jejich odůvodnění, 

f) předpokládaná omezení v provozu Objektu. 

20.15. Objednatel zašle Zhotoviteli písemné připomínky k předloženému návrhu Nápravných 
dodatečných opatření do 14 dnů od doručení návrhu. Zhotovitel je povinen připomínky 
Objednatele písemně vypořádat a v případě požadavku Objednatele je s Objednatelem 
i osobně projednat. 

20.16. Objednatel se zavazuje bez závažného důvodu nebránit provedení Nápravných 
dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost; 
Objednatel je oprávněn realizaci navrhovaných Nápravných dodatečných opatření 
odmítnout, zejména pokud by znamenala výrazné a delší dobu trvající omezení v provozu 
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a užívání Objektu, nebo by navržená opatření s vysokou mírou pravděpodobnosti nevedla 
k dosažení Garantované úspory energie. 

20.17. Základním cílem provedení Díla je dosažení zvýšení energetické účinnosti v Objektu. Za 
účelem naplnění tohoto cíle je Zhotovitel povinen v rámci poskytování Služeb průběžně 
prověřovat poznatky získané v souvislosti s provozováním Objektu Objednatelem a na 
základě provedených zjištění je Zhotovitel po dobu trvání Smlouvy oprávněn předkládat 
Objednateli návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické 
účinnosti, které může Objednatel dle svého uvážení provést na své vlastní náklady 
(„Doporučená dodatečná opatření“). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že 
neprovedení Doporučeného dodatečného opatření nemá žádný vliv na odpovědnost 
Zhotovitele za dosahování Garantované úspory energie v Garantovaném období. 

20.18. Pro stanovení obsahových náležitostí návrhu na provedení Doporučených dodatečných 
opatření se použije obdobně odst.20.14. Smlouvy. 

20.19. Na provedení Dodatečných opatření se přiměřeně použijí ustanovení čl.11. Smlouvy 
o Změnách. 

20.20. Každá ze Smluvních stran je povinna druhou Smluvní stranu písemně upozornit, pokud 
během Garantovaného období dojde nikoli z důvodů na straně Zhotovitele k některému 
z níže uvedených případů (nebyl-li Zhotovitel před uzavřením Smlouvy o nich Objednatelem 
písemně informován, že nastanou): 

a) uzavření Objektu či jeho části, 

b) ukončení provozování Objektu či jeho části, 

c) ztráta, poškození nebo zničení Technologického zařízení dodaného v rámci provádění 
Díla, 

d) instalace nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v Objektu 
způsobujících podstatné zvýšení nebo snížení spotřeby energie nad rámec běžného 
užívání a provozu Objektu, 

e) změna způsobu užívání Objektu či jeho části, včetně změn tepelného komfortu nebo 
časového využití, 

f) změna Závazných předpisů s podstatným vlivem na provoz Objektu, 

g) provedení investičního opatření Objednatelem a/nebo třetí osobou, které má podstatný 
vliv na spotřebu energie s výjimkou opatření, s jejichž základními parametry byl 
Zhotovitel před uzavřením Smlouvy seznámen a jejichž provedení se ve vztahu ke 
spotřebě energie od těchto základních parametrů podstatně neodchylují, 

(společně „Změna objektu“). 

20.21. V případě Změny objektu se bude postupovat podle čl. 11. Smlouvy s cílem odpovídajícím 
způsobem upravit referenční hodnoty a výši a rozsah Garantované úspory energie. 

20.22. Roční porady Smluvních stran během Garantovaného období se budou konat vždy po 
předložení návrhu průběžné zprávy připravené Zhotovitelem, která zhodnotí uplynulé 
Zúčtovací období. Zhotovitel je povinen připravit podklady pro jednání Smluvních stran na 
roční poradě. Na programu roční porady bude vždy alespoň: 

a) záležitosti provozního charakteru, 

b) vyhodnocení výsledků poskytnutých Služeb za uplynulé Zúčtovací období, 

c) vyhodnocení součinnosti Objednatele za uplynulé Zúčtovací období, 

d) informace o provedení Dodatečných opatření, 

e) informace o úspoře energie a úspoře nákladů za uplynulé Zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění, 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

20.23. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné Zúčtovací období, jehož návrh 
připraví Zhotovitel do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená 
průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor energie a úspor nákladů za příslušné 
Zúčtovací období, zahrnující případně připomínky k této zprávě. Nedílnou součástí protokolu 
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jsou veškeré podkladové materiály. Zhotovitel se zavazuje provádět měření a verifikaci, 
vyhodnocování dosažených úspor energie a úspor nákladů v souladu se standardem 
IPMVP. Protokol podepisují obě Smluvní strany, případně na základě žádosti některé ze 
Smluvních stran i další přítomné osoby, zejména TDO. 

20.24. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů před skončením Garantovaného období ověřit 
funkčnost všech opatření provedených v rámci Díla. 

20.25. Nejpozději 90 dnů po skončení Garantovaného období se zavazuje Zhotovitel zpracovat 
a Objednateli předat závěrečnou písemnou zprávu, jež musí obsahovat alespoň: 

a) výsledky ověření podle odst.20.24. Smlouvy, 

b) doporučení ohledně provozování Energetického systému po skončení Garantovaného 
období, 

c) celkovou výši úspory energie dosaženou v Garantovaném období, 

d) celkovou výši Garantované úspory energie za Garantované období, 

e) celkovou výši smluvní pokuty podle odst. 20.11. Smlouvy, na kterou vznikl Objednateli 
nárok v Garantovaném období, 

f) údaj o tom, zda byla dosažená Garantovaná úspora energie 

(„závěrečná zpráva“).  

20.26. V souladu s obecnou úpravou ohledně prodlení podle ustanovení § 1968 Občanského 
zákoníku platí, že Zhotovitel nebude v prodlení se splněním povinnosti předložit Objednateli 
závěrečnou zprávu, pokud splnění této povinnosti nebude možné z důvodu nedodání 
potřebných podkladů ze strany Objednatele a lhůty stanovené v těchto ustanoveních ke 
splnění zde uvedených povinností začnou běžet až od okamžiku dodaní potřebných 
podkladů Objednatelem. 

20.27. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby osobami, prostřednictvím kterých prokazoval 
kvalifikaci v Zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby pouze takovými 
osobami, které splňují požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci ve 
vztahu k nahrazované osobě a které byly odsouhlaseny Objednatelem. 

20.28. Používá-li se ve Smlouvě pojem „energie“, mají se tím na mysli všechny formy obchodně 
dostupné energie včetně elektřiny, zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), 
zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového 
vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních 
lodních paliv) a biomasy, ledaže ze smyslu a účelu konkrétního ustanovení Smlouvy vyplývá 
něco jiného. 

20.29. Zhotovitel se zavazuje, že odškodní na výzvu Objednatele a poskytne Objednateli náhradu 
za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s nedosažením Minimální garantované úspory 
energie, zejména z důvodu krácení dotace, vrácení dotace nebo uložení jiné peněžité 
sankce ze strany příslušných orgánů.Toto neplatí, pokud Minimální garantovaná úspora 
energie nebyla dosažena výhradně z důvodu na straně Objednatele. 

21. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ 
ŠKODY 

21.1. Vlastníkem Objektu, na kterém je realizováno plnění dle této Smlouvy, je Objednatel 
(resp. Česká republika). Vlastnictví k movitým věcem použitým při realizaci stavby podle této 
Smlouvy nabývá Objednatel okamžikem zabudování do Objektu. Vlastnictví k dalším věcem, 
jež má Zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat Objednateli, nabývá Objednatel 
okamžikem předání Objednateli. Vlastnické právo k dokumentaci předávané Zhotovitelem 
Objednateli přechází na Objednatele dnem převzetí dokumentace. 

21.2. Projektová dokumentace Zhotovitele je co do hmotných substrátů majetkem Objednatele. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli Licenci k Projektové dokumentaci 
Zhotovitele a k jakékoli jiné dokumentaci, již se podle Smlouvy Zhotovitel zavázal vypracovat 
či obstarat, bude-li chráněna autorským právem nebo jiným právem k duševnímu vlastnictví. 
Ve vztahu k DPS, DSPS, Průvodní dokumentaci a Výrobní dokumentaci je Licence výhradní. 
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21.3. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele k takové dokumentaci, 
a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, 
že dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně 
že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím 
autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. Odměna za poskytnutí Licence a za 
hmotné substráty je v plném rozsahu zahrnutá v Celkové ceně. 

21.4. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo 
poskytovat podlicence v plném rozsahu. Objednatel je povinen o postoupení Licence třetí 
osobě Zhotovitele informovat. 

21.5. Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci Zhotovitele 
a další dokumentaci vypracovanou či obstaranou Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy, 
zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla,spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel bere na 
vědomí, že pokud je držitelem autorských práv či práv s nimi souvisejících k Dílu nebo 
jinému předmětu ochrany, který vznikl na základě zakázky s použitím prostředků z OPŽP, 
může být povinen připojit k Dílu Licenci v souladu se Smlouvou o financování projektu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být dle Smlouvy o financování projektu 
povinen Licenci v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k Dílu či jinému předmětu 
ochrany bez zbytečného odkladu po jeho vzniku a uvádět dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá, na veřejnost takovým způsobem, aby k němu měl každý neomezený a 
bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno Dílo stále sdílet a jinak užívat v souladu se 
zvolenou Licencí a Zhotovitel takovou Licenci v takovém rozsahu Objednateli poskytuje. 

21.6. Zhotovitel je sám oprávněn Projektovou dokumentaci Zhotovitele užít pro potřeby 
marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob 
v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

21.7. Objednatel poskytuje Zhotoviteli na dobu trvání Smlouvy oprávnění užívat pro účely 
provedení Díla a poskytování Služeb dokumenty, které mu Objednatel předá a která tvoří 
autorská díla nebo jiné předměty duševního vlastnictví Objednatele nebo které byly 
vytvořené jinými osobami pro Objednatele a k nimž je Objednatel oprávněn poskytovat 
licenci nebo podlicenci. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 
rozmnožovány, šířeny, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. Licence udělená podle tohoto odst.21.6. Smlouvy je 
výhradní. 

21.8. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 
Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (včetně Objektu a včetně věcí, jimiž má být v souladu se Smlouvou 
vybaven Objekt, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí Objektu) přechází na 
Objednatele potvrzením Protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami. 
Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle 
této Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli. 

21.9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným plněním Díla. 
Zhotovitel je odpovědný za: 

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním Díla až do 
vypršení záruky za Dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, dozorů 
a zástupců Objednatele, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením 
záruky za Dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení Díla nebo 
budou vycházet z chyb provádění Díla. 

22. NEDOSTATKY PLNĚNÍ 
22.1. Nedostatkem plnění Zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti 

v rozporu se Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele.  
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22.2. V případě sporu Smluvních stran, zda má určité plnění Zhotovitele nedostatek či nikoli, je 
rozhodující stanovisko znalce určeného podle čl. 24. Smlouvy. 

22.3. Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu 
provádění Díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění Objednatele, TDO či AD, a to 
tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání provedeného Díla nebo Milníků. 
Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí dokončeného Díla, ledaže se 
Objednatel v souladu s odst. 19.6.Smlouvy rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými 
nedostatky. 

23. ZÁRUKY ZA JAKOST 

23.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy 
přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, uvedených ve vztahu 
k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 
ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční 
lhůty za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, 
a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začínají 
běžet ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 19.Smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje na Dílo od data předání a převzetí (tj. podpisem Protokolu o předání 
a převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy záruku v délce 60měsíců. 

V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části Technologického zařízení v důsledku zjištěného nedostatku 
nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat 
další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

23.2. Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli. 

23.3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení 
vady. Protokoly o nahlášení vady Objednatel zašle Zhotoviteli e-mailem podle dohody 
Smluvních stran.  

23.4. Po doručení protokolu o nahlášení vady je Zhotovitel povinen písemně potvrdit Objednateli 
jeho doručení nejpozději do 60 minut u vad ohrožujících provoz stavby. U ostatních vad je 
povinen doručení potvrdit nejpozději do 9:00 hod. následujícího pracovního dne, a to 
způsobem uvedeným v předchozí větě.  

23.5. V originálu protokolu o nahlášení vady Smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady 
a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

23.6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny Díla,  

a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 

23.7. Ustanovením odst. 23.6.Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad Díla v případech stanovených Občanským zákoníkem. 

23.8. V případě sporu Smluvních stran, zda má Dílo vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko 
znalce určeného podle čl. 24.Smlouvy. 

23.9. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
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s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou Smluvní strany lhůtu náhradní. 

23.10. V případě, že se bude jednat o vady ohrožující provoz Díla nebo jeho části, zahájí Zhotovitel 
práce ihned (max. do 6 hodin u dodavatelsky složitějších vad) po písemném oznámení 
havarijní vady, resp. po telefonickém oznámení havarijní vady, následně potvrzeném 
písemnou formou a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou Smluvních stran. 

23.11. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 
důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro 
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 

23.12. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné 
revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla. 

23.13. Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo 
neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo jiné lhůtě 
s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě 
neodstraní, je Objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění 
nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka Zhotovitele 
za jakost není tímto postupem Objednatele nijak dotčena a Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli náklady s tím spojené.  

23.14. Uplatněním nároku z vady plnění není dotčena možnost Objednatele uplatnit právo na 
náhradu újmy vzniklé Objednateli v důsledku vady a právo na smluvní pokutu vážící se na 
porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

23.15. Ustanoveními čl. 23. Smlouvy se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily od právní 
úpravy nároků z vad díla podle §§ 2106 a 2107Občanského zákoníku. 

23.16. Pokud Objednatel v rámci svého oprávnění volby v souladu s odst. 23.6. Smlouvy uplatní 
právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, Smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši 
slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na 
přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle čl. 24. Smlouvy. 
Slevou není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu.   

23.17. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost DSPS, tedy přejímá závazek, DSPS bude 
věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.  

24. ZNALEC 

24.1. Kde tato Smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli 
Smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se 
zákonem č. 254/2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění 
pozdějších předpisů.  

24.2. Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko 
znalce vyžádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. 
Pokud Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej 
Objednatel nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem odmítnutých. Takové 
určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele závazné. 

24.3. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy Objednatel (nezávisle na tom, 
která Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady 
vzniklé přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce 
popřeno, případně je Smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; 
v ostatních případech Smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním 
znalce rovným dílem. 

24.4. Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné. 
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25. POJIŠTĚNÍ 
25.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí Staveniště po dobu účinnosti této Smlouvy do dne 

protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy uzavřeno pojištění stavebně montážních 
rizik při výstavbě Díla, které bude zahrnovat pojištění pro případ: 

a) odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho Poddodavatelem 
(bez ohledu na to, zda jde o Poddodavatele podle této Smlouvy) při plnění této 
Smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 80.000.000,- Kč za 
jednu pojistnou událost, a 

b) pojištění věcných škod na Díle vztahující se zejména na živelní škody, odcizení, 
vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením 
a nesprávnou obsluhou, s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši  
80.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

25.2. Zhotovitel je povinen mít ode dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy do 
uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy uzavřeno pojištění pro případ 
odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho Poddodavatelem (bez 
ohledu na to, zda jde o Poddodavatele podle této Smlouvy) při plnění této Smlouvy, a to 
s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 8.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

25.3. Pojištění podle tohoto čl. 25 Smlouvy nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění 
zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde 
k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené 
výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy uveden Zhotovitel jako oprávněná osoba, které 
v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel podle 
pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku 
Objednatele do původního stavu. 

Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 
standardně používány a žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo 
třetích osob na náhradu újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.  

Spoluúčast se připouští maximálně do výše5 % pojistného plnění. Povinnost mít uzavřeno 
pojištění může Zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno 
pojištění může Zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě 
provádění stavby podle této Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou 
splněny ostatní podmínky tohoto čl. 25 Smlouvy. 

25.4. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne, 
nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice 
pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle odst. 25.1. nebo 
odst. 25.2. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod stanovenou úroveň 
(případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného 
plnění pod úroveň stanovenou v odst. 25.1. nebo odst. 25.2. Smlouvy z důvodu pojistné 
události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen 
na své náklady do 45 dní od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby 
celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou v odst. 25.1., 
resp. odst. 25.2. Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již 
dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle 
odst. 25.1. nebo odst. 25.2. Smlouvy pod úroveň stanovenou v odst. 25.1., resp. odst. 25.2. 
Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této 
Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto 
odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéž platí pro 
případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení rozsahu Díla. 

25.5. Pojistnou smlouvu podle odst. 25.1. Smlouvy Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením 
této Smlouvy.  

25.6. Originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy podle odst. 25.2. Smlouvy Zhotovitel předá 
Objednateli alespoň 15 dnů před protokolárním předáním Díla podle čl. 19. Smlouvy. 

25.7. Úředně ověřenou kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s odst. 25.4. 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 30 dnů od vzniku události, na níž se 
váže povinnost zajistit další pojištění. 
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25.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do 
14 dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou 
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na 
příslušné pojistné období Objednateli. 

25.9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 25. Smlouvy jednat v úzké 
součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech 
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 

26. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

26.1. TDO a AD je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou mu 
vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí 
uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva 
a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v tomto čl. 26. Smlouvy; jednání 
Objednatele má vždy přednost před jednáním TDO a AD. Objednatel je oprávněn 
s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDO a AD písemným oznámením 
podepsaným jednou z osob uvedených v tomto čl. 26. Smlouvy nebo statutárním orgánem 
Objednatele, které bude doručeno Zhotoviteli. 

26.2. Fyzické osoby uvedené v čl. 1. Smlouvy jsou oprávněny zastupovat příslušné Smluvní 
strany a činit jménem příslušné Smluvní strany veškerá právní jednání ve všech 
záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny 
této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy. 

26.3. K zastoupení Smluvní strany a právnímu jednání ve všech záležitostech souvisejících 
s touto Smlouvou, vyjma předání a převzetí jednotlivých plnění podle čl. 19. Smlouvy, změn 
Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či jejího ukončení, jsou samostatně 
oprávněni všeobecně pověření pracovníci příslušné Smluvní strany. 

a) Všeobecně pověřeným zaměstnancem Objednatele je: 

ě technický náměstek FN Motol 

b) Všeobecně pověřenými zaměstnanci Zhotovitele jsou:  

manažer stavby, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav DIZ s.r.o. 

26.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených 
mobilních telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby 
řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této Smlouvy. 

26.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Smluvní strany 
oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro 
vyloučení pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých plnění podle čl. 19. 
Smlouvy, změny Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani 
potvrzení zápisu o dokončení Milníků podle čl. 14. Smlouvy. Smluvní strany mohou po 
uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověření 
pracovníci příslušné Smluvní strany oprávněni jednat.   

26.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Objednatele oprávněni 
jednat níže uvedené osoby: 

a) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 

ě technický náměstek FN Motol 

26.7. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Zhotovitele oprávněni 
jednat níže uvedené osoby: 

a) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 

anažer stavby, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav DIZ s.r.o. 

b) pro jednání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systému, ochrany utajovaných 
skutečností, skutečností ve zvláštním režimu a pořizování fotodokumentace a právní 
jednání s tím související: 

 zástupce hlavního stavbyvedoucího, Metrostav DIZ s.r.o. 
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26.8. Smluvní strany si do 14 dní od nabytí účinnosti Smlouvy předají seznam veškerých osob, 
u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá Smluvní strana měla 
jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených zaměstnanců Objednatele a veškerých 
pověřených zaměstnanců Zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno 
a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo přímé pevné 
telefonní linky a mobilního telefonu a e-mailovou adresu.  

26.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje 
uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou Smluvní stranu 
nejpozději do 5 dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle odst.26.1. nebo 26.3. 
Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné Smluvní strany, 
nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem 
týkajícím se této Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.  

26.10. Předchozími ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení právních předpisů 
o jednání jménem či zastupování osob ani zvláštní ustanovení této Smlouvy. 

26.11. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi Smluvními stranami či mezi některou ze 
Smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, 
informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena 
písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy 
nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena 
adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou nebo e-mailem. Písemná 
komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, 
a musí být učiněna v českém jazyce. 

26.12. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje Smluvních 
stran: 

a) pokud je adresátem Objednatel:  

ozně technický náměstek FN Motol 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

b) pokud je adresátem Zhotovitel: 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

I  Metrostav DIZ s.r.o. 

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně do 5 dnů od 
jejich vzniku. 

26.13. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 
doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení 
právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné 
komunikace se považuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. 

27. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 
27.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z porušení povinnosti, 

k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká Objednateli v případě porušení 
níže uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut: 



„Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 
Č. j.: 82/21 

Stránka 41 z 48 

a) ve výši 5.000,- Kč v případě, že hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního 
stavbyvedoucího nebude v souladu s odst. 6.19. písm. e) bodem i., resp. ii. Smlouvy po 
celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla přítomen na Staveništi, a to za 
každý zjištěný případ, 

b) ve výši 2.000,- Kč v případě, že některá z osob uvedených v odst. 6.19. písm. e) 
bodech i. až iv. Smlouvy nebude po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek 
Díla přítomna na Staveništi, a to za každý zjištěný případ, 

c) ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předložením vzorku podle odst. 13.1. 
Smlouvy, v rozsahu podle odst. 13.2. Smlouvy, 

d) ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 14.7. 
Smlouvy, 

e) ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením Závazného Milníku ve lhůtě pro 
jeho dokončení stanovené v Harmonogramu prací (s výjimkou Závazného Milníku 
uvedeného níže v písm. f) – protokolárního předání dokončeného Díla Objednateli), 

f) ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením Závazného Milníku –
protokolárního předání dokončeného Díla Objednateli v souladu s Harmonogramem 
prací, 

g) ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním veškerých drobných nedostatků 
a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla ve lhůtě v tomto protokolu 
určené,  

h) ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním havarijní vady, 

i) ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jiné vady, 

j) ve výši 2.000,- Kč v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže 
technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ, 

k) ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, jestliže Zhotovitel nepředloží Objednateli 
kteroukoliv Bankovní záruku ve lhůtě uvedené v čl. 29. Smlouvy, 

l) ve výši 1.000,- Kč za každý případ, jestliže Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti, 

m) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění uvedeného v odst. 20.7. 
písm. a), b) nebo d) Smlouvy, 

n) ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění uvedeného v odst. 20.7. 
písm. c) Smlouvy, 

o) ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti podle odst.20.8. písm. a), b), c), 
d) nebo e) Smlouvy, 

p) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění podle odst. 20.8. písm. f) 
Smlouvy, 

q) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti podle odst. 20.24. Smlouvy, 

r) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění podle odst. 20.25. 
Smlouvy. 

27.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele 
a/nebo v důsledku vyšší moci (viz čl. 31. Smlouvy). 

27.3. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k úhradě 
vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává 
v délce 15 dnů. 

27.4. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od 
Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

27.5. V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, 
včetně Smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení 
pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného 
dokladu k úhradě. 
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28. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 

28.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. 

28.2. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci 
u druhé Smluvní strany trvají déle než 3 měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně. 

28.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklé 
porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se za 
podstatné porušení Smlouvy považuje následující: 

a) Zhotovitel po upozornění Objednatelem opakovaně provede některou část Díla 
v rozporu se Závaznými podklady stavby nebo Projektovou dokumentací Zhotovitele, 

b) Zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením Závazného Milníku přesahujícího 
10 dní, přičemž za den dokončení příslušného Závazného Milníku se považuje den 
podepsání příslušného zápisu o dokončení Milníku podle odst.14.3. Smlouvy, 

c) Zhotovitel realizuje plnění Smlouvy v rozporu s odst. 6.19. písm. d) Smlouvy,  

d) Zhotovitel použije pro plnění této Smlouvy Poddodavatele v rozporu s čl. 7. Smlouvy, 

e) prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli kteroukoliv Bankovní 
záruku podle této Smlouvy delší než 10 dnů, 

f) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel 
Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

g) realizace Díla prostřednictvím osob, které nemají povolení k pobytu na území ČR 
a pracovní povolení pro místo provádění Díla, přestože platné právní předpisy v jejich 
případě tato povolení vyžadují, 

h) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

i) opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, 

j) v případě zahájení insolvenčního řízení ve vztahu ke Zhotoviteli jako dlužníkovi nebo 
v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele. 

28.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že z jakéhokoliv důvodu, byť 
i jen zčásti neobdrží finanční prostředky pro účely realizace Díla a úhrady Celkové ceny. 

28.5. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou 
ceny za Dílo po dobu delší než 60 dnů. 

28.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé Smluvní straně. 

28.7. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva Smluvních 
stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými 
právními předpisy. 

28.8. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy není Objednatel povinen 
Zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této 
Smlouvy (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení 
od Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen 
částečně) v rámci plnění této Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých 
dokumentů a elektronických médií). Odstoupila-li od Smlouvy některá ze Smluvních stran 
z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na uhrazení ceny již 
provedeného plnění; pokud bylo určité plnění Zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí 
se cena náležející Zhotoviteli přiměřeně podle odst. 11.5. Smlouvy. Odstoupila-li některá 
Smluvní strana od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen vrátit 
Objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle Občanského zákoníku 
a Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené Zhotovitelem 
v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění této Smlouvy (které však 
nepřesáhnou ceny uvedené ve vztahu k takovým pracím ve výkazu výměr nebo ceny jinak 
sjednané mezi Smluvními stranami); pro vyloučení pochybností nemá Zhotovitel v takovém 
případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením 
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Staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením Objednatele od Smlouvy. Touto 
dohodou se Smluvní strany záměrně odchýlily od ustanovení Občanského zákoníku 
o odstoupení od smlouvy, včetně odstoupení od smlouvy o dílo. 

28.9. Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé Smluvní 
straně újmy způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených 
na dokončení plnění podle této Smlouvy a na náhradu újmy vzniklé prodloužením lhůt na 
dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na straně Zhotovitele. 

28.10. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit 
Staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
v této lhůtě Staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady Zhotovitele. 

28.11. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy zahájí Smluvní strany inventuru 
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, 
že Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu 
plnění Objednatel a znalec ve smyslu čl. 24. Smlouvy. V tomto případě však nebude 
postupováno při výběru znalce podle čl. 24. Smlouvy a Objednatel určí znalce sám. Náklady 
na činnost znalce nese v tomto případě Zhotovitel. 

28.12. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

28.13. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla újma v důsledku 
ukončení prací Zhotovitelem. 

29. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

29.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto Bankovní 
záruky: 
a) Bankovní záruku č. 1 - k zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 

Smlouvy, 

b) Bankovní záruku č. 2 - k zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících 
z odpovědnosti za vady Díla v záruční době v rozsahu a za podmínek sjednaných ve 
Smlouvě, odpovědnosti za nedosažení Minimální garantované úspory energie a za 
nedosažení Garantované úspory energie. 

29.2. Zhotovitel předloží originál nebo úředně ověřenou kopii záruční listiny Bankovní záruky č. 1 
do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.  

29.3. Bankovní záruka č. 1 musí splňovat podmínky uvedené v rámci její definice v čl. 2 této 
Smlouvy a dále tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka č. 1 bude vystavena do výše 8.000.000,- Kč. 
b) Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná minimálně do protokolárního předání 

dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli nebo do podpisu protokolu o 
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla 
Objednateli. 

c) Objednatel je oprávněn Bankovní záruku č. 1 čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých 
či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto Smlouvou či prováděním 
Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní. 

29.4. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna na písemnou výzvu Zhotovitele, nejdříve 
však 5 pracovních dnů: 

a) po protokolárním předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli nebo po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o 
předání Díla Objednateli, 
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b) po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy či úroků z prodlení 
Objednateli, a 

c) po vystavení Bankovní záruky č. 2.  

To neplatí, pokud namísto vystavení Bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení 
účinnosti Bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude Bankovní záruka č. 1 uvolněna za 
podmínek stanovených v odst. 29.9. Smlouvy. 

29.5. Zhotovitel předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii záruční listiny Bankovní 
záruky č. 2 do 5 pracovních dnů po protokolárním předání dokončeného Díla Objednateli. 

29.6. Bankovní záruka č. 2 musí splňovat podmínky uvedené v rámci její definice v čl. 2 této 
Smlouvy a dále tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka č. 2 bude vystavena do výše 5 % z Celkové ceny bez DPH podle 
odst. 5.1. Smlouvy. 

b) Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční 
doby stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 
uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad, v každém případě však 
po celou dobu Garantovaného období. Objednatel však umožňuje, aby Bankovní 
záruka č. 2 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a aby byla 
prodlužována nebo obnovována podle odst. 29.13. Smlouvy. 

c) právo z Bankovní záruky č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neodstraní vady oznámené v záruční době  podle této Smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti 
s výskytem záruční vady, nebo že Zhotovitel neuhradí Objednateli jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen, zejména peněžité závazky vzniklé 
z důvodů nedosažení Minimální garantované úspory energie nebo Garantované úspory 
energie. 

29.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 29.5. Smlouvy výše je Objednatel 
oprávněn čerpat z Bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena 
Bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 
10 pracovních dnů od předání řádně vystavené Bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek 
uvedených v odst. 29.8. Smlouvy. 

29.8. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 29.5. Smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, 
pokud nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání Díla Objednateli Zhotovitel 
předá Objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že Bankovní záruka č. 1 splňuje 
podmínky pro Bankovní záruku č. 2 stanovené v odst. 29.6. Smlouvy. Zhotovitel bude 
v takovém případě a po protokolárním předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků nebo 
po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o 
předání Díla Objednateli, oprávněn snížit výši Bankovní záruky č. 1 na výši Bankovní záruky 
č. 2 (jestliže tato bude nižší). 

29.9. Bankovní záruka č. 2 bude Objednatelem uvolněna na písemnou výzvu Zhotovitele, nejdříve 
však 5 pracovních dnů: 

a) po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla uplatněné podle této Smlouvy,  

b) po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy či úroků z prodlení 
Objednatelem, a  

c) po uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy. 

29.10. V případě předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn vždy po 
roce trvání Bankovní záruky č. 2 snížit její hodnotu o jednu sedminu (1/7) její aktuální 
hodnoty. 

29.11. Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, újem způsobených plněním Zhotovitele v rozporu 
s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá 
náhradě vadného plnění Zhotovitele. 
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29.12. Před uplatněním plnění z některé Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 
výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 

29.13. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla kterákoliv Bankovní záruka měla být ukončena 
před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv Bankovní 
záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů přede dnem jejího ukončení, nebo nejpozději 
do 7 dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli novou Bankovní záruku, vystavenou za 
podmínek stanovených touto Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení 
účinnosti původně vystavené Bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená Bankovní 
záruka musí být účinná alespoň po dobu 1 roku nebo do konce závazné doby jejího trvání 
podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

29.14. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady újmy ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání Bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo 
na výskyt vad nebo záručních vad Díla, které byly důvodem čerpání Bankovní záruky, 
upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se 
s Objednatelem nedohodl jinak. 

29.15. V případě předčasného ukončení této Smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční listiny po 
řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze Závazných předpisů a z této 
Smlouvy či další smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným 
ukončením této Smlouvy nezaniknou. 

30. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY 
ZHOTOVITELE 

30.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání Smlouvy Zhotovitelem, a to na 
náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby zrealizovat některé části Díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní 
opatření apod., a to zejména v těchto případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení delším než 1 týden oproti schválenému Harmonogramu prací a 
opatření, která Zhotovitel na výzvu Objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou 
k odstranění prodlení. 

b) Nedochází k pravidelnému (minimálně 1krát týdně) úklidu Staveniště, či odstraňování 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem 
Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku. 

c) Přes písemné upozornění Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku nejsou ze 
strany Zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

d) Prováděné konstrukce či ostatní součásti Díla nejsou ani po výzvě Objednatele, TDO 
nebo AD ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s 
požadavky na kvalitu provedení Díla. 

30.2. Takovýmto zásahem do Díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu Objednatele není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit Dílo včas, v 
předepsané kvalitě, a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností 
v souladu s touto Smlouvou. Rovněž nezaniká ani záruka Zhotovitele za jakost Díla jako 
celku, resp. jeho odpovědnost za vady Díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy dotčeny, ani se jich nemůže Zhotovitel vzdát či jinak se 
z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech 
Zhotovitele v tomto ohledu. 

30.3. Pokud Zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění Díla nebo jeho části a tyto 
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění Objednatel, je Objednatel 
oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z Bankovní záruky nebo i 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele včetně smluvních 
pozastávek. 
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31. VYŠŠÍ MOC 

31.1. Každé prodlení při provádění Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nebude neplněním 
závazku ani nebude důvodem k vyrovnání újem kteroukoliv Smluvní stranou, jestliže 
takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 
povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích 
hospodářských poměrů. 

31.2. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, 
která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila 
své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, omezující 
opatření související s epidemiologickou situací vydaná orgány veřejné moci apod. Za 
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek Poddodavatelů, výpadky 
médií apod. 

31.3. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 
dnů, druhou Smluvní stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned 
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Smluvní stranu o ukončení okolností 
vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný 
důkaz o této skutečnosti. 

31.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 
měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto 
trvání přesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou 
dohodou mezi Smluvními stranami. 

31.5. Pokud stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, mají obě Smluvní strany právo 
odstoupit od Smlouvy. Přitom se přiměřeně použijí ustanovení čl.28. Smlouvy. 

 

32. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

32.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 
platí pro právní vztahy mezi Smluvními stranami ustanovení Občanského zákoníku. 

32.2. Technické vady. V případě rozhodnutí otázky, zda je Dílo provedeno v souladu 
s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Závaznými podklady 
stavby, budou obě Smluvní strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými 
budou Inspektorát bezpečnosti práce (IBP) a Institut technické inspekce (ITI), případně další 
nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů 
působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž 
se Smluvní strany dohodnou. 

32.3. Právní vady. Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí Díla, 
nevykazuje žádné licenční ani patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad 
a neporušuje práva třetích stran. 

Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a újmy, které mu vzniknou 
v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad týkajících se této 
Smlouvy, pokud tuto skutečnost oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, co se o ní dozví. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli výlohy a újmy v případě, že budou vůči 
Objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo 
provozních předpisů předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných 
právních vad Díla nebo jeho částí. 

32.4. Jestliže budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti 
s Dílem, poskytne Zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní 
náklad veškerou podporu. 

32.5. V případě, že dojde mezi Smluvními stranami ke sporům, které se nepodaří vyřešit smírnou 
cestou, jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. 
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33. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
33.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
nabývá Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Smlouvy 
včetně jejích příloh v registru smluv souhlasí. 

33.2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, 
doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se 
předmětu Díla a poskytovaných Služeb budou provedeny či vyhotoveny v jazyce českém. 

33.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

33.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž takovýto převod je možný 
pouze v případě,bude-li zajištěn soulad takového postupu se Závaznými předpisy, zejména 
ZZVZ. 

33.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel 
kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle 
Smlouvy, případně podle Závazných předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 

33.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky Smluvních 
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí 
datum razítka podacího poštovního úřadu. 

33.7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými 
a chronologicky číslovanými změnovými listy a dodatky, s výjimkou případu podle odst. 11.4. 
Smlouvy a s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny 
Smlouvy. 

33.8. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 originále v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyžádají 
kontrolní orgány. 

33.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

33.10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 
Č. j.: 82/21 

Stránka 48 z 48 

33.11. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 
 Příloha č. 1 Smlouvy  – Projektová studie 
 Příloha č. 2 Smlouvy  – 2a Energetické posouzení + 2b Energetické posouzení – 

indikátory 
 Příloha č. 3 Smlouvy  – Kniha standardů 
 Příloha č. 4 Smlouvy  – Stručný harmonogram prací 
 Příloha č. 5 Smlouvy  – Seznam poddodavatelů 
 Příloha č. 6 Smlouvy – Realizační tým zhotovitele 
 Příloha č. 7 Smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele 
 Příloha č. 8 Smlouvy  – Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení 

energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 
2020 

 Příloha č. 9 Smlouvy  – Zásady organizace výstavby 
 Příloha č. 10 Smlouvy  – Seznam dokumentů schvalovaných objednatelem 
 Příloha č. 11 Smlouvy  – Sdělení Stavebního úřadu městské části Praha 5 
 Příloha č. 12 Smlouvy  – Vyjádření ČESON k výskytu chráněných živočichů 
 Příloha č. 13 Smlouvy  – Stávající stav – Technická zařízení umístěná na fasádě a 

střeše objektu  
 

 
V Praze dne viz elektronický podpis 
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2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Energetické posouzení je zpracován pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) podle §9a, odst. (1), písm. e, zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.). 

Účelem zpracování Energetického posouzení je posouzení snížení energetických spotřeb 
budov, posouzení vytápěcího systému, přípravy TV a spotřeby elektrické energie, přičemž 
výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných doložených spotřeb energie do-
daných provozovatelem areálu. 
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3 IDENTIFIKACE 

 

Objednatel Energetického posouzení 

název  Fakultní nemocnice v Motole 

právní forma Příspěvková organizace 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

telefon 

email 

IČO 00064203 

zástupce  

 

Provozovatel předmětu Energetického posouzení - právo hospodaření s majetkem státu 

název  Fakultní nemocnice v Motole 

právní forma Příspěvková organizace 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

telefon 

email  

IČO 00064203 

zástupce  

 

Majitel předmětu Energetického posouzení - vlastnické právo 

název  Česká republika 

právní forma - 

adresa - 

telefon - 

email - 

IČO - 
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Předmět Energetického posouzení 

název Snížení energetické náročnosti budovy centra následné 
péče 

typ objektu Budova určená ke zdravotnictní 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

poznámka Budova se nachází v památkově chráněném území 

 

Zpracovatel 

jméno 

adresa Společná 4, 182 00, Praha 8 

telefon 

e-mail 

IČO 67897428 

datum červenec 2017 
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4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Pro vypracování předkládané zprávy byly využity následující podklady: 

1 Výkresová stavební a technická dokumentace původního a návrhového stavu 
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu a výkresovou část 

2 Spotřeby TE za poslední ucelené 3 roky 

3 Spotřeby EE za poslední ucelené 3 roky 

4 Klimatická data 

5 Zákon 406/2006 Sb. o hospodaření energií 

6 Vyhl. 480/2012 

7 ČSN EN ISO 13790 

8 ČSN EN ISO 13370 

9 ČSN 73 0540-2:2011 

10 TNI 730331 

11 další navazující legislativní dokumenty 

12 www.opzp.cz 

13 www.mapy.cz 

14 www.nahlizenidokastru.cz 

15 

Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohříva-
čů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 
26. 9. 2018) 

16 
Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadav-
ky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020) 

17 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní pro-
středí 2014 – 2020 

18 Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického manage-
mentu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020 

19 Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC 

20 Konzultace s projektantem osvětlovacích soustav 
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Další podklady byly získány návštěvou budovy. Řešitel se tak seznámil jejím chodem, provedl 
prohlídku objektu a všech rozhodujících spotřebičů.    

Při návštěvách byla pořízena fotodokumentace a zápis z místního šetření. Dále byla prove-
dena kontrola projektové dokumentace se stávajícím stavem. 

 

Součástí místního šetření bylo rozdělení jednotlivých spotřeb, spadajících pod: 

a) technické systémy, 

b) technologii.  
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5 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU EP 



Příloha č. 2b Smlouvy
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Č.j.: 82/21

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

NÁZEV PROJEKTU

Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče
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Fakultní nemocnice v M otole
V Úvalu 84,
150 06 Praha 5

Snížení  energetické  náročnosti  budovy  LDN  -  Fakultní
nemocnice M otol,  Praha

                                                                                                                     Příloha č. 3 Smlouvy
 „Sníženíenergetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“
                                                                                                                                        Č.j.: 82/21



Úvod
Přehled standardů slouží k vybrání takových výrobků, které budou kvalitativně odpovídat minimální

předpokládané životnosti zabudovávaných prvků. Předpokládaná životnost je minimálně 30 let.

Standardy uvedené v tabulce je t řeba uvažovat jako minimální. Navržené řešení může být

provedeno ve standardu vyšším než je uvedeno. Prvky pro které nejsou stanoveny standardy

budou provedeny minimálně ve standardu odpovídajícímu stávajícím normám a vyhláškám pro

nově navrhovaná zařízení.



Standardy LDN

STAVEBNÍ

minerální

izolace

►třída reakce na oheň nejvýše A2

►minerální vlna s podélnými vlákny  λ ≤ 0,039 W/ mK v

t loušťkách dle projektu

►rozměrová stabilita při změnách teplot y

polystyren ►XPS λ ≤ 0,039 W/ mK v t loušťkách dle projektu

► rozměrová stabilita při změnách teplot y

kotevní

systém

► kotevní systém kompat ibilní s vybraným materiálem desek

► plastové talířové hmoždinky pro zápustnou montáž s

ocelovým šroubem

► minimální hloubka kotvení dle TP výrobce

► v případě kotvení do zdiva z jiných než plných cihel nebo

betonu vzorová odt rhová zkouška

omítka ►vnější omítka jemnozrnná probarvená

►omítka silikonová

►zrno 1,5mm.

►sokl bude opat řen marmolit em

►veškerou barevnost stanoví  architekt

►dřevot říska

►povrch vysokot laký laminát 0,6mm

►barva bílá

►tvar a povrchová úprava bude vzorkována

ČSN EN 12211

ČSN EN 12210

ČSN EN 1027

ČSN EN 12208

ČSN EN ISO 10140-2

Vyhláška č. 398/ 2009 Sb.

fasádaKZS

►hliníkové žaluzie 80 mm

►pohon elekt romotor

►ovládání lokální v místnost i

venkovní

žaluzie

►kompletní systémové řešení od

jednoho výrobce

►provádění za provozu

►třída reakce na oheň alespoň B pro

ETICS ucelený systémový výrobek

► index šíření plamene po povrchu is = 0

mm/ min.

►akust ický út lum - viz. hlukové

posouzení,

min. TZI 3 (kde studie požaduje vyšší bude

vyšší)

►Uw (W/ m2K) ≤ 0,90 (celého okna)

►požární odolnost skla a rámu viz.

požárně bezpečnostní řešení

►nebezpečné látky - neuvolňuje

►vodotěsnost (metoda A) - t řída 9A

►odolnost prot i zat ížení vět rem EN12210

- B3

►venkovní okenní žaluzie

fasádaokna

Stávající vyměněná okna zůstanou zachována a nebudou měněna :

tříkřídlá okna – plocha 2,89 m2               celkem 44

balkónová stěna malá 3,79 m2                celkem 1

balkónová stěna velká 8,31 m2               celkem  21

dvoukřídlá okna 2,1 m2                            celkem 2

požadavky

rám

►plastový vícekomorový rám s přerušeným tepelným mostem

►barva bílá/ bílá (exterier/ interier)

►celoobvodové kování, jednot livá křídla otevíravá a sklopná,

eventuelně
pevná (dle zadání uživatele)

►včetně napojení parotěsnou zábranou

►plech pozink + komaxit

►tvar a povrchová úprava bude vzorkována

►zasklení t rojsklo, vnější a vnit řní sklo minimálně 4mm

►čiré

►světelná propustnost  min.0,73

►solární faktor: 0,55

►teplý rámeček

►kovová klička

►výška osazení ovládání oken u vybraných pokojů musí být

nejvýše 1100  mm nad podlahou

►u vybraných oken možnost  uzamykání kličky

požadavky

kování

požadavky

zasklení

vnitřní

parapet

vnější

parapet



požadavky

práh
►kovová přechodová lišta

požadavky

rám

►plastový vícekomorový rám s přerušeným tepelným mostem

►barva bílá/ bílá (exterier/ interier)

►otevíravé, dle stávajícího stavu

►včetně napojení parotěsnou zábranou

požadavky

zasklení

►zasklení t rojsklo, vnější a vnit řní sklo minimálně 4mm, nebo

dvojsklo v místech kde je zádveří
►čiré

►světelná propustnost  min.0,73

►solární faktor: 0,55

►teplý rámeček

►bezpečnostní zasklení z vnější i vnitřní st rany 2B2

požadavky

kování

►kovové kování, u otevíravých dveří koule/ klika nebo klika/ klika

►na otevíravých dveřích madla dle vyhlášky 398/ 2009 Sb.

►materiál broušená nerez, určená pro časté používání

Vyhláška č. 398/ 2009 Sb.

►fasádní skládaná kovová vrata v suterénech budou vyměněna

za sekční

zateplená hliníková vrata s dvířky pro vstup osob

►pokud vrata slouží při otevření jako přísun vzduchu v případě
požáru, budou napojena na EPS

►U ≤ 1,20 (W/ m2 K)

dveře
01-04

fasáda

vrata fasáda

vstupní

dveře
05,06

fasáda

►akust ický út lum min. TZI 3 (kde projekt

požaduje vyšší bude vyšší)

►UD ≤ 1,20 (W/ m2 K)

►požární odolnost skla a rámu viz.

požárně bezpečnostní řešení

►nebezpečné látky - neuvolňuje

►odolnost prot i zat ížení vět rem EN12210

-

B2

►bezpečnostní t řída otevíravích dveří v
úrovni terénu RC2

►včetně napojení na stávající

slaboproudé

systémy

►vybavení dveří (čtečky, zámky apod. viz.

projekt  slaboproudu)

►UW ≤ 0,90 (W/ m2 K)

►požární odolnost skla a rámu viz.

požárně bezpečnostní řešení

►nebezpečné látky - neuvolňuje

►vodotěsnost (metoda A) - t řída 9A

požadavky

kování

Vyhláška č. 398/ 2009 Sb.►kovové kování, u otevíravých dveří koule/ klika nebo klika/ klika,

u posuvných mušle umožňující otevření dveří i v případě odpojení

od el.napět í

►na otevíravých dveřích madla dle vyhlášky 398/ 2009 Sb.

►materiál broušená nerez, určená pro časté používání

ČSN EN 12211

ČSN EN 12210

ČSN EN 1027

ČSN EN 12208

ČSN EN ISO 10140-2

►hliníkový vícekomorový rám s přerušeným tepelným mostem

►povrchová úprava v RAL

►otevíravé nebo posuvné, dle stávajícího stavu

►včetně napojení parotěsnou zábranou

Vyhláška č. 398/ 2009 Sb.

ČSN EN 12600

►zasklení t rojsklo, vnější a vnit řní sklo minimálně 4mm, nebo

dvojsklo v

místech kde je zádveří
►čiré

►světelná propustnost  min.0,73

►solární faktor: 0,55

►teplý rámeček

►bezpečnostní zasklení z vnější i vnitřní st rany 2B2

požadavky

rám

požadavky

zasklení



folie ►fólie vyrobena na bázi PVC-P

►vyztužená polyesterovou mřížkou.

►určená především k provádění jednovrstvých povlakových

kryt in plochých střech

►mechanicky kotvená k podkladu  (nosné konst rukci)

►odolná UV záření

►t loušťka 2 mm

tepelná

izolace
►EPS 100 ve dvou vrstvách s přeložením spar

►pod EPS i na něm netkaná text ilie 200g/ m2

fasádní

obklad

►Vláknocementová celoprobarvená deska na hliníkovém nosném

roštu; 1250x600 mm, připevněná k nosným profilům pomocí EPDM

podkladní pásky

►V místě zábradlí musí materál splňovat zábradelní fumkci
nosný rám ►Svislý nosný hliníkový rošt pro kotvení deskového obkladu; v

rámci konstrukce roštu vložená tepelná izolace, difuzně propustná

folie a provětrávaná mezera, maximální vzdálenost konstrukčních

profilů je 625mm

►V místě zábradlí a pilířů lodžií provedení z uzavřených

tenkostěných profilů dle statického návrhu

►včetně návrhu konst rukce
►rozsah dle stávajících, s výjimkou míst , kde zábradlí bude
tvořeno předsazenou konst rukcí z cementovláknitých desek

ČSN 74 3305

►včetně zabudování do stavební
konstrukce

►konst rukce tvarově ident ická s konst rukcí stávající ČSN EN ISO 1461

►provedení z pásové oceli cca 60* 5,
vzdálenost  příčlí 120mm

►výška zábradlí musí odpovídat normě - ochranná zábradlí

►dodávka včetně osazení a kotvení do stavební konst rukce

►prostředí vnější, stupeň agresivit y prost ředí min. C3

►požadovaná minimální životnost nad 15 let

►žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461

►včetně návrhu konst rukce ►rozmístění dle stávajících ČSN 74 3282

►včetně zabudování do stavební
konstrukce

►dodávka včetně osazení a kotvení do stavební konst rukce ČSN EN ISO 1461

►prostředí vnější, stupeň agresivit y prost ředí min. C3

►požadovaná minimální životnost nad 15 let

►žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461

►při provádění prací dojde k jejich odbornému sejmut í a
jejich zpětnému osazení, případně obnovení

►veškeré prvky budou opat řeny novou povrchovou
úpravou

►žaluzie na fasádě budou provedeny nové

►žaluzie na fasádě budou provedeny nové a budou
sjednoceny v jednotným systému prot idešťových žaluzií

►sjednoceny v barvě shodné s barvou fasády

►převzduchová propustnost cca 70%

►přesný typ bude vzorkován

►rozpět í mezilehlé svislé nosné konst rukce bude stat icky
navrženo dodavatelem LOP v závislost i na zat ížení vět rem v
dané lokalitě
►součást í dodávky je nerezová mřížka prot i hmyzu a v
případě napojení na VZT►interiérový límec pro pružné
napojení VZT

►volná účinná plocha dle požadavků VZT

►systémem ochrany prot i ptactvu budou opat řeny veškeré
hrany at ik

o
st

at
n

íz
ám

eč
n

ic
ké

ko
n

st
ru

kc
e

žebříky

Technologi
cké
plechové
st říšky –
výustní
objekty

Prot idešťov
é žaluzie

Ochrana
budov

zákon 246/ 1992 Sb

střech

a,

fasáda

st řecha

► systémové řešení od jednoho výrobce

► jednoplášťová plochá střecha

► zateplení  provedeno na stávající vrstvy

polystyrenem EPS 100

►hydroizolace foliová

►ukončení at iky závět rnou lištou

►nadezdění at iky prolévanými

betonovými tvárnicemi výšky nadezdění

250 mm

► ukotvení navrtáním do stávající at iky

vlepenými ocelovými pruty průměru 8

mm v každém otvoru tvárnice

► zátopová zkouška

p
ře

d
sa

ze
n

á
fa

sá
d

a
vč

et
n

ě
zá

b
ra

d
lí

fasáda

►návrh dle směrného podkladu

vizualizace fasády

►včetně návrhu konst rukce

►včetně zabudování do stavební

konst rukce

►Celková plocha z cementovláknitých

desek na kovové podkonst rukci 1930 m2

zábradlí lodžie



►velké prosklené plochy budou opat řeny výst ražnými
prvky

►včetně návrhu konst rukce

►včetně zabudování do stavební
konstrukce

O
ch

ra
n

a
st

ro
m

ů,
p

o
ro

st
ů

a
p

lo
ch

p
ro

ve
ge

ta
ci

prot i

ptactvu

zákon 246/ 1992 Sb

úprava

zasřešení

vstupu

fasáda

►návrh dle směrného podkladu vizualizace fasády

Ochrana před chemickým znečištěním

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rost liny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami,

cementem nebo jinými pojivy.

Ochrana st romů před mechanickým poškozením

Stromy na staveništ i se musí chránit  prot i mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními

st roji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením  stejným způsobem jaký byl uveden v předchozím odstavci. Plot  má ochránit  celou kořenovou zónu.

Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou st romů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po

Ochrana kořenového prostoru st romů,při dočasném zat ížení

Kořenový prostor nesmí být t rvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo j iným vybavením a

provozem staveniště.

Jest liže se nelze vyhnout  časově omezenému zat ížení, musí být  dotčená plocha co nejmenší. V takovém případě je požadováno ji zakrýt  rounem rozdělujícím

t lak a alespoň 20 cm t lustou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen nebo podobného materiálu.

Toto opatření má být  krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období. Pominou-li důvody, je nutno zakryt í ihned odst ranit  a půdu šet rně, s ohledem na

kořeny ručně, mělce nakypřit .

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů
Hloubené výkopy se nesmí provádět  v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednot livých případech vyhnout , musí být  výkop prováděn ručně a nesmí se

při tom vést  blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sít í technického vybavení se doporučuje vést  je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem."* *

Při hloubení výkopů nesmějí být  přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošet řit . Kořeny je možné přerušit  pouze řezem a

řezná místa zahladit . Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošet řit  růstovými st imulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošet řit
prostředky k ošet ření ran. Kořeny je nutné ochránit  před vysycháním a před účinky mrazu.

Zrnitost  zásypových materiálů (postupná změna zrnitost i) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat  t rvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených

kořenů.

V závislost i na zt rátě kořenů může nastat  potřeba ukotvit  dřevinu, provést  vyrovnávací řez v koruně nebo provést  oba zásahy současně.

Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajist it  st rom prot i sesuvu vhodnými technickými opat řeními (např. začepováním).

U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit  kořeny prot i vysychání a účinkům mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla

být  zpravidla zřízena jedno vegetační období před započet ím stavby. Její vnější hrana nesmí být  blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou stat ickou

funkci pro st rom ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést  ručně.

Tloušťka kořenové clony má být  nejméně 25 cm, hloubka má dosahovat  prokořenělý prostor, maximálně vsak na dno budoucího hloubeného výkopu.

Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit  stabilní, zet lívající, vzduch propouštějící konst rukci např. z kůlů, drátěného

plet iva a tkaniny.

Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat  kořenovou clonu stále vlhkou.



ELEKTRO

Konfigurační systém je součást í dodávky, umístění na cent rálním serveru pro celý objekt .

Grafická nástavba pro rychlý přehled funkčnost i objektu. Případné nastavení intenzity osvět lení.

Zónování svít idel podle pot řeby, ovládání t lačítky i senzory.

Monitorování stavu svít idel, zobrazování poruchových stavů.

Systém musí umět  v případě opravy/ výmeny jednoho svít idla toto svít idlo sám zařadit  bez nutnost i

konfigurace programátorem.

Popis systému

Požadavky na systém

Automat ická synchronizace času z NTP serveru.

Grafická nástavba musí být v českém jazyce.

Systém na každé DALI sběrnici musí být  autonomní.

Regulace svít idel musí být možna od 1% do 100% protokolem DALI.

Každý rozvaděč tvoří samostatný celek bez nutnost i návaznost i na další rozvaděče.

Inteligentní ovládání osvětlení - komplexní popis doplníme po zpracování projektu
Kabeláž - vodiče CXKH-R 5x1,5 - 2,5, který se použije pro napájení osvět lení a zároveň řízení osvět lení.

Svít idla, senzory a t lačítka budou zapojena na stejnou komunikační linku pro spolehlivý provoz.

Nové podružné rozvaděče řízení osvět lení budou propojeny ethernetovou komunikací s připojením na

vzdálenou správu.

Topologie systému

Ostatní
Zaškolení obsluhy pro ovládání svít idel a paramet rizaci systému.

Zaškolení obsluhy pro konfiguraci svít idel.



ordinace, pokoje

Obecný popis svítidel komplexní popis doplníme po zpracování projektu

chodby

LED svít idlo. Korpus svít idla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje

dlouhodobou stálost  a pevnost ). Opt ický difuzor je tvořen mikroprizmat ickým krytem (z důvodu omezení

oslnění a vytvoření normou požadované rovnoměrnost i osvět lení). Vzhledem k nízké výšce a délce

uvažovaných chodeb je nutné použít  svít idla mikroprizmat ickým krytem a pom ěrně velké vyzařovací ploše

z důvodu požadavků normy na omezení oslnění. LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED zn

Samsung. Index vyzařovaného svět la Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromat ičnost i

(barva svět la) 4000 K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Svět lo a

osvět lení - Osvět lení pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí

42 měsíců. Výkon svít idla je možno plynule regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí

standardizovaného protokolu DALI. Lze taktéž využít  funkci CLO (Constant  Light  Output ) pro udržení

konstantní osvět lení v průběhu času a snížení energet ické náročnost i až o 20 %. Díky použitým kvalitním

komponent ům a pokročilé výrobní t echnologii je na svít idlo plná záruka v délce 5 let . Stupeň kryt í IP40.

Svít idlo je možno opat řit  ant ibakteriální úpravou povrchu.

LED svít idlo. Korpus svít idla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje

dlohodobou stálost  a pevnost ). Opt ický difuzor je tvořen difůzním mikroprizmat ickým krytem M ikro-C

(M ikro comfort  z důvodu omezení oslnění a vytvoření normou požadované rovnoměrnost i osvět lení). LED

moduly jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání vyzařovaného

svět la Ra > 90 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromat ičnost i (barva svět la) 4000 K

(standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Svět lo a osvět lení - Osvět lení

pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 60 měsíců. Výkon

svít idla je možno plynule regulovat  v rozsahu 1-100% (stmívat ) pomocí standardizovaného protokolu DALI.

Lze taktéž využít  funkci CLO (Constant  Light  Output ) pro udržení konstantního osvět lení v průběhu času a

snížení energet ické náročnost i až o 20 %. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní

technologii je na svít idlo plná záruka v délce 5 let . Stupeň kryt í IP40. Svít idlo je možno opat řit
ant ibakteriální úpravou povrchu.

LED svít idlo. Korpus svít idla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje

dlouhodobou stálost  a pevnost ). Opt ický difuzor je tvořen difůzním mikroprizmat ickým krytem M ikro-C

(M ikro comfort  z důvodu omezení oslnění a vytvoření normou požadované rovnoměrnost i osvět lení). LED

moduly jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání vyzařovaného

svět la Ra > 90 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromat ičnost i (barva svět la) 4000 K

(standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Svět lo a osvět lení - Osvět lení

pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 60 měsíců. Výkon

svít idla je možno plynule regulovat  v rozsahu 1-100% (stmívat ) pomocí standardizovaného protokolu DALI.

Lze taktéž využít  funkci CLO (Constant  Light  Output ) pro udržení konstantního osvět lení v průběhu času a

snížení energet ické náročnost i až o 20 %. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní

technologii je na svít idlo plná záruka v délce 5 let . Stupeň kryt í IP40. Svít idlo je možno opat řit
ant ibakteriální úpravou povrchu.

WC

LED svít idlo. Korpus svít idla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje

dlouhodobou stálost  a pevnost ). Opt ický difuzor je tvořen opálovým krytem (z důvodu zachování čistot y

prostoru a možnost i čištění svít idla). LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED zn Samsung. Index

barevného podání vyzařovaného svět la Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota

chromat ičnost i (barva svět la) 4000 K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1

Svět lo a osvět lení - Osvět lení pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce

s garancí 42 měsíců. Výkon svít idla je možno plynule regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí

standardizovaného protokolu DALI. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní technologii

je na svít idlo plná záruka v délce 5 let . Stupeň kryt í IP40. Svít idlo je možno opat řit  ant ibakteriální úpravou

povrchu.

sklady

LED svít idlo t ypu Waterproof. Těleso svít idla je z šedého polykarbonátu (RAL 7035). Opt ickou část tvoří
polykarbonátový PC difuzor. Difuzor je vyroben z UV – stabilizovaného opalizovaného materiálu. LED

moduly jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání vyzařovaného

svět la Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromat ičnost i (barva svět la) 4000 K

(standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Svět lo a osvět lení - Osvět lení

pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce Helvar. Výkon svít idla je

možno plynule regulovat  v rozsahu 1-100% (stmívat ) pomocí standardizovaného protokolu DALI. Díky

použitým kvalitním komponent ům a pokročilé výrobní technologii je na svít idlo plná záruka v délce 5 let .

Stupeň kryt í IP66. S možnost í průběžného prodrátování pro napájení z každé st rany svít idla.

kanceláře



Ostatní
Návrh silnoproudé elekt roinstalace se musí řídit  normami ČSN a legislt ivou, platnou v době vypracování

projektové dokumentace.

prostory s nebezpečím poškození svít idel (suterén)

LED mechanicky odolné svít idlo. Korpus svít idla je svařovaný ze silného ocelového plechu a opat řený

práškovou barvou RAL 9006 - provedení Ant ivandal (zaručuje dlouhodobou stálost  a pevnost ). Opt ický

difuzor je tvořen polykarbonátovým opálovým krytem (z důvodu vysoké mechanické odolnost i). Opt ický

difuzor je ke svít idlu přišroubován pomocí security šroubů (možno odšroubovat  jen pomocí speciálního

nást roje). LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání

vyzařovaného svět la Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromat ičnost i (barva svět la)

4000 K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Svět lo a osvět lení - Osvět lení

pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 60 měsíců. Výkon

svít idla je možno plynule regulovat  v rozsahu 1-100% (stmívat ) pomocí standardizovaného protokolu DALI.

Díky použitým kvalitním komponent ům a pokročilé výrobní technologii je na svít idlo plná záruka v délce 5

let . Stupeň kryt í IP54. Svít idlo je možno opatřit  ant ibakteriální úpravou povrchu. Pokud jsou svít idla

osazena na stěny je použito mechanicky odolných držáků, které nejde oddělat  od zdi bez rozdělání svít idla

a to je zabezpečeno security šrouby.

Rozvaděče

Rozvaděče v rozvodnách- skříňové, kryt í IP 32/ 20, povrchová úprava práškový lak, šedý, otevírání t ypovou

kličkou, příst rojová náplň standard Moeller, Noark, Eaton+Dali. Přívod a vývody horem ucpávkovými

vývodkami, vývody kabelů přes svorkovnice. Popisy št ítky. Rozvaděče pro ostatní místnost i v provedení

oceloplechová rozvodnice, pod omítku (dle potřeby i na omítku), kryt í IP 32/ 20, povrchová úprava práškový

lak, béžová, otevírání typovou kličkou, příst rojová náplň standard Moeller, Noark + DALI. Vývody kabelů
přes svorkovnice. Popisy št ítky. Norma ČSN EN 61439-3 ed.2.

Kabely

Kabely budou mít sloučené silové i ovládací napájení - pět ižilové bezhalogenové, oheň retardující standard

CXKH ČSN EN 60332-1-2 korozivita plynů: ČSN EN 60754-2 hustota dýmu: ČSN EN 61034-2 hoření ve

svazku: ČSN EN 60332-3-22. Rozvody v pokojích pacient ů a kancelářích budou parapetními žlaby (v

lůžkových pokojích na podélných stěnách ve výšce cca 1,5m)"



TOPENÍ

Izolace pot rubí do

svět lost i DN 40

Regulátor t lakové

diference

Vyvažovací vent il

Termostat ická

hlavice

Radiátorové

šroubení

Uzavírací kulový

kohout

Uzavírací vent il

Vypouštěcí

kohout

Šroubení na

pot rubí

Izolace pot rubí DN

40 a vyšší z

minerální plst i

Z ocelových závitových bezešvých t rubek ČSN 42 0250, běžných ČSN 42 5710.0-jakost materiálu 11 353.0

Plynule regulovatelné otáčky, s integrovaným frekvenčním měničem, včetně kompletního příslušenství pro udržování otáček v závislost i na t lakové

diferenci a modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem MaR a úplnou ochranou motoru prot i přet ížení.

Ocelové, deskové s končnou povrchovou úpravou v ext ra hygienickém provedení (hladká čelní deska bez dodatkových otopných ploch, bez krycí

mřížky a bočních krytů, švové svary desk jsou zakryty speciální hladkou lištou). V provedení s integrovanou vent ilovou vložkou a spodním připojením.

Konečný nátěr ve standardní bílé barvě, v ochranném balení. (příslušenství-odvzdušňovací vent il, zátky, konzole. Teplotní spád topné vody 70/ 50°C.

Kulový kohout  s ruční pákou nebo křidélkem, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný nebo pochromovaný, v

uzavřeném stavu dokonale těsný.

Motýlková klapka mezipřírubová s ruční ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně zavřené polohy. V

uzavřené poloze dokonale těsná, včetně dvou odpovídajících  přírub.

Regulační (vyvažovací) vent il, v uzavřené poloze vodotěsný. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na

ukazateli. Součást í všech vyvažovacích vent ilů jsou dvě dvojitě jištěné měřící vsuvky pro odběr t laku a možnost měření t lakové diference (resp.

Termostat ická hlavice kapalinová v provedení pro veřejné prostory, se zabezpečením prot i odcizení. Na chodbách a v čekárnách budou použity hlavice

kde i pro přenastavení teplot y je t řeba použít  speciální nást roj.

Šroubení s možnost í uzavření. Těleso z korozivzdorného bronzu s poniklováním

Radiátoroví vent ily přímé, rohové nebo úhlové s integrovaným automat ickým omezovačem průtoku. Požadovaný maximální průtok se nastavuje přímo

na tělese vent ilu. Těleso z korozivzdorného bronzu s poniklováním

Kulový kohout  s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný, v uzavřeném stavu těsný

Na zpětném pot rubí regulátor t lakové diference pro udržování konstantní t lakové diference chráněného okruhu. Kompletní včetně potřebné kapiláry

a šroubení. Přírubové jsou ze šedé lit iny, závitové z Ametalu. Membrána HNBR pryž

izolace standardu M iralon

Izolace z lisovaných segment ů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max.. 0,035W/ mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s

přelepením spojů.

Přímé černé topenářské šroubení s plochým těsněním

Vypouštěcí kulové kohouty DN 15 s křidélkem, vhodné pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazné poniklované. S nástavcem na hadici a

zátkou na řet ízku

Uzavírací přírubový vent il v krátké konst rukční délce, v šikmém provedení s rovným horním dílem, jednodílné t ěleso, škrt ící kuželka s opláštěním

z EPDM , průchozí a zpětné měkké těsnění, indikace polohy, aretační zařízení, omezení zdvihu, bezúdržbový

Klapky

Uzavírací

armatury

Otopná tělesa

Oběhová čerpadla

Pot rubí

Radiátorový vent il



SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

Budova Patro Kategorie Typ Popis Zachovat/zrušit

Budova 6 St řecha Siréna Technologie p!POZOR! Nutná komunikace s Magist rátem Hl.M .Prahy ZACHOVAT

Budova 6 St řecha Siréna Siréna Magist!POZOR! Nutná komunikace s Magist rátem Hl.M .Prahy ZACHOVAT

Budova 6 St řecha Společná televizní anténa (STA) Společná teleM ožno zrušit  anténu pro w ifi (viz. foto) ZACHOVAT

Budova 6 St řecha Společná televizní anténa (STA) Společná televizní anténa 2 - stará Zrušit

Budova 6 PR Domovní telefony a zvonky (DT) Zvonkové t lačítko pro hlavní vchod ZACHOVAT

Budova 6 S1 Domovní telefony a zvonky (DT) El.vrátný pro zadní vchod ZACHOVAT

Budova 6 S1 Elekt rická požární signalizace (EPS) Tlačítko EPS - zadní vchod 1 ZACHOVAT

Budova 6 S1 Elekt rická požární signalizace (EPS) Tlačítko EPS - zadní vchod 2 (vrata) ZACHOVAT

Budova 6 PR Elekt rická požární signalizace (EPS) Tlačítko EPS - boční vchod ZACHOVAT

PRVKY VZT

Objekt M ísto Umístění instalace /  zařízení

Požadavek

přeložit  /

likvidace

LDN st řecha střecha-křídlo A ZACHOVAT

LDN st řecha střecha-křídlo C ZACHOVAT

LDN plášť Chodby objektu likvidace

LDN plášť Chodby objektu ZACHOVAT

LDN st řecha Střecha objektu PROJEKT -  2021

LDN plášť Středová část ZACHOVAT

LDN plášťřed severozápadní fasády - křídlo A /  venkovní tepl ěZACHOVAT

Poznámka

Odtahové vent ilátory, nástavby

Odtahové vent ilátory, nástavby

Podparapetní jednotky

3 ks požárního vět rání( + st řecha?)

Nové VZT jednotky projektuje ing. Pavlíček

Vět rání rentgenu - zrušeno, nasávání prop VZT zachovat

řízení ekvitermy VS (TT81)

Prvky VZT budou odborně demontovány a nově osazena po úpravách fasádního pláště. Součást í je vždy plná funkčnost  zpětně namontovaných zařízení.

Slaboproudá zařízení budou odborně demontována a nově osazena po úpravách fasádního pláště, viz příloha Slaboproudá zařízení - budova č. 06 (LDN). Součást í je vždy

plná funkčnost  zpětně namontovaných zařízení.
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

NÁZEV 
PODDODAVATELE 

ČINNOST PODDODAVATELE 

Metrostav a.s.  

(poddodavatel vedoucího 
společníka Metrostav DIZ 

s.r.o.) 

IČO: 00014915 

Realizace stavebních prací v souladu se Zadávací dokumentací viz čl. 
2.3.1. písm. b) Zadávací dokumentace – provádění stavebních prací, tj. 
veškeré práce, dodávky a služby realizované dodavatelem v rámci 
veřejné zakázky, a to včetně realizace projektových činností v souladu 
se Zadávací dokumentací viz čl. 2.3.1. písm. a) Zadávací dokumentace, 
tj. projektové dokumentace a projektů rekonstrukce vnitřní osvětlovací 
soustavy budovy (prostřednictvím svého poddodavatele), k nimž se 
vztahují kritéria kvalifikace prokazované pomocí dodavatele dle Smlouvy 
o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy. 

Poddodavatel dále zajistí odbornou způsobilost pro: 

i. obor pozemní stavby, 
ii. obor technika prostředí staveb: 

• specializace technická zařízení nebo zdravotní technika, 
• specializace elektrotechnická zařízení, 

iii. obor statika a dynamika staveb, 
 
Dále pak poddodavatel zajistí činnosti dle čl. 2.4.3. písm. d) Zadávací 
dokumentace, tj. zajištění úkolů k prevenci rizik dle zákona o BOZP.  

Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci veřejné zakázky 
uvedené v článku I. Smlouvy členy realizačního týmu: 

č. 3 (úsekový stavbyvedoucí), 
č. 4 (úsekový stavbyvedoucí pro oblast elektrotechnická zařízení),  
č. 5 (statik stavby),  
č. 6 (Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci) 
č. 7 (projektant v oblasti pozemních staveb) 
č. 8 (projektant v oblasti technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení) 

uvedené v žádosti o účast, k realizaci veřejné zakázky. 

Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím prokazovaná 
kvalifikace vztahuje. 

DOMY spol. s r.o. 
(poddodavatel 

poddodavatele Metrostav 
a.s.) 

IČO: 41692870 

Poddodavatel bude pro svého dodavatele (Metrostav a.s.) realizovat 
projektovou dokumentaci včetně projektů rekonstrukce vnitřní 
osvětlovací soustavy budovy pro společnost Metrostav a.s.  

Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci veřejné zakázky 
uvedené v článku I. Smlouvy člena realizačního týmu č. 7 a 8, uvedené v 
žádosti o účast, k realizaci veřejné zakázky. 

Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím prokazovaná 
kvalifikace vztahuje. 
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REALIAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

Pozice Titul, jméno a příjmení 

Hlavní stavbyvedoucí – Manažer stavby 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

Úsekový stavbyvedoucí 

Úsekový stavbyvedoucí pro oblast 
elektrotechnická zařízení 
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CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE 

 Označení plnění Cena plnění v Kč bez DPH Cena plnění v Kč s DPH 

1 
provedení projektových 
činností 

5 896 689,00 7 134 993,69 

2 provedení stavebních prací 108 613 258,00  131 422 042,18 

3 
zajišťování energetického 
managementu* 

1 563 640,00 1 892 004,40 

4 celková nabídková cena  116 073 587,00 140 449 040,27 
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1.  O metodice 

Tato metodika slouží jako návod na zajištění energetického managementu (dále také EM) 
podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí  
pro období 2014 – 2020 pro projekty podpořené v rámci prioritní osy 5, a to v obou jejích 
oblastech podpory: 

5.1  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie 

5.2  Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

Postup v souladu s touto metodikou povede ke splnění uvedené podmínky po dobu 

udržitelnosti projektu a současně pomůže dlouhodobě optimalizovat spotřebu energie 
v rámci spravovaného majetku a tím významně snižovat provozní výdaje.  

2.  Základní principy zavedení energetického managementu (EM)  
V této kapitole jsou uvedeny obecné principy energetického managementu ve vztahu  
ke splnění požadavku na energetický management pro dotační akce realizované v rámci  
osy 5 OPŽP. Podrobnější informace a tipy k energetickému managementu jsou uvedeny 
v druhé části této metodiky. 

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem 
dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem  
je snižování provozních nákladů.  

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, 
výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší 
možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie.  

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení 
technologických zařízení provozu novému stavu budov a zavedení energetického 
managementu je možné tento optimální stav zajistit.  

V praxi existují ověřené postupy a příklady (viz dále), z nichž vyplývá, že díky systematickému 
energetickému managementu dochází v dlouhodobém horizontu ke snižování energetické 
náročnosti, a to jak u budov stávajících, renovovaných, tak i u novostaveb. Pomocí 
energetického managementu dochází také ke snížení spotřeby energie pod úroveň 
deklarovanou v energetickém auditu (resp. energetickém posudku) a tím i k výraznému 
zlepšení efektivnosti (ekonomické návratnosti) daných opatření.  

2. 1.  Definice energetického managementu 

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení 
snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 
energetického hospodářství. 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu 

neustálého zlepšování formulovaného pomocí 4 základních činností (PDCA):  

Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (z anglického: Plan – Do – Check – Act): 

Plánuj 

 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, 
ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, 
nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost 
v souladu s energetickou politikou organizace. 
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Dělej 

 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, 
příprava a realizace konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí  
ve správné časové souslednosti, na základě objektivních ukazatelů a podle 
stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na zavedený 
postup přípravy ročních rozpočtů).  

Kontroluj 

 

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností,  
které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, 
cílům a zprávám o výsledcích. 

Jednej 

 

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti  
a zlepšování systému hospodaření s energií. 

Na základě tohoto principu pro každou organizaci (potažmo budovu) nastavit individuálně 
energetický management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních 
provozních nákladů a případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický 
proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost 

organizace) skládá zejména z těchto činností: 
1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie 

 data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti 
2. Stanovení potenciálu úspor energie 

 stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby) 
3. Realizace opatření na základě plánu 

4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření 
5. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených 

6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů 

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu  
(jde o jedno z možných vyjádření). 

 

  

Měření spotřeby 
energie 

Stanovení 
potenciálu úspor 

energie 

Realizace 

opatření 

Vyhodnocování 
spotřeby energie 

Porovnávání 
velikosti úspor  

Tvorba a 

aktualizace 

energetických 
koncepcí a plánů 
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3.  Energetický management ve vztahu k ose 5 OPŽP 2014 – 2020  
Principy energetického managementu jsou ve vztahu k projektům podpořeným v rámci  
osy 5 OPŽP zjednodušeně vyjádřeny pomocí 2 základních propojených součástí EM,  

jež jsou nevýlučné a obligatorní pro získání dotace (viz dále kapitola 3.1): 

1. Technická součást EM  

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném 
procesu a který zajišťuje: 

a. Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu 

b. Monitoring spotřeby 

c. Vyhodnocování  
d. Plánování 
e. Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému   

2. Personální (procesní) součást EM 

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM ve vztahu 

k předmětu dotace.  

Ve vztahu k programům podpory v ose 5 OPŽP musí být naplněno pravidlo, že energetický 
management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové 
dokumentaci, viz. podmínka zavedení (nejpozději) v průběhu realizace projektu.  

Také z tohoto důvodu je součástí této metodiky doporučení pro zpracovatele energetického 
posudku, jakým způsobem koncepci energetického managementu v posudku navrhnout.  

Principiálně platí, že čím lépe je zpracována projektová dokumentace a čím lépe jsou 
dodrženy postupy při provádění opatření, tím snadněji a účinněji může být prováděn 
energetický management. V případě nevhodně navržených opatření, stavebních detailů a 
následně nevhodně provedených opatření a nedodržení postupů často nemůže být ani 
s pomocí kvalitního energetického managementu dosaženo očekávaných úspor energie.  

S ohledem na zkušenost s prováděním energeticky efektivních opatření (podporovaných 
v rámci OPŽP) je vhodné, aby zavedený systém energetického managementu v přiměřené 
míře zahrnoval již také účast (odbornou, metodickou, personální) na vybraných procesech  

a činnostech, které mají vliv na budoucí spotřebu energie a to zejména:  

1. Komplexní řešení návrhu rekonstrukce (architektonický návrh, technické detaily, 
řešení tepelných mostů a vazeb, způsob osazení oken apod.) 

2. Regulace zdroje tepla a otopné soustavy 

3. Zajištění větrání (obecně kvality vnitřního prostředí v souladu s platnou legislativou) 

4. Dozor stavby – technický dozor investora (TDI) 
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3. 1.  Základní podmínky zavedení EM v rámci osy 5 OPŽP 2014 - 2020 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 považován  
za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny obě podmínky níže, a to po celou 

dobu udržitelnosti projektu. 

 

Podmínka 1 
Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém 

umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie. 

  

Podmínka 2 
Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování 
a rozvíjení systému energetického managementu. 

 

Tyto podmínky pro splnění energetického managementu jsou dále upřesněny pro 2 základní 
úrovně (šíře) jeho využití: 

1. Energetický management celé organizace nebo na vybraném souboru budov 

2. Energetický management pouze pro jednu (dotovanou) budovu 

 

3. 2.  Obecně platná pravidla EM v rámci osy 5 OPŽP 2014 - 2020 

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu  
pro jakoukoli z uvedených úrovní – celá organizace; soubor budov; jedna budova. 

1. Energetický management prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

2. Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem) 

v rámci struktury organizace, či s externím energetickým manažerem trvá alespoň  
po dobu udržitelnosti dotovaného projektu.  

3. Obě základní lze v případě externího zajištění EM splnit na základě jediného smluvního 
vztahu, z něhož jednoznačně vyplývá jak existence systému EM, tak jméno osoby (osob) 
zajišťující (ch) správu systému EM pro danou organizaci. 

4. Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována 
pro následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace 

o odečtech spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat – jakým 
způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné 
osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní 
zařízení, apod.).   

5. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční 
reporty z vedení energetického managementu nad rámec ZVA. 

6. Prokázání zavedení a existence energetického managementu je součástí Závěrečného 
vyhodnocení akce (ZVA), respektive je součástí vyjádření energetického specialisty  
ke splnění úspory energie a úspory emisí CO2. 
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3. 3.  Doporučení 
1. Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo 

možné provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje  
o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu. Podrobnější údaje mohou být 
výhodou, nicméně v konkrétním případě je vždy vhodné uvážit ekonomickou náročnost 
jejich získávání (denních, hodinových či ještě podrobnějších údajů).  

2. Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok 

nebo alespoň jednu topnou sezónu před kolaudací podpořených stavebních úprav 
objektu.  

3. Systém energetického managementu může být (s ohledem na splnění požadavků 
uvedených v kapitole 3) založen na:  

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.);  

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu 
energetického managementu nebo součástí řešení pro facility management apod.;  

c. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit 
požadované funkce EM. 

4. Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001, obzvláště v případech,  
kdy organizace již má udržovanou certifikaci systému ISO 9001 nebo ISO 14001. 

5. Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy 
energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě 
realizace dílčích opatření. 

6. Provádění EM může být také výhodnější při zapojení více budov, než jen těch, které jsou 
předmětem podpory v rámci OPŽP. Nejedná se pouze o úsporu z rozsahu při zavedení  
a provozování EM, ale správně prováděný EM také obvykle uspoří provozní náklady,  
a to v závislosti na stavu energetického hospodářství a technického stavu budov v řádu 
jednotek až desítek procent roční spotřeby energie a vody.  

7. V případě identifikovaného většího potenciálu úspor energie dosažitelného pomocí 
výměny nebo renovace součástí TZB je doporučeno postupovat v souladu s metodickým 
návodem na společnou realizaci opatření podpořených z OPŽP a opatření realizovaných 
metodou EPC. Tento postup by měl být i součástí doporučení energetického specialisty.  
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3. 4.  Energetický management celé organizace nebo vybraného souboru 

budov 

V rámci celé organizace nebo vybraného souboru budov organizace je možné prokázat 
zavedení a udržitelnost energetického managementu následujícími způsoby.  
 

Podmínka 1  

 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených  
3 dílčích podmínek 

1. Implementovaná ČSN EN ISO 50001 – Systém 
managementu hospodaření s energií, na celou 

organizaci alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě 
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Veškeré budovy, resp. vybraný soubor budov 

organizace jsou součástí smlouvy o EPC,  

resp. se na ně vztahuje energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy,  

b. smlouva
1
 je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 

projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický 
management na všechny budovy organizace  
resp. na vybraný soubor budov s přístupem všech 
pověřených správců budov a s doložením osoby určené 
pro práci s tímto systémem a zajišťující vyhodnocování 
dat a řízení spotřeby energie. 

 

Podmínka 2  

 

Existence osoby odpovědné 
za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 2 dílčích 
podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 

která vykonává činnosti EM v rámci struktury dané 
organizace. Pracovní smlouva, případně jiný druh 
smlouvy, je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po 
dobu udržitelnosti projektu, s uvedením poměrné části 
úvazku určené na výkon energetického managementu 
(například 0,5 pracovního úvazku, resp. 20 hodin týdně 
apod.). 

2. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 

nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro celou organizaci na dobu neurčitou nebo alespoň  
po dobu udržitelnosti projektu. 

Upřesňující informace  

V případě, že se jedná o zavedení EM pouze na části majetku žadatele, tj. na vybraném 
souboru budov, musí být budova, která je předmětem dotace, jeho součástí.  

                                                      
1
 Vzorová smlouva tohoto typu je uvedena na http://www.mpo.cz/dokument105425.html; po ukončení 

kontraktu EPC je možné uzavřít následnou smlouvu o energetickém managementu na budovách a zařízeních, 
která byla zařazena v rámci projektu EPC.    

http://www.mpo.cz/dokument105425.html


Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014 - 2020 

Stránka 10 z 20 

3. 5.  Energetický management pouze na jedné dotované budově 

V rámci majetku, resp. komplexu budov dané organizace je možné prokázat zavedení  
a udržitelnost energetického managementu následovně.  

Podmínka 1  

 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených  
3 dílčích podmínek 

1. Budova, která je předmětem dotace, je součástí souboru 
majetku, na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 
50001 – Systém managementu hospodaření s energií, 
alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě  
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Budova, která je předmětem dotace, je součástí 
smlouvy o EPC, resp. energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy se na tuto budovu 

vztahuje, 

b. smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický 
management pro budovu, která je předmětem dotace, 

s doložením osoby určené pro práci s tímto systémem  
a zajišťující vyhodnocování dat a řízení spotřeby. 

 

Podmínka 2  

 

Existence osoby odpovědné 

za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 3 dílčích 
podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 

která vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané 
organizace.  

Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy,  

je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu 
udržitelnosti projektu a je doložitelné, resp. dovoditelné, 
že budova, která je předmětem dotace, spadá  
do kompetence této pozice. 

2. Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci 
budovy, která je předmětem dotace.  
Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, 

ale například pověřené osoby, která sleduje energetiku 
budovy jako součást své další agendy doložitelným 
způsobem – pracovní smlouvou (není nutné uvedení 
části pracovního úvazku), interním předpisem apod. 

3. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 

nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro budovu, která je předmětem dotace na dobu 

neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 
Totéž platí v případě, že je budova součástí externí 
správy EM v rámci celé organizace nebo souboru budov.  
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4.  Specifika podle typu žadatele 

V následující tabulce jsou uvedena případná specifika použití této metodiky podle typu 

žadatele. 

 Typ žadatele 5.1 5.2 Specifika metodiky 

1 kraje X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu s tím,  
že EM může být zavedený v rámci celého majetku 
kraje, v rámci dílčího sektoru (školství, sociální péče) 
nebo v rámci jednotlivé příspěvkové organizace  

2 obce X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu pro města  
a obce všech velikostí. Nicméně rozsah a provádění EM 
jsou do značné míry ovlivněny velikostí,  
resp. personálními a ekonomickými možnosti obce.  

3 dobrovolné svazky obcí X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu. Kromě 
individuálního zajištění EM mají svazky obcí 
předpoklady pro vytvoření ekonomicky výhodného 
společného systému EM pro více obcí.  

4 organizační složky státu X X V případě centrálního řešení EM na úrovni státních 
organizací mohou být požadavky této metodiky 
naplněny jednotně tímto centrálním systémem 
(napojeným např. na CRAB nebo centrální monitoring 
spotřeby energie budov v majetku státu). 

5 státní organizace X  

6 
veřejné výzkumné 
instituce 

X X 
Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

7 veřejnoprávní instituce X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

8 
městské části hl. města 
Prahy 

X  Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

9 příspěvkové organizace X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu.  O způsobu 
zajištění a provádění EM může rozhodovat zřizovatel 
příspěvkové organizace. 

10 
vysoké školy, školy a 
školská zařízení X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

11 
nestátní neziskové 
organizace * 

X  
Metodika je použitelná s podobnými omezeními  
jako v případně malých obcí.   

* obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazky 

Upřesňující informace 

Energetický management, jakožto jeho personální zajištění může být prováděn třetí stranou, 
což mimo jiné znamená, že pro příspěvkovou organizaci, která je z pohledu programu OPŽP 
žadatelem o dotaci, tuto službu může například zajišťovat zřizovatel apod.  
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5.  Úprava energetického managementu v energetickém posudku  
Energetický specialista je povinen se při zpracování energetického posudku řídit platnou 
legislativou 

2
.   

V rámci energetického posudku je pro účely podpory v ose 5 OPŽP v souladu  

s touto metodikou nezbytné, aby návrh na vedení energetického managementu  

byl vždy součástí doporučené varianty řešení.  

Dále je v energetickém posudku vyžadováno: 

1. Posouzení stávajícího způsobu zajištění energetického managementu, např.: 

a. jak je prováděna kontrola provozu, měření spotřeby, regulace atp.  

b. jak plánovitě jsou prováděna opatření, která mají vliv na spotřebu energie 

c. jak jsou organizovány činnosti, definovány odpovědnosti, školeni pracovníci atp. 

d. jak je prováděno vyhodnocení spotřeby energie, kontrola, náprava nedostatků atp. 
 

2. Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, minimálně 
v podobě úpravy stávajícího nebo zavedení nového systému EM ve vztahu k předmětu 
energetického posudku; tato část posudku bude zpracována zejména s ohledem: 

a. K době provádění EM, přičemž rozhodující je doba udržitelnosti projektu  

(min. 5 let od kolaudace) 

b. Ke stávajícím interním předpisům a dokumentům žadatele (např. provozní řád 
budovy, plán oprav a údržby, revizí 

c. K zákonným povinnostem – dodržování legislativních povinností žadatele ve vztahu 
k předmětu dotace 

d. K plánování a přípravě energeticky efektivních opatření, zejména jejich časové 
posloupnosti 

e. Ke smluvním vztahům, které mají nebo mohou mít na provádění EM vliv  

(např. smlouvy o EPC, dodávce tepla apod.) 

f. K dimenzi a regulaci zdroje tepla a otopné soustavy ve vztahu k předmětu dotace 

g. K systému řízeného větrání s rekuperací.  

 

Návrh EM v rámci energetického posudku může dále obsahovat konkrétní návrhy na: 

1. řešení měření a vyhodnocování spotřeby energie (způsob práce s daty) 

2. procesní zajištění EM (energetickou politiku, definování odpovědnosti apod.) 

3. plánování v oblasti energeticky efektivních opatření 

4. kontrolu – vyhodnocování, způsob provádění nápravných opatření apod.  

  

                                                      
2
 V době zpracování této metodiky nebyla vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku podle 

novely zákona o hospodaření energií k dispozici. 
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6.  Podmínky posouzení energetického managementu v rámci ZVA  
Prokázání plnění podmínky energetického managementu v rámci osy 5 OPŽP bude ze strany 
SFŽP vyžadováno v rámci ZVA. 

V rámci ZVA je požadováno stanovisko (vyjádření) energetického specialisty. Toto stanovisko 
bude mimo jiné obsahovat: 

1. Popis a posouzení  stávajícího způsobu provádění EM 

Stručný popis, jak je EM žadatelem prováděn a posouzení z pohledu 

energetického specialisty, zda je postup žadatele dostačující ve vztahu 
k předmětu dotace.  

2. Verifikaci dat o spotřebě ze systému EM předložených žadatelem 

Posouzení správnosti výstupů z prováděného EM ve vztahu k předmětu dotace,  

tj. zejména ověření správnosti nastavení výpočtové spotřeby a přepočtené reálné 
spotřeby energie.  

3. Vyhodnocení způsobu provádění EM ve vazbě na požadavky OPŽP,  
resp. doporučení této metodiky (viz kapitola 3 této metodiky) 

Například v rámci části energetického posudku „Vyhodnocení plnění parametrů“, 

v níž je požadováno vyhodnocení předem daných parametrů projektu. 

Vzhledem ke standardně prováděným stanoviskům energetického specialisty se nejedná  
o zásadní změnu postupu proti dosavadnímu postupu, doplňuje se pouze posouzení,  
zda je systém zavedeného EM schopen toto vyhodnocování provádět průběžně. 

 

6. 1.  Seznam dokumentů předkládaných pro doložení zavedení EM 

1. Zpráva o provádění energetického managementu minimálně za období 
předepsané pro hodnocení ZVA, která bude obsahovat alespoň: 

 Popis způsobu provádění EM 

 Tabelární nebo grafický přehled spotřeb alespoň za období po realizaci,  
ale lépe i za období před realizací,  

 v porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřebě  

 minimálně v měsíční periodě 

2. Kopie dokumentu dokládajícího splnění podmínky 2 dle této metodiky (pracovní 
smlouvy, smlouvy o externí službě nebo jiného typu smluvního zajištění EM) 
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7.  Příklad komplexního přístupu k energetickému managementu  
při plánování a kontrole dosahovaných úspor  

Na konkrétním příkladu realizované komplexní renovace budovy mateřské školy je mimo jiné 
ukázáno, že budovy se zavedeným EM mají výhodnou výchozí pozici již při plánování a 
přípravě energeticky efektivních opatření, při zpracování energetických auditů, nebo 
posudků  
a projektové dokumentace. 

7. 1.  Příprava projektu 

Pro uvedenou mateřskou školu byl v roce 2013 zpracován energetický audit, který potvrdil,  
že budova nesplňuje požadované součinitele prostupu tepla většiny obvodových konstrukcí 
ani měrné ukazatele spotřeby na vytápění.  

Na podzim téhož roku vlastník objektu (město) přistoupil k realizaci varianty energeticky 

úsporného projektu tak, jak byla navržena jako součást energetického auditu. Doporučená 
varianta mimo jiné zahrnovala: 

 zavedení a dodržování zásad energetického managementu,  
 komplexní zateplení obvodových konstrukcí včetně výměny výplní otvorů  

a meziokenních vložek  
 následné vyregulování otopné soustavy.  

Všechny parametry navržených opatření byly dimenzovány na splnění požadavků pro pasivní 
domy. Při investičních nákladech 3,8 mil. Kč byl předpoklad dosažení 52 % úspory energie  

a úspory nákladů ve výši přibližně 160 tis. Kč ročně. 

7. 2.  Ověření výsledků projektu 

Na základě pravidelného monitoringu spotřeby energie pomocí specializovaného SW 
nástroje před i po realizaci opatření byla při vyhodnocení akce zjištěna reálná úspora tepla  
a emisí CO2 celkem o 9,5 pct bodu vyšší, než byl předpoklad. Reálně tak bylo již v prvním roce 
po realizaci projektu dosaženo úspory energie více než 61 %.  

 
Graf 1: Porovnání výpočtové a reálné spotřeby. Poznámka: výpočtový model zohlednil kromě reálných spotřeb 
také chování uživatelů; jedná se o spotřeby při standardizovaném užívání budovy. 
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7. 3.  Dlouhodobý EM 

Na uvedeném příkladu lze ukázat: 

 význam dlouhodobého měření a vyhodnocování spotřeby energie (před i po realizaci 
opatření) 

 důležitost kvalitního zpracování energetického auditu, včetně výpočtu výše 
předpokládaných úspor 

 vhodně navržená opatření v rámci energeticky úsporného projektu a jejich následné 
kvalitní provedení 

Díky kombinaci všech zmíněných faktorů mohlo být dosaženo podstatně vyšší úspory,  
než v obdobných projektech podpořených z OPŽP a to bez zásadního navýšení investičních 
prostředků v porovnání se „standardním“ řešením.  

 

Graf 2: Porovnání průběhu výpočtové a reálné spotřeby před a po realizaci s vyznačením doby provedení. 
Sloupce představují odečty spotřeby tepla, zelená křivka představuje výpočtovou spotřebu a modrá reálnou 
přepočtenou spotřebu. 

Tento komplexní přístup v praxi znamená značné zlepšení ekonomické stránky a snížení 
reálné návratnosti projektu a především přináší žadateli „dodatečný výnos“ v podobě 
dlouhodobě dosahované vyšší úspory energie.  

Výše uvedené závěry je možné připravit a prezentovat pouze na základě energetického 
managementu, který je v budově prováděn.  
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8.  Seznam použitých zkratek a vybraných pojmů EM 

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky 
s návodem k použití (ISO 50001:2011); evropská norma; 
nahrazuje EN 16001:2009; norma ze skupiny norem  

pro systémy řízení  

Dálkové odečty Případně také vzdálené odečty, automatické vyčítání 
odběrných míst apod. Jedná se o získávání informací o 
spotřebě přímo z měřidel, resp. pomocí zařízení k měřidlům 
přidaných. Výhodou je získání podrobnějších dat (odečty 
obvykle v hodinové  
či 1/4hodinové periodě) např. pro hlídání mimořádných stavů, 
havárií nebo pro optimalizaci OM. Nevýhodou jsou vyšší 
náklady, jak pořizovací, tak provozní, pokud nejsou data 
získána z již zavedených dálkových odečtů. Vždy je tak vhodné 
rozvážit, nakolik jsou pro EM takto podrobná data potřebná.  

Energetický audit Dokument obsahující informace o stavu energetického 
hospodářství (celé organizace), návrh opatření vedoucích 
k energetické efektivnosti a to v několika variantách a 
posouzení plnění technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení jednotlivých 
variant, zpracovaný podle platné legislativy. 

Energetický management Soustavná činnost vedoucí k neustálému zlepšování 
hospodaření s energií; viz ČSN EN ISO 50001  

Energetický manažer Osoba, jejíž hlavní náplní práce je výkon činností energetického 
managementu 

Energetický posudek (EP) Dokument obsahující informace o posouzení plnění předem 
stanovených technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení zpracovaný  
podle platné legislativy.  

Energetický dispečink  Energetický dispečink je zjednodušený název pro jakýkoli 
systém vzdáleného řízení spotřeby energie (vody). Jedná  
se o pokročilý energetický management založený na kombinaci 
HW a SW technologií, pomocí nichž lze nejen sledovat  
a vyhodnocovat spotřebu energie (vody), ale také (v souladu 
s nastaveným provozním řádem) tuto spotřebu vzdáleně řídit. 
Energetický dispečink bývá např. součástí dodávky služby EPC, 
ale může být zřízen samostatně na budovách nebo souborech 
budov s vysokou spotřebou energie (vody). Jeho nasazení by 
mělo být vždy optimalizováno s ohledem na cíle a využití  
jeho možností vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům. 

EnMS 
Energy Management System – dle ISO 50001: systém 
managementu hospodaření s energií 
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EnPI Energy Performance Indicators (dle ISO 50001), sada 

indikátorů energetické účinnosti (efektivnosti) 

EPC Energy Performance Contracting – metoda realizace projektů 
s garantovanou úsporou energie, resp. poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem 

ERÚ  Energetický regulační úřad, www.eru.cz  

Facility managment (FM) V souladu s normou ČSN EN 15221-1 "Facility management - 

definice a termíny" přestavuje Facility management integraci 

činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných 
služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní 
činnosti."  V případě plnohodnotného FM je obvykle zajišťován 
i EM.  

FVE Fotovoltaická elektrárna. V případě realizací kryjících zejména 
vlastní spotřebu (též podporovaných v rámci OPŽP 2014-2020) 

je z pohledu EM nutno v rámci celkové bilance rozlišovat 
spotřebu elektřiny dodanou ze sítě a množství elektřiny 
spotřebované z vlastní FVE. 

Indikátory energetické 
účinnosti 

Jedná se o sadu indikátorů vybraných pro konkrétní účely 
vyhodnocování v rámci EM.  Mezi nejčastěji používané 
indikátory patří například: 

celková spotřeba energie MWh/rok 

celková normovaná spotřeba energie / 

energie na vytápění MWh/rok 

měrná energetická náročnost kWh/(m
2
.rok) 

celková úspora energie MWh/rok 

měrný ukazatel spotřeby tepla na vytápění  kWh/(m
2
.rok) 

měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu 
teplé vody  kWh/(m

2
.rok) 

měrná spotřeba vody m
3
/(m

2
.rok) 

měrná investiční náročnost Kč/(MWh/rok) 
 

Měřidlo stanovené Z pohledu zákona se jedná se o hlavní, resp. fakturační 
měřidlo. 

Odběrné místo Místo napojení na distribuční soustavu daného druhu energie 
(vody). Odběrné místo (OM) je osazeno stanoveným měřidlem. 
Evidence, správa a optimalizace odběrných míst (za účelem 
snížení paušálních plateb nebo sdruženého nákupu) se sama  

o sobě nepovažuje za zavedený energetický management,  
ale je jeho významnou součástí (pravidelnou činností). 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

OPŽP Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz  

http://www.eru.cz/
http://www.opzp.cz/
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PENB Průkaz energetické náročnosti. Hodnoty v něm uvedené slouží 
především k porovnání teoretické energetické náročnosti 
budov (podobného charakteru, s podobným provozem). 
Z pohledu EM je možné z PENB čerpat informace a současně 
PENB zpracovávat dle požadavků legislativy (při každé 
podstatné změně stavby apod.). 

PDCA Plan-Do-Control-Act (plánuj – dělej – kontroluj – jednej) 

Průběhové měření  Kompromisem mezi dálkovými odečty a ručními odečty  
je provedení průběhového měření spotřeby v určitém časovém 
úseku. Vhodné je obzvláště pro objekty s pravidelným  
a dlouhodobě neměnným provozem. 

SEI Státní energetická inspekce; www.cr-sei.cz  

SFŽP Státní fond životního prostředí; www.sfzp.cz  

Smart metering 
Forma inteligentního měření spotřeby energie (zejména 
elektřiny návazně na koncept Smart grids), v rámci něhož lze 
případně zpětně spotřebu ovlivňovat (ovládat spotřebiče,  
resp. vypínat). Upraveno směrnicí 2009/72/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES. Zavedením „smart meterů“ není automaticky 
zajištěno provádění energetického managementu, tj. nejedná 
se o energetický dispečink.    

TZB Technické zařízení budov – někdy též označované anglickou 
zkratkou HVAC – systémy vytápění, větrání, klimatizace 
(chlazení). Patří sem také osvětlení.  

ZVA Závěrečné vyhodnocení akce 

 

  

http://www.cr-sei.cz/
http://www.sfzp.cz/
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9.  Použité zdroje a informace  
 Zákon o hospodaření energií (zákon č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  

a jeho prováděcí předpisy 

 Norma ČSN EN ISO 50001, Systémy managementu hospodaření s energií, 2012 

 Energetické manažerství města Plzeň;  
http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx 

 Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře; Publikace programu EFEKT MPO, 
2013 

 Energetický plán města Litoměřice, 2013 

 Význam zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 
50001 v českých městech;
PORSENNA o.p.s.; sborník z konference Alternativní zdroje energie 2014,  
Společnost pro techniku prostředí 

 Technical guidelines: “How to develop a Sustainable Energy Action Plan integrated 
with an Energy Management System based on ISO 50001:2011” by SOGESCA s.r.l.  

 

  

http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx
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Příloha č. 9 Smlouvy 
 „Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 

Č. j.: 82/21 

Stránka 1 z 9 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

1. OBECNÁ PRAVIDLA 

1.1. Rozsah stavebních prací bude prováděn za provozu zdravotnického zařízení, poskytujícího 
nepřetržitou zdravotní péči. Plným provozem zdravotnického zařízení se rozumí zachování 
běžného provozu a související logistiky, a to i v prostorech dotčených stavebními pracemi. 

1.2. Omezení provozu zdravotnického zařízení je přípustné pouze za podmínek uvedených  
v pododst. 4.3.5. těchto ZOV. 

1.3. Zhotovitel je povinen respektovat všechny Závazné předpisy, včetně hygienických a ostatních 
souvisejících předpisů definujících zejména hlučnost stavby a dodržování nočního klidu. 
Provádění hlučných prací je Zhotovitel povinen plánovat s maximálním ohledem na provoz 
nejblíže umístěných zdravotnických pracovišť Objednatele a je povinen je předem konzultovat 
s Objednatelem. Zhotovitel rozumí, že stavební práce budou prováděny ve zdravotnickém 
zařízení a se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné navazující prostory při provádění stavebních 
prací dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné prostory 
Objednatele, než-li prostory dotčené stavebními pracemi, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli v dostatečném časovém předstihu, alespoň 5 pracovních dnů předem. 

1.5. Zhotovitel vypracuje POV (plán organizace výstavby) v souladu se Smlouvou a jejími přílohami 
(zejména v souladu s těmito ZOV) a v souladu se Závaznými předpisy. 

2. POŽADOVANÉ DOKUMENTY 

2.1. Zhotovitel vypracuje POV v rozsahu: 

a) technologické činnosti prováděné vně Objektu (stavební práce na obvodovém plášti, výměna 
otvorových výplní, zhotovení stínící techniky včetně vnitřního elektrického ovládání, stavební 
práce na střešním plášti), 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř Objektu (rekonstrukce osvětlení, vyregulování 
otopné soustavy). 

2.2. Zhotovitel v rámci POV vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení následující dokumenty 
obsahující podmínky pro realizaci stavebních prací: 

a) organizační zabezpečení BOZP a plán BOZP, 

b) organizační zabezpečení požární ochrany a plán požární ochrany, 

c) dopravně – provozní řád, 

d) plán jakosti, 

e) plán ochrany životního prostředí, 

f) plán ochrany zeleně, stromů a vegetačních ploch, 

g) plán opatření k omezení hluku a vibracím, 

h) plán opatření k omezení prašnosti, 

i) plán opatření k ochraně proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny, 

j) plán opatření k znečištění veřejných komunikací, 

k) plán nasazení strojů a mechanizace během výstavby, 

l) plán použití jeřábů, včetně zákresu do koordinační situace, včetně vykázání zakázaných zón 
jeřábů, 

m) plán zařízení Staveniště, následně aktualizovaný během výstavby min. 1x za měsíc, vše 
v souladu s daným postupem výstavby, 

n) plán organizace zásobování materiálu stavby, 
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o) plán opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace, 

p) havarijní plán pro případ úniku látek závadným vodám, 

q) oceněný soupis prací s výkazem výměr plnění předmětného Díla, zpracovaný v souladu 
s členěním dle stavebních objektů (viz cenová nabídka Zhotovitele). 

3. STANDARDY 

3.1. Objednatel definoval standardy formou technických specifikací v Knize standardů v příloze č. 3 
Smlouvy. 

3.2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel v rámci plnění Díla doložil následující dokumenty, 
prokazující zejména: 

a) mechanickou odolnost a stabilitu (např. statické kotvení a jiné posudky, výtažná zkouška, 
kotvící plány apod.), 

b) bezpečnost při požáru, 

c) uživatelskou bezpečnost, 

d) ochranu proti hluku, 

e) úsporu energie a ochranu tepla (audit, certifikované měření apod.). 

3.3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil technické řešení preferované výrobcem, včetně 
kompatibility a včetně uvedení konkrétního výrobce, co by příkladné a názorné garantované 
technické řešení, pro všechny níže uvedené výrobky, které budou použity v rámci plnění 
Smlouvy: 

f) pásová / jednoduchá okna,   

g) prosklené dveře, 

h) světlíky,   

i) prosklené stěny, 

j) žaluzie,  

k) vrata,  

l) bondové desky, 

m) osvětlení a světelné výrobky,  

n) řízení a ovládání.  

4. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 
4.1. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zhotovitel bude provádět stavbu v souladu se Závaznými předpisy, zejména pak v souladu se: 

a) Stavebním zákonem, 

b) vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších přepisů, 

c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 

f) Autorizačním zákonem. 

Zhotovitel je zároveň povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska 
správních úřadů, orgánů samosprávy apod. 
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4.2. PODMINKY REALIZACE 

4.2.1. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci a další osoby realizující plnění Smlouvy 
pohybovaly při pracovní činnosti pouze na vyhrazené části Staveniště (pracovišti) 
a přístupových komunikacích a nevstupovaly do jiných prostor a zařízení Objednatele. 

4.2.2. Předmět Díla je pro Zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. 

4.2.3. Předmětem Díla jsou zároveň práce a dodávky, které Objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení Díla a o kterých Zhotovitel věděl anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla 
nezbytné, tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením Díla, 
přestože nemusí být v Díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení celého Objektu 
apod. 

4.2.4. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat 
a koordinovat se správcem dotčeného systému, provést přeložku a uvést zařízení do funkčního 
stavu. 

4.2.5. V případě nutného zásahu do možných existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést 
do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. 

4.2.6. Veškerá zařízení a dodávky budou provedeny tak, aby byly při předání dokončeného Díla 
Objednateli bezpečné a plně funkční. 

4.2.7. Při pracích bude postupováno tak, že zjištěné zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení 
neuvedené v projektové dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly 
funkční až do rozhodnutí Objednatele, TDO či ostatních zástupců Objednatele, týkajícího 
se především dalšího možného využití, zrušení nebo přeložení. 

4.2.8. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni kontrolovat části Díla, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele, TDO 
a AD ke kontrole písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené kontrole bude 
pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený TDO. 

4.2.9. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení Staveniště tak, aby byly stavba, 
materiál a nářadí zajištěny proti znehodnocení, zcizení apod. 

4.2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a další osoby realizující 
plnění Smlouvy pohybující se v areálu Objednatele, byly dostatečně identifikovatelné (pracovní 
oděv s logem Zhotovitele/Subdodavatele, visačky apod.) v rozsahu: 

a) Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) s vysokou 
viditelností (vesta/tričko): 

 Pro běžné činnosti a pohyb po Staveništi lze využít rovnocenně OOPP s vysokou 
viditelností, jak vestu, tak tričko s výraznou barvou (oboje s označením 
Zhotovitele/Subdodavatele), 

 Vestu nelze nahradit tričkem s výraznou barvou v těchto případech: 

 při pohybu po veřejných komunikacích, 

 při činnostech ve spolupráci se stroji (v těsné blízkosti strojů), tam kde je zvýšené 
riziko kolize osob s těmito stroji – např. strojně/ruční výkopové práce, navádění 
vozidel na místo atp., 

 při vázání břemen (také činnost koordinátora jeřábů), 

 při práci nebo pohybu po Staveništi za nízké viditelnosti (v noci atp.) a také při práci 
v prostorách pouze s umělým osvětlením (bez denního osvětlení). 

4.2.11. Zhotovitel rovněž zajišťuje i opatření v rozsahu - zimní opatření při výstavbě, případně 
opatření při provádění prací za nízkých teplot. 

4.2.12. Zhotovitel zajistí provádění pravidelného úklidu stavby a Staveniště, a to minimálně 1 krát 
za týden. 
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4.3. HARMONOGRAM - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
4.3.1. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách Stručný harmonogram prací, který bude vypracován 

v rozlišení alespoň týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, 
kde „D“ znamená den protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel vypracuje 
podrobný Harmonogram prací, který bude vypracován v rozlišení alespoň týdnů od předání 
Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, kde „D“ znamená den protokolárního 
předání Staveniště Zhotoviteli. Předpokládaný termín protokolárního předání Staveniště 
Zhotoviteli je 1. 10. 2021. 

4.3.2. Zhotovitel vypracuje časový Harmonogram prací, zohledňující maximální možnou dobu 
výstavby, resp. maximální možnou lhůtu pro dokončení Díla, včetně stanovených 
(vypočítaných) časových celkových (případně dílčích časových rezerv) jednotlivých 
technologických činností. 

4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválení takto vypracovaného časového Harmonogramu prací. 
V případě neschválení Harmonogramu prací Objednatelem se Zhotovitel zavazuje přepracovat 
předložený časový Harmonogram prací dle požadavků a připomínek Objednatele. 

4.3.4. Harmonogram prací bude definovat: 

a) technologické činnosti prováděné vně Objektu (stavební práce na obvodovém plášti, 
výměna otvorových výplní, zhotovení stínící techniky včetně vnitřního elektrického 
ovládání, stavební práce na střešním plášti), a 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř Objektu (rekonstrukce osvětlení, vyregulování 
otopné soustavy). 

Technologické činnosti prováděné vně a uvnitř Objektu budou vzájemně koordinovány, 
a to i s ohledem na celkové plnění předmětného Díla. 

4.3.5. Objednatel definuje pro výměnu výplní otvorů v jedné místnosti následující časový postup, který 
je pro Zhotovitele závazný jako maximální časová náročnost: 

a) příprava pro bourací, demontážní a montážní práce 1 den 

b) demontáž výplně a montáž výplně otvoru 1 den 

c) stavební zapravení výplně otvoru, včetně parapetu, konstrukcí apod. 1 den 

d) výmalba a kompletace 1 den 

Realizace výše uvedených prací v každé místnosti (ze strany Objednatele vyklizené tak, 
aby bylo možno výše uvedené práce realizovat) musí být dokončena do 4 dnů od 
zahájení prací v dané místnosti, přičemž den zahájení prací v dané místnosti je 
považován za 1. den této lhůty.  

Výše uvedené časové lhůty jsou pro provádění předmětných prací závazné a Zhotovitel 
je povinen je dodržet.  

Rozsah současně realizovaného počtu místností navrhnou dodavatelé ve 
Stručném harmonogramu prací, který předloží ve svých nabídkách a který musí 
respektovat všechny podmínky Objednatele uvedené v těchto ZOV. 

4.3.6. Stručný Harmonogram prací, který předloží dodavatelé v nabídkách, a rovněž i podrobný 
Harmonogram prací vypracovaný následně Zhotovitelem, budou obsahovat následující 
Závazné Milníky: 
1. protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 
2. fasáda jih – dokončení bouracích prací 
3. fasáda jih – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů 
4. fasáda sever – dokončení bouracích prací 
5. fasáda sever – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů  
6. fasáda východ – dokončení bouracích prací 
7. fasáda východ – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů  
8. fasáda západ – dokončení bouracích prací 
9. fasáda západ – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů  
10. dokončení střech a úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle 

smlouvy  
11. protokolární předání dokončeného díla Objednateli 
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4.4. DOKUMENTACE 

4.4.1. Součástí plnění Díla je i dílenská dodavatelská (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4.2. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení všechny potřebné detaily výrobní dodavatelské 
dokumentace a pro posouzení a zajištění souladu s návrhovým, zejména pak s technickým 
řešením. 

4.4.3. Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení 
dle standardů (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, 
prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu 
provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující 
funkčnost atd.). 

4.4.4. Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení 
stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

4.5. ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB 

4.5.1. Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb. V případě dodávek vyhrazených zařízení budou 
vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií. 

4.5.2. Objednatel požaduje, aby materiál dopravený na Staveniště byl přímo uložen – zabudován 
do dané pozice, bez možnosti využití meziskládky. 

 

4.6. PRACOVNÍ DOBA, HLUK 

Předpokládaná doba provádění Díla je během pracovních dnů od 7:00 hod. do 18:00 hod., 
vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických pracovišť. Případné výjimky jsou možné 
pouze po dohodě se zástupcem Objednatele. 

 

4.7. KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.7.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, pro každou 
jednotlivou technologickou činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného Díla. Zhotovitel 
je povinen umožnit přístup na Staveniště TDO, AD, koordinátorovi BOZP a dalším zástupcům 
Objednatele. 

4.7.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění 
všech prací a při výběru materiálů a Subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné 
kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.  

4.7.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo požadavkům Objednatele, povolením 
státních orgánů, právním předpisům a technickým normám ČSN a EN, předepsaným 
a schváleným technologickým postupům, dále požadavkům technickým (např. kontrolním 
a zkušebním plánům), materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, 
ochrany životního prostředí, ochrany tělesně postižených osob a dalším. Výše uvedené 
požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály a stavební 
postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. 

4.7.5. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými atesty 
a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a ekologickou 
nezávadnost. Zhotovitel je povinen ve vztahu k použitým materiálům a výrobkům předložit 
Objednateli atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení 
o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují Závazné předpisy. 

4.7.6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality Díla a použitých materiálů a 
přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli při kontrole Díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění Díla je oprávněn 
taktéž TDO, zpracovatel projektové dokumentace, AD, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo 
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jiné technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené 
Objednatelem. Kontrola Díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých 
mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

 

4.8. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení Technologický předpis pro každou 
jednotlivou technologickou činnost, minimálně 7 dnů předem. Bez odsouhlaseného 
Technologického předpisu nelze provádět jakoukoliv stavební či technologickou činnost. 
Technologický předpis bude zpracován dle závazného vzoru, který obsahuje náležitosti a pokyny 
pro vyhotovení Technologického předpisu a který tvoří přílohu č. 1 těchto ZOV. 

 

4.9. ZKOUŠKY A REVIZE 

4.9.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit kontrolní a zkušební plán pro každou jednotlivou 
činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.9.2. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku 
– funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

4.9.3. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

4.9.4. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

 

4.10. MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ 
4.10.1. Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, 

být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 

4.10.2. Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit 
k odsouhlasení Objednateli (předložit Vzorky).  

 

4.11. VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ 
V rámci vjezdu, výjezdu, parkování či jiného přemísťování z/do areálu Fakultní nemocnice 
v Motole v Praze nesmí dojít k žádnému zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy 
či vozidla vnitřních služeb, vše při zachování plného provozu zdravotnického zařízení. 

 

Příloha č. 1: Technologický předpis 
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Název stavby: [●] 

 

 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

 

[OZNAČENÍ TECHNOLOGICKÉ ČI JINÉ ČINNOSTI] 

 

 

 

Objednatel:  Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace 

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

Zastoupená

IČ: 00064203 DIČ: CZ 0064203 

 

 

Zhotovitel / 

Generální Zhotovitel: [●] 

se sídlem: [●] 

zastoupen: [●] 

IČO: [●] DIČ: [●] 

Tel.: [●], E-mail: [●] 

 

 

Podzhotovitel:  [●] 

se sídlem: [●] 

zastoupen: [●] 

IČO: [●] DIČ: [●] 

Tel.: [●], E-mail: [●] 
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Základní obsah Technologického předpisu 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Konkrétní údaje ke stavebnímu objektu (provoznímu souboru) 

3. Harmonogram prací 

4. Převzetí předmětné části Staveniště a pracoviště 

5. Rozsah realizovaného Díla (dle DPS, včetně příslušných základních výškových nivelet apod.) 

5.1. Stanovení rozsahu prací, které musí být dokončeny (předcházející činnosti) 

5.2. Stanovení rozsahu prací, které budou následovat (následující činnosti) 

6. Rozsah realizovaného Díla dle skutečného provádění (na základě aktualizace TP v rámci 
postupu prací) 

7. Odchylky – rozdíl mezi Zadávací dokumentací a realizační dokumentací (případně vlastní 
realizací Díla) 

– v případě, kdy nebude odchylka ani žádný rozdíl oproti Zadávací dokumentaci, uvede 
Zhotovitel vyjádření „žádná odchylka od Zadávací dokumentace“ 

8. Použité materiály (výčet – rozpis materiálu) 

9. Likvidace materiálu, odvoz odpadů, suti apod. 

10. Personální obsazení, včetně subdodavatelského systému (jmenný seznam) 

11. Stroje a pracovní pomůcky 

11.1. Stanovení pracovních záběrů strojů, pracovníků, čet apod. 

12. Pracovní postup, včetně směru postupu stavebních prací 

13. Kontrola jakosti a kvality – kontrolní a zkušební plán 

 v případě, že jakost bude prokázána zkouškou, výstupem bude zápis/protokol  

14. BOZP, koordinace s plánem BOZP 

15. Ekologie 

16. Předání a převzetí provedených prací 

17. Přílohy: 

Příloha č. 1 – protokol o předání a převzetí Staveniště a pracoviště 

Příloha č. 2 – rekapitulace odchylek (na základě bodu č. 7) 

Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán (na základě bodu č. 13) 

Příloha č. 4 – protokol o zkoušce 

Příloha č. 5 – pracovníci seznámeni s technologickým postupem 

Příloha č. 6 – protokol o předání a převzetí provedených prací 

Příloha č. 7 – protokol o zpětném předání a převzetí Staveniště a pracoviště 
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Pokyny pro vyhotovení Technologického předpisu: 
1. Názvy jednotlivých bodů (jednotlivých kapitol) uvedených v obsahu Technologického předpisu 

budou dodrženy a nebudou měněny. 

2. Jednotlivé body uvedené v obsahu Technologického předpisu budou podrobně rozpracovány 
dle konkrétních podmínek stavby. 

3. Zhotovitel při vypracování příloh Technologického předpisu dodrží výše uvedené číslování příloh 
(příloha č. 1 až příloha č. 7). Pokud bude potřeba přidání dalších příloh, tak v pořadí  příloha č. 8, 
9 atd.. 

4. Kontrolní a zkušební plány (bod 13) budou vypracovány samostatně a budou vypracovány 
zejména v souladu s platnými ČSN, EN a předpisy souvisejícími. 

5. Technologické předpisy budou obsahovat krycí list. 

6. V průběhu prací budou jednotlivé Technologické předpisy aktualizovány a příslušné aktualizace 
z hlediska změn a revizí budou vydány např. jako revize a, b, c apod., doplněné vždy 
s příslušným datem vydání takovéto revize. 

7. Výše uvedený rozsah (výčet výše uvedených jednotlivých bodů v obsahu Technologického 
předpisu) je stanoven jako minimálně možný. 
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SEZNAM DOKUMENTŮ A ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH ZHOTOVITELEM, KTERÉ PODLÉHAJÍ 
SCHVÁLENÍ OBJEDNATELEM 

Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy vypracuje níže uvedené dokumenty a provede níže uvedené 
činnosti, přičemž vypracování těchto dokumentů a provedení těchto činností podléhá schválení 
Objednatelem:  

1. Zpracování projektové dokumentace a další činnosti Zhotovitele 

1.1. Časový plán týkající se výkonu inženýrsko-investorské činnosti 

Zhotovitel vypracuje plán přípravných inženýrsko-investorských prací nezbytných k realizaci 
Díla a předloží ho Objednateli ke schválení do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy. 

1.2. Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele 

Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele bude vypracován 
v koordinaci s Harmonogramem prací a bude předložen Objednateli ke schválení 
do 1 měsíce od nabytí účinnost Smlouvy. 

1.3. Projektová dokumentace Zhotovitele 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Projektovou dokumentaci Zhotovitele  v souladu 
se Smlouvou, zejména v souladu čl. 9. Smlouvy. Zhotovitel vypracuje DPS a DSPS 
v souladu s čl. 9. Smlouvy a rovněž i prostřednictvím těchto metod: 

a) DPS bude vypracována rovněž i v systému BIM (Building Information Model) za použití 
nástrojů informačního modelování staveb. 

b) DSPS bude vypracována rovněž i v systému BIM (Building Information Model) 
za použití nástrojů informačního modelování staveb. DSPS bude odvozována z modelu 
s odpovídající úrovní LOD 300 (Level of Development, General/ MEP Contractors). 
Součástí schvalované DSPS bude i dokladová část a fotodokumentace. 

1.4. Plán BOZP 

Zhotovitel před zahájením realizace stavebních prací k realizaci Díla předloží Objednateli 
ke schválení plán BOZP, který bude zohledňovat povinnosti Zhotovitele stanovené 
Závaznými podklady stavby, zejména Smlouvou a Závaznými předpisy. 

1.5. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou, 
zejména v souladu s čl. 11. Smlouvy. Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, 
technického a jiného řešení musí být vždy schváleny Objednatelem. 

1.6. Cenová úroveň rozpočtové soustavy 

Zhotovitel před vyhotovením DPS předloží Objednateli ke schválení cenovou soustavu, 
na základě které vyhotoví DPS. 

1.7. Prohlášení Zhotovitele o splnění požadavků Objednatele 

Zhotovitel současně s předložením DPS a DSPS předloží Objednateli ke schválení 
prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel zapracoval do DPS, resp. DSPS, všechny 
požadavky Objednatele. V případě konkrétních požadavků Objednatele budou tyto výslovně 
uvedeny v prohlášení Zhotovitele.  

1.8. Opatření omezující provoz Objektu, která plynou z návrhu projektového řešení  

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení seznam opatření vyplývajících z projektového 
řešení, v důsledku kterých by mělo dojít k omezení či ztížení podmínek stávajícího provozu 
Objektu. 
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1.9. Měsíční zprávy k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu 
a stavu zpracovávané Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.10.Závěrečná zpráva k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel po dokončení konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele předloží Objednateli 
ke schválení závěrečnou zprávu týkající se průběhu, stavu a dokončení zpracovávané 
konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.11.Měsíční zprávy inženýrské činnosti 

Zhotovitel bude v průběhu realizace Díla předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy 
týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti. 

1.12.Závěrečná zpráva inženýrské činnosti 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti během realizace Díla. 

1.13.Další činnosti Zhotovitele 

Objednatel bude zároveň schvalovat realizaci všech nezbytných průzkumů, rozborů, 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla 

2. Realizace Díla 

2.1. Harmonogram prací 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Harmonogram prací v souladu se Smlouvou. 

2.2. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou, 
zejména v souladu s čl. 11. Smlouvy. Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, 
technického a jiného řešení musí být vždy schváleny Objednatelem. 

2.3. Vzorky  

Zhotovitel bude překládat Objednateli ke schválení Vzorky v souladu se Smlouvou, zejména 
v souladu s čl. 13. Smlouvy. 

2.4. Výrobní program 

Spolu se Vzorky bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke schválení rovněž i výrobní 
program předkládaných Vzorků. 

2.5. POV 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV v souladu se Smlouvou. Předkládaný POV 
bude obsahovat i koordinační situaci. 

2.6. Plán jakosti 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán jakosti v souladu se Smlouvou, zejména 
v souladu s čl. 16. Smlouvy. 

2.7. Kontrolní a zkušební plán 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Kontrolní a zkušební plán v souladu 
se Smlouvou, zejména v souladu s čl. 16. Smlouvy. 

2.8. Technologické předpisy 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení Technologické předpisy pro jednotlivé 
činnosti stavební výroby v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s přílohou Smlouvy č. 
9. 

2.9. Měsíční zprávy stavební výroby 

Zhotovitel bude v souladu se Smlouvou, zejména s čl. 5 Smlouvy, předkládat Objednateli 
ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu a stavu prací stavební výroby. Měsíční 
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zpráva bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených 
TDO a bude přílohou faktury Zhotovitele. 

2.10.Závěrečná zpráva stavební výroby 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a dokončení prací stavební výroby. 

2.11.Stavební deník 

2.12.Časový plán individuálních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán individuálních 
kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení všech nutných 
a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, funkčnosti apod. 

2.13.Časový plán předkomplexních a komplexních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán předkomplexních 
a komplexních kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení 
všech nutných a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a 
případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, 
funkčnosti apod. 

2.14.Časový plán přejímacího řízení dokončeného Díla 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán přejímacího řízení 
dokončeného Díla, který bude vyhotoven v souladu se Smlouvou, zejména v souladu 
s čl. 19. Smlouvy. 

2.15.Návody, údržba a servis 

V případech, kdy to bude relevantní, bude Zhotovitel před dokončením předmětné části Díla 
předkládat Objednateli ke schválení níže uvedené dokumenty: 

a) Návod - manuál na užívání a obsluhu, 

b) Návod - manuál na údržbu, 

c) Plán údržby a oprav, 

d) Plán servisu v rozsahu záručního servisu a pozáručního servisu. 

2.16.Plán zaškolení 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán zaškolení zaměstnanců a pracovníků 
objednatele, který bude vypracovaný v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s čl. 18 
Smlouvy. 

2.17.Plán uvedení Díla do užívání 

Zhotovitel současně s DPS předloží Objednateli ke schválení plán postupného uvedení 
dokončených částí Díla do užívání. 

2.18.Ostatní dokumenty 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení i další dokumenty, jejichž schválení 
Objednatelem je vyžadováno Smlouvou či jinými Závaznými podklady stavby. 

2.19.Další činnosti Zhotovitele 

Realizace níže uvedených činností prováděných Zhotovitelem podléhá schválení 
Objednatelem: 

a) všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle Závazných 
předpisů a zejména podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně pořízení protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 

b) zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí – prostor a objektů, dotčených 
stavebními pracemi v rámci realizace Díla, včetně nezbytné ochrany stávajícího 
vybavení či zařízení po celou dobu výstavby, 
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c) zajištění vytýčení a ochrany veškerých inženýrských sítí – zajištění vytýčení tras 
inženýrských sítí vedoucích přes Staveniště včetně jejich ochrany k zajištění 
neporušenosti, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla. 



                                                                                                                    Příloha č. 11 Smlouvy
 „Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“
                                                                                                                                         Č.j.: 82/21



Předmět posouzení 
Pavilon „Centrum následné péče“, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

– Motol. 

 

Stručný popis stavby 

Členitá panelová budova se sedmi nadzemními podlažími a rovnou dvouplášťovou střechou 

(obr úvod,  1 - 2).  

 

Plánované stavební úpravy 

V rámci plánované stavby dojde k celkové rekonstrukci obvodového pláště a střechy.  Bude 

realizováno zateplení kontaktním systémem a výměna oken.  

 

Průzkum  
Průzkum výskytu zvláště chráněných synantropních druhů živočichů byl proveden ve dnech    

8.7. a 11.7. 2018 a 13.7., 20.7., 27.7.2021. 

 

Metodika 

Posudek byl vypracován v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního 
prostředí. Nejprve byla provedena vizuální kontrola celého objektu zaměřená na zhodnocení 
existence potenciálních úkrytů netopýrů a hnízdišť ptáků, se zvláštním přihlédnutím 
k přítomnosti jejich pobytových znaků (trus, zbytky hnízd apod.). Následně opakovaně 
proběhlo pozorování aktivity rorýsů obecných a monitoring v čase večerní výletové aktivity 

netopýrů. Monitoring probíhal za ideálního počasí a realizovali ho dva pozorovatelé pomocí 

ultrazvukových detektorů Pettersson D200 a Pettersson D230, byly sledovány všechny stěny 
budovy. V rámci průzkumu byla pořízena fotodokumentace. 
 

Výsledky 

Sledovaný objekt je panelová budova s rovnou dvouplášťovou střechou, která je po celém 
obvodu odvětrána malými kruhovými větracími otvory (obr 3).  Mezipanelové spáry jsou 
většinou utěsněny a neposkytují zásadní úkrytové možnosti pro štěrbinové druhy netopýrů.  
Během večerního monitoringu v roce 2018 byla letová aktivita netopýrů během průzkumu 
velmi nízká, byly zachyceny pouze signály vysoko na obloze přeletujících netopýrů rezavých.  

Přímým pozorováním bylo potvrzeno hnízdění početné kolonie rorýsů obecných (Apus 

apus) v podstřeší budovy. Nejvíce jedinců zaletovalo do větracích otvorů na severních a 
východních stěnách, několik rorýsů bylo však pozorováno i na jižní a západní stěně (hlavní 
vchod do pavilonu).  

 Chiropterologický monitoring v roce 2021 neprokázal úkryt netopýrů v plášti 

pavilonu. Detekovány byly pouze přelety a lov jednotlivých netopýrů nejmenších 
(Pipistrellus pygmaeus) v okolí cestičky mezi sledovaným pavilonem a školkou. Hnízdění 
rorýsů obecných bylo potvrzeno i v roce 2021, kdy kromě zaletujících hnízdících jedinců bylo 



pozorováno i typické chování mladých rorýsů, kteří si vybírají hnízdiště pro další rok 
(naletování na větrací otvory, sedání na jejich okraj, šarvátky mezi sebou a pod). 
 

Závěry a doporučení 
Opakovaná pozorování v roce 2018 i 2021 potvrzují hnízdění početné kolonie ohrožených 
rorýsů obecných v podstřeší pavilonu Centra následné péče. Výskyt netopýrů nebyl 
zaznamenán, nicméně jednorázovým průzkumem ho nelze vyloučit v jiných obdobích roku, 

zejména v období mimo hnízdění rorýsů – tzn. v jarních či podzimních přeletových 
aktivitách či během zimování (což je argument pro nezbytnost instalace jednosměrných 
závěr v předstihu před případným uzavřením větracích otvorů).  
 

Z tohoto důvodu doporučujeme během stavby dodržet následující opatření: 
 

• Stavební práce v oblasti atiky a na úrovni sedmého a osmého nadzemního 

podlaží (včetně stavby lešení) nesmí probíhat v období hnízdění rorýsů, tj. v 

období 20.4. – 10.8. a stávající hnízdní možnosti rorýsů musí být v plném 

rozsahu zachovány nebo kompenzovány i po zateplení.  
 

• V případě, že výše uvedené podmínky nelze ze zákonných důvodů dodržet, je 
nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZOP a požádat o povolení 
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu.  
 

• Doporučujeme zachovat všechny volné větrací otvory prostupné i po zateplení 

pomocí zdrsněné plastové trubky v nové izolaci a případně upravené plastové krytky 
dle metodiky ČESON a ČSO (obr 4 a 5). Větrací otvory musí být stejného průměru a 
nový otvor musí rovně navazovat na původní.  
 

• Proříznutí nového větracího otvoru je nutné realizovat ihned po položení izolační 
desky (větrací otvor nesmí být uzavřen ani na přechodnou dobu). 
 

• Pokud není možné z nějakého důvodu větrací otvory zachovat prostupné, je nutné 

z preventivních důvodů přes větrací otvory instalovat v předstihu jednosměrné 

uzávěry (obr 6 a 7), které musí být instalovány nejméně 7 dní bez nocí s vytrvalým 

deštěm a teplotou vzduchu ve dne nad 10 °C. 

 

• Jednosměrné uzávěry lze instalovat pouze mimo období zimování netopýrů, období 

letních kolonií netopýrů s mláďaty a mimo hnízdní období rorýsů, tzn. pouze 

v období od 15.3. – 20.4. nebo 15.8. – 30.9. 

 

• V případě uzavření větracích otvorů, jako kompenzační opatření za ztracená 

hnízdiště, doporučujeme instalaci zaatikových hnízdních boxů/dutin dle metodiky 

ČSO (obr 8) a to minimálně v rozsahu, který ukazuje obr 9. Zaatikové hnízdní boxy 



lze také koupit od firmy Suncom. 
 

• Pokud není možné zachovat prostupné větrací otvory nebo realizovat  zaatikové 

boxy, je nezbytné instalovat do zateplení budky pro rorýse. Doporučujeme zapuštěné 
dřevocementové budky od firmy Schwegler - 

https://www.zelenadomacnost.com/p/ptaci-budka-1a-do-zatepleni-rorysi  

nebo polystyrenové budky od firmy Suncom - 
https://www.suncom.cz/kategorie/budky-pro-roryse-do-zatepleni/ 

U polystyrenových budek je nutné upozornit na možné poškozování datlovitými 
ptáky. 

            Budky je nutné rozmístit minimálně v rozsahu, který ukazuje obrázek 9 – čísla určují   
            minimální počet hnízdích komor na daném místě na stěně.  

 

 

 
  
V Praze 29.7.2021 
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