
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman 
IČ: 70889546 
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: .................................. 
číslo účtu: . ..... . . .............. . .
kontaktní osoba ve věcech plnění: ....... ...................... 
e-mail: ........................................................ 
telefon: ........ ........................... ................. 
dále též „objednatel"

a

Společnost/ podnikatel 

VALC, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
Zastoupená/ý: Ing. Pavlem Válcem, jednatelem společnosti 
IČO: 45537151 
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677 
bankovní spojení:.................. 
číslo účtu: .....................

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o 
dílo ze dne 10.5.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Galerie 
moderního umění Hradec Králové -  změna využití bytů na kanceláře".

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem 
dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče 
předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být 
technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30% původní ceny



veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací -  tedy stavebních prací a s nimi 
souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

3. Celkové méněpráce činí 127 770,99 Kč bez DPH
26 831.91 Kč DPH 

154 602,90 včetně DPH.
4. Celkové vícepráce činí 1 027 767,35 Kč bez DPH

215 831,14Kč DPH 
1 243 598,49 Kč včetně DPH.

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 899 996,36 Kč bez DPH.
6. V souvislosti se změnami se doba realizace plnění prodlužuje o 4 týdny.

III.

Vymezení rozsahu změn

• Cl 5 Doba a místo plnění odstavec 5.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:
Celková doba realizace: dílo bude předáno do 20 týdnů ode dne předání staveniště. 

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 Dodatku č.l této smlouvy.

Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště)

16. 5. 2016.

Termín dokončení díla
3. 10. 2016.

Místem plnění je Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, Hradec Králové.

• ČI. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 9 287 366,36 Kč bez DPH, slovy: Devětmiliónůdvěstěosmdesátsedmtisíctřistašedesátšest 
korun českých).
DPH (21%) 1 950 346,94 Kč

Celkem 11237 713,30 Kč
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Ustanovení přechodná a závěrečná

17.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek 
uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

17.3 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

17.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

IV.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

Příloha č. 2 -  Harmonogram

V Hradci Králové dne

tel.: 4 9 5 5 3 6 8 2 7  fax: 4 9 5 5 3 6 7 9 8  
IČ: 45537151 D IČ: CZ45537151
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S T A V E B N Í  F I R M A

Smlouva o dílo č:

Změnový list číslo a název:

Datum vydání ZL:

Název díla : Galerie moderního umění Hradec Králové-změna využití 
bytů na kanceláře

Popis změn, technického řešení: přidání přečerpání pro WC v místnosti č. 3. 38; doplnění pohybových 
čidel na WC, doplnění přívodů k ohřívačům TUV, doplnění jištění v rozvaděčích a záměna svítidel typu C a 
typu G, úprava počtu nouzových svítidel; skladba hrubých podlah v místnostech mezaninu; doplnění 
chybějících výměr některých prací a dodávek___________________________________________________

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V PD bylo uvažováno s průměrem stoupacího potrubí 100mm, ale po provedení sondy bylo zjištěno, že 
stávající potrubí nemá požadovaný průměr a zároveň nelze výměnou tvarovky průměr dostatečně zvětšit. 
Jedná se o objektivně nepředvídatelnou skutečnost zjištěnou při zahájení stavebních prací.
Množství pohybových čidel navržené v PD není dostačující, počet nouzových svítidel je předimenzován a 
přívody k jednotlivým ohřívačům vody nejsou vedeny do samostatných zásuvek.
Ve smluvním rozpočtu bylo chybně uvedeno celkové množství u povlakových krytin, keramických dlažeb a 
ocelových překladů.
V PD se uvažovalo s přemístěním 1 kusu dveří, ale ve skutečnosti tyto dveře v objektu nebyly.
PD v místnostech mezaninu uvažovala s odstraněním povrchových vrstev a podkladních vrstev podlah až na 
nosnou železobetonovou konstrukci. Podkladní vrstvou pod povrchovou úpravu je dle PD anhydrit.
Původní řešení -  odstranění nevyhovujících omítek, ty, které zůstanou, budou opatřeny novou štukovou 
vrstvou - zůstává stejné. Z těchto důvodů je nutné ze zůstávající omítky odstranit - oškrábat veškeré malby, 
podklad opatřit penetrací a následně nanést štukovou vrstvu.

Nové řešení:
WC v m. č. 3. 38 bude opatřeno přečerpáváním na odpadním potrubí.
Bylo stanoveno množství a umístění pohybových čidel, upravené přívody -  zásuvky k samostatným 
ohřívačům. Počet nouzových svítidel se snížil.
Chybějící množství je dopočítáno, dveře budou osazeny nové.
Nově navržené skladby nahrazují vrstvu anhydritu. Skladby jsou navrženy s ohledem na konkrétní stav 
jednotlivých prostor.
Technické řešení omítek zůstává stejné.

Zdůvodnění změn:
Výměna části stoupacího potrubí by zasáhla do již zrekonstruovaných prostor. Stoupací potrubí bylo zakryto 
a nebylo možné zjistit skutečný stav.
Jedná se o drobné úpravy elektroinstalaci dle platných norem. Na žádost uživatele byla po předložení knihy 
svítidel nahrazena svítidla typu C a typu G za svítidla jiného vzhledu.
Po odstranění bouraných konstrukcí se zjistilo, že pro navrženou skladbu není v těchto místnostech 
dostatečná výška, tudíž musí být anhydrit nahrazen jiným materiálem z technologických důvodů. Anhydrit je 
nahrazen speciálními stěrkami, které jsou schopny vyrovnat i rozdílnost tloušťky v ploše.
V položkovém rozpočtu doplněné, popř. dopočítané, práce a dodávky nebyly obsaženy.

Vliv změny na výkresovou dokumentací díla: Změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného 
provedeni stavby._________________________________________________________________________

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Změna může mít vliv na termín dokončení díla. Na 
kvalitu díla změny nebudou mít žádný vliv. Cena bude navýšena o 899 996,36 Kč bez DPH.
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Přílohy: Rozpočet prací a dodávek, návrh skladeb podlah.

Změnový list vyhotovil: Ing. Martina Petráňová

Datum: 05.08.2016 ...............

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických -  S realizací změny souhlasím a 
prohlašuji, že realizací změny může dojít ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 05.08.2016

Jméno:

Podpis:

^A JLC * s .r .o 7
Pražská 13 (2)

5 0 0  04  Hradec ICralavé 
tel.: 4 9 5 5 3 6 8 2 7  fax: 4 9 5 5 3 6 7 9 8  
IČ: 43337151 DIČ: C Z 45537151

Vyjádření technického dozoru stavebníka -  S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 08. 08. 2016

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor -  S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že 
zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 08.08.2016

Jméno: I..... .......................

...........

Vyjádření zástupce objednatele -  S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a 
účel díla definovaný v projektové dokumentací a smluvních dokumentech.

Datum: 8. S .

Jméno: .........................

Podpis:
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ZAHÁJENÍ PRACÍ 16.5.2016 KONEC PRACÍ 3.10.2016


