
 

 

 

    

  

  

 

 

 

Smlouva č. 2104061276 

 

na provedení projektových činností, provedení 
stavebních prací a poskytování energetických 

služeb se zárukou v rámci projektu „5.1.b. Nucené 
větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní 

nemocnice Motol, Praha“ 
 

 

uzavřená mezi 
 

 

Fakultní nemocnicí v Motole 

 

a 
 

Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – 

MTS DIZ – MVV 

vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o., a   

společník: MVV Energie CZ a.s. 
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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Tuto smlouvu na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a 
poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „5.1.b. Nucené 
větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“,  reg. č. 
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704 (dále také jako „Smlouva“) uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 
 

Fakultní nemocnice v Motole, 

státní příspěvková organizace 

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

IČO: 000064203 

DIČ: CZ000064203 

zastoupená: 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Účastníci společnosti s názvem „Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy 
LDN – MTS DIZ – MVV“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou 
o společnosti ze dne 15. 09. 2021 společníky: 
 
Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 250 21 915 

DIČ: CZ25021915 

číslo bankovního účtu: 1

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 

zastoupená: 

a 

společník: MVV Energie CZ a.s.  

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 496 85 490 

DIČ: CZ49685490 

číslo bankovního účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942 

zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku 
VI. odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021, zastoupeným 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní 
strana") 
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2. DEFINICE 

2.1. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující 
význam: 

Autorizační zákon 

zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů 

AD 
autorský dozor, tj. osoba nebo osoby pověřené 
Objednatelem kontrolou, zda je Dílo prováděno 
v souladu s Projektovou dokumentací Zhotovitele 

Bankovní záruka  

neodvolatelná, nepodmíněná a volně postupitelná 
finanční záruka vystavená nebo potvrzená bankou 
oprávněnou podnikat na území České republiky jako 
zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy; Bankovní záruka musí být splatná bez námitek, 
na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, 
že má vůči Zhotoviteli splatnou pohledávku, za niž 
požaduje od banky poskytnout příslušné plnění 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Celková cena 

znamená společně celkovou cenu za Dílo a celkovou 
cenu za Služby, tj. za řádné a včasné splnění předmětu 
Smlouvy a za splnění všech ostatních závazků 
Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, včetně odstranění 
veškerých vad a nedodělků Díla; Celková cena je 
vypočtena na základě cenové nabídky Zhotovitele 
v příloze č. 7 Smlouvy a bude dále vnitřně rozpracována 
dle Smlouvy v dokumentu Kontrolní rozpočet Zhotovitele 

ČKAIT 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

Den dokončení Díla 
den uvedený v Harmonogramu prací, kdy má dojít 
k předání a převzetí dokončeného Díla 

Dílo 

soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek a 
služeb dle Smlouvy, vymezených projektových prací, 
služeb pro získání nezbytných Povolení, přípravných 
prací stavebních a technologických dodávek a 
montážních prací podle Smlouvy nutných k přípravě 
stavby, k jejímu řádnému provedení ve stanovených 
Milnících a k předání Objednateli 

Dodatečné opatření 
jakékoliv opatření nad rámec Díla, které je Nápravným 
dodatečným opatřením nebo Doporučeným dodatečným 
opatřením 

Doporučené opatření definované v odst. 20.17. Smlouvy 
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dodatečné opatření 

DPS 

projektová dokumentace pro provádění stavby minimálně 
v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f) a minimálně v rozsahu 
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů; obsahující 
veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné 
pro řádné provedení Díla, vypracovaná Zhotovitelem ve 
lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na 
základě a při respektování všech požadavků Objednatele 
uvedených v Knize standardů 

DSPS 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. g) a přílohy č. 
14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů; vypracovaná Zhotovitelem ve 
lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na 
základě a při respektování všech požadavků Objednatele 
uvedených v Knize standardů 

Energetické 
posouzení 

Energetické posouzení vypracované v listopadu 2020 
Ing. Janem Schwarzerem, Ph.D., autorizovaným 
inženýrem v oboru technika prostředí staveb, 
specializace technická zařízení, zapsaným v seznamu 
ČKAIT ve znění jeho vyjádření ze září 
2017, které je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy 

Energetický systém soustava technických a jiných zařízení sloužících k 
výrobě, rozvodu a užití energie v objektu 

Garantované období 

období 6 let ode dne dokončení a protokolárního předání 
Díla podle čl. 19. Smlouvy;  

v případě, že nedojde k finančnímu ukončení projektu ze 
strany řídícího orgánu OPŽP v průběhu 1. Zúčtovacího 
období, Garantované období bude prodlouženo; 
prodloužené Garantované období bude trvat do uplynutí 
5 Zúčtovacích období od konce Zúčtovacího období, 
v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení projektu 
ze strany řídícího orgánu OPŽP; 
v případě poskytování Služeb v prodlouženém 
Garantovaném období bude Zhotoviteli placena cena 
podle odst. 5.9, Smlouvy  

Garantovaná úspora 
energie 

dosažení cílových výkonových parametrů, tj. snížení 
spotřeby energie o 865,00 Gj/rok v Objektu a s tím 
spojené snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 
47,92 tun/rok. 

Harmonogram prací 

podrobný harmonogram prací, který Zhotovitel vypracuje 
a předloží Objednateli ke schválení spolu s POV do 1 
měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy a který bude 
vyhotoven v souladu se Stručným harmonogramem prací 
a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky; 
Harmonogram prací bude obsahovat jasné a přehledné 
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informace, ze kterých bude zřejmý časový postup 
Zhotovitele (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – 
materiálů či techniky) při realizaci Díla a bude obsahovat 
konkrétní termíny dokončení jednotlivých Závazných 
Milníků a Milníků v rozlišení alespoň týdnů od předání 
Staveniště Zhotoviteli 

IPMVP (International 
Performance 
Measurement and 
Verification 
Protocol) 

Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, 
vyhodnocování dosažených úspor 

Kniha standardů 
kniha standardů obsahující požadavky Objednatele na 
výkon a funkci, která je obsažena v příloze č. 3 Smlouvy 

Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 

jednotkové ocenění všech položek vybavení, materiálů, 
Technologických zařízení, soupisu prací, vedlejších a 
ostatních nákladů, a dalších dodávek a součástí Díla, 
který vychází z výkazu výměr vypracovaného 
Zhotovitelem v rámci DPS a který byl odsouhlasen 
Objednatelem; 

výkaz výměr a jednotkové ceny jsou podkladem pro 
fakturaci a kontrolu prostavěnosti Díla a též podkladem 
pro případ změn Díla; 

Kontrolní rozpočet Zhotovitele musí být vyhotoven 
v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele uvedenou 
v příloze č. 7 Smlouvy, tj. nesmí dojít k překročení 
paušálních cen uvedených v příloze č. 7 Smlouvy, 
přičemž celková hodnota Kontrolního rozpočtu 
Zhotovitele bez DPH nesmí překročit cenu za Dílo bez 
DPH  

Licence 

oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. Občanského 
zákoníku ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Milník 
uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a 
časově specifikovaný v Harmonogramu prací  

Minimální 
garantovaná úspora 
energie 

snížení spotřeby energie o minimálně 861,404 GJ/rok  
v Objektu a s tím spojené snížení emisí skleníkových 
plynů minimálně o 47,856 tun/rok  

Nápravné dodatečné 
opatření opatření definované v odst. 20.13. Smlouvy 

Občanský zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších  předpisů 
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Objekt budova LDN Fakultní nemocnice v Motole 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

POV podrobný plán organizace výstavby vypracovaný 
Zhotovitelem v souladu se Zásadami organizace 
výstavby, který obsahuje rovněž i podrobný 
Harmonogram prací a který byl schválen Objednatelem; 
Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV, včetně 
Harmonogramu prací, do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Popis výchozího 
stavu 

popis stavu spotřeby energií v Objektu, jak je 
specifikován v Projektové studii v příloze č. 1 a 
v Energetickém posouzení v příloze č. 2 Smlouvy; 

Povolení jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, 
souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, 
veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu nebo 
osvědčení požadovaná Závaznými předpisy, a to včetně 
jejich změn, a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob 
nebo dohody s těmito osobami, potřebné pro provedení 
Díla a pro užívání dokončeného Díla, bez ohledu na to, 
kdo je podle Závazných předpisů povinen být jejich 
držitelem 

Projektová 
dokumentace 
Zhotovitele 

DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní 
dokumentace, dokumentace zhotovená nebo obstaraná 
Zhotovitelem za účelem nebo v souvislosti s 
poskytováním Služeb, a dále jakékoliv výkresy, 
specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné 
dokumenty a údaje, které jsou nezbytné nebo se vztahují 
k vydání Povolení nebo realizaci a dokončení Díla ze 
stavebního a technického hlediska; Projektová 
dokumentace bude vycházet z požadavků Objednatele,  
uvedených v Knize standardů a tyto požadavky 
Objednatele bude dále rozpracovávat 

Projektová studie projektová studie vypracovaná v listopadu 2020 
 autorizovaným technikem pro 

obor pozemní stavby, která je uvedená v příloze č. 1 
Smlouvy 

Protokol o předání a 
převzetí Díla 

dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při 
předání a převzetí Díla v rámci přejímacího řízení 
stvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po úplném 
dokončení Díla 

Průvodní 
dokumentace 

veškerá další projektová činnost a její dokumentace, 
mimo DPS a DSPS, kterou Zhotovitel vypracuje či 
obstará zejména v souvislosti s přípravou, prováděním 
stavby a předáním Díla; Průvodní dokumentace zahrnuje 
zejména výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, 
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dokumentaci nutnou k obsluze zabudovaných výrobků a 
Technologických zařízení, tj. zejména soubor dokumentů 
obsahujících návody výrobce pro montáž, manipulaci, 
obsluhu, příručky pro opravy, údržbu a následné kontroly 
a revize zařízení a veškeré ostatní obdobné relevantní 
technické informace 

Stručný 
harmonogram prací 

Stručný harmonogram prací vypracovaný v souladu se 
Zásadami organizace výstavby v rámci nabídky 
Zhotovitele, který obsahuje minimálně Závazné Milníky a 
je uveden v příloze č. 4 Smlouvy 

Schvalované 
dokumenty 

dokumenty vypracovávané Zhotovitelem, které jsou 
uvedeny zejména v příloze č. 10 Smlouvy, a které 
podléhají schválení Objednatelem 

Služby 
služby energetického managementu s Garantovanou 
úsporou energie poskytované Zhotovitelem, které jsou 
definované v odst. 3.4. Smlouvy a v čl. 20. Smlouvy 

Stavební zákon 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Staveniště 

místo, na kterém se provádí Dílo dle Smlouvy, tj. 
v Objektu a jeho bezprostředním okolí, a které bude mít 
režim v souladu se Smlouvou a Závaznými předpisy; 
jedná se o zdravotnické zařízení 

Subdodavatel nebo 
Poddodavatel 

právnická nebo fyzická osoba, s níž Zhotovitel uzavřel 
smlouvu na provedení některých částí předmětu 
Smlouvy a která nebyla Objednatelem odmítnuta podle 
čl. 7. Smlouvy; 

seznam Subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 Smlouvy  

Technologický 
předpis 

dokument vypracovaný Zhotovitelem v souladu se 
Zásadami organizace výstavby pro každou 
technologickou a stavební činnost, který byl schválen 
Objednatelem; 

vzor Technologického předpisu s jeho náležitostmi je 
obsažen v příloze č. 9 Smlouvy; 

bez Technologického předpisu schváleného 
Objednatelem nelze danou stavební či technologickou 
činnost provádět 

Technologické 
zařízení 

společně či jednotlivě – technická zařízení, technologická 
zařízení, strojní zařízení, přístroje a stroje (mechanické, 
elektrické či jiné), které mají tvořit součást Díla v souladu 
s touto Smlouvou 

TDO 
technický dozor Objednatele, tj. osoba nebo osoby 
pověřené Objednatelem kontrolou kvality provádění Díla  

Výrobní výrobní a dílenská dokumentace, zejména veškeré 
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dokumentace dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další 
výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská 
dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení 
Díla splňující podmínky všech Závazných předpisů, 
zpracovaná nebo obstaraná Zhotovitelem 

Vzorky 
vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby 
definované v čl. 13. Smlouvy 

Zadávací 
dokumentace 

veškerá dokumentace Zadávacího řízení vypracovaná 
nebo poskytnutá Objednatelem 

Zadávací řízení 
jednací řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku 
s názvem „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy 
LDN Fakultní nemocnice Motol, Praha“  

Zásady organizace 
výstavby 

požadavky Objednatele uvedené v příloze č. 9 Smlouvy, 
na základě kterých Zhotovitel do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti Smlouvy vypracuje a předloží Objednateli 
podrobný POV, včetně podrobného Harmonogramu prací 

Zástupce 
Objednatele 

osoba určená Objednatelem v souladu s odst. 26.4. 
Smlouvy 

Zástupce 
Zhotovitele 

osoba určená Objednatelem v souladu s odst. 26.4. 
Smlouvy 

Závazný Milník 

Milník, který Objednatel v Zadávací dokumentaci označil 
za závazný a který je povinen Zhotovitel uvést 
v Stručném harmonogramu prací a Harmonogramu 
prací; Zhotovitel při zpracování Harmonogramu prací 
nesmí Závazné Milníky změnit bez objektivních důvodů a 
bez odsouhlasení Objednatelem; 
Závazné Milníky jsou uvedeny v Zásadách organizace 
výstavby – příloha č. 9 Smlouvy 

Závazné podklady 
stavby 

Závaznými podklady stavby jsou: 

a) Smlouva v rozsahu všech jejích příloh (zejména 
v rozsahu Projektové studie, Energetického 
posouzení, Knihy standardů a Zásad organizace 
výstavby), 

b) POV, včetně Harmonogramu prací 
c) Technologické předpisy 

d) pokyny Objednatele, včetně pokynů TDO a AD, a 

e) Závazné předpisy 

Závazné předpisy 

Závaznými předpisy jsou: 
a) závazné právní předpisy,  
b) normy ČSN, včetně norem ČSN EN a dalších 

českých technických norem, 
c) jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané 
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příslušnými orgány ČR nebo EU, a 

d) závazné individuální právní akty vztahující se na 
daný případ 

Zkouška 
každá zkouška, měření, revize a kontrola uvedená 
v odst. 17.1. Smlouvy 

Změna změna Díla podle čl. 11. Smlouvy 

Zúčtovací období období 1 roku v rámci Garantovaného období; 
první Zúčtovací období počíná běžet ode dne 
protokolárního předání dokončeného Díla podle čl. 19. 
Smlouvy 

ZZVZ 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Účelem této Smlouvy je snížení energetické náročnosti Objektu, tj. budovy LDN 
Fakultní nemocnice v Motole v Praze, přičemž tohoto účelu má být dosaženo 
provedením činností specifikovaných níže v této Smlouvě. 

3.2. Předmětem této Smlouvy je:  

a) závazek Zhotovitele provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí a splnit s Dílem související závazky, a závazek 
Objednatele převzít Dílo, které bude provedené řádně a včas, a zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou cenu za provedení Díla, a 

b) závazek Zhotovitele poskytovat energetické služby se zárukou dosažení 
Garantované úspory energie a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za 
poskytnuté Služby. 

3.3. Předmět Smlouvy zahrnuje zhotovení Díla v rozsahu: 

a) provedení veškerých projektových činností nezbytných k realizaci Díla, 
tj. zejména vyhotovení: 
i. DPS,  

ii. DSPS,  

b) provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek 
a služeb1 nezbytných k realizaci Díla, a to v rozsahu níže uvedených stavebních 
prací: 
i. Nucené větrání s rekuperací. 

3.4. Předmět Smlouvy dále zahrnuje poskytování Služeb minimálně v rozsahu: 

a) navržení koncepce energetického managementu, 
b) zaškolení personálu Objednatele,  
c) dalších Služeb specifikovaných v této Smlouvě. 

                                                      
1
 Předmětem této Smlouvy není poskytování služeb autorského dozoru ani technického dozoru při provádění 

díla Zhotovitelem. Autorský dozor a technický dozor je zajištěn Objednatelem mimo tuto Smlouvu. 
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3.5. Dílo bude realizováno v souladu se Závaznými podklady stavby a v souladu 
s Projektovou dokumentací Zhotovitele. 

3.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, včetně předání 
potřebných dokladů v termínech, umožňujících splnit Harmonogram prací. 

3.7. Zhotovitel se k Dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální 
ekonomickou výhodnost celkového provedení Díla; zejména tak, aby: 
a) došlo k dosažení Garantované úspory energie po dobu, za podmínek a 

v rozsahu podle Smlouvy, 

b) stavba byla obecně ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak i 
následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních 
technologií, 

c) stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Objednatele, čímž bude 
zajištěna dlouhá doba její životnosti, 

d) při provádění stavby byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí, 
e) stavba díky kvalitnímu stavebnímu řešení dobře zapadla do stávajícího 

okolního prostředí, 
f) provoz stavby byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co 

nejmenší množství odpadu a znečištění,  
g) stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zdravotnického zařízení, 
h) v důsledku stavby nedocházelo k omezení provozu zdravotnického zařízení, 

s výjimkou omezení připuštěného Zásadami organizace výstavby. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí: 
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla, 
b) prostudoval veškerou Zadávací dokumentaci a související dokumentaci 

existující v době uzavření Smlouvy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, 
c) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako 

vyhovující. 
3.9. Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele o účelu této 

Smlouvy vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 
ZZVZ, tedy formou požadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením 
Díla dosaženo. Požadavky Objednatele na výkon a funkci jsou definované v Knize 
standardů v příloze č. 3 Smlouvy. 

3.10. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako 
nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či služby ve Smlouvě 
výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě 
výslovně uvedeny byly. 

3.11. Zhotovitel je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých 
jejích příloh, Zadávací dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele podanou v 
rámci Zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.12. Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Díla po 
celou dobu jeho provádění. 
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4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
4.1. Místem provádění Díla je Objekt. Veškeré písemné výstupy (např. Projektovou 

dokumentaci Zhotovitele) předá Zhotovitel Objednateli v sídle Objednatele, nebude-
li v konkrétním případě mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách: 

Zahájení Díla: neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy 

Převzetí a převzetí 
Staveniště: 

do 14 dní od nabytí účinnosti této Smlouvy; o předání 
Staveniště Zhotoviteli bude Smluvními stranami sepsán 
předávací protokol a učiněn zápis do stavebního deníku 

Dokončení Díla: Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději 
do konce října 2023 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s Harmonogramem prací. Změna 
Harmonogramu prací je možná pouze na základě písemného dodatku k této 
Smlouvě. O splnění Milníku bude sepsán zápis dle odst. 14.4. Smlouvy. 

4.4. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné 
pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Pokud tato Smlouva 
nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je Zhotovitel povinen ji 
splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této 
Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

4.5. Dílo se považuje za dokončené ve lhůtě stanovené posledním Milníkem, pokud je v 
této lhůtě Dílo dokončeno bez vad a nedodělků a/nebo pokud je převzato 
Objednatelem na základě Protokolu o předání a převzetí Díla. 

4.6. Jestliže v  průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní (tj. mimo rozumnou 
kontrolu Smluvních stran) překážky, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel 
s vynaložením odborné péče předpokládat, zavazují se obě strany, že se 
bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění 
případných dopadů do termínu plnění Díla a učiní vše pro odstranění překážek. 
Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny Díla, bude 
Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, 
které je zřizovatelem Objednatele. 

4.7. Jestliže se Zhotovitel v souladu s odst. 4.6. Smlouvy domnívá, že má nárok 
na změnu termínu dokončení Díla nebo Milníku, oznámí to písemně Objednateli s 
popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen 
učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.  

4.8. Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu 
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo 
poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen 
provést opatření k zamezení nebo minimalizaci újmy, která by pozastavením 
provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt 
poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je  
Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. Pokud k přerušení provádění 
Díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně Objednatele, jdou nezbytně 
nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži 
Objednatele; v opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

4.9. Objednatel není povinen Dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení ani po 
částech, nebude-li s ohledem na charakter a postup provádění Díla mezi Smluvními 
stranami písemně (formou dodatku k této Smlouvě) dohodnuto jinak. 
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5. CELKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení 
celého Díla a poskytnutí Služeb podle této Smlouvy, činí: 

Celková cena bez DPH: 26 713 397,00 Kč (slovy: dvacet šest milionů sedm set 
třináct tisíc tři sta devadesát sedm korun českých) 

DPH:  5 609 813,37 Kč (slovy: pět milionů šest set devět tisíc 
osm set třináct a 37/100 korun českých) 

Celková cena včetně 
DPH: 

32 323 210,37 Kč (slovy: třicet dva milionů tři sta 
dvacet tři tisíc dvě stě deset a 37/100 korun českých) 

5.2. Podrobná kalkulace, na základě které byla stanovena Celková cena, je uvedena 
v příloze č. 7 Smlouvy.  

5.3. Celková cena je platná po celou dobu provádění Díla a poskytování Služeb, přičemž 
zahrnuje veškeré náklady, kterých je třeba k řádnému dokončení Díla a převzetí 
Díla Objednatelem, jakož i poskytování Služeb Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
spolupracovat s Objednatelem, TDO a AD a realizovat Dílo a poskytovat Služby tak, 
aby Celková cena nebyla překročena.  

5.4. Sjednaná Celková cena představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí 
veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá 
veškeré náklady Zhotovitele na poskytnutí těchto plnění, včetně veškerých nákladů, 
výdajů a materiálu, bez ohledu na to, zda jsou předvídány v podkladech předaných 
Zhotoviteli, včetně, nikoliv však pouze, cen materiálu a práce, mezd a platů, 
strojního vybavení, dopravy, zajištění Zhotovitelových prací a materiálu, zařízení 
místa plnění, vypořádání majetkových práv a práv duševního vlastnictví třetích osob 
(pokud vzniknou), pojistného, nákladů na získání potřebných povolení, souhlasů, 
příp. posudků a vyjádření, nákladů a výdajů spojených s vyhnutím se nebo 
překonáním jakýchkoliv technických, finančních, klimatických nebo jakýchkoliv 
jiných překážek, které mohou při provádění díla nastat. Zhotovitel nemá v souvislosti 
s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 
s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva 
nebo písemná dohoda Smluvních stran. 

5.5. Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 
5.6. Sjednaná Cena může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či 

zákonných poplatků.  
5.7. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  
5.8. Úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude po dobu provádění Díla prováděna zpětně 

měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur). Přílohou 
každé faktury bude vždy Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný 
soupis provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených TDO za 
uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací vyhotovených 
v souladu s Kontrolním rozpočtem Zhotovitele odevzdá Zhotovitel ke kontrole 
oprávněnému zástupci Objednatele a TDO vždy k 25. dni příslušného měsíce. TDO 
je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho 
neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. 
Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 
zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu 
uhradit, jestliže je Zhotovitel v prodlení se splněním Milníku nebo jiného dílčího 
termínu sjednaného v Harmonogramu prací, nebo neprokáže jakost provedených 
prací a zabudovaných materiálů (viz čl. 14. Smlouvy).  
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5.9. Cena Služeb činí: 

za období do 
protokolárního předání 
dokončeného Díla  

114 700,- Kč bez DPH  138 787,00 včetně DPH 

za 1 Zúčtovací období 172 050,- Kč bez DPH  208 180,50 Kč včetně DPH 

celkem za 6 Zúčtovacích 
období 

1 032 300,- Kč bez 
DPH  

1 249 083,00 Kč včetně 
DPH  

cena Služeb celkem 1 147 000,- Kč bez 
DPH  

1 387 870,00 Kč včetně 
DPH  

Úhrada ceny Služeb poskytnutých za období do protokolárního předání 
dokončeného Díla bude Zhotoviteli provedena po protokolárním předání 
dokončeného Díla, na základě oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury). 
Přílohou faktury bude Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný 
soupis poskytnutých Služeb. Návrh soupisu poskytnutých Služeb odevzdá 
Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci Objednatele do 30 dnů od 
protokolárního předání dokončeného Díla. 
Úhrada ceny Služeb za jednotlivá Zúčtovací období bude Zhotoviteli prováděna 
zpětně za Zúčtovací období, na základě oprávněně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) za Služby poskytnuté v předchozím Zúčtovacím období. Přílohou každé 
faktury bude vždy Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis  
poskytnutých Služeb za předchozí Zúčtovací obdobní. Návrh soupisu poskytnutých 
Služeb odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci Objednatele do 30 
dnů od konce Zúčtovacího období. 

5.10. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části Celkové ceny vždy do 60 dnů od 
doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Objednatel vynaloží veškeré možné 
úsilí, aby řádně vystavené faktury byly Zhotoviteli propláceny i v kratší lhůtě, bude-li 
to, vzhledem k financování tohoto projektu z dotačních programů, objektivně možné. 
Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to 
v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže 
dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny. 

5.11. Účetní doklady (faktury) musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu 
požadované Závaznými předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 
údaje:  
a) označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ,  
b) údaj o tom, že Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, 
c) označení této Smlouvy,  
d) označení poskytnutého plnění nebo jeho části (přílohou faktury bude potvrzený 

soupis skutečně provedených plnění),  
e) označení přílohy faktury,  

f) číslo faktury,  
g) den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,  
h) datum zdanitelného plnění,  
i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  
j) fakturovanou částku,  
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k) razítko a podpis oprávněné osoby.  
V případě faktur musí být na faktuře registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704, informace, že jde o projekt spolufinancovaný z 
prostředků OPŽP, název projektu, a případně další informace vyžadované Pravidly 
pro žadatele a příjemce OPŽP, Podmínkami realizace projektu v rámci OPŽP nebo 
Smlouvou o financování projektu. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce 
OPŽP, Podmínkami realizace projektu v rámci OPŽP a Smlouvou o financování 
projektu musí být v každé faktuře odděleně uvedené způsobilé a nezpůsobilé výdaje 
projektu, které jsou předmětem fakturované části ceny. 

5.12. Objednatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným 
právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené bezvadné faktury. 

5.13. Smluvní strany se ve smyslu § 1982 a násl. Občanského zákoníku dohodly, 
že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, ať splatnou či nesplatnou, vůči jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele 
vůči Objednateli, ať splatné či nesplatné. 

5.14. Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. 
Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře 
podatelnou Objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na elektronické 
fakturaci.  

 

6. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

6.1. Přílohy této Smlouvy tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí 
tato Smlouva včetně příloh.   

6.2. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném 
provozu stavby. 

6.3. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, včetně 
pokynů TDO a AD, které nepředstavují změnu této Smlouvy. V případě sporu 
Smluvních stran, zda je určitý pokyn Objednatele v souladu se Závaznými podklady 
stavby, je rozhodující stanovisko znalce určeného v souladu s čl. 24. Smlouvy. 
Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn Objednatele není v souladu se 
Závaznými podklady stavby, uzavřou Smluvní strany příslušný změnový list 
postupem podle čl. 11. Smlouvy, přičemž návrh změnového listu předloží Zhotovitel.  

6.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění 
Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li 
dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude Objednatel na splnění pokynu přes písemné 
upozornění na jeho nevhodnost trvat, je Zhotovitel povinen pokyn Objednatele 
splnit. 

6.5. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo 
zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné újmy, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se 
Smlouvou, je Objednatel, TDO nebo AD oprávněn, respektive povinen, pokud to 
okolnosti vyžadují, Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu.  

6.6. Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 6.5. Smlouvy musí být 
zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění 
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ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo újmy, které mu tímto 
přerušením vzniknou. 

6.7. Objednatel, TDO a AD mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně 
prostřednictvím jeho Subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel 
povinen umožnit Objednateli, TDO, AD, pověřeným pracovníkům Objednatele (viz 
čl. 26. Smlouvy) nebo jimi písemně pověřeným osobám, přístup na stavbu a 
Staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 8:00 
do 18:00 je Zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou 
plněny povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven Subdodavatelů. 
Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností 
v souladu s touto Smlouvou. 

6.8. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla újma. 
Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo 
bezprostředně hrozí vznik újmy, a včas přijmout takové opatření, aby újmu odvrátil; 
současně je povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení újem. 
Zhotovitel je povinen takové skutečnosti Objednateli oznámit ihned, nejpozději do 
jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené 
Objednatelem, případně na jiné telefonní číslo oznámené Zhotoviteli v souladu 
s čl. 26. Smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá Zhotovitel 
Objednateli za újmy, které mu tím vzniknou. 

6.9. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou újmu, která jim vznikne 
v důsledku jednání či opomenutí Zhotovitele.  

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

6.11. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů 
od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že: 
a) přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým Subdodavatelům 

podílejícím se na plnění této Smlouvy,  

b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení  
insolvenčního řízení, 

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace, 

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této 
Smlouvy, anebo 

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit 
povinnosti podle této Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět 
veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně 
způsobilý a dostatečně kapacitně, finančně, materiálově i technicky vybavený.  

6.13. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, TDO a AD na jejich ústní 
nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění 
požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k  plnění 
této Smlouvy. 

6.14. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN, včetně ČSN EN a dalších 
českých technických norem, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že 
stanovují minimální požadavky na realizaci Díla. 

6.15. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba 
Zhotovitele na Staveništi ze strany Objednatele omezena příslušnými hygienickými 
právními předpisy a normami pro zdravotnická zařízení. 
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6.16. V rámci přebírání Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit a provést 
odpojení/připojení a zaslepení všech instalačních rozvodů. Provedení této činnosti 
je vždy podmíněno předchozím souhlasem správce příslušného provozního 
souboru. 

6.17. Zhotovitel je povinen dodržovat Harmonogram prací. 
6.18. Závazky a spolupůsobení Objednatele: 

a) V rámci svého spolupůsobení Objednatel v nezbytně nutném rozsahu poskytne 
na písemné vyzvání Zhotovitele spolupráci. 

b) Objednatel umožní Zhotoviteli vykonávat jeho činnost danou plněním Díla. 

c) Objednatel umožní pro Zhotovitele a jeho Subdodavatele užívání vymezených 
komunikací nacházejících se uvnitř areálu sídla Objednatele.  

d) Objednatel umožní Zhotoviteli za účelem provedení Díla za úplatu napojení na 
stávající provozní média. Všechna tato média budou Objednatelem dodána 
pouze na existující výstupy poblíž hranic místa provádění Díla. Po obdržení 
písemného souhlasu Objednatele o možnosti použít tato média, Zhotovitel na 
své náklady zavede potřebná média z míst existujících výstupů do míst 
spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související 
s dodávkou všech médií na Staveništi od místa určeného Objednatelem až po 
místo konečné spotřeby. Ve lhůtě do předání Díla (nebo po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele do řádného dokončení Díla) odstraní 
Zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely 
dočasné dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci, včetně instalace 
měřidel a za řádné měření spotřeby médií. Zhotovitel do 7 dnů od uplynutí 
každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo prováděno Dílo, předloží 
Objednateli ke schválení zprávu o spotřebovaných médiích, která bude 
obsahovat hodnotu spotřebovaných médií Zhotovitelem či dalšími osobami za 
Zhotovitele za uplynulý kalendářní měsíc a výši úplaty za spotřebovaná média. 
Úplatu za spotřebovaná média tvoří náklady Objednatele za daná média, 
přičemž cenu za jednotky jednotlivých médií sdělí Objednatel Zhotoviteli po 
nabytí účinnosti této Smlouvy, resp. po každé změně ceny za média ze strany 
poskytovatelů médií, Zhotovitel uhradí Objednateli úplatu za spotřebovaná 
média do 7 dnů od odsouhlasení zprávy o spotřebovaných médiích 
Objednatelem za příslušný kalendářní měsíc. 

6.19. Další povinnosti Zhotovitele: 

a) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 
Objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.  

b) Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o BOZP, požární ochrany a zachování 
pořádku na Staveništi. 

c) Zhotovitel se zavazuje za Objednatele v plném rozsahu plnit veškeré povinnosti 
zaměstnavatele dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, vyplývající ze skutečnosti, že na Staveništi jakožto jednom 
pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, zejména je 
Zhotovitel povinen (i) vzájemně se písemně informovat s dalšími zaměstnavateli 
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat s nimi při zajišťování BOZP pro 
všechny zaměstnance na pracovišti, (ii) uzavřít písemnou dohodu zúčastněných 
zaměstnavatelů, na jejímž základě bude Zhotovitel jako pověřený 
zaměstnavatel koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti (tj. Staveništi), a (iii) 
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zajistit, aby činnosti Zhotovitele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 
koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 
dalších zaměstnavatelů. 

d) Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo realizováno osobami, prostřednictvím kterých 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení. Tyto osoby mohou 
nahradit pouze takové osoby, které splňují kvalifikaci požadovanou u 
nahrazované osoby a které byly odsouhlaseny Objednatelem. Hlavním 
stavbyvedoucím – manažerem stavby a zástupcem hlavního stavbyvedoucího 
mohou být pouze osoby v pracovněprávním vztahu k Zhotoviteli, tj. těmito 
osobami nemohou být Subdodavatelé Zhotovitele.  Pokud se na straně 
Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje 
změnu člena realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace, Zhotovitel je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit 
Objednateli, nejpozději však do 7 dnů od takového zjištění. Současně s tímto 
oznámením Zhotovitel Objednateli předloží životopis a potřebné doklady 
náhradního člena realizačního týmu, které doloží splnění minimálně stejných 
požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) veřejné 
zakázky stanoveny pro takovou osobu. Objednatel se k návrhu na změnu 
personálu Zhotovitele vyjádří do 7 dnů; pokud se nevyjádří do této lhůty, potom 
se má za to, že Objednatel se změnou personálu Zhotovitele souhlasí. 
V průběhu výše uvedených lhůt pro změnu člena realizačního týmu Zhotovitel 
dočasně zajistí plnění funkce nahrazovaného člena jinou osobou s obdobnou 
kvalifikací. Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splňujícími 
kvalifikaci a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 
nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

e) Zhotovitel zajistí přítomnost osob zodpovědných za realizaci Díla na Staveništi 
v níže uvedeném rozsahu: 
i. Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby (min. 1 osoba) – přítomnost na 

Staveništi po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla, 
ii. Zástupce hlavního stavbyvedoucího (min. 1 osoba) – přítomnost na 

Staveništi po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla, 

iii. Specialista na BOZP (min. 1 osoba) – přítomnost na Staveništi po celou 
dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla, 

f) Veškeré práce na Díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel 
nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz Objednatele, 
s výjimkou omezení připuštěného Zásadami organizace výstavby. 

g) Zhotovitel označí pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečí označení pracovních oděvů zaměstnanců Subdodavatelů logem 
příslušného Subdodavatele. 

h) Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného Staveniště zajistí vlastními 
opatřeními sociální zařízení pro zaměstnance vlastní i zaměstnance 
Subdodavatelů. 

i) Zhotovitel zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury Subdodavatelů, které 
Zhotovitel pro provedení Díla využil. 

j) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat 
s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel 
ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

k) Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 
od Objednatele po dobu jejich užívání. 
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l) Zhotovitel nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům 
Objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude 
poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby 
nebo zboží za menší než tržní hodnotu. 

m) Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 
náklady. 

n) Zhotovitel bude respektovat pravidla BOZP, požární ochrany a ostatní pravidla 
platná v areálu Objednatele.  

o) Zhotovitel označí stavbu a Staveniště ve smyslu platných právních předpisů a 
směrnic Objednatele. 

p) Zhotovitel umožní pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci dodržování Závazných podkladů 
stavby na stavbě, zejména z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování 
technické dokumentace, POV, Harmonogramu prací a udržování pořádku na 
převzatém Staveništi. 

q) Jestliže během inspekce Objednatel zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné 
na stavbě nejsou v souladu se Závaznými podklady stavby, je povinen o svých 
výhradách informovat Zhotovitele písemně nebo zápisem do stavebního 
deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat 
nápravu v souladu se Smlouvou a Závaznými podklady stavby. Oprávněné 
připomínky Objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, 
nebo bezpečnosti pracujících bude Zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě 
vážných závad je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn okamžitě přerušit 
prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich odstranění. Toto přerušení s sebou 
nese následky, jak je uvedeno v odst. 6.6. Smlouvy. 

r) Zhotovitel uhradí spotřebu veškerých provozních médií potřebných 
pro provedení Díla, včetně spotřeby médií dle odst. 17.21. Smlouvy, a dále 
uhradí náklady spojené s instalací, provozem a demontáží všech médií. 

  

7. SUBDODAVATELÉ (PODDODAVATELÉ) 
7.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím 

Subdodavatelů, které Zhotovitel předem písemně oznámil Objednateli, přičemž 
Objednatel je oprávněn kteréhokoliv Subdodavatele odmítnout bez udání důvodů.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za činnost Subdodavatele, jako by ji prováděl sám.  
7.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět osoby, které mají 

potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. 
Zhotovitel poskytne na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti 
osob, které využívá k plnění Díla přímo nebo jako své Subdodavatele. Pokud 
nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí 
Zhotovitel na požádání Objednatele takovou osobu či Subdodavatele odvolat a 
nahradit. 

7.4. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv Subdodavatele, který 
neprovádí Dílo v souladu se Závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze, 
termínů a Harmonogramu prací). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s 
takovým Subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění 
Díla. Vyloučený Subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla 
včetně vyklizení Staveniště. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných 
pro provedení plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek 
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zajišťovaných Subdodavateli, popř. jinými dodavateli a Objednatelem, tak aby bylo 
zajištěno plynulé plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

 

8. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi 

Závaznými podklady stavby a se Zadávací dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že 
tyto dokumenty jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně 
vhodné pro provedení Díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této 
Smlouvě. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní 
podmínky na Staveništi. 

8.3. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních 
inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních 
pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být 
přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření a vytýčení takových inženýrských 
sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme 
taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění Díla k poškození 
uvedených inženýrských sítí. V souvislosti s jakýmkoli poškozením uvedených 
inženýrských sítí se také použije odst. 6.8. Smlouvy.  

8.4. Při nálezu funkční sítě, instalace nebo rozvodů, které nejsou součástí podkladů, je 
Zhotovitel povinen ve spolupráci s Objednatelem tuto síť, instalaci nebo rozvody 
identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do DSPS. 

8.5. Nesplní-li Zhotovitel povinnosti stanovené v tomto čl. 8. Smlouvy, není oprávněn 
později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl 
zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na 
řádné dokončení Díla. 

 

9. PROJEKTOVÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady vyhotovit a poskytnout Projektovou 
dokumentaci Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu se 
Závaznými podklady stavby (zejména Knihou standardů), Zadávací dokumentací a 
s odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného 
charakteru a rozsahu jako je stavba. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho povinností 
je vypracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele tak, aby byl na základě výsledné 
Projektové dokumentace Zhotovitele schopen řádně zhotovit Dílo.   

9.3. Projektová dokumentace Zhotovitele musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými 
a s příslušnou autorizací ČKA nebo ČKAIT, a to v digitální podobě v otevřeném 
formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX), dále v souladu s požadavky 
uvedenými v příloze č. 10 Smlouvy a v tištěné papírové podobě předána 
objednateli v počtu 2 paré originálních vyhotovení, včetně výkazu výměr 
a Kontrolního rozpočtu Zhotovitele. Ke kontrole a schválení předá Zhotovitel 
Projektovou dokumentaci Objednateli tak, aby její finální znění Zhotovitel odevzdal 
Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací. 

9.4. Projektová dokumentace Zhotovitele bude vypracována v souladu s Knihou 
standardů ve stupni DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace. 

9.5. Projektová dokumentace Zhotovitele zhotovená pro jednotlivé stavební objekty (dále 
také jen „SO“) v rámci stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického 
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řešení, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné 
rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě 
této Projektové dokumentace Zhotovitele mohl Zhotovitel v rámci přípravy realizace 
stavby zajistit případné zpracování výrobní či technické dokumentace a následně 
provést vlastní realizaci stavby.  

9.6. Součástí Projektové dokumentace Zhotovitele budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením 
názvů akcí a archivních čísel, dokumentující jednoznačně veškeré části této 
dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, 
číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu se Stavebním zákonem a Autorizačním zákonem. Jednotlivé 
strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. Veškerá výkresová 
dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude použitelná pro další práci v 
příslušném programovém vybavení pro zpracování DSPS a pro další využití při 
přípravě, vlastní realizaci a provozování stavby. 

9.7. Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele jsou také 
veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále 
související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí 
Zhotovitele i Objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na 
optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení. 

9.8. Zhotovitel bude respektovat hlavní náplň činností Objednatele - výkon činností 
zdravotnického zařízení za plného provozu.   

9.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění stavby poskytovat veškerou součinnost 
AD v rozsahu realizace Díla dle Projektové dokumentace Zhotovitele, a to ode dne 
zahájení plnění do dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy.  

9.10. Zhotovitel předloží Objednateli DSPS zpracovanou ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu prací. DSPS bude podrobně dokumentovat provedení stavby; 
budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené Změny. DSPS tak 
bude v souladu se stavem Díla ke dni předání stavby. DSPS nesmí být provedena 
s nižší podrobností než DPS. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech 
inženýrských sítí v jednom výkresu, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření 
všech prováděných objektů dle jejich skutečného provedení. V této souvislosti se 
Strany dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány 
zejména veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a 
výsledky ostatních provedených prací, dodávek či služeb. DSPS musí obsahovat 
rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

9.11. Seznam dokumentů tvořících Průvodní dokumentaci musí Zhotovitel předat 
Objednateli nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla. Průvodní dokumentace 
bude obsahovat zejména následující informace: 
a) seznam výrobců, dodavatelů, Subdodavatelů, jakož i výrobních, katalogových či 

modelových čísel pro všechny položky materiálů, výrobků a technického 
vybavení a včetně návodů na použití, údržbu atd.,   

b) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů, a to včetně schvalovací doložky Hasičského záchranného 
sboru České republiky, 

c) evakuační plány dle technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní 
identifikace – Únikové a evakuační plány, 
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d) přehledová schémata rozvodů technického vybavení po patrech jednotlivých 
budov a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každého technického 
vybavení, jednotlivě nebo celku, 

e) originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů. 
9.12. Objednatel je oprávněn schválit jednotlivé části Projektové dokumentace Zhotovitele 

nebo požadovat jejich úpravy. Na schválení jednotlivých částí Projektové 
dokumentace Zhotovitele má Objednatel 20 pracovních dní od obdržení příslušné 
části Projektové dokumentace Zhotovitele. Nepožádá-li do této doby Objednatel 
Zhotovitele o úpravu Projektové dokumentace Zhotovitele, má se daná část 
za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 
řízení a zpracování další části Projektové dokumentace Zhotovitele. Pokud 
Objednatel předmětnou část Projektové dokumentace Zhotovitele neschválí a  bude 
požadovat její úpravy dle odst. 9.13. Smlouvy, po předložení upravené verze 
předmětné části Projektové dokumentace Zhotovitele má Objednatel vždy 20 dnů 
na schválení upravené části Projektové dokumentace Zhotovitele. 

9.13. Před tím, než dojde ke schválení příslušné části Projektové dokumentace 
Zhotovitele, může Objednatel požádat o úpravu takové části Projektové 
dokumentace Zhotovitele, a to i opakovaně, pokud předložená Projektová 
dokumentace Zhotovitele není v souladu se Závaznými podklady stavby. Lhůta pro 
dodání upravené části Projektové dokumentace Zhotovitele běží vždy znovu od 
doručení žádosti o provedení úprav Zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno 
právo Objednatele požadovat odstranění vady Projektové dokumentace Zhotovitele.  

9.14. Každá část Projektové dokumentace Zhotovitele musí být odsouhlasena formou 
písemného protokolu o předání a převzetí části Projektové dokumentace 
Zhotovitele, podepsanou zástupci Smluvních stran. Podpisem výše uvedeného 
protokolu Objednatelem je předmětná část Projektové dokumentace Zhotovitele 
považována za předanou a převzatou. Objednatel není povinen převzít část 
Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektovou dokumentaci Zhotovitele 
celou) s vadami a nedodělky. Drobné vady nebránící řádnému použití (užití) části 
Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace Zhotovitele 
celé) však nemůžou být důvodem pro nepřevzetí části Projektové dokumentace 
Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace Zhotovitele celé); za drobnou vadu však 
zejména nikdy nelze považovat jakýkoli rozpor Projektové dokumentace Zhotovitele 
se Závaznými předpisy, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení 
úprav použít Projektovou dokumentaci Zhotovitele pro účely správního řízení nebo 
pro jiný hlavní účel, pro který je určena. 

 

10. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTOVOU ČINNOSTÍ 
10.1. Zhotovitel je povinen upravit příslušnou část Projektové dokumentace Zhotovitele 

podle podmínek a požadavků dotčených orgánů a v souladu s pokyny Objednatele. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit: 

a) přítomnost osoby odpovědné za zpracování Projektové dokumentace 
Zhotovitele na těch kontrolních dnech stavby, které se budou svým charakterem 
a obsahem vztahovat i k projektové činnosti Zhotovitele; 

b) ochranu, údržbu a případné přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů 
a potrubí na Staveništi a v jeho okolí; 

c) komplexní vyzkoušení stavby nebo její části v souladu s čl. 17. Smlouvy.  

10.3. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
jednotlivé části Projektové dokumentace Zhotovitele a vhodnost jednotlivých kroků 
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v rámci projektové činnosti případně konzultovat a projednat s orgány státní správy 
a dalšími institucemi a fyzickými a právnickými osobami, které budou dotčené 
v rámci správních řízení. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a 
připomínky dotčených orgánů a příslušnou část Projektové dokumentace 
Zhotovitele upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v souladu 
se Závaznými předpisy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, co 
takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele nebo požadovat jakékoliv její úpravy za 
podmínek stanovených v odst. 9.12. Smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti potřebné pro získání nezbytných 
Povolení. Zhotovitel je povinen včas informovat Objednatele, TDO a AD o průběhu 
těchto činností. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost k řádnému poskytování služeb pro získání Povolení, včetně poskytnutí 
potřebných plných mocí. 

 

11. ZMĚNA DÍLA 

11.1. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla (tzv. „méněpráce“), nebo požadovat 
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s Dílem a za tím účelem vydat Zhotoviteli 
návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je 
povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která 
Dílo omezuje. 

11.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 
a) pořadové číslo (na žádost Zhotovitele sdělí TDO), 
b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 
c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 
d) popis Změny včetně výkresové dokumentace, 
e) kalkulaci snížení ceny, 
f) změnu standardu plnění, 
g) změnu ceny plnění, 
h) podrobné a srozumitelné odůvodnění změny podle příslušného odstavce § 

222 ZZVZ. 

Pokud by Změna Díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh 
obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených Milníků; v případě návrhu změny lhůty 
předání Díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění 
veškerých ještě nedokončených Milníků. 

11.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve 2 vyhotoveních, z nichž 
jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci 
změnových listů povede Zhotovitel. 

11.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani 
výsledné užitné vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným zaměstnancem 
Objednatele (viz čl. 26. Smlouvy), na stavbě zápisem do stavebního deníku. 
V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.   

11.5. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli 
ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů 
od obdržení návrhu změnového listu. Ocenění změny bude vycházet z Kontrolního 
rozpočtu Zhotovitele. V případě prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude 
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ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. 
K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo vyjádření TDO a AD.  

11.6. K ocenění Změny je Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko 
Zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění Změny, nebude-li Smluvními 
stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.  

11.7. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění Změny, příp. úpravou 
Harmonogramu prací, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 
změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného v souladu s čl. 24. Smlouvy. 
Bez uzavřeného dodatku ke Smlouvě zpracovaného na základě potvrzeného 
změnového listu není Zhotovitel oprávněn změnu Díla provést. 

11.8. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem Smluvní strany veškeré 
právní jednání (viz odst. 26.3. Smlouvy), je pro obě Smluvní strany závazný. 
Objednatel na základě oboustranně potvrzeného změnového listu vypracuje 
dodatek ke Smlouvě.  

11.9. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě 
Objednatele zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění 
těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí 
provedené části Díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou Objednatelem; 
v tomto případě uhradí Zhotovitel Objednateli všechny vzniklé náklady a újmy.   

11.10. Pokud v případě potřeby rozšíření rozsahu Díla (tzv. „víceprací“) Objednatel vyzve 
Zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je Zhotovitel povinen 
nabídnout tyto vícepráce za ceny uvedené v Kontrolním rozpočtu Zhotovitele. Pokud 
charakter víceprací nebude možné ocenit položkami dle Kontrolního rozpočtu 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 
práce a dodávky. 

11.11. Změna Díla bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek. 
 

12. STAVEBNÍ DENÍK 

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací Subdodavatelů. Do 
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 
Smlouvy, zejména pak změny oproti Harmonogramu prací. Stavební deník bude 
uložen na Staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. Do stavebního deníku jsou oprávněny 
činit záznamy rovněž TDO, AD, Koordinátor BOZP, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací 
a další osoby k tomu oprávněné dle právních předpisů, přičemž Zhotovitel je 
povinen to umožnit. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím 
řízení Objednateli.  

12.2. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 
k zápisu připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem takového zápisu souhlasí. 

12.3. Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny osoby 
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Do stavebního deníku je oprávněn činit 
zápisy i Objednatel či jeho oprávněný zástupce. 
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12.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k  dispozici 
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Kopii průpisů denních záznamů 
(popř. jejich fotografie) opatřené datem pořízení a číslem listu, za období, za které 
se kontrolní den koná, přiloží Zhotovitel k zápisům z kontrolních dnů. 

12.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s 
očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 
průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 
oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa a prostor do konce řádek se průběžně proškrtává. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předat kdykoliv, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů, Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního 
deníku. 

12.7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody Smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která dle této Smlouvy musí 
učinit a doručit druhé ze Smluvních stran. V případě rozporu zápisu ve stavebním 
deníku a zápisu z kontrolního dne podepsaného Objednatelem je rozhodující zápis 
z kontrolního dne. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, 
ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků Smlouvy. 

 

13. VZORKY 

13.1. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně 10 pracovních dní 
před zahájením příslušné práce nebo montáže (vždy však v takovém předstihu, aby 
nebyly ohroženy termíny provádění Díla), Objednateli k odsouhlasení Vzorky 
veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby, které mají vliv na výsledný vzhled 
exteriéru stavby, zejména výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní 
dvířka aj.), prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, 
kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin), osvětlení a stínící 
techniky.  

13.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou Vzorky Objednateli předkládány 
na Staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji: 
a) materiál (název, popis, obchodní značka), 
b) výrobce, dodavatel, 
c) datum předložení, 
d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem nebo TDO, 
e) podpis a datum. 

13.3. Objednatel nebo TDO do 10 dní od předložení Vzorků jeden z předložených Vzorků 
odsouhlasí, nebo všechny předložené Vzorky s písemným odůvodněním odmítne a 
vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, 
a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající Závazným podkladům 
stavby. Ani opakované odmítnutí předloženého Vzorku Objednatelem nemá vliv 
na sjednané termíny plnění ani cenu Díla. 

13.4. Objednatel je oprávněn odmítnout Vzorky z důvodu, že nesplňují podmínky 
stanovené ve Smlouvě a jejích přílohách, zejména podmínky stanovené v Knize 
standardů. 

13.5. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených 
Vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele nebo 
TDO, jak má být se Vzorkem naloženo.  
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14. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

14.1. Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště nejpozději do 14 dnů od 
nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven 
předávací protokol, který bude podepsán Smluvními stranami a dále bude o předání 
a převzetí Staveniště učiněn zápis do stavebního deníku. 

14.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Závaznými podklady stavby a 
v jejich mezích s principy projektového řízení.  

14.3. Milník uvedený v Harmonogramu prací se považuje za dokončený, pokud:  

a) Zhotovitel v souladu se Závaznými podklady stavby řádně dokončil všechny 
práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému 
Milníku, 

b) Zhotovitel vyhotovil zápis o dokončení Milníku, a  

c) zápis o dokončení Milníku byl podepsán Zhotovitelem, Objednatelem a TDO. 

14.4. Na potvrzení zápisů o dokončení Milníku se přiměřeně použijí odst. 19.4. a 19.5. 
Smlouvy. 

14.5. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, 
zda je Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem prací. V případě zjištění 
prodlení oproti termínům uvedeným v Harmonogramu prací je Zhotovitel povinen 
provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení. 

14.6. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení 
Staveniště. Na zařízení Staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná 
Povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDO jejich 
kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových Povolení. Bez potřebných Povolení 
není Zhotovitel oprávněn zařízení Staveniště vybudovat, případně provozovat. 

14.7. Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel 
je povinen alespoň 1 krát týdně provádět úklid Staveniště umožňující plynulé 
provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí Staveniště 
od znečištění způsobeného prováděním stavby. Komunikace a okolí Staveniště 
budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění Zhotovitelem či jinou 
osobou v rámci plnění této Smlouvy. Před podáním výzvy k převzetí dokončeného 
Díla je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid Staveniště a stavby, jímž 
Zhotovitel zcela vyčistí Staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do 
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem této 
Smlouvy. Do potvrzení Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn 
ponechat na Staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; 
tyto věci je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení 
Protokolu o předání a převzetí Díla. 

14.8. Skladování vlastních dodávek během realizace Díla na Staveništi nebo jiném místě 
zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí. 

14.9. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle 
ustanovení této Smlouvy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých 
při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své 
náklady a vlastní riziko. 

14.10. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a 
množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či  likvidace 
těchto odpadů. 
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14.11. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení 
Díla.  

14.12. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu Staveniště a zabezpečení 
stavby proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit 
kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru Staveniště, stejně jako 
osob a vozidel opouštějících Staveniště a dodržování případných dalších 
bezpečnostních požadavků Objednatele.   

14.13. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádění stavby pouze takové 
stroje, zařízení, výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepoužité, 
které mají zajištěn rozumně dostupný servis v České republice, a předat k nim 
Objednateli požadovanou provozní dokumentaci. 

14.14. Osoby vykonávající činnosti dle této Smlouvy pro Zhotovitele jsou povinny 
dodržovat povinnosti stanovené touto Smlouvou, jinak je Objednatel nebo TDO 
oprávněn vyžadovat výměnu osob, které předmětné povinnosti neplní. Zhotovitel se 
zavazuje odvolat tyto osoby ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku 
Objednatele nebo TDO a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými 
osobami. Stejná oprávnění má Objednatel i vůči osobám vykonávajícími činnosti 
podle této Smlouvy pro Subdodavatele. 

 

15. KONTROLNÍ DNY 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu 
Protokolu o předání a převzetí Díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, 
pokud tato Smlouva nestanoví jinak.  

15.2. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, 
nejméně však 2 krát měsíčně, TDO. Kontrolní dny se budou konat v prostorách 
Staveniště. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDO s požadavkem, 
aby svolal mimořádný kontrolní den.  

15.3. Za Zhotovitele i za Objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, 
kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména 
osoby uvedené v odst. 26.6. a 26.7. Smlouvy). TDO je oprávněn vyžádat si 
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost 
dalších osob, přičemž Zhotovitel je v případě žádosti TDO povinen jejich účast 
zajistit.  

15.4. Neodůvodněná neúčast zaměstnanců či jiných osob za Zhotovitele, jejichž účast na 
kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDO vyžádal v oznámení o konání 
kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout 
Objednateli součinnost. 

15.5. TDO písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů a určí osoby, 
jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje. 

15.6. TDO pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení 
doručí Zhotoviteli do 3 pracovních dní ode dne konání kontrolního dne. 

15.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy. Dohodnuté termíny a 
ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě Smluvní strany 
závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba 
postupovat v souladu s čl. 11. Smlouvy. 
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16. KONTROLA JAKOSTI 

16.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu 
jakosti prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných Subdodavateli, a to dle 
Závazných podkladů stavby, Projektové dokumentace Zhotovitele a plánu jakosti 
včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP), který je Zhotovitel povinen zpracovat 
a předat Objednateli ke schválení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Objednatelem schválený plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu je pro 
Zhotovitele závazný. 

16.2. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné 
či neúspěšné) do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po provedení 
kontroly.  

16.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na Staveništi 
pro Objednatele, TDO a AD. Uvedené osoby jsou oprávněny do knihy kontrol 
kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění stavby a ke kontrolám jakosti 
prováděným Zhotovitelem. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDO a AD zápisem ve stavebním deníku ke kontrole 
všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 
pracovních dní před jejich zakrytím. Pokud se TDO nebo AD nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, je Zhotovitel povinen provést detailní fotodokumentaci 
příslušných prací a je oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude TDO nebo AD 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit. Nevyzve-li Zhotovitel TDO a AD ke kontrole těchto prací, je Zhotovitel 
povinen na písemnou žádost TDO nebo AD ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce 
byly řádně provedeny. 

16.5. Pokud kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených 
Závaznými podklady stavby, Projektovou dokumentací Zhotovitele nebo jinými 
pravidly závaznými pro Zhotovitele ve vztahu k předmětu kontroly nebo měření, je 
Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a 
kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, 
a to i opakovaně. 

 

17. ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A REVIZE 

17.1. Zhotovitel bude během provádění Díla předávat Objednateli:  

a) písemné doklady o úspěšném provedení individuální, předkomplexní 
a komplexní zkoušky Technologických zařízení a technologických celků 
a závěrečnou celkovou zkoušku Technologických zařízení, a 

b) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních 
a revizích vyhrazených zařízení, požadovaných touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím,  

 (dále jen jednotlivě „Zkouška“ nebo společně „Zkoušky“). 

17.2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDO a AD účast na všech Zkouškách. 
Nejméně 5 pracovních dní předem je Zhotovitel povinen písemně oznámit 
Objednateli, TDO a AD den, hodinu a místo konání Zkoušky. Tato povinnost se týká 
i opakovaných Zkoušek. Konání závěrečné celkové Zkoušky Technologických 
zařízení je Zhotovitel povinen oznámit písemně Objednateli nejméně 10 pracovních 
dní předem. Zhotovitel je rovněž povinen u každé Zkoušky zajistit přítomnost 
Objednatelem určených osob. 
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17.3. Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou osobou nebo jinou 
osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.  

17.4. Zhotovitel je povinen všechny Zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běžného 
provozu Objednatele. 

17.5. O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit 
protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli, TDO a AD nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení Zkoušky.  

17.6. O každé Zkoušce prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu 
oprávněnou podle platných právních předpisů (ať úspěšné či neúspěšné) vyhotoví 
tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu 
(revizní zprávy) je Zhotovitel povinen předat Objednateli, TDO a AD nejpozději do 5 
pracovních dnů od provedení Zkoušky.  

17.7. Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizních zpráv) předá Zhotovitel Objednateli 
při předání a převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy.  

17.8. Kromě vyhotovení protokolu podle odst. 17.5. Smlouvy je Zhotovitel povinen zapsat 
výsledek každé provedené Zkoušky do knihy kontrol nejpozději následující pracovní 
den po jejím provedení. 

17.9. Pokud výsledky provedených Zkoušek neprokáží splnění všech parametrů 
stanovených Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele, 
zejména nebudou-li splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, 
poruchových a havarijních režimech stanovených v DPS (jsou-li tyto režimy 
v podkladech stavby vymezeny), je Zhotovitel povinen ihned odstranit všechny vady 
a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek 
Zkoušku zopakovat. Pokud v rámci Zkoušky nebude splněn jen některý dílčí 
parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp. technologie, 
může být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po 
odstranění závady může být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru. 

17.10. Objednatel, TDO i AD má právo požadovat provedení jakýchkoli dalších Zkoušek 
výslovně neuvedených v této Smlouvě, včetně Zkoušek materiálů a jiných movitých 
věcí určených k provádění Díla. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí termín 
a předmět konání požadované Zkoušky alespoň 5 pracovních dní předem, přičemž 
Zhotovitel má povinnost v určeném termínu požadovanou Zkoušku provést.   

17.11. Individuální zkoušku Technologického zařízení Zhotovitel provede bez zbytečného 
prodlení po montáži Technologického zařízení na stavbě. Nejpozději s oznámením 
o provádění Zkoušky předá Zhotovitel Objednateli, TDO a AD po jedné pracovní 
kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného Technologického zařízení.  

17.12. Po úspěšném provedení všech individuálních Zkoušek Technologických zařízení 
tvořících příslušný technologický celek a po předání všech kopií protokolů 
o takových úspěšně provedených individuálních Zkouškách Objednateli, TDO a AD 
provede Zhotovitel předkomplexní Zkoušku technologického celku. Předkomplexní 
Zkouška představuje přípravu na provedení komplexní Zkoušky daného 
technologického celku. 

17.13. Zhotovitel provede komplexní Zkoušku každého technologického celku 
až po úspěšném provedení předkomplexních Zkoušek všech provozně souvisejících 
technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně 
provedených předkomplexních Zkouškách všech takových technologických celků 
TDO a po souhlasu TDO a Objednatele s jejím provedením.  

17.14. Komplexní Zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve 15 dní po předání 
DSPS a provozní dokumentace Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu 
s připomínkami Objednatele, TDO a AD.  
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17.15. Pokud na základě provedené komplexní Zkoušky dojde k dílčím změnám stavby, je 
Zhotovitel povinen opravit DSPS v listinné i elektronické verzi. 

17.16. Minimálně 30 dní před zahájením první komplexní Zkoušky je Zhotovitel povinen 
doručit Objednateli, TDO a AD k odsouhlasení detailní popis náplně všech 
komplexních Zkoušek požadovaných touto Smlouvou.  

17.17. Zhotovitel je povinen úspěšně provést závěrečnou celkovou Zkoušku veškerých 
Technologických zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného 
Harmonogramem prací. Závěrečnou celkovou Zkoušku je Zhotovitel oprávněn 
provést nejdříve po úspěšném provedení komplexních Zkoušek všech 
technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně 
provedených komplexních Zkouškách všech technologických celků TDO a AD a po 
souhlasu Objednatele, TDO a AD s jejím provedením.  

17.18. Minimálně 30 dnů před provedením závěrečné celkové Zkoušky je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli, TDO a AD k odsouhlasení detailní popis náplně 
závěrečné celkové Zkoušky.  

17.19. Objednatel, TDO a AD předají své připomínky k uvedeným popisům Zhotoviteli 
do 10 dní od doručení příslušného popisu. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
zapracovat do příslušného popisu a čistopis příslušného popisu předat Objednateli, 
TDO a AD do 10 dnů od doručení připomínek.  

17.20. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dohodly, že Zkouška se 
považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot 
stanovených touto Smlouvou a zejména všech parametrů stanovených Závaznými 
podklady stavby. Pokud Zkouška nebyla úspěšná, zavazuje se Zhotovitel učinit 
všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a 
ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů, není-li předepsána jiná 
technologická lhůta, zkoušku opakovat. V případě, že i opakovaná Zkouška bude 
neúspěšná nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně Zkoušku během 10 
dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může 
Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této Smlouvy. 

17.21. Zhotovitel je povinen uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení všech 
Zkoušek, tj. zejména uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáží 
včetně všech zátěží potřebných pro realizaci zkoušek. 

 

18. ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

18.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu ke všem SO a provozním souborům (dál jen 
„PS“) zaškolení zaměstnanců Objednatele, případně dalších osob určených 
Objednatelem, v souladu s plánem školení, který Zhotovitel zpracuje do 3 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy a který bude Objednatelem odsouhlasen. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení závěrečné 
celkové Zkoušky Technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení 
do dne potvrzení Protokolu o předání a převzetí Díla. 

18.3. Zhotovitel řádně zaškolí osoby za Objednatele ve vztahu k jednotlivým SO a PS 
na příslušných místech na stavbě nebo Staveništi.  

18.4. Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k  jednotlivým 
SO a PS umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými osobami za 
Objednatele, zejména musí zahrnovat alespoň: 
a) detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných 

Technologických zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a 
vazbách na ostatní technologické a stavební části plnění,  
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b) seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se 
zásadami jejich řešení, 

c) seznámení s DSPS vztahující se k předmětu zaškolení. 
18.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání 

každého zaškolení nejpozději 10 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze 
oznámení je povinen předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který 
bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze 
a údržbě Technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení provozních 
řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části DSPS předané Objednateli v souladu s čl. 
9. Smlouvy.  

18.6. Má-li Objednatel k programu školení připomínky, je povinen je Zhotoviteli do 5 
pracovních dnů sdělit a Zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený 
program školení Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením příslušného 
zaškolení. 

18.7. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou 
se Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla 
do 5 pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li 
dohody, je Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být 
interval alespoň 7 dnů, navržených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě.     

18.8. O každém provedeném zaškolení osob za Objednatele provede Zhotovitel zápis, 
jehož obsahem bude název příslušného SO nebo PS (nebo jejich částí), místo, 
termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení osob za 
Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení osob za Objednatele, kteří 
se zaškolení zúčastnili. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení 
odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými osobami za 
Objednatele a osobami za Zhotovitele, kteří zaškolení provedli. 

 

19. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

19.1. O předání a převzetí dokončeného Díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví 
Zhotovitel samostatný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Protokol o 
předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 
odsouhlaseném TDO a AD.  

19.2. Výzvu k předání a převzetí dokončeného Díla, včetně návrhu Protokolu o předání a 
převzetí Díla dle odst. 19.1. Smlouvy, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli, TDO 
a AD nejpozději 10 pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení 
uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil 
veškeré podmínky stanovené Smlouvou, zejména odst. 19.3. Smlouvy. Objednatel 
není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel 
stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do 
termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. 

19.3. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí dokončeného Díla doručením 
písemné výzvy Objednateli, pokud: 

a) Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 
v souladu se Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací 
Zhotovitele, 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
Objednateli předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl Zkoušky, 
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c) Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 
právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 
práva Objednatele k Dílu, a 

d) Zhotovitel odstranil nedostatky Díla, na něž Zhotovitele upozornil TDO nebo 
AD při předpřejímce podle odst. 19.7. Smlouvy. 

 Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze 
v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením 
přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je 
Objednateli předat, a to zejména: 
a) zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách a o průběhu závěrečných 

celkových komplexních Zkoušek, 

b) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány 
pro vklad nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí, 

c) stavební deník, 
d) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, 

certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.), 
e) ostatní dokumentaci, 
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo části Díla, zejména 

pokud vyplývají ze Závazných předpisů nebo z této Smlouvy. 

19.4. Přejímací řízení dokončeného Díla je možné provést postupně po jednotlivých SO, 
PS a ostatních ucelených dodávkách (dále jen „OUD“) (nebo dle dohody Smluvních 
stran po souborech několika SO, PS a OUD) s tím, že budou uzavírány dílčí 
protokoly o předání a převzetí jednotlivých SO, PS a OUD nebo jejich souborů. Dílčí 
protokoly o předání a převzetí SO, PS a OUD jsou podkladem pro vystavení 
Protokolu o předání a převzetí Díla a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky 
Protokolu o předání a převzetí Díla.  

19.5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončeného 
Díla, Dílo bylo Objednatelem, TDO a AD zkontrolováno, nemá faktické ani právní 
vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí Objednatel a Zhotovitel Protokol o předání 
a převzetí Díla. Protokol bude obsahovat alespoň: 
a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 
b) identifikační údaje o Díle, 

c) konec záruční doby dle této Smlouvy, 

d) údaj o provedení závěrečných celkových komplexních zkoušek, 

e) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla platný k datu 
přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu 
jejich odstranění, 

f) případnou dohodu o slevě z ceny Díla, pokud bude uzavřena, 
g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části, 
h) soupis příloh. 

19.6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) uzavřít se Zhotovitelem Protokol o předání 
a převzetí Díla, i když Dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky (čl. 22. 
Smlouvy), které nebrání řádnému užívání v souladu s účelem Smlouvy. Tyto 
nedostatky a nedodělky budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Díla spolu 
s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých 
takových nedostatků a nedodělků Smluvní strany uzavřou protokol podepsaný 
oběma Smluvními stranami. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění 
nedostatku či nedodělku má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli přiměřenou 
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slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku 
na náklady Zhotovitele. Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené 
výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec určený podle čl. 24. Smlouvy. 
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu Smluvních stran 
o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku 
či nedodělku zajistí Objednatel. Slevou není dotčen nárok Zhotovitele na újmu mu 
vzniklou.  

19.7. Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí dokončeného 
Díla vyzvat TDO a AD k tzv. předpřejímce dokončeného Díla, tj. zúčastnit se 
prohlídky Díla prováděné Zhotovitelem, při níž je TDO a AD oprávněn Zhotovitele 
upozornit na nedostatky Díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce 
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž 
Zhotovitele TDO a AD upozorní, a po jednom vyhotovení takového zápisu předat 
TDO a AD nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen 
odstranit nedostatky, na něž jej TDO a AD upozornil, do zahájení přejímacího řízení 
dokončeného Díla.  

19.8. Sepsání a podpis Protokolu o předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost 
Zhotovitele za vady plnění. 

19.9. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a uvést prostor Staveniště do původního 
stavu do 7 dnů ode dne vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla. 

 

20. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A GARANTOVANÁ 
ÚSPORA ENERGIE 

20.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli po celé Garantované období Služby v 
nejvyšší kvalitě a s odbornou péčí. Zhotovitel bude poskytovat Služby v souladu 
s Energetickým posouzením uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy a Metodickým 
návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v 
prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020 obsaženém v příloze č. 8 Smlouvy. 

20.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s Popisem 
výchozího stavu, který mu byl poskytnut v rámci Zadávací dokumentace, a který je 
uveden zejména v Energetickém posouzení v příloze č. 2 Smlouvy. 

20.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na vyhotovení Projektové dokumentace 
Zhotovitele podrobně vlastními prostředky ověřit skutečný aktuální stav využití 
energie v Objektu a tento stav porovnat s údaji obsaženými v Popise výchozího 
stavu. Objednatel je povinen poskytnout k tomu Zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména mu poskytnout přístup do Objektu. 

20.4. Na základě ověření skutečného stavu podle předchozího odstavce předloží 
Zhotovitel nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli písemnou 
zprávu o ověření stavu využití energie v Objektu a ostatních poskytnutých 
informacích, která musí obsahovat alespoň: 
a) závěr, zda Zhotovitel zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti mezi skutečným 

stavem zjištěným podle odst. 20.3. Smlouvy a údaji uvedenými v Zadávací 
dokumentaci společně s podrobnou specifikací a vyčíslením jakýchkoli takových 
odchylek a popisem nesrovnalostí, 

b) popis dopadů, které mohou zjištěné odchylky mít na Dílo či další podstatné 
smluvní podmínky 

(„Předběžná zpráva“). 
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Zhotovitel je povinen závěry uvedené v Předběžné zprávě podrobně odůvodnit a 
podložit odpovídajícími výpočty a doklady. 

20.5. Za účelem projednání Předběžné zprávy Zhotovitel pozve Objednatele a TDO na 
kontrolní den, přičemž tento kontrolní den se bude konat nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení Předběžné zprávy Objednateli. 

20.6. Pokud na základě projednání Předběžné zprávy na kontrolním dni Smluvní strany 
dospějí k závěru, že je nutné nebo vhodné provést Změnu, budou Strany 
postupovat podle čl. 11. Smlouvy. 

20.7. Zhotovitel se v rámci poskytování Služeb zavazuje, že: 

a) vypracuje a nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla předloží Objednateli 
k odsouhlasení koncept energetického managementu, který bude vyhotovený 
v souladu s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 
energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020 obsaženém 
v příloze č. 8 Smlouvy, zejména pak v souladu s normou ČSN EN ISO 
50001:2012, 

b) vypracuje a nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla předloží Objednateli 
k odsouhlasení podrobný seznam činností, který bude obsahovat zejména 
činnosti uvedené v odst. 20.8. Smlouvy, které bude Zhotovitel provádět 
v Garantovaném období, 

c) přede Dnem dokončení Díla provede zaškolení personálu určeného 
Objednatelem k zajištění činností, které bude personál Objednatele vykonávat 
v rámci provozu Energetického systému Objektu, a k součinnosti poskytované 
Zhotoviteli k plnění Služeb podle této Smlouvy. 

20.8. V rámci poskytování Služeb se Zhotovitel zavazuje, že bude v Garantovaném 
období zejména: 
a) provádět pravidelnou měsíční kontrolu sledování hospodaření s energií 

v Objektu, 

b) provádět pravidelnou kontrolu každého čtvrtletního a ročního vyhodnocení 
hospodaření s energií v Objektu, 

c) provádět pravidelnou kontrolu každého čtvrtletního a ročního počítání úspor 
energií a úspor nákladů, 

d) pravidelně, alespoň jednou za rok, doporučovat další možnosti a opatření, jak 
zlepšit hospodaření s energií, 

e) pořádat roční porady za účasti Objednatele a TDO zejména za účelem 
vyhodnocení hospodaření s energií v Objektu a spočítaných úspor energií a 
úspor nákladů, 

f) písemně zpracovat a předložit Objednateli ke schválení do 90 dnů po ukončení 
Zúčtovacího období průběžnou zprávu za uplynulé Zúčtovací období, jež musí 
obsahovat alespoň: 
i. popis provozu Energetického systému během Zúčtovacího období; včetně 

popisu jakýchkoli zjištěných odchylek od standardního provozu 
Energetického systému během Zúčtovacího období, 

ii. specifikaci provedených Dodatečných opatření, 
iii. výši skutečně dosažených úspor energií, 
iv. výši skutečně dosažených úspor nákladů, 
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v. závěr, zda Garantované úspory energie bylo v Zúčtovacím období 
dosaženo či nikoli, 

v případě neschválení průběžné zprávy Objednatelem bude průběžná zpráva 
zpracována, příp. sporné otázky budou rozhodnuty, znalcem určeným podle   
čl. 24 Smlouvy, 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle odst. 20.25. Smlouvy. 

20.9. Objednatel se zavazuje, že v Garantovaném období: 
a) bude provádět obsluhu Energetického systému, 
b) bude dodržovat pokyny Zhotovitele týkající se provozu Objektu a v nich 

umístěných Technologických zařízení, pokud nebudou v rozporu s účelem této 
Smlouvy, 

c) bude udržovat Energetický systém funkční a v souladu se standardními 
provozními podmínkami, 

d) bude chránit obvyklým způsobem Energetický systém, včetně Technologických 
zařízení, před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou, 

e) nebude Energetický systém jakkoli upravovat či do něj zasahovat bez souhlasu 
Zhotovitele a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba, 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat Zhotoviteli účetní a jiné doklady 
potřebné pro poskytování Služeb. 

20.10. Zhotovitel odpovídá za to, že v důsledku zhotovení Díla bude po celé 
Garantované období v jednotlivých Zúčtovacích obdobích vždy dosažena 
Garantovaná úspora energie v souladu s bodem 20.2. 

20.11. Nebude-li ve kterémkoli Zúčtovacím období dosažena Garantovaná úspora energie 
z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen za toto Zúčtovací 
období uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi skutečnými 
náklady na energie vynaloženými za dané Zúčtovací období a náklady, které by byly 
vynaloženy v případě dosažení Garantované úspory energie. Tím nejsou dotčena 
práva Objednatele na odstranění vady Díla ani nárok na náhradu újmy podle této 
Smlouvy. 

20.12. Smluvní pokutu dle odst. 20.11. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě 
dokladu k úhradě vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém 
dokladu. Splatnost se sjednává v délce 15 dnů. 

20.13. Pokud Zhotovitel nedosáhne v příslušném Zúčtovacím období Garantované úspory 
energie, je oprávněn předložit Objednateli návrh na provedení dodatečných 
opatření, která provede Zhotovitel na své náklady („Nápravné dodatečné 
opatření“). 

20.14. Návrh na provedení Nápravných dodatečných opatření bude obsahovat alespoň: 
a) popis stavu využívání energie v Objektu a jeho hodnocení, 
b) popis navrhovaných Nápravných dodatečných opatření, včetně jejich 

zdůvodnění, 
c) náklady na provedení jednotlivých Nápravných dodatečných opatření, 
d) způsob realizace navrhovaných Nápravných dodatečných opatření, včetně 

harmonogramu realizace, 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energie dosažitelných provedením 
Nápravných dodatečných opatření, včetně jejich odůvodnění, 
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f) předpokládaná omezení v provozu Objektu. 

20.15. Objednatel zašle Zhotoviteli písemné připomínky k předloženému návrhu 
Nápravných dodatečných opatření do 14 dnů od doručení návrhu. Zhotovitel je 
povinen připomínky Objednatele písemně vypořádat a v případě požadavku 
Objednatele je s Objednatelem i osobně projednat. 

20.16. Objednatel se zavazuje bez závažného důvodu nebránit provedení Nápravných 
dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout Zhotoviteli potřebnou 
součinnost; Objednatel je oprávněn realizaci navrhovaných Nápravných 
dodatečných opatření odmítnout, zejména pokud by znamenala výrazné a delší 
dobu trvající omezení v provozu a užívání Objektu, nebo by navržená opatření 
s vysokou mírou pravděpodobnosti nevedla k dosažení Garantované úspory 
energie. 

20.17. Základním cílem provedení Díla je dosažení zvýšení energetické účinnosti 
v Objektu. Za účelem naplnění tohoto cíle je Zhotovitel povinen v rámci poskytování 
Služeb průběžně prověřovat poznatky získané v souvislosti s provozováním Objektu 
Objednatelem a na základě provedených zjištění je Zhotovitel po dobu trvání 
Smlouvy oprávněn předkládat Objednateli návrhy na provedení nových dodatečných 
opatření na zvýšení energetické účinnosti, které může Objednatel dle svého uvážení 
provést na své vlastní náklady („Doporučená dodatečná opatření“). Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany uvádějí, že neprovedení Doporučeného dodatečného 
opatření nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za dosahování Garantované 
úspory energie v Garantovaném období. 

20.18. Pro stanovení obsahových náležitostí návrhu na provedení Doporučených 
dodatečných opatření se použije obdobně odst. 20.14. Smlouvy. 

20.19. Na provedení Dodatečných opatření se přiměřeně použijí ustanovení čl. 11. 
Smlouvy o Změnách. 

20.20. Každá ze Smluvních stran je povinna druhou Smluvní stranu písemně upozornit, 
pokud během Garantovaného období dojde nikoli z důvodů na straně Zhotovitele 
k některému z níže uvedených případů (nebyl-li Zhotovitel před uzavřením Smlouvy 
o nich Objednatelem písemně informován, že nastanou): 
a) uzavření Objektu či jeho části, 
b) ukončení provozování Objektu či jeho části, 
c) ztráta, poškození nebo zničení Technologického zařízení dodaného v rámci 

provádění Díla, 
d) instalace nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v Objektu 

způsobujících podstatné zvýšení nebo snížení spotřeby energie nad rámec 
běžného užívání a provozu Objektu, 

e) změna způsobu užívání Objektu či jeho části, včetně změn tepelného komfortu 
nebo časového využití, 

f) změna Závazných předpisů s podstatným vlivem na provoz Objektu, 
g) provedení investičního opatření Objednatelem a/nebo třetí osobou, které má 

podstatný vliv na spotřebu energie s výjimkou opatření, s jejichž základními 
parametry byl Zhotovitel před uzavřením Smlouvy seznámen a jejichž 
provedení se ve vztahu ke spotřebě energie od těchto základních parametrů 
podstatně neodchylují, 

(společně „Změna objektu“). 
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20.21. V případě Změny objektu se bude postupovat podle čl. 11. Smlouvy s cílem 
odpovídajícím způsobem upravit referenční hodnoty a výši a rozsah Garantované 
úspory energie. 

20.22. Roční porady Smluvních stran během Garantovaného období se budou konat vždy 
po předložení návrhu průběžné zprávy připravené Zhotovitelem, která zhodnotí 
uplynulé Zúčtovací období. Zhotovitel je povinen připravit podklady pro jednání 
Smluvních stran na roční poradě. Na programu roční porady bude vždy alespoň: 
a) záležitosti provozního charakteru, 

b) vyhodnocení výsledků poskytnutých Služeb za uplynulé Zúčtovací období, 
c) vyhodnocení součinnosti Objednatele za uplynulé Zúčtovací období, 
d) informace o provedení Dodatečných opatření, 
e) informace o úspoře energie a úspoře nákladů za uplynulé Zúčtovací období 

včetně jejího zdůvodnění, 
f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

20.23. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné Zúčtovací období, jehož 
návrh připraví Zhotovitel do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor energie a úspor 
nákladů za příslušné Zúčtovací období, zahrnující případně připomínky k této 
zprávě. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. Zhotovitel 
se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor energie 
a úspor nákladů v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují obě Smluvní 
strany, případně na základě žádosti některé ze Smluvních stran i další přítomné 
osoby, zejména TDO. 

20.24. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů před skončením Garantovaného období 
ověřit funkčnost všech opatření provedených v rámci Díla.  

20.25. Nejpozději 90 dnů po skončení Garantovaného období se zavazuje Zhotovitel 
zpracovat a Objednateli předat závěrečnou písemnou zprávu, jež musí obsahovat 
alespoň: 
a) výsledky ověření podle odst. 20.24. Smlouvy, 

b) doporučení ohledně provozování Energetického systému po skončení 
Garantovaného období, 

c) celkovou výši úspory energie dosaženou v Garantovaném období, 
d) celkovou výši Garantované úspory energie za Garantované období, 
e) celkovou výši smluvní pokuty podle odst. 20.11. Smlouvy, na kterou vznikl 

Objednateli nárok v Garantovaném období, 
f) údaj o tom, zda byla dosažená Garantovaná úspora energie 

(„závěrečná zpráva“).  

20.26. V souladu s obecnou úpravou ohledně prodlení podle ustanovení § 1968 
Občanského zákoníku platí, že Zhotovitel nebude v prodlení se splněním povinnosti 
předložit Objednateli závěrečnou zprávu, pokud splnění této povinnosti nebude 
možné z důvodu nedodání potřebných podkladů ze strany Objednatele a lhůty 
stanovené v těchto ustanoveních ke splnění zde uvedených povinností začnou 
běžet až od okamžiku dodaní potřebných podkladů Objednatelem. 

20.27. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby osobami, prostřednictvím kterých 
prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby 
pouze takovými osobami, které splňují požadavky na kvalifikaci stanovené 
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v Zadávací dokumentaci ve vztahu k nahrazované osobě a které byly odsouhlaseny 
Objednatelem. 

20.28. Používá-li se ve Smlouvě pojem „energie“, mají se tím na mysli všechny formy 
obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního plynu (včetně zkapalněného 
zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli paliv pro vytápění a 
chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, pohonných 
hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy, ledaže ze smyslu a 
účelu konkrétního ustanovení Smlouvy vyplývá něco jiného. 

20.29. Zhotovitel se zavazuje, že odškodní na výzvu Objednatele a poskytne Objednateli 
náhradu za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s nedosažením Minimální 
garantované úspory energie, zejména z důvodu krácení dotace, vrácení dotace 
nebo uložení jiné peněžité sankce ze strany příslušných orgánů. Toto neplatí, pokud 
Minimální garantovaná úspora energie nebyla dosažena výhradně z důvodu na 
straně Objednatele. 
 

 

21. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A 
NEBEZPEČÍ ŠKODY 

21.1. Vlastníkem Objektu, na kterém je realizováno plnění dle této Smlouvy, je Objednatel 
(resp. Česká republika). Vlastnictví k movitým věcem použitým při realizaci stavby 
podle této Smlouvy nabývá Objednatel okamžikem zabudování do Objektu. 
Vlastnictví k dalším věcem, jež má Zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat 
Objednateli, nabývá Objednatel okamžikem předání Objednateli. Vlastnické právo 
k dokumentaci předávané Zhotovitelem Objednateli přechází na Objednatele dnem 
převzetí dokumentace. 

21.2. Projektová dokumentace Zhotovitele je co do hmotných substrátů majetkem 
Objednatele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli Licenci 
k Projektové dokumentaci Zhotovitele a k jakékoli jiné dokumentaci, již se podle 
Smlouvy Zhotovitel zavázal vypracovat či obstarat, bude-li chráněna autorským 
právem nebo jiným právem k duševnímu vlastnictví. Ve vztahu k  DPS, DSPS, 
Průvodní dokumentaci a Výrobní dokumentaci je Licence výhradní.  

21.3. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele k takové 
dokumentaci, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. 
Zhotovitel prohlašuje, že dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na 
základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle 
Smlouvy. Odměna za poskytnutí Licence a za hmotné substráty je v plném rozsahu 
zahrnutá v Celkové ceně. 

21.4. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k 
postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje 
Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu. Objednatel je povinen o 
postoupení Licence třetí osobě Zhotovitele informovat. 

21.5. Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci 
Zhotovitele a další dokumentaci vypracovanou či obstaranou Zhotovitelem v rámci 
plnění této Smlouvy, zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla, 
spojovat ji s jinými autorskými díly, a to samostatně nebo i prostřednictvím třetích 
osob. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je držitelem autorských práv či práv s 
nimi souvisejících k Dílu nebo jinému předmětu ochrany, který vznikl na základě 
zakázky s použitím prostředků z OPŽP, může být povinen připojit k Dílu Licenci v 
souladu se Smlouvou o financování projektu. Zhotovitel bere na vědomí, že 
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Objednatel může být dle Smlouvy o financování projektu povinen Licenci v souladu 
se zněním licenční smlouvy připojit k Dílu či jinému předmětu ochrany bez 
zbytečného odkladu po jeho vzniku a uvádět dokumentaci a autorská díla na jejím 
základě vzniklá, na veřejnost takovým způsobem, aby k němu měl každý 
neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno Dílo stále sdílet a 
jinak užívat v souladu se zvolenou Licencí a Zhotovitel takovou Licenci v takovém 
rozsahu Objednateli poskytuje. 

21.6. Zhotovitel je sám oprávněn Projektovou dokumentaci Zhotovitele užít pro potřeby 
marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. 

21.7. Objednatel poskytuje Zhotoviteli na dobu trvání Smlouvy oprávnění užívat pro účely 
provedení Díla a poskytování Služeb dokumenty, které mu Objednatel předá a která 
tvoří autorská díla nebo jiné předměty duševního vlastnictví Objednatele nebo které 
byly vytvořené jinými osobami pro Objednatele a k nimž je Objednatel oprávněn 
poskytovat licenci nebo podlicenci. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto 
dokumenty Zhotovitelem rozmnožovány, šířeny, používány nebo sdělovány třetím 
stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. Licence 
udělená podle tohoto odst. 21.6. Smlouvy je výhradní. 

21.8. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 
Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště. 
Nebezpečí škody na stavbě (včetně Objektu a včetně věcí, jimiž má být v souladu 
se Smlouvou vybaven Objekt, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí 
Objektu) přechází na Objednatele potvrzením Protokolu o předání a převzetí Díla 
oběma Smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel 
povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na Objednatele 
okamžikem jejich předání Objednateli. 

21.9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným 
plněním Díla. Zhotovitel je odpovědný za: 
a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním Díla 

až do vypršení záruky za Dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, 
konzultantů, dozorů a zástupců Objednatele, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou 
před vypršením záruky za Dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke 
kvalitě provedení Díla nebo budou vycházet z chyb provádění Díla. 

 

22. NEDOSTATKY PLNĚNÍ 
22.1. Nedostatkem plnění Zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv 

povinnosti v rozporu se Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací 
Zhotovitele.  

22.2. V případě sporu Smluvních stran, zda má určité plnění Zhotovitele nedostatek 
či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle čl. 24. Smlouvy. 

22.3. Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné 
v průběhu provádění Díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění 
Objednatele, TDO či AD, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání 
provedeného Díla nebo Milníků. Neodstraněné nedostatky představují překážku 
převzetí dokončeného Díla, ledaže se Objednatel v souladu s odst. 19.6. Smlouvy 
rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky. 
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23. ZÁRUKY ZA JAKOST  
23.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, 

tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, 
uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této 
Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací. Záruční lhůty za jakost stavby, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začínají běžet ode dne podpisu Protokolu 
o předání a převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje na Dílo od data předání a převzetí (tj. podpisem Protokolu 
o předání a převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 

V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 
o dobu, po kterou se předmětné části Technologického zařízení v důsledku 
zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky 
jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak 
platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro 
vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu 
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 
reklamované vady. 

23.2. Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmíněna uzavřením servisních 
smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli.  

23.3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její 
bezplatné odstranění. Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou 
protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady Objednatel zašle Zhotoviteli 
e-mailem podle dohody Smluvních stran.  

23.4. Po doručení protokolu o nahlášení vady je Zhotovitel povinen písemně potvrdit 
Objednateli jeho doručení nejpozději do 60 minut u vad ohrožujících provoz stavby. 
U ostatních vad je povinen doručení potvrdit nejpozději do 9:00 hod. následujícího 
pracovního dne, a to způsobem uvedeným v předchozí větě.  

23.5. V originálu protokolu o nahlášení vady Smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění 
vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

23.6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého 
uvážení právo požadovat: 
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části Díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny Díla,  

a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit. 

23.7. Ustanovením odst. 23.6. Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad Díla v případech stanovených Občanským zákoníkem. 

23.8. V případě sporu Smluvních stran, zda má Dílo vadu či nikoli, je rozhodující 
stanovisko znalce určeného podle čl. 24. Smlouvy. 

23.9. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, 
zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do 2 pracovních 
dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne 
písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 
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odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky 
apod. objektivně dodržet, dohodnou Smluvní strany lhůtu náhradní. 

23.10. V případě, že se bude jednat o vady ohrožující provoz Díla nebo jeho části, zahájí 
Zhotovitel práce ihned (max. do 6 hodin u dodavatelsky složitějších vad) po 
písemném oznámení havarijní vady, resp. po telefonickém oznámení havarijní vady, 
následně potvrzeném písemnou formou a práce provede ve lhůtě stanovené 
dohodou obou Smluvních stran.  

23.11. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 
závazně Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude 
bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 
vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů. 

23.12. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní 
knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 
k provozování Díla. 

23.13. Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo 
neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo jiné 
lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této 
lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu 
z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu 
a záruka Zhotovitele za jakost není tímto postupem Objednatele nijak dotčena a 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.  

23.14. Uplatněním nároku z vady plnění není dotčena možnost Objednatele uplatnit právo 
na náhradu újmy vzniklé Objednateli v důsledku vady a právo na smluvní pokutu 
vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

23.15. Ustanoveními čl. 23. Smlouvy se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily 
od právní úpravy nároků z vad díla podle §§ 2106 a 2107 Občanského zákoníku. 

23.16. Pokud Objednatel v rámci svého oprávnění volby v souladu s odst. 23.6. Smlouvy 
uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, Smluvní strany se dohodnou 
na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud Smluvní strany 
nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny 
znalec určený podle čl. 24. Smlouvy. Slevou není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu újmy v plném rozsahu.   

23.17. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost DSPS, tedy přejímá závazek, DSPS 
bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené 
stavby.  

 

24. ZNALEC 

24.1. Kde tato Smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má 
kterákoli Smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný 
obor v souladu se zákonem č. 254/2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů.  

24.2. Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si 
stanovisko znalce vyžádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí 
o určení znalce. Pokud Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce třikrát 
po sobě, určí jej Objednatel nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem 
odmítnutých. Takové určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele závazné. 
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24.3. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy Objednatel (nezávisle 
na tom, která Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a 
další náklady vzniklé přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo 
stanoviskem znalce popřeno, případně je Smluvní strany hradí v poměru neúspěchu 
jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech Smluvní strany uhradí odměnu 
a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem. 

24.4. Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.  
 

25. POJIŠTĚNÍ 
25.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí Staveniště po dobu účinnosti této Smlouvy do 

dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy uzavřeno pojištění stavebně 
montážních rizik při výstavbě Díla, které bude zahrnovat pojištění pro případ:  

a) odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho 
Subdodavatelem (bez ohledu na to, zda jde o Subdodavatele podle této 
Smlouvy) při plnění této Smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 
ve výši 10.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost, a 

b) pojištění věcných škod na Díle vztahující se zejména na živelní škody, odcizení, 
vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením a 
nesprávnou obsluhou, s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 
10.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

25.2. Zhotovitel je povinen mít ode dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy 
do uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy uzavřeno pojištění pro případ 
odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho 
Subdodavatelem (bez ohledu na to, zda jde o Subdodavatele podle této Smlouvy) 
při plnění této Smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 
1.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

25.3. Pojištění podle tohoto čl. 25 Smlouvy nesmí obsahovat podmínku, podle které 
pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové 
pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění 
pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy uveden 
Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo 
na pojistné plnění, musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít 
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do původního stavu. 
Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných 
případech standardně používány a žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo 
Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy.  

Spoluúčast se připouští maximálně do výše 5 % pojistného plnění. Povinnost mít 
uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; 
povinnost mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit úplně nebo částečně i 
uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle této Smlouvy vztahuje 
i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto čl. 25 
Smlouvy. 

25.4. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě 
poklesne, nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla 
poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem 
podle odst. 25.1. nebo odst. 25.2. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) 
pod stanovenou úroveň (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková 
celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň stanovenou v odst. 25.1. nebo 
odst. 25.2. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke 
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stavbě podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do 45 dní od 
vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice 
pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou v odst. 25.1., resp. odst. 25.2. 
Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve 
celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle 
odst. 25.1. nebo odst. 25.2. Smlouvy pod úroveň stanovenou v odst. 25.1., resp. 
odst. 25.2. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se 
ke stavbě podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá 
Zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně 
písemně oznámit Objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty Díla 
v důsledku zvětšení rozsahu Díla. 

25.5. Pojistnou smlouvu podle odst. 25.1. Smlouvy Zhotovitel předal Objednateli před 
uzavřením této Smlouvy.  

25.6. Originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy podle odst. 25.2. Smlouvy Zhotovitel 
předá Objednateli alespoň 15 dnů před protokolárním předáním Díla podle čl. 19. 
Smlouvy. 

25.7. Úředně ověřenou kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu 
s odst. 25.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 30 dnů od vzniku 
události, na níž se váže povinnost zajistit další pojištění. 

25.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy 
nejpozději do 14 dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných 
smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o 
uhrazení pojistného na příslušné pojistné období Objednateli.  

25.9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 25. Smlouvy jednat 
v úzké součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých 
skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k  těmto skutečnostem 
jeho stanovisko. 

 

26. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

26.1. TDO a AD je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která 
jsou mu vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti 
s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn 
vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v tomto čl. 
26. Smlouvy; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním TDO a AD. 
Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDO a 
AD písemným oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v tomto čl. 26. 
Smlouvy nebo statutárním orgánem Objednatele, které bude doručeno Zhotoviteli.  

26.2. Fyzické osoby uvedené v čl. 1. Smlouvy jsou oprávněny zastupovat příslušné 
Smluvní strany a činit jménem příslušné Smluvní strany veškerá právní jednání ve 
všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, 
zápisy, změny této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy.  

26.3. K zastoupení Smluvní strany a právnímu jednání ve všech záležitostech 
souvisejících s touto Smlouvou, vyjma předání a převzetí jednotlivých plnění podle 
čl. 19. Smlouvy, změn Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či jejího 
ukončení, jsou samostatně oprávněni všeobecně pověření pracovníci příslušné 
Smluvní strany.  

a) Všeobecně pověřeným zaměstnancem Objednatele je: 
 technický náměstek FN Motol 

b) Všeobecně pověřenými zaměstnanci Zhotovitele jsou:  
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I anažer stavby, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav DIZ s.r.o. 

26.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k  dosažení 
na oznámených mobilních telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ 
neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této 
Smlouvy.  

26.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Smluvní strany 
oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověření pracovníci. Provozními 
záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých 
plnění podle čl. 19. Smlouvy, změny Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými 
dodatky) či její ukončení ani potvrzení zápisu o dokončení Milníků podle čl. 14. 
Smlouvy. Smluvní strany mohou po uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit 
jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověření pracovníci příslušné Smluvní 
strany oprávněni jednat.   

26.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Objednatele 
oprávněni jednat níže uvedené osoby: 

a) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 
technický náměstek FN Motol 

26.7. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Zhotovitele 
oprávněni jednat níže uvedené osoby: 

a) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 
b) manažer stavby, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav DIZ s.r.o. pro 

jednání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systému, ochrany utajovaných 
skutečností, skutečností ve zvláštním režimu a pořizování fotodokumentace a 
právní jednání s tím související: 

zástupce hlavního stavbyvedoucího, Metrostav DIZ s.r.o. 
26.8. Smluvní strany si do 14 dní od nabytí účinnosti Smlouvy předají seznam veškerých 

osob, u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá Smluvní 
strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených zaměstnanců 
Objednatele a veškerých pověřených zaměstnanců Zhotovitele. Předaný seznam 
bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, 
adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu a e-
mailovou adresu.  

26.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje 
uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou Smluvní 
stranu nejpozději do 5 dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle odst. 26.1. 
nebo 26.3. Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné 
Smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn 
k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.  

26.10. Předchozími ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení právních 
předpisů o jednání jménem či zastupování osob ani zvláštní ustanovení této 
Smlouvy. 

26.11. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi Smluvními stranami či mezi 
některou ze Smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, 
vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí 
být provedena písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení 
této Smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná 
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou 
poštou nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo 
označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce. 
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26.12. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací 
údaje Smluvních stran: 

a) pokud je adresátem Objednatel:  

echnický náměstek FN Motol 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

b) pokud je adresátem Zhotovitel: 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně do 5 
dnů od jejich vzniku. 

26.13. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace 
prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní 
ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz 
o doručení písemné komunikace se považuje: 
a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí 

zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 
b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka 

pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit 
zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. 

  

27. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 
27.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinnosti, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká Objednateli 
v případě porušení níže uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení 
smluvních pokut: 
a) ve výši 1.000,- Kč v případě, že hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního 

stavbyvedoucího nebude v souladu s odst. 6.19. písm. e) bodem i., resp. ii. 
Smlouvy po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla přítomen na 
Staveništi, a to za každý zjištěný případ, 

b) ve výši 500,- Kč v případě, že některá z osob uvedených v odst. 6.19. písm. e) 
bodě iii. Smlouvy nebude po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek 
Díla přítomna na Staveništi, a to za každý zjištěný případ, 

c) ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s předložením vzorku podle odst. 13.1. 
Smlouvy, v rozsahu podle odst. 13.2. Smlouvy, 

d) ve výši 300,- Kč za každý případ porušení kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 
14.7. Smlouvy, 

e) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dokončením Závazného Milníku ve 
lhůtě pro jeho dokončení stanovené v Harmonogramu prací (s výjimkou 
Závazného Milníku uvedeného níže v písm. f) – protokolárního předání 
dokončeného Díla Objednateli), 
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f) ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením Závazného Milníku – 
protokolárního předání dokončeného Díla Objednateli v souladu s 
Harmonogramem prací,  

g) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním veškerých drobných 
nedostatků a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla ve 
lhůtě v tomto protokolu určené,  

h) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním havarijní vady, 

i) ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jiné vady, 

j) ve výši 500,- Kč v případě nedodržení technologických postupů (zejména 
montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný 
případ, 

k) ve výši 300,- Kč za každý den prodlení, jestliže Zhotovitel nepředloží 
Objednateli kteroukoliv Bankovní záruku ve lhůtě uvedené v čl. 29. Smlouvy, 

l) ve výši 300,- Kč za každý případ, jestliže Zhotovitel poruší povinnost 
mlčenlivosti, 

m) ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění uvedeného v odst. 
20.7. písm. a), b) nebo d) Smlouvy, 

n) ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění uvedeného v odst. 
20.7. písm. c) Smlouvy, 

o) ve výši 300,- Kč za každý případ porušení povinnosti podle odst. 20.8. písm. a), 
b), c), d) nebo e) Smlouvy, 

p) ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění podle odst. 20.8. 
písm. f) Smlouvy, 

q) ve výši 300,- Kč za porušení povinnosti podle odst. 20.24. Smlouvy, 

r) ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s provedením plnění podle odst. 20.25. 
Smlouvy. 

27.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
Objednatele a/nebo v důsledku vyšší moci (viz čl. 31. Smlouvy). 

27.3. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu 
k úhradě vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. 
Splatnost se sjednává v délce 15 dnů. 

27.4. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. 
Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

27.5. V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této 
Smlouvy, včetně Smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Prodlení s  úhradou 
smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne 
splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě. 

 

28. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 

28.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. 

28.2. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti 
vyšší moci u druhé Smluvní strany trvají déle než 3 měsíce, a to podle své volby 
částečně nebo úplně.  
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28.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
újmy vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 Občanského 
zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující: 
a) Zhotovitel po upozornění Objednatelem opakovaně provede některou část Díla 

v rozporu se Závaznými podklady stavby nebo Projektovou dokumentací 
Zhotovitele, 

b) Zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením Závazného Milníku 
přesahujícího 10 dní, přičemž za den dokončení příslušného Závazného Milníku 
se považuje den podepsání příslušného zápisu o dokončení Milníku podle odst. 
14.3. Smlouvy, 

c) Zhotovitel realizuje plnění Smlouvy v rozporu s odst. 6.19. písm. d) Smlouvy,  

d) Zhotovitel použije pro plnění této Smlouvy Subdodavatele v rozporu s čl. 7. 
Smlouvy, 

e) prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli kteroukoliv 
Bankovní záruku podle této Smlouvy delší než 10 dnů, 

f) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel 
Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

g) realizace Díla prostřednictvím osob, které nemají povolení k pobytu na území 
ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla, přestože platné právní 
předpisy v jejich případě tato povolení vyžadují, 

h) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal 
nápravu, 

i) opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, 

j) v případě zahájení insolvenčního řízení ve vztahu ke Zhotoviteli jako dlužníkovi 
nebo v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele. 

28.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že z jakéhokoliv 
důvodu, byť i jen zčásti neobdrží finanční prostředky pro účely realizace Díla 
a úhrady Celkové ceny. 

28.5. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za Dílo po dobu delší než 60 dnů. 

28.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé Smluvní straně. 

28.7. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva 
Smluvních stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto 
Smlouvou či platnými právními předpisy. 

28.8. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy není Objednatel povinen 
Zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění 
této Smlouvy (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně 
po odstoupení od Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další plnění již 
zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění této Smlouvy do účinnosti odstoupení 
(včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupila-li od Smlouvy 
některá ze Smluvních stran z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele, má Zhotovitel 
právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění 
Zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející Zhotoviteli 
přiměřeně podle odst. 11.5. Smlouvy. Odstoupila-li některá Smluvní strana 
od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli 
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již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle Občanského zákoníku 
a Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené Zhotovitelem 
v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění této Smlouvy (které však 
nepřesáhnou ceny uvedené ve vztahu k takovým pracím ve výkazu výměr nebo 
ceny jinak sjednané mezi Smluvními stranami); pro vyloučení pochybností nemá 
Zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených 
s ukončením svých činností, vyklizením Staveniště ani jiných nákladů spojených s 
odstoupením Objednatele od Smlouvy. Touto dohodou se Smluvní strany záměrně 
odchýlily od ustanovení Občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy, včetně 
odstoupení od smlouvy o dílo. 

28.9. Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé 
Smluvní straně újmy způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů 
vynaložených na dokončení plnění podle této Smlouvy a na náhradu újmy vzniklé 
prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem 
z důvodu na straně Zhotovitele. 

28.10. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, 
že Zhotovitel v této lhůtě Staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo 
zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

28.11. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy zahájí Smluvní strany 
inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení 
od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost, 
provede inventuru předmětu plnění Objednatel a znalec ve smyslu čl. 24. Smlouvy. 
V tomto případě však nebude postupováno při výběru znalce podle čl. 24. Smlouvy 
a Objednatel určí znalce sám. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě 
Zhotovitel. 

28.12. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele 
za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že 
mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

28.13. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla újma 
v důsledku ukončení prací Zhotovitelem. 

 

29. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

29.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
Bankovní záruky: 
a) Bankovní záruku č. 1 - k zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících 

ze Smlouvy, 

b) Bankovní záruku č. 2 - k zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících 
z odpovědnosti za vady Díla v záruční době v rozsahu a za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. 

29.2. Zhotovitel předloží originál nebo úředně ověřenou kopii záruční listiny Bankovní 
záruky č. 1 do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.  

29.3. Bankovní záruka č. 1 musí splňovat podmínky uvedené v rámci její definice v čl. 2 
této Smlouvy a dále tyto podmínky: 
a) Bankovní záruka č. 1 bude vystavena až do výše 1.000.000,- Kč. 
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b) Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná minimálně do protokolárního 
předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli nebo do podp isu 
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o 
předání Díla Objednateli. 

c) Objednatel je oprávněn Bankovní záruku č. 1 čerpat k uspokojení jakýchkoli 
peněžitých či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto 
Smlouvou či prováděním Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní. 

29.4. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna na písemnou výzvu Zhotovitele, 
nejdříve však 5 pracovních dnů: 
a) po protokolárním předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli 

nebo po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků 
uvedených v protokolu o předání Díla Objednateli, 

b) po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy či úroků 
z prodlení Objednateli, a 

c) po vystavení Bankovní záruky č. 2.  
To neplatí, pokud namísto vystavení Bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému 
prodloužení účinnosti Bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude Bankovní 
záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v odst. 29.9. Smlouvy. 

29.5. Zhotovitel předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii záruční listiny 
Bankovní záruky č. 2 do 5 pracovních dnů po protokolárním předání dokončeného 
Díla Objednateli. 

29.6. Bankovní záruka č. 2 musí splňovat podmínky uvedené v rámci její definice v čl. 2 
této Smlouvy a dále tyto podmínky: 
a) Bankovní záruka č. 2 bude vystavena až do výše 5 % z Celkové ceny bez 

DPH podle odst. 5.1. Smlouvy. 

b) Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší 
záruční doby stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou 
odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto 
vad. Objednatel však umožňuje, aby Bankovní záruka č. 2 byla vystavena na 
kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a aby byla prodlužována nebo 
obnovována podle odst. 29.13. Smlouvy. 

c) právo z Bankovní záruky č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době  podle této Smlouvy nebo 
neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou 
v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 
podle této Smlouvy povinen. 

29.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 29.5. Smlouvy výše je 
Objednatel oprávněn čerpat z Bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, 
která měla být zaručena Bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její 
zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně 
vystavené Bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v odst. 29.8. 
Smlouvy. 

29.8. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 29.5. Smlouvy se považuje za splněnou také 
tehdy, pokud nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání Díla 
Objednateli Zhotovitel předá Objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že 
Bankovní záruka č. 1 splňuje podmínky pro Bankovní záruku č. 2 stanovené v odst. 
29.6. Smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě a po protokolárním předání 
dokončeného Díla bez vad a nedodělků nebo po podpisu protokolu o odstranění 
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posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla Objednateli, 
oprávněn snížit výši Bankovní záruky č. 1 na výši Bankovní záruky č. 2 (jestliže tato 
bude nižší). 

29.9. Bankovní záruka č. 2 bude Objednatelem uvolněna na písemnou výzvu Zhotovitele, 
nejdříve však 5 pracovních dnů:  
a) po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla uplatněné podle této 

Smlouvy,  

b) po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy či úroků 
z prodlení Objednatelem, a  

c) po uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy. 
29.10. V případě předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn 

vždy po roce trvání Bankovní záruky č. 2 snížit její hodnotu o jednu sedminu (1/7) 
její aktuální hodnoty. 

29.11. Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku 
Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, újem 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, 
která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele. 

29.12. Před uplatněním plnění z některé Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně 
Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 

29.13. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla kterákoliv Bankovní záruka měla být 
ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k  vyčerpání 
kterékoliv Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů přede dnem 
jejího ukončení, nebo nejpozději do 7 dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli 
novou Bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto Smlouvou, 
nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené 
Bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená Bankovní záruka musí být účinná 
alespoň po dobu 1 roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto 
článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

29.14. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady újmy ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání Bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla 
nebo na výskyt vad nebo záručních vad Díla, které byly důvodem čerpání Bankovní 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly, nebo se s Objednatelem nedohodl jinak. 

29.15. V případě předčasného ukončení této Smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční 
listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze Závazných 
předpisů a z této Smlouvy či další smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich 
charakter předčasným ukončením této Smlouvy nezaniknou. 

 

30. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY 
ZHOTOVITELE 

30.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání Smlouvy Zhotovitelem, 
a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části Díla, práce vedlejší a pomocné, 
úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zejména v těchto případech: 
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a) Zhotovitel je v prodlení delším než 1 týden oproti schválenému 
Harmonogramu prací a opatření, která Zhotovitel na výzvu Objednatele 
ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení. 

b) Nedochází k pravidelnému (minimálně 1krát týdně) úklidu Staveniště, 
či odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené zápisem Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku. 

c) Přes písemné upozornění Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku 
nejsou ze strany Zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

d) Prováděné konstrukce či ostatní součásti Díla nejsou ani po výzvě 
Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých 
termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení Díla. 

30.2. Takovýmto zásahem do Díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu Objednatele není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit 
Dílo včas, v předepsané kvalitě, a se všemi náležitostmi a postihy v případě 
nesplnění těchto povinností v souladu s touto Smlouvou. Rovněž nezaniká ani 
záruka Zhotovitele za jakost Díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady Díla 
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
dotčeny, ani se jich nemůže Zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném 
rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech Zhotovitele v tomto 
ohledu. 

30.3. Pokud Zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění Díla nebo jeho 
části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění 
Objednatel, je Objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat 
z Bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
Zhotovitele včetně smluvních pozastávek. 

 

31. VYŠŠÍ MOC 

31.1. Každé prodlení při provádění Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nebude 
neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání újem kteroukoliv Smluvní 
stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, 
která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, 
nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. 

31.2. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta Smluvní 
strana, která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí 
brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, 
generální stávky, omezující opatření související s epidemiologickou situací vydaná 
orgány veřejné moci apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují 
zpoždění dodávek Subdodavatelů, výpadky médií apod. 

31.3. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději 
však do 3 dnů, druhou Smluvní stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci 
a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou 
Smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

31.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušovaně, 
v souhrnu 3 měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového 
zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 měsíce, situace 
se bude řešit vzájemnou dohodou mezi Smluvními stranami. 
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31.5. Pokud stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, mají obě Smluvní strany právo 
odstoupit od Smlouvy. Přitom se přiměřeně použijí ustanovení čl. 28. Smlouvy. 

 

32. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

32.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi Smluvními stranami ustanovení 
Občanského zákoníku. 

32.2. Technické vady. V případě rozhodnutí otázky, zda je Dílo provedeno v souladu 
s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Závaznými 
podklady stavby, budou obě Smluvní strany respektovat stanovisko nezávislých 
institucí, kterými budou Inspektorát bezpečnosti práce (IBP) a Institut technické 
inspekce (ITI), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace 
podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a 
nařízení platných v České republice, na nichž se Smluvní strany dohodnou. 

32.3. Právní vady. Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí 
Díla, nevykazuje žádné licenční ani patentové nebo jiné právní vady, je patentově 
bez závad a neporušuje práva třetích stran. 
Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a újmy, které mu 
vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad 
týkajících se této Smlouvy, pokud tuto skutečnost oznámí Objednatel Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli výlohy a újmy v případě, že 
budou vůči Objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České 
republice anebo provozních předpisů předaných Zhotovitelem v rámci plnění 
Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí. 

32.4. Jestliže budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva 
v souvislosti s Dílem, poskytne Zhotovitel objednateli při projednávání takových 
záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu. 

32.5. V případě, že dojde mezi Smluvními stranami ke sporům, které se nepodaří vyřešit 
smírnou cestou, jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. 

 

33. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
33.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
Zhotovitel s uveřejněním Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv souhlasí. 

33.2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému 
zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a 
náležitosti týkající se předmětu Díla a poskytovaných Služeb budou provedeny či 
vyhotoveny v jazyce českém. 

33.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti 
s povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Ustanovení § 
1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku se nepoužije. 

33.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž takovýto převod 
je možný pouze v případě, bude-li zajištěn soulad takového postupu se Závaznými 
předpisy, zejména ZZVZ. 
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33.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li 
Objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu 
přísluší podle Smlouvy, případně podle Závazných předpisů, neznamená to, že se 
takových práv vzdal. 

33.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky 
Smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum 
uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu. 

33.7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými 
a chronologicky číslovanými změnovými listy a dodatky, s výjimkou případu podle 
odst. 11.4. Smlouvy a s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost 
jednostranné změny Smlouvy. 

33.8. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 originále v elektronické podobě. Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které si 
vyžádají kontrolní orgány. 

33.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

33.10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, 
neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná, účinná, 
vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, 
vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 
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33.11. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 Smlouvy -    Projektová studie 

 Příloha č. 2 Smlouvy -   2a Energetické posouzení + 2b Energetické 
posouzení – indikátory  

Příloha č. 3 Smlouvy -   Kniha standardů 
 Příloha č. 4 Smlouvy -     Stručný harmonogram prací    
 Příloha č. 5 Smlouvy -     Seznam subdodavatelů 
 Příloha č. 6 Smlouvy-    Realizační tým zhotovitele 
 Příloha č. 7 Smlouvy-    Cenová nabídka zhotovitele 

 Příloha č. 8 Smlouvy -   Metodický návod pro splnění požadavku na 
zavedení energetického managementu v prioritní 
ose 5 OPŽP 2014 – 2020 

 Příloha č. 9 Smlouvy -    Zásady organizace výstavby 
 Příloha č. 10 Smlouvy -    Seznam dokumentů schvalovaných 

objednatelem 
 Příloha č. 11 Smlouvy -    Vyjádření ČESON k výskytu chráněných 

živočichů 
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2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Energetické posouzení je zpracován pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) podle §9a, odst. (1), písm. e, zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.). 

Účelem zpracování Energetického posouzení je posouzení snížení energetických spotřeb 
budov, posouzení vytápěcího systému, přípravy TV a spotřeby elektrické energie, přičemž 
výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných doložených spotřeb energie do-
daných provozovatelem areálu. 
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3 IDENTIFIKACE 

 

Objednatel Energetického posouzení 

název  Fakultní nemocnice v Motole 

právní forma Příspěvková organizace 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

telefon 224 431 000 

email 

IČO 00064203 

zástupce  

 

Provozovatel předmětu Energetického posouzení - právo hospodaření s majetkem státu 

název  Fakultní nemocnice v Motole 

právní forma Příspěvková organizace 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

telefon 

email  

IČO 00064203 

zástupce  

 

Majitel předmětu Energetického posouzení - vlastnické právo 

název  Česká republika 

právní forma - 

adresa - 

telefon - 

email - 

IČO - 
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Předmět Energetického posouzení 

název Snížení energetické náročnosti budovy centra následné 
péče 

typ objektu Budova určená ke zdravotnictní 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

poznámka Budova se nachází v památkově chráněném území 

 

Zpracovatel 

jméno 

adresa Společná 4, 182 00, Praha 8 

telefon 

e-mail 

IČO 67897428 

datum červenec 2017 
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4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Pro vypracování předkládané zprávy byly využity následující podklady: 

1 Výkresová stavební a technická dokumentace původního a návrhového stavu 
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu a výkresovou část 

2 Spotřeby TE za poslední ucelené 3 roky 

3 Spotřeby EE za poslední ucelené 3 roky 

4 Klimatická data 

5 Zákon 406/2006 Sb. o hospodaření energií 

6 Vyhl. 480/2012 

7 ČSN EN ISO 13790 

8 ČSN EN ISO 13370 

9 ČSN 73 0540-2:2011 

10 TNI 730331 

11 další navazující legislativní dokumenty 

12 www.opzp.cz 

13 www.mapy.cz 

14 www.nahlizenidokastru.cz 

15 

Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohříva-
čů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 
26. 9. 2018) 

16 
Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadav-
ky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020) 

17 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní pro-
středí 2014 – 2020 

18 Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického manage-
mentu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020 

19 Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC 

20 Konzultace s projektantem osvětlovacích soustav 
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Další podklady byly získány návštěvou budovy. Řešitel se tak seznámil jejím chodem, provedl 
prohlídku objektu a všech rozhodujících spotřebičů.    

Při návštěvách byla pořízena fotodokumentace a zápis z místního šetření. Dále byla prove-
dena kontrola projektové dokumentace se stávajícím stavem. 

 

Součástí místního šetření bylo rozdělení jednotlivých spotřeb, spadajících pod: 

a) technické systémy, 

b) technologii.  
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5 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU EP 



Příloha č. 2b Smlouvy

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

NÁZEV PROJEKTU

Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče



Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

NÁZEV PROJEKTU



AKCE :
INVESTOR :
STUPEŇ :
PROFESE : VZDUCHOTECHNIKA

Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
Dodávka zařízení VZT a chlazení bude provedena včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího 
doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují. Dále je součástí realizace uvedení do provozu, proměření a zaregulování 
výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování (vč.vystavení protokolu), měření hlučnosti 
autorizovanou laboratoří (vč.vystavení protokolu), validace čistých prostorů, dezinfekce zařízení, 
komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy. Zhotovitele zajistí vypracování DPS, PD skutečného provedení 
a dodání dodavatelské dokumentace (protokoly, revizní zprávy, atesty apod.) nezbytné pro pro zdárný 
průběh kolaudace.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama 
obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být 
veškeré náklady na komplexní realizaci díla, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. 

CENTRÁLNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
VZT jednotka musí splňovat požadavky Ekodesignu a evropské certfikace Eurovent, dodavatelé musí v 
nabídce uvést technické listy jednotek
Filtry VZT jednotky budou vždy textilní v kapsovém provedení v délce min. 400 až 500mm, kompaktní 
provedení filtrů je nepřípustné
Sestavná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu 

přívod:
Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + 
regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka
Komora deskového rekuperátoru s deskovým rekuperátorem a vnitřním obtokem – účinnost musí splnit 
požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v., 
odváděný vzduch 20°C, 30%r.v.
Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový výkon 14630m3/hod, 
externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 15kW/400V, výkon 
řízen frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN Motol tj.s oddělením 
silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů.
Ohřívací komora vodní – ohřívač dimenzovaný na topnou vodu o teplotním spádu 70/40°C, ohřev vzduchu 
z teploty +7,3°C (ne z vyšší teploty bez ohledu na teplotu vzduchu, která vyjde za deskovým 
rekuperátorem) na +24°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory (ne z venkovního 
prostředí). Napojení ohřívače bude přes samostatnou sousední komoru (ne z venkovního prostředí). 
Součástí dodávky VZT jednotky bude regulační uzel (dvojcestný tlakově nezávislý regulační ventil se 
servopohonem - plynulá regulace 0-10V a oběhové čerpadlo) pro regulaci výkonu ohřívače VZT jednotky. 
Směšovací uzel bude z výroby zabudován do volné komory za ohřívačem a bude propojen s ohřívačem.

Volné komory za ohřívači, přes které budou ohřívače připojeny budou mít průchodky pro připojení topení 
ze spodu.

Volná komora pro budoucí vodní chladič – ten je předběžně dimenzovaný na chladicí vodu s 
propylenglykolem (35%) o teplotním spádu 8/13°C, ochlazení vzduchu z +32°C a 40% rel.vlhkosti na 
+15°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory (ne z venkovního prostředí).

Volná komora pro budoucí vodní dohřívač – ten je předběžně dimenzovaný na topnou vodu o teplotním 
spádu 70/40°C, ohřev vzduchu z +15°C na +24°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory 
(ne z venkovního prostředí).
Volná komora pro parní vlhčení – kompletně nerezová s vývodem pro odvod zkondenzované vody – do ní 
budou v budoucnu osazeny distribuční trubice pro distribuci páry vč.komory před zvlhčovací komorou s 
přístupovými dvířky (v ní budou v budoucnu osazeny parní zvlhčovače).
Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779.

Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy.

tlakové ztráty filtrů pro dimenzování VZT jednotky dle požadavků investora:

 - F5 - 250 Pa, F7 - 400 Pa 

odvod:

Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + 
regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka.
Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový výkon 12170m3/hod, 
externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 7,5k/400V, výkon 
řízen frekvenčním měničem – je nutno ve standardu, který je používán v DFN Motol tj.s oddělením 
silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů.
Komora deskového rekuperátoru s deskovým rekuperátorem a odlučovačem kapek – odvodní část.

Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy.

5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN Fakultní nemocnice Motol

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951

1-01 Střecha objektu A
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Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
Jednotka ve venkovním hygienickém provedení
Zásadní podmínkou je, osazení všech „mokrých“ dílů VZT jednotky (chladiče, deskový rekuperátor, 
zvlhčovací komora) na přetlakové straně.

Jednotka bude v hygienickém provedení – všechny vestavěné komponenty musí být přístupné z obou 
stran přes revizní dveře.
Vnitřní povrch a veškeré komponenty musí být odolné proti dezinfekčním činidlům na bázi kvartérních 
amoniakových sloučenin.
Maximální přípustné rozměry zařízení bez pružných vložek (d x š x v) 11000 x 1800 x  2450mm (vč.rámu 
výšky 150mm). Hmotnost do 3400kg (vč.budoucího chladiče, dohřívače a zvlhčovacího zařízení).

 -Nová VZT jednotka musí splňovat následující akustické parametry – hladiny akustického výkonu 
(uváděno na vstupní/výstupní přírubě VZT jednotky pro maximální výkon, na který je jednotka 
dimenzována):
    •Sání čerstvého vzduchu…72dB(A)
      •Přívod…77dB(A)
      •Odvod…75dB(A)
    •Výdech odpadního vzduchu…78dB(A)
      •Do okolí…65dB(A)

VZT jednotka museí splňovat požadavky Ekodesignu a evropské certfikace Eurovent, dodavatelé musí v 
nabídce uvést technické listy jednotek
Filtry VZT jednotky budou vždy textilní v kapsovém provedení v délce min. 400 až 500mm, kompaktní 
provedení filtrů je nepřípustné
Sestavná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu 

přívod:
Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + 
regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka
Komora deskového rekuperátoru s deskovým rekuperátorem a vnitřním obtokem – účinnost musí splnit 
požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v., 
odváděný vzduch 20°C, 30%r.v.
Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový výkon 13340m3/hod, 
externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 11kW/400V, výkon 
řízen frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN Motol tj.s oddělením 
silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů.
Ohřívací komora vodní – ohřívač dimenzovaný na topnou vodu o teplotním spádu 70/40°C, ohřev vzduchu 
z teploty +7,7°C (ne z vyšší teploty bez ohledu na teplotu vzduchu, která vyjde za deskovým 
rekuperátorem) na +24°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory (ne z venkovního 
prostředí). Napojení ohřívače bude přes samostatnou sousední komoru (ne z venkovního prostředí). 
Součástí dodávky VZT jednotky bude regulační uzel (dvojcestný tlakově nezávislý regulační ventil se 
servopohonem - plynulá regulace 0-10V a oběhové čerpadlo) pro regulaci výkonu ohřívače VZT jednotky. 
Směšovací uzel bude z výroby zabudován do volné komory za ohřívačem a bude propojen s ohřívačem.

Volné komory za ohřívači, přes které budou ohřívače připojeny budou mít průchodky pro připojení topení 
ze spodu.

Volná komora pro budoucí vodní chladič – ten je předběžně dimenzovaný na chladicí vodu s 
propylenglykolem (35%) o teplotním spádu 8/13°C, ochlazení vzduchu z +32°C a 40% rel.vlhkosti na 
+15°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory (ne z venkovního prostředí).

Volná komora pro budoucí vodní dohřívač – ten je předběžně dimenzovaný na topnou vodu o teplotním 
spádu 70/40°C, ohřev vzduchu z +15°C na +24°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory 
(ne z venkovního prostředí).
Volná komora pro parní vlhčení – kompletně nerezová s vývodem pro odvod zkondenzované vody – do ní 
budou v budoucnu osazeny distribuční trubice pro distribuci páry vč.komory před zvlhčovací komorou s 
přístupovými dvířky (v ní budou v budoucnu osazeny parní zvlhčovače).
Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779.

Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy.

tlakové ztráty filtrů pro dimenzování VZT jednotky dle požadavků investora:

 - F5 - 250 Pa, F7 - 400 Pa 

odvod:

Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + 
regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka.
Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový výkon 11800m3/hod, 
externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 7,5k/400V, výkon 
řízen frekvenčním měničem – je nutno ve standardu, který je používán v DFN Motol tj.s oddělením 
silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů.
Komora deskového rekuperátoru s deskovým rekuperátorem a odlučovačem kapek – odvodní část.

Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy.

Jednotka ve venkovním hygienickém provedení

2-01 Střecha objektu C
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Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
Zásadní podmínkou je, osazení všech „mokrých“ dílů VZT jednotky (chladiče, deskový rekuperátor, 
zvlhčovací komora) na přetlakové straně.

Jednotka bude v hygienickém provedení – všechny vestavěné komponenty musí být přístupné z obou 
stran přes revizní dveře.
Vnitřní povrch a veškeré komponenty musí být odolné proti dezinfekčním činidlům na bázi kvartérních 
amoniakových sloučenin.
Maximální přípustné rozměry zařízení bez pružných vložek (d x š x v) 11000 x 1800 x  2450mm (vč.rámu 
výšky 150mm). Hmotnost do 3400kg (vč.budoucího chladiče, dohřívače a zvlhčovacího zařízení).

 -Nová VZT jednotka musí splňovat následující akustické parametry – hladiny akustického výkonu 
(uváděno na vstupní/výstupní přírubě VZT jednotky pro maximální výkon, na který je jednotka 
dimenzována):
    •Sání čerstvého vzduchu…71dB(A)
      •Přívod…76dB(A)
      •Odvod…75dB(A)
    •Výdech odpadního vzduchu…77dB(A)
      •Do okolí…65dB(A)

VZT jednotka museí splňovat požadavky Ekodesignu a evropské certfikace Eurovent, dodavatelé musí v 
nabídce uvést technické listy jednotek
Filtry VZT jednotky budou vždy textilní v kapsovém provedení v délce min. 400 až 500mm, kompaktní 
provedení filtrů je nepřípustné
Sestavná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu 

přívod:
Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + 
regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka
Komora deskového rekuperátoru s deskovým rekuperátorem a vnitřním obtokem – účinnost musí splnit 
požadavky nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018, čerstvý vzduch -15°C, 90%r.v., 
odváděný vzduch 20°C, 30%r.v.
Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový výkon 2200m3/hod, 
externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 2,2kW/400V, výkon 
řízen frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN Motol tj.s oddělením 
silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů.
Ohřívací komora vodní – ohřívač dimenzovaný na topnou vodu o teplotním spádu 70/40°C, ohřev vzduchu 
z teploty +9,5°C (ne z vyšší teploty bez ohledu na teplotu vzduchu, která vyjde za deskovým 
rekuperátorem) na +24°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory (ne z venkovního 
prostředí). Napojení ohřívače bude přes samostatnou sousední komoru (ne z venkovního prostředí). 
Součástí dodávky VZT jednotky bude regulační uzel (dvojcestný tlakově nezávislý regulační ventil se 
servopohonem - plynulá regulace 0-10V a oběhové čerpadlo) pro regulaci výkonu ohřívače VZT jednotky. 
Směšovací uzel bude z výroby zabudován do volné komory za ohřívačem a bude propojen s ohřívačem.

Volné komory za ohřívači, přes které budou ohřívače připojeny budou mít průchodky pro připojení topení 
ze spodu.

Volná komora pro budoucí vodní chladič – ten je předběžně dimenzovaný na chladicí vodu s 
propylenglykolem (35%) o teplotním spádu 8/13°C, ochlazení vzduchu z +32°C a 40% rel.vlhkosti na 
+15°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory (ne z venkovního prostředí).

Volná komora pro budoucí vodní dohřívač – ten je předběžně dimenzovaný na topnou vodu o teplotním 
spádu 70/40°C, ohřev vzduchu z +15°C na +24°C, vč.komory umožňující napojení ohřívače z této komory 
(ne z venkovního prostředí).
Volná komora pro parní vlhčení – kompletně nerezová s vývodem pro odvod zkondenzované vody – do ní 
budou v budoucnu osazeny distribuční trubice pro distribuci páry vč.komory před zvlhčovací komorou s 
přístupovými dvířky (v ní budou v budoucnu osazeny parní zvlhčovače).
Filtrační komora s kapsovými filtry třídy ePM10-75% odpovídající třídě filtru F7 dle normy EN 779.

Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy.

tlakové ztráty filtrů pro dimenzování VZT jednotky dle požadavků investora:

 - F5 - 250 Pa, F7 - 400 Pa 

odvod:

Filtrační komora s kapsovým filtrem třídy ePM10-55% odpovídající třídě filtru M5 dle normy EN 779 + 
regulační klapka s vývodem na servopohon a pružná vložka.
Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový výkon 2700m3/hod, 
externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 2,2k/400V, výkon 
řízen frekvenčním měničem – je nutno ve standardu, který je používán v DFN Motol tj.s oddělením 
silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů.
Komora deskového rekuperátoru s deskovým rekuperátorem a odlučovačem kapek – odvodní část.

Regulační klapka s vývodem pro servopohon a pružná vložka na konci sestavy.

Jednotka ve venkovním hygienickém provedení

3-01 Střecha objektu C
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Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
Zásadní podmínkou je, osazení všech „mokrých“ dílů VZT jednotky (chladiče, deskový rekuperátor, 
zvlhčovací komora) na přetlakové straně.

Jednotka bude v hygienickém provedení – všechny vestavěné komponenty musí být přístupné z obou 
stran přes revizní dveře.
Vnitřní povrch a veškeré komponenty musí být odolné proti dezinfekčním činidlům na bázi kvartérních 
amoniakových sloučenin.
Maximální přípustné rozměry zařízení bez pružných vložek (d x š x v)  9300 x 900 x 1650mm (vč.rámu 
výšky 150mm). Hmotnost do 1300kg (vč.budoucího chladiče, dohřívače a zvlhčovacího zařízení).

Nová VZT jednotka musí splňovat následující akustické parametry – hladiny akustického výkonu (uváděno 
na vstupní/výstupní přírubě VZT jednotky pro maximální výkon, na který je jednotka dimenzována):
    •Sání čerstvého vzduchu…66dB(A)
      •Přívod…73dB(A)
      •Odvod…72dB(A)
    •Výdech odpadního vzduchu…77dB(A)
      •Do okolí…58dB(A)

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ (STANDARD GREIF TYP GH 250x500, 
G200x500), HYGIENICKÉ PROVEDENÍ

1-03 Střecha obj.A Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1500, hygienické provedení - 10ks

1-04 Střecha obj.A Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení - 30ks

1-51 Střecha obj.A Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1500, hygienické provedení - 10ks

1-52 Střecha obj.A Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení - 30ks

2-03 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1500, hygienické provedení - 10ks

2-04 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení - 30ks

2-51 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1500, hygienické provedení - 8ks

2-52 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení - 24ks

3-03 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1500, hygienické provedení - 2ks

3-04 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení - 6ks

3-51 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1500, hygienické provedení - 2ks

3-52 Střecha obj.C Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení - 6ks

POŽÁRNÍ KLAPKY
Požární klapka se servopohonem BF 230-TN - napájecí napětí AC 230 V (standard FDMB a x b -.40 TPM 
075/09)

1-05A Střecha obj.A vel.1400x500 - 1ks

1-05 Schodiště obj.A vel. 315x160 - 5ks

1-06 Schodiště obj.A vel. 280x160 - 6ks

1-05 Schodiště obj.A vel. 315x160 - 5ks

1-06 Schodiště obj.A vel. 280x160 - 6ks

1-07 Schodiště obj.A vel. 250x160 - 8ks

1-08 Schodiště obj.A vel. 200x160 - 2ks

1-53 Střecha obj.A vel.min.355x250 - 1ks

1-54 Střecha obj.A vel.min.250x250 - 10ks

1-55 Střecha obj.A vel.min.250x200 - 1ks

2-05 Střecha obj.C vel.min.355x315 - 1ks

2-06 Střecha obj.C vel.min.315x315 - 1ks

2-07 Střecha obj.C vel.min.250x315 - 1ks

2-08 Střecha obj.C vel.min.250x250 - 6ks
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Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
2-09 Střecha obj.C vel.min.200x200 - 3ks

2-53 Střecha obj.C vel.min.315x315 - 2ks

2-54 Střecha obj.C vel.min.250x315 - 1ks

2-55 Střecha obj.C vel.min.250x250 - 7ks

2-56 Střecha obj.C vel.min.200x200 - 1ks

TALÍŘOVÉ VENTILY PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU 
Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu,povrchová úprava vypalovací barva RAL 9003. Těsnění je z
pěnové hmoty. Průtok se nastavuje otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a
zajištěním v poloze kontramatkou. Včetně montážního kroužku, který je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu. Montážní kroužek KKT je opatřen jednobřitým těsněním.

1-13 Objekt A Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku - 137ks

1-14 Objekt A Přívodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku - 44ks

1-59 Objekt A Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku - 89ks

1-60 Objekt A Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku - 78ks

2-15 Objekt C Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku - 138ks

2-16 Objekt C Přívodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku - 18ks

2-61 Objekt C Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku - 90ks

2-62 Objekt C Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku - 60ks

3-05 Objekt C Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku - 23ks

3-06 Objekt C Přívodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku - 3ks

3-53 Objekt C Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku - 7ks

3-54 Objekt C Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku - 11ks

3-55 Objekt C Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku - 10ks

PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE  
Protidešťová žaluzie, uchycení a VZT potrubí, materiál Al, povrchová úprava barva tze vzorníku RAL dle 
požadavku architekta, včetně ochranného síta

1-02 Střecha A Protidešťová žaluzie 1800x1000 - 1ks

2-02 Střecha C Protidešťová žaluzie 1800x1000 - 1ks

3-02 Střecha C Protidešťová žaluzie 630x400 - 1ks

REGULAČNÍ KLAPKY - RUČNÉ OVLÁDÁNÍ 

Objekty A a C 
Regulační klapka do VZT potrubí s ručním ovládáním vícelistá s hliníkovými lamelami, se dvěma 
přírubami, max.délka do 120mm, včetně.ručního ovládání s aretací polohy klapky

OHEBNÉ POTRUBÍ

Objekty A a C

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice pro dopojení talířových ventilůa ostatních distribučních prvků. S 
tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 
parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Maximální délka 
hadice pro dopojení jednotlivého prvku 1,5m (ne více).

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY 
Objekty A a C 

Protipožární ucpávky s odolností stanovenou PBŘ. Včetně knihy požárních ucpácek.
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Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
POMOCNÉ KONSTRUKCE, MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Objekty A a C Montážní, spojovací a závěsový materiál

ČTYŘHRANNÉ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
Objekty A a C 

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III dle PK 12 0036 resp.B dle ČSN EN 1507 - 
potrubí pro přívod vzduchu s třístupňovou filtrací, vč.tvarovek

Objekty A a C 
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II dle PK 12 0036 resp.A dle ČSN EN 1507 - potrubí 
pro odvod vzduchu, pro sání čerstvého vzduchu, výdech odpadního vzduchu, vč.tvarovek

POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
Objekty A a C Potrubí kruhové spirálně vinuté SPIRO, tvarovky těsněné gumou (provedení SAFE), vč.tvarovek

TEPELNÁ IZOLACE

Objekty A a C 
Tepelná izolace venkovní – desky z minerální plsti tl.60mm přichycované na trny, v oplechování 
pozinkovaným plechem - přívodní a odvodní potrubí ve venkovním prostoru

Objekty A a C 

Tepelná izolace vnitřní - tepelná izolace tl.20mm (s přeizolováním přírub) - přívodní VZT potrubí uvnitř 
objektu

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE - DOIZOLOVÁNÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK

Objekty A a C 
Protipožární izolace s příslušnou požární odolností odpovídající atestovanému provedení výrobce 
požárních klapek

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

Objekty A a C 

Protipožární izolace s odolností dle PBŘ (60 až 90minut), izolace s obousměrnou odolností dle ČSN 73 
0810 kapitola 9 s označením „i ↔ o“ - izolace použita na doizolování požárních klapek ve strojovnách VZT 
a ve 2.a 3.NP tam, kde nebude možno požární klapky osadit přímo do požárně dělicí konstrukce a tam, 
kde bude VZT potrubí procházet přes požární úsek, aniž by do tohoto úseku ústilo.
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AKCE :
INVESTOR :
STUPEŇ :
PROFESE : MĚŘENÍ A REGULACE VČ.ELEKTRO - SILNOPROUD

Pozice č. Popis umístění Popis výkonu

MĚŘENÍ A REGULACE VČ.ELEKTRO - SILNOPROUD

Objekty A a C
Profese M+R (vč.elektro silnoproud) pro VZT zařízení č.1, 2 a 3 je v této DVZ uvažována jako součást dodávky 
VZT zařízení (od dodavatele VZT jednotek na míru pro dané jednotky) jako typová regulace výrobce VZT 
jednotek, ovšem za předpokladu, že splní veškeré následující požadavky:

7.NP v místnosti 
č.007 (kód místnosti 
06-60007)

Rozvaděč M+R pro VZT zařízení č.1 bude umístěn v 7.NP v místnosti č.007 (kód místnosti 06-60007) – 
elektrorozvaděč. Součástí předmětu díla bude i silové napájení rozvaděče M+R pro zařízení č.1 z rozvaděče elektro 
umístěném v této místnosti.

7.NP v místnosti 
č.003 (kód místnosti 
06-60003)

Rozvaděče M+R pro VZT zařízení č.2 a č.3 bude umístěny v 7.NP v místnosti č.003 (kód místnosti 06-60003) – 
elektrorozvaděč. Součástí předmětu díla bude i silové napájení rozvaděčů M+R pro zařízení č.a č.3 z rozvaděče 
elektro umístěném v této místnosti.
Z rozvaděčů budou silově napojeny ventilátory a oběhová čerpadla topení pro ohřívače VZT jednotek a zároveň z 
rozvaděče pro VZT zařízení č.1 i oběhové čerpadlo topení osazené ve výměníkové stanici v suterénu pro větev VZT 
zařízení č.1 až 3. Z rozvaděčů M+R nebudou silově připojeny parní zvlhčovače, které nejsou předmětem této DVZ. 
Kabelové trasy budou vedeny z rozvoden přes chodby v 7.NP objektů A a C a pod VZT jednotkami zař.č.1 a 3 budou 
provedeny prostupy nad střechu, kde již budou provedeny rozvody po střeše v kabelových žlabech k VZT jednotkám 
zař.č.1, 2 a 3. 
Zařízení měření a regulace zajistí kompletní regulaci ohřevu, chlazení, odvlhčování v letním období (podchlazení 
vzduchu na +15°C a dohřev dle potřeby), zvlhčování. Co se týká chlazení, odvlhčování, zvlhčování půjde pouze o 
přípravu – systém musí být připraven na budoucí doplnění těchto funkcí. Doporučujeme regulovat vždy na hodnoty 
teplot a rel.vlhkostí odváděného vzduchu na sání VZT jednotek (zde umístit řídící čidla teploty a rel.vlhkosti).

Dodávka systému M+R pro vzduchotechnická zařízení č.1 až 3 (vč.elektro-silnoproud) bude provedena včetně 
kompletní montáže, výchozí revize, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Dále je 
součástí realizace uvedení do provozu, software, zaregulování systému M+R,  komplexní vyzkoušení a 
zaškolení obsluhy. Zhotovitele zajistí vypracování dílenské dokumentace, PD skutečného provedení a dodání 
dodavatelské dokumentace (protokoly, revizní zprávy, atesty apod.) nezbytné pro pro zdárný průběh 
kolaudace.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se 
všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady na komplexní 
realizaci díla, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.   Detailní požadavky na systém MaR viz níže.

Volně programovatelný řídící systém měření a regulace (vč.části elektro-silnoproud) ve standardech FN Motol 
zajistí:

Střecha A a C 1.Profese M + R zajistí řízení a regulaci centrálních VZT zařízení č. 1 až 3 dle funkčních schémat VZT zařízení.

2.Součástí dodávky profese M + R budou následující čidla:
-veškerá čidla teploty a relativní vlhkosti ať již venkovní, prostorová, nebo do VZT potrubí s funkcí řídící nebo 
omezovací 
-čidla protimrazové ochrany teplovodních ohřívačů a čidla zabraňující namrzání deskových rekuperátorů
-snímače tlakové diference na filtrech a ventilátorech (zanášení filtrů, kontrola funkce ventilátorů) – snímače budou 
osazeny na všech filtrech ve VZT jednotkách.
3.Součástí dodávky profese M + R budou veškeré frekvenční měniče pro řízení otáček ventilátorů.
4.Součástí dodávky profese M + R budou veškeré servopohony ať již servopohony otevřeno – zavřeno nebo 
servopohony plynule řízené signálem 0 ÷ 10 V. Minimálně u servopohonů na sání čerstvého vzduchu do 
klimatizačních jednotek a výdechu budou osazeny servopohony s havarijní funkcí.
5.Veškeré elektromotory klimatizačních jednotek budou vybaveny termistory (dodávka VZT). Vyhodnocovací relé pro 
tyto termistory dodá profese M + R.
6.Součástí dodávky požárních klapek (celkem 57 ks požárních klapek) budou servopohony BF 230-TN - napájecí 
napětí AC 230 V. Profese M+R zajistí připojení servopohonů na 230V a do systému M+R (popř.do EPS) zajistí 
signalizaci polohy požárních klapek.
7.Regulační uzly (dvoucestné tlakově nezávislé regulační ventily se servopohony - plynulá regulace 0-10V a oběhová 
čerpadla) pro regulaci výkonu ohřívačů VZT jednotek budou součástí dodávky profese VZT (budou součástí dodávky 
VZT jednotek). Směšovací uzly budou z výroby zabudovány do volných komor za ohřívači a budou propojeny s 
ohřívači.

8.M+R zajistí přípravu pro plynulou regulaci výkonu vodních chladičů řídícím signálem 0-10V vč.odvlhčovacé funkce.

9.M+R zajistí přípravu pro plynulou regulaci výkonu vodních dohřívačů (odvlhčování) řídícím signálem 0-10V .

10.M+R zajistí přípravu pro plynulou regulaci výkonu parních zvlhčovačů řídícím signálem 0-10V .

11.Ventilátorové komory klimatizačních jednotek (tím dodávka VZT) budou vybaveny průchodkami pro kabely. 
Všechny ostatní průchodky do VZT jednotek, VZT potrubí jsou dodávkou profese M + R.

12.Parní zvlhčovače budou (v další etapě realizace, není součástí této DVZ) dodány s řídícím modulem pro řízení z 
nadřazeného řídícího systému. Profese M + R zajistí přípravu pro řízení výkonu zvlhčovače řídícím signálem 0 ÷ 10 V 
a zajistí dodávku řídících a omezovacích vlhkostních čidel a též dodávku havarijních hygrostatů (pokud budou profesí 
M + R použity). Z řídícího modulu parních zvlhčovačů je možno do centrálního řídícího systému přenášet 4 signály 
(chod, porucha, připravenost k provozu, požadavek na servis) – zajistí profese M + R.

13.Profese M + R (část elektro-silnoproud) zajistí silové připojení všech elektromotorů centrálních klimatizačních 
jednotek zař.č.1 až 3, oběhových čerpadel směšovacích uzlů topení a distribučních čerpadel topení ve výměníkové 
stanici (2 čerpadla, 1 je 100% automatická záloha). Dodávkou profesí M+R vč.části elektro budou veškeré kabeláže.

5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN Fakultní nemocnice Motol
FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
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14.Profese M+R zajistí ovládání distribučních čerpadel topení ve výměníkové stanici vč.jejich automatického záskoku 
a střídání chodu.

15.Profese M+R (část elektro-silnoproud) zajistí uzemnění prvků VZT a chlazení ve venkovním prostoru.

16.Profese M+R (část elektro-silnoproud) zajistí zemnění všech spotřebičů, ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím, ochrana před účinky statické elektřiny.

Podrobný popis provozovaného systému MaR v areálu FN Motol
(podmínky zde uvedené je nutno dodržet při instalaci MaR do budovy TRN)
ARCHITEKTURA SYSTÉMU – obecné požadavky
Systém měření a regulace je založen na uznávaných standardech, aby umožňoval snadné použití, širokou provozní 
kompatibilitu s informačními technologiemi a vysokou konektivitu systémů a zařízení třetích stran.
Systém musí zajišťovat dohled a řízení pro zařízení HVAC pomocí distribuované architektury s využitím kompaktních 
průmyslových zařízení s procesní kapacitou zvaných síťové automatizační jednotky.
Systém bude jednoduše rozšiřitelný přidáním dalších DDC regulátorů kdykoliv v budoucnosti, aniž by to mělo dopad 
na samotný provoz systému.
Síťové automatizační jednotky musí pro integraci s polními zařízeními nativně podporovat komunikační protokol 
BACnet IP a BACnet MS/TP. Aby byla zajištěna interoperabilita mezi zařízeními, musí být jak DDC regulátory, tak 
Síťové automatizační jednot certifikovány BACnet Testing Labs (BTL) a musí nést označení BTL.
Na všech úrovních musí být jako operační systémy a databáze použity standardy Windows a Microsoft SQL resp. 
LINUX.
Komunikace mezi síťovými automatizačními jednotkami, servery a klienty musí být zabezpečena pomocí protokolu 
HTTPS a standardního šifrování TLS 1.2. Komunikace musí splňovat požadavky FIPS140-2 Level1.
Architektura systému BMS bude tvořena strukturou založenou na třech vertikálních logických úrovních:
• Úroveň 1: Uživatelská rozhraní a správa – aplikační datový server a databáze historických dat
• Úroveň 2: Distribuovaná kontrolní zařízení – síťové automatizační jednotky
• Úroveň 3: Polní zařízení a vybavení – DDC regulátory a periferie
Řídicí systém musí být navržen tak, aby všechna zařízení byla schopné pracovat samostatně i při výpadku 
komunikace nebo jiných zařízení v síti. Obecně platí, že provoz žádných DDC regulátorů v síti se při své funkční 
činnosti nesmí spoléhat na žádný jiný DDC regulátor.  
Řídicí systém, který vyžaduje hlavní řídicí počítač, na jehož funkčnosti je závislý, není akceptovatelný.
Úroveň 1: Uživatelská rozhraní a správa
Tato úroveň zajišťuje správě dohlížených dat tím, že zpřístupní uživatelům a operátorům, aby bylo možné data rychle 
použít a umožnit optimalizovanou a efektivní správu systémů.
Musí být možné provozovat systém pomocí mobilního webového uživatelského rozhraní, které je kompatibilní s 
HTML5 a poskytuje přístup k systému ze smartphonů, tabletů, přenosných a stolních počítačů. Uživatelská rozhraní, 
která vyžadují instalaci softwaru na klientském zařízení (např. Java, Microsoft Silverlight®, Adobe® Flash®) nebo 
stahování softwaru z online obchodu s aplikacemi, nebudou pro tyto účely akceptována.
Na této úrovni se podle potřeby použije aplikační datový server za účelem archivaci rozsáhlých dat a údajů o 
konfiguraci systému a historických údajů, jako jsou údaje o trendech a transakcích operátora. Všechna uložená data 
budou prostřednictvím standardní databázové platformy: Microsoft SQL Server Express nebo Microsoft SQL Server. 
V případě projektů Mission Critical je nutné zajistit vyšší úroveň spolehlivosti hardwaru pomocí platforem odolných 
vůči chybám.
Tam, kde je to výslovně požadováno, musí aplikační datový server podporovat existující databázové servery a 
instance i virtuální platformu. Rovněž by mělo být možné použít rozdělenou konfiguraci aplikačního datového serveru, 
kde jsou systémové databáze a webové aplikace umístěny na vyhrazených a samostatných serverech.
Tato úroveň navíc zajistí integraci do dalších systémů, jako jsou systémy zabezpečení a kontroly přístupu, jakož i 
externí aplikace pro analýzu a vykazování dat, které využívají síť Ethernet TCP / IP. 
U těchto systémů správy na vyšší úrovni (High End) musí být integrace a výměna dat zajištěna prostřednictvím 
webových služeb (XML / SOAP) a API.
Aplikační a datový server musí podporovat instalaci do virtuálního prostředí VMWare a Microsoft Hyper-VTM.
Licence aplikačního datového serveru nebude časově omezena, nemá omezení na počet datových bodů.

Úroveň 2: Distribuovaná kontrolní zařízení – síťové automatizační jednotky
Tato úroveň, označovaná také jako úroveň automatizace, se skládá ze specifických nadřazených síťových 
automatizačních jednotek. Tato zařízení představují srdce dohledu a zajišťují samostatně  všechny typické funkce 
systému správy a automatizace budov, jako je monitorování a řízení polních zařízení,  správa alarmů a oznámení 
operátorům, sběr historických dat, grafické znázornění řízených zařízení, centrální zařízení atd.
Všechna zařízení BMS v automatizační síti musí být schopna provozu při minimální komunikační rychlosti 100 Mb / s 
při plné síťové komunikaci peer-to-peer.
Aby bylo zajištěno správné rozložení úrovní automatizace, musí být síťové automatizační jednotky  k dispozici v 
různých modelech podle počtu datových bodů a zařízení a musí být schopny spravovat více komunikačních portů se 
standardními komunikačními protokoly - BacNet, Modbus, KNX, M-Bus, LonWorks a N2 Open, stejně jako MQTT a 
OPC UA. Rovněž musí být schopny připojit na stejnou komunikační sběrnici zařízení různé povahy (DDC regulátory, 
zařízení DDC pro koncové jednotky, PLC, měřicí přístroje, rozhraní pro systémy třetích stran atd.), Aby bylo možné 
optimální distribuci a omezení počet místních sítí, čímž se sníží náklady na instalaci a budoucí rozšíření.
Síťová automatizační jednotka zajišťuje komplexní správu samostatné automatizační oblasti. Obsahuje uživatelského 
rozhraní, založeném na webovém přístupu  a plně konfigurovatelné v online režimu. (vzdálené programování).  Každá 
síťová automatizační jednotka jako součást distribuovaného systému musí být schopna spravovat celou podřízenou 
automatizační lokalitu, čímž se eliminuje potřeba připojování ke každému jednotlivému DDC regulátoru pro zobrazení 
jím  řízených zařízení .
Síťová automatizační jednotka musí podporovat bezpečnostní funkce, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a 
komunikace mezi zařízeními v síti je šifrována a podporuje HTTPS s TLS (Transport Level Security) verze 1.2.
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Úroveň 3: Polní zařízení a vybavení
Tato úroveň zahrnuje všechna polní zařízení a regulační prvky používané pro monitorování a řízení budov včetně 
jakýchkoli mechanických nebo elektrických subsystémů. Senzory a převodníky, ventily, pohony, akční členy, binární 
kontakty a elektrické zátěže jsou součástí této úrovně.
Polní zařízení musí být k dispozici v široké řadě různých modelů a provedení, aby splňovaly požadavky projektu, 
pokud jde o vstupní/výstupní signál, velikost a rozměry, typologii a všechny nejběžnější technické vlastnosti 
požadované na trhu HVAC.
Řízení těchto zařízení bude konkrétními DDC regulátory  pro různé typy subsystémů HVAC. DDC regulátory musí být 
škálovatelné a rozšiřitelné, aby se optimalizovaly náklady na hardware a instalaci, dále musí být schopny provádět 
své operace nezávisle, a to i v případě ztráty komunikace s nadřazenými zařízeními.
Tato zařízení musí nativně podporovat standardní interoperabilní protokol BACnet MS/TP nebo MODBUS, 
alternativně protokol N2 Open.
DDC regulátory podporují komunikaci typu Peer-to-Peer, Master-Subordinate nebo Supervised Token Passing a musí 
pracovat při minimální komunikační rychlosti 9600 baudů.
V závislosti na distribuované topologii různých subsystémů musí být různé DDC regulátory schopné sdílet stejnou 
komunikační sběrnici. To zahrnuje:
• Volně programovatelné regulátory s různým počtem vstupních / výstupních bodů různého typu.
• Rozšiřující moduly I / O s různými počty a typy I / O.
• Konfigurovatelné regulátory speciálně navržené pro aplikace terminálových jednotek, jako jsou fancoily, VAV boxy s 
proměnným objemem vzduchu nebo chladící trámy.
DDC regulátory musí být z výroby vybaveny algoritmem kontinuálního adaptivního ladění, který snímá změny ve 
fyzickém prostředí a neustále odpovídajícím způsobem upravuje parametry smyčky. DDC regulátory, které vyžadují 
ruční ladění smyček nebo provádějí automatické ladění pouze na povel, nebudou akceptovány.
Upřesnění
BACnet MS/TP regulátory musí podporovat:
 -Vlastnosti zařízení na MS/TP sběrnici: 
 oKomunikační rychlost 38400 (vysoce žádoucí)
 oVelikost Application Layer Protocol Data Unit (APDU) 480 bytes (doporučené), minimálně však 200
 oSegmentování na MS/TP (doporučeno
 -Služby BACnet:
 oSplňovat požadavky specifikace BACnet verze 1 revize 4 nebo novější (povinné)
 oRegulátor musí podporovat minimálně profil B-SA (nebo B-SS s instancí Device Object) (povinné)
 oPodpora služby Read Property Multiple, Execute (povinné)
 oPodpora služby Subscribe COV, Execute (vysoce žádoucí)
 oPodpora služby Write Property Multiple, Execute (vysoce žádoucí)

Všechny body vystavené do sítě BACnet MS/TP musí podporovat atribut (tzv. Property) Description (Popis), který 
musí být zapisovatelný.
Výstupní body typu AO, BO a MO, které reprezentují stavy hardwarových výstupů regulátory (jako jsou výstupy pro 
ventily, ventilátor,…) a body typu AV, BV a MV, které se používají pro ovládání technologie (jako je požadovaný režim 
zapnutí, požadované parametry,…) musí podporovat povelování v prioritách (pole priorit 1-16), kde standardní povel 
operátora se provádí v prioritě 16, tzv. Override operátora se provádí v prioritě 8 a ostatní priority jsou požívány 
časovými plány, vazbami a funkčními objekty.

Systém MSEA
 -záloha posledního stavu databází, vymazání, přepnutí sběrnice z N2 na BacNet  
 -vytvoření databáze nových datových bodů regulátorů (přes funkci AUTODISCOVERY ) + úpravy popisů a nových 

objektů (alarm, historie, časovače apod.) a úpravu nebo vytvoření datových objektů vazeb pro integraci do stávajícího 
systému. Vytvoří se pro každou síťovou řídící jednotku NAE.
 -úprava vizualizace - musí být přemapovány vazby na datové body ( pokud bude potřeba, tak upravit i grafiku )
 -ověření komunikace s regulátory
 -odzkoušení vzdáleného nastavování jednotlivých parametrů.

9 / 13



AKCE : 5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN Fakultní nemocnice Motol
INVESTOR : FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951
STUPEŇ : Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
PROFESE : VYTÁPĚNÍ

Pozice č. Popis umístění Popis výkonu
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
které se na ně vztahují. Součástí potrubí jsou ne jen kolena, oblouky, redukce, ulože¬ní, šroubení, 
prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení 
potrubí i krycí rozety pro místa, kde potrubí vystupuje ze zdi nebo podlahy, montážní plošiny a lešení. 
Přírubové a bezpřírubové armatury jsou myšleny včetně potřebných protipřírub, těsnění, šroubů,... 
Závitové armatury jsou myšleny včetně potřebných připojovacích šroubení, konopí, fermeže,..... 
Manometry jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry jsou včetně návarku a 
jímky,.... Veškeré zařízení, čerpadla, výměníky, nádoby, jsou myšleny včetně připojovacích protipřírub 
nebo šroubení,….). Prostupy stěnami jsou vedeny v chráničkách. Při prostupu požárnědělícími 
konstrukcemi budou prostupy potrubí v požárněodolném provedení, každý prostup bude certifikován. Typ 
protipožárního těsnění bude splňovat podmínky určené  požárním specialistou. Požárněodolné provedení 
prostupů a všechny s tím související úkony jsou dodávkou vytápění.

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, zaregulování sou¬stavy s měřením průtoku a 
protokolem o naměřených hodnotách  a všechny potřebné zkoušky a zaškolení obsluhy, včetně předání 
výkresů skutečného provedení, provozních pokynů a návodů k obsluze a údržbě. Součástí dodávky je 
samozřejmě i první naplnění soustavy a první vybavení strojovny potřebnými komponenty podle předpisů 
platných v době kolaudace (lékárnička, hasicí přístroj,….).
Zařízení musí být na tlak minimálně PN 10. Max. teplota v soustavě pro návrh zařízení je 115oC.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Zařízení musí být 
od renomovaných výrobců a musí mít v místě instalace dostupný servis. Veškeré manuály a ovládání v 
českém jazyce.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. 
Potrubí musí být na stavbě skladováno nad zemí, pod krytem. Potrubí zkorodované nad běžnou mez 
nesmí být použita. Před montáží bude každá trubka zkontrolována, zda uvnitř nejsou cizí tělesa nebo 
špína. Potrubní spoje budou svařované zkušenými svářeči. Rozebíratelné spoje budou pouze u armatur a 
u napojení jednotlivých zařízení. Všechny části potrubí musí být dobře a snadno odvzdušnitelné. Všechny 
závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se 
šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava, po případě výměna armatury bez 
nutnosti svařovaní. 
Přepady pojistných ventilů, odvzdušnění a vypouštění budou ve všech strojovnách centrálně svedeny do 
korýtek a odtud potrubím ke gule nebo do kanalizace.
Veškeré armatury a zařízení ve strojovnách, které musí být pravidelně obsluhovány, nebo kontrolovány a 
které nejsou dosažitelné pohodlně osobou stojící na podlaze, musí být opatřeny v rámci dodávky vytápění 
řádnými plošinami, žebříky, apod. s řádným zábradlím. V případech, kde není možné použít trvalé stabilní 
plošiny je možné použití mobilních plošin, které musí být dodány a uskladněny ve strojovně. 
Veškeré potrubí a zařízení bude opatřeno orientačními štítky.
Umístění štítků na potrubí bude maximálně po 10-ti metrech.  V ceně zařízení, které vyžaduje zprovoznění 
dodavatelem , musí být náklady na toto zprovoznění zahrnuty.
V celé soustavě nebudou použita žádná potrubí, armatury ani fitinky s pozinkováním nebo z hliníku. 
Při montáži je nutno věnovat mimořádnou pozornost kvalitě prováděcích prací. Před uvedením do provozu 
je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu ČSN 06 0310 zkoušku těsnosti, zkoušku 
dilatační a topnou zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů soustavy 
Zvláštní důraz je nutné brát na minimalizaci hlučnosti. Veškerá zařízení musí být nejtišší možné provedení 
příslušného zařízení.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama 
obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Dodavatel ručí za to, že v 
nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou 
provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Po skončení 
montáže a uvedení do provozu musí být zařízení funkční, ekonomické a bezpečné. 

STROJOVNA
Ze stávajícího potrubí přívodní/zpětné topné vody bude vyvařena nová samostatná odbočka pro 
vzduchotechnické jednotky. Stávající měřič tepla nutno posunout, aby byly zachovány potřebné uklidňující 
délky. Napojovací místo je následně nutné uvést do původního stavu, včetně nátěrů a izolací.

ČERPADLA
Oběhová čerpadla vše na minimálně PN10 pro příslušnou kapalinu a teplotu média. Čerpadla s plynulou 
regulací otáček budou dodána včetně této regulace a případného potřebného příslušenství tzn. pokud je to 
nutné i s čidly odběru tlaku a s propojovacím potrubím. Všechna čerpadla budou vybavena moduly pro 
plnou komunikaci s nadřazeným systémem regulace. Příslušné moduly čerpadel musí obsahovat i plnou 
ochranu motoru proti přetížení. Čerpadla budou v nejtišším možném provedení. Čerpadla budou 
montována vždy dvě 2x100%, automatický záskok při poruše, pravidelné střídání chodu.

ARMATURY

Předávací stanice v 
suterénu objektu A a 

VZT jednotky na střeše



Do DN 50 včetně budou armatury závitové, od DN 65 budou armatury přírubové (resp.mezipřírubové). 
Výjimkou jsou armatury na rozdělovačích a sběračích, které budou všechny přírubové bez ohledu na 
dimenzi. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) 
budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě 
výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Součástí všech cen je kompletní dodávka i montáž dané 
armatury. Součástí každé položky je samozřejmě nejen vlastní armatura ale potřebný montážní materiál, 
protipříruby, těsnění, šrouby, izolace, podložky,… u závitových armatur to je šroubení, konopí, fermež, 
nebo jiný těsnící materiál. Všechny armatury musí být v uzavřené poloze těsné.

                 Kulový kohout pro „diferenční“ manometry 
Kulový kohout s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný, poniklovaný, 
v uzavřeném stavu těsný.
                 Kulový kohout pro vypouštění a odvzdušnění  (VK)
Kulový kohout s křidélkem, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný. S 
nástavcem na hadici a zátkou na řetízku.
                 Uzavírací kulový kohout (KK)
Kulový kohout s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný, v 
uzavřeném stavu těsný.
                 Uzavírací ventily (UV)
Uzavírací přírubový ventil v krátké konstrukční délce, v šikmém provedení s rovným horním dílem, 
jednodílné těleso, škrtící kuželka s opláštěním z EPDM, průchozí a zpětné měkké těsnění, indikace polohy, 
aretační zařízení, omezení zdvihu, bezúdržbový. (Pozn. Uzavírací motýlové klapky nejsou povoleny)

                 Vyvažovací ventily (RV)
Regulační (vyvažovací) ventily musí být v uzavřené poloze těsné. Přednastavení bude spolehlivě 
aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou 
dva ventilky pro odběr tlaku.  Přírubové jsou ze šedé litiny, závitové z Ametalu. V soustavě bude dostatek 
vyvažovacích ventilů, aby bylo možné měřit průtok každou částí soustavy. Jeden ventil bude i ve strojovně 
na společné zpátečce. 

                 Filtry (F)
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Materiál tělesa - litina s 
lamelovým grafitem.
                 Zpětné ventily (ZV)
Zpětné ventily budou mezipřírubové s diskem a pružinou. Materiál do DN 100 - mosaz, pro větší dimenze 
šedá litina. Mezipřírubové ventily s dvojitou klakou nejsou dovoleny.
                 Gumové kompenzátory (GK)
Gumové kompenzátory budou typu pro tlumení vibrací. Kvalita gumy EPDM. Příruby litinové nebo ocelové. 
Gumové kompenzátory jsou určeny na zamezení vibrací a neslouží k dilataci potrubí. Kompenzátory musí 
být namontovány tak aby nemohlo dojít k vyosení, to znamená, že potrubí před i za kompenzátorem musí 
být patřičně upevněno. Všechny kompenzátory budou v provedení s vodícími tyčemi. Gumové 
kompenzátory budou ve strojovně, před posledními armaturami na odbočce, aby hlukově oddělily čerpadla 
a strojovnu od soustavy.

                 Teploměry a manometry
Teploměr bimetalový průměr 50 až 100 mm. Délka stonku podle potrubí, ve kterém je instalován, rovněž 
rozsah podle provozních a maximálních teplot protékajícího média. Součástí dodávky je i návarek a jímka. 
Délka návarku s přihlédnutím k tloušťce izolace daného potrubí, jímka nerezová (v žádném případě nesmí 
být hliníková).
Manometr průměr 50 až 100 mm. Součástí dodávky manometru je i trojcestný manometrický zkušební 
kohout, manometrická smyčka a návarek. Délka návarku s přihlédnutím k tloušťce izolace daného potrubí.

POTRUBÍ
Potrubní rozvody soustavy rozvodů tepla jsou provedeny z ocelových trubek závitových (do DN 50) a 
hladkých (od DN 65). Jakost materiálu 11 353.0.
Vnitřek trubek musí být dokonale čistý.
V celé soustavě nebudou použita žádná potrubí, armatury ani fitinky s pozinkováním nebo z hliníku.
Prostupy potrubí stěnami jsou vedeny v ocelových chráničkách. Potrubí prochází chráničkou včetně 
izolace. Prostupy mezi požárními úseky budou v protipožárním provedení, každý prostup bude vybaven 
certifikátem.
Odvzdušnění potrubí je provedeno odvzdušňovacími nádobkami s kulovým kohoutem na nejvyšších 
místech, v koncích centrálních stoupaček, na začátku a konci všech horizontálních rozvodů potrubí a 
všude tam, kde je to z hlediska funkce zařízení vhodné. Vypouštění potrubí se provádí pomocí kulových 
vypouštěcích kohoutů na nejnižších místech, u sekčních armatur a všude kde je to z hlediska obsluhy a 
údržby vhodné. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích 
kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž pro opravu, 
po případě výměnu armatury bez nutnosti svařovaní.
Potrubí je uloženo na stropních závěsech, na konzolách vetknutých do zdi, po případě kotvených do 
podlahy. Uložení je provedeno z typových prvků z pozinkované oceli, objímky s gumovou vložkou. Závěsy i 
všechny ocelové konstrukce sloužící k uložení potrubí a armatur jsou součástí dodávky rozvodů tepla. 
Potrubí musí být uloženo tak, aby byla umožněna jeho délková dilatace. To znamená že na vhodných 
místech budou kompenzátory, uložení s osovým vedením, křížové uložení po případě pevné body.

Uložení veškerého zařízení bude přes úchytky s přerušeným akustickým mostem. Všechny zdroje vibrací 
budou do potrubí připojeny přes hluktlumící gumové kompenzátory.

Všechna křídla budovy



Veškeré potrubí mimo strojovny je vedeno v podhledech, nebo v podlaze, nebo ve zdech.
Uložení potrubí je provedeno vždy v blízkosti čerpadel a arma-tur, aby nedocházelo k namáhání spojů 
vahou zařízení. 

NÁTĚRY
Veškeré zařízení bude opatřeno nátěrem. Izolované zařízení bude natřeno základním nátěrem. 
Neizolovaná zařízení budou natřena nátěrem s emailováním (barevný odstín určí architekt). Základní nátěr 
bude antikorozní, každá vrstva nátěru bude provedena jinou barvou.
Před prováděním nátěrů bude potrubí řádně očištěno a odmaštěno.

IZOLACE
Izolace musí být v souladu s Vyhláškami č.193 a 194 /2007 sb.
Izolováno bude veškeré zařízení topné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových spojů, armatur, ….).
Izolace bude provedena ze segmentů z lisované minerální vlny se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C 
l<=0,033 W.m-1.K-1 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s přelepením 
spojů. Třída reakce na oheň A2-s1,d0.
Armatury ve strojovnách budou izolovány snímatelnou izolací z technických tkanin s výplní minerální vatou

Tloušťky izolace musí určit jednotlivý dodavatelé v montážní dokumentaci na základě konkrétních 
vlastností nabízené izolace, tak aby tloušťky byly v souladu s Vyhláškou č.193/2007 sb.

NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK
Na střeše objektu budou umístěny tři vzduchotechnické jednotky. Každá jednotka bude mít tři výměníky 
ohřev – chlazení – dohřev. V této etapě se bude napojovat výměník ohřevu vzduchu. Napojení zbylých 
výměníků bude provedeno v rámci jiné etapy, kdy se bude provádět zateplení objektu a chlazení.

Čerpadla i potrubní rozvody jsou dimenzovány pro konečný stav, tj. včetně dohřívacích výměníků. Ty ale 
nebudou v současné době připojovány.
Potrubí vede ze strojovny pod strop nejvyššího podlaží, kde bude proveden rozvod pro VZT jednotky. Z 
rozvodu budou vyvedeny přípojky do připravené komory, kde bude umístěn regulační okruh výměníku.

Regulační okruh obsahuje dvě uzavírací armatury, malý zkrat s vyvažovacím ventilem pro trvalý průtok 
vody a nahřítí potrubí až ke vzduchotechnické jednotce, filtr, přímý tlakově nezávislý regulační ventil s 
el.pohonem, zkrat se zpětnou klapkou, oběhové teplovodní čerpadlo a vyvažovací ventil s možností 
měření průtoku.
Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. 
Omezení průtoku jednoduše nastavitelné a aretovatelné. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro 
odběr tlaku. Optimalizovaná regulační charakteristika. Funkce proplachování. Těleso závitových 
z Ametalu, těleso přírubových z tvárné litiny, pružina nerezová, membrána HNBR. Pohon od stejného 
výrobce jako armatura. Typ pohonu nutno případně podle požadavků M+R. Plná komunikace s 
nadřazeným systémem.

OSTATNÍ
Celá soustava bude vybavena potřebným množstvím teploměrů a manometrů a to ne jen přímo 
uazovacích, ale i M+R zavedených do počítače, aby bylo možné měřit a v počítači zaznamenávat a 
uchovávat teploty ve všech bodech soustavy, tlaky v potřebných bodech soustavy a tlakové diference na 
čerpadlech a fitrech.

VZT jednotky na střeše
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Pozice č. Popis umístění Popis výkonu

STAVEBNĚKONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

1.01 Objekt A Podpěrná ocelová konstrukce pod VZT jednotku 1.01, připojené tlumiče hluku a potrubí

Rámová ocelová konstrukce tuhá v příčném i podélném směru. Sloupky rámů uloženy přes tepelnou izolaci z pěnového 
skla na stropní konstrukci stávajícího objektu nad podélné nosné stěny. Poloha sloupků zajištěna kotevními šrouby 
lepenými do betonových stropů. Prostupy střešní krytinou opraveny a utěsněny typovými manžetami. Podél jednotky 
obslužné lávky s podlahou z pororoštů přístupné žebříky.  

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce žárovým zinkováním.

2.01 Objekt C Podpěrná ocelová konstrukce pod VZT jednotku 2.01, připojené tlumiče hluku a potrubí

Rámová ocelová konstrukce tuhá v příčném i podélném směru. Sloupky rámů uloženy přes tepelnou izolaci z pěnového 
skla na stropní konstrukci stávajícího objektu nad podélné nosné stěny. Poloha sloupků zajištěna kotevními šrouby 
lepenými do betonových stropů. Prostupy střešní krytinou opraveny a utěsněny typovými manžetami. Podél jednotky 
obslužné lávky s podlahou z pororoštů přístupné žebříky.  

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce žárovým zinkováním.

3.01 Objekt C Podpěrná ocelová konstrukce pod VZT jednotku 3.01, připojené tlumiče hluku a potrubí

Rámová ocelová konstrukce tuhá v příčném i podélném směru. Sloupky rámů uloženy přes tepelnou izolaci z pěnového 
skla na stropní konstrukci stávajícího objektu nad příčné nosné stěny. Poloha sloupků zajištěna kotevními šrouby 
lepenými do betonových stropů. Prostupy střešní krytinou opraveny a utěsněny typovými manžetami. Podél jednotky 
obslužné lávky s podlahou z pororoštů přístupné žebříky.  

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce žárovým zinkováním.

Objekt A, C Prostupy nosnými stěnami objektů A a C v 1. až 7. NP

Nově vytvořené prostupy pro vodorovné rozvody VZT procházející nosnými stěnami, obdélníkové nebo kruhové. 
Rozměry prostupů jsou vždy o 100 mm větší než rozměry procházejícího potrubí. Horní líc prostupu vždy 150 mm pod 
spodním lícem stropních panelů. Nadpraží obdélníkových prostupů podchyceno úhelníky připojenými chemickými 
kotvami do stěnových panelů. Prostupy kruhové bez zajištění.

 Prostupy se musí provádět jádrovými vrty nebo řezáním.  

5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN Fakultní nemocnice Motol
FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Konstrukce navrhnout a provádět podle platných norem ČSN EN na zatížení poddle ČSN EN a zadaní dodavatele VZT zařízení
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 HMG Motol LDN Vzduchotechika, Praha 804 dny 01.02. 22 31.10. 23
2 Přehled závazných milníků 804 dny 01.02. 22 31.10. 23
3 Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 0 dny 01.02. 22 01.02. 22
4 Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN 0 dny 01.02. 22 01.02. 22
5 Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační 

vertikála
0 dny 13.10. 23 13.10. 23

6 Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část 0 dny 30.11. 22 30.11. 22
7 Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část 0 dny 30.09. 23 30.09. 23
8 Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních 

zkoušek podle smlouvy
0 dny 15.10. 23 15.10. 23

9 Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli 0 dny 31.10. 23 31.10. 23
10 SAMOTNÁ STAVBA 804 dny 01.02. 22 31.10. 23
11 Stavební část 784 dny 01.02. 22 15.10. 23
12 Převzetí staveniště 5 dny 01.02. 22 04.02. 22
13 Objekt C 380 dny 04.02. 22 30.11. 22
14 VZT 380 dny 04.02. 22 30.11. 22
15 Objekt A 434 dny 20.10. 22 30.09. 23
16 VZT 434 dny 20.10. 22 30.09. 23
17 Objekt B 130 dny 03.07. 23 13.10. 23
18 VZT 130 dny 03.07. 23 13.10. 23
19 Střechy a izolace 717 dny 24.03. 22 13.10. 23
20 Elektro 660 dny 09.05. 22 15.10. 23
21 MaR 660 dny 09.05. 22 15.10. 23
22 Dokončení - stavební část 0 dny 13.10. 23 13.10. 23
23 Dokončení a předání díla 650 dny 02.06. 22 31.10. 23
24 Komplexní zkoušky, předpřejímky 630 dny 02.06. 22 15.10. 23
25 Odstranění vad a nedodělků, které brání užívání stavby 630 dny 02.06. 22 15.10. 23
26 Protokolární předání dokončého díla Objednateli 30 dny 07.10. 23 31.10. 23

01.02. 31.10.
HMG Motol LDN Vzduchotechika, Praha

01.02. 31.10.
Přehled závazných milníků

01.02. Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem

01.02. Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN

13.10. Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála

30.11. Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část

30.09. Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část

15.10. Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy

31.10. Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli

01.02. 31.10.
SAMOTNÁ STAVBA

01.02. 15.10.
Stavební část

01.02. 04.02.

04.02. Objekt C
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20.10. Objekt A
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03.07. 13.10.

24.03. 13.10.

09.05. Elektro

09.05. 15.10.

Dokončení - stavební část 13.10.

02.06. 31.10.
Dokončení a předání díla

02.06. 15.10.

02.06. 15.10.

07.10. 31.10.

L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K
Půlrok 1, 2022 Půlrok 2, 2022 Půlrok 1, 2023 Půlrok 2, 2023 Půlrok 1, 2024

Metrostav a.s., divize 9
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

HARMONOGRAM „5.1.b. Nucené větrání srekuperací budovy LDN-Fakultní nemocnice Motol, Praha“  
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 Projekt: Motol - LDN_Vzuchotechnika_HMG strana 1 /1 Datum: 02.12. 21; 14:17



Příloha č. 5 Smlouvy 
 „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ 

Č. j.: 80/21 

Stránka 1 z 1 

 

 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

NÁZEV SUBDODAVATELE ČINNOST SUBDODAVATELE 

Metrostav a.s. 

Realizace stavebních prací v souladu se Zadávací dokumentací viz 
čl. 2.3.1. písm. b) Zadávací dokumentace – provádění stavebních 
prací, tj. veškeré práce, dodávky a služby realizované dodavatelem 
v rámci veřejné zakázky, k nimž se vztahují kritéria kvalifikace 
prokazované pomocí dodavatele dle Smlouvy o spolupráci při 
prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy. 

 

Poddodavatel dále zajistí odbornou způsobilost pro: 
i.obor pozemní stavby, 
ii.obor technika prostředí staveb: 
•specializace technická zařízení nebo zdravotní technika, 
•specializace elektrotechnická zařízení, 
 

Dále pak poddodavatel zajistí činnosti dle čl. 4.3. písm. d) Zadávací 
dokumentace, tj. zajištění úkolů k prevenci rizik dle zákona o BOZP.  
 

Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci veřejné 
zakázky uvedené v článku I. Smlouvy člena realizačního týmu: 
č. 3 (Specialista na BOZP) 

uvedeného v žádosti o účast, k realizaci veřejné zakázky. 
 

Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím 
prokazovaná kvalifikace vztahuje. 

DOMY spol. s r.o. 

Realizace projektových činností v souladu se Zadávací 
dokumentací viz čl. 2.3.1. písm. a) Zadávací dokumentace, tj. 
provedení projektových činností 
Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím 
prokazovaná kvalifikace vztahuje. 
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REALIAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

Pozice Titul, jméno a příjmení 

Hlavní stavbyvedoucí – Manažer stavby 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

Specialista na BOZP  
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CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE 

Celková cena bez DPH: 26 713 397,00 Kč (slovy: dvacet šest milionů sedm 
set třináct tisíc tři sta devadesát sedm korun 
českých) 

DPH:  5 609 813,37 Kč (slovy: pět milionů šest set devět 
tisíc osm set třináct a 37/100 korun českých) 

Celková cena včetně DPH: 32 323 210,37 Kč (slovy: třicet dva milionů tři sta 
dvacet tři tisíc dvě stě deset a 37/100 korun 
českých) 

PODROBNÁ KALKULACE 

Položka Označení plnění Cena plnění v Kč bez DPH Cena plnění v Kč s DPH 

1 
provedení projektových 
činností  

987 567,00 1 194 956,07 

2 

provedení stavebních 
prací (včetně poskytnutí 
souvisejících dodávek a 
služeb) 

24 578 830,00 29 740 384,30 

3 

zajišťování 
energetického 
managementu  

1 147 000,00 1 387 870,00 

 celková nabídková cena  26 713 397,00 32 323 210,37 
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1.  O metodice 

Tato metodika slouží jako návod na zajištění energetického managementu (dále také EM) 
podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí  
pro období 2014 – 2020 pro projekty podpořené v rámci prioritní osy 5, a to v obou jejích 
oblastech podpory: 

5.1  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie 

5.2  Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

Postup v souladu s touto metodikou povede ke splnění uvedené podmínky po dobu 

udržitelnosti projektu a současně pomůže dlouhodobě optimalizovat spotřebu energie 
v rámci spravovaného majetku a tím významně snižovat provozní výdaje.  

2.  Základní principy zavedení energetického managementu (EM)  
V této kapitole jsou uvedeny obecné principy energetického managementu ve vztahu  
ke splnění požadavku na energetický management pro dotační akce realizované v rámci  
osy 5 OPŽP. Podrobnější informace a tipy k energetickému managementu jsou uvedeny 
v druhé části této metodiky. 

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem 
dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem  
je snižování provozních nákladů.  

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, 
výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší 
možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie.  

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení 
technologických zařízení provozu novému stavu budov a zavedení energetického 
managementu je možné tento optimální stav zajistit.  

V praxi existují ověřené postupy a příklady (viz dále), z nichž vyplývá, že díky systematickému 
energetickému managementu dochází v dlouhodobém horizontu ke snižování energetické 
náročnosti, a to jak u budov stávajících, renovovaných, tak i u novostaveb. Pomocí 
energetického managementu dochází také ke snížení spotřeby energie pod úroveň 
deklarovanou v energetickém auditu (resp. energetickém posudku) a tím i k výraznému 
zlepšení efektivnosti (ekonomické návratnosti) daných opatření.  

2. 1.  Definice energetického managementu 

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení 
snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 
energetického hospodářství. 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu 

neustálého zlepšování formulovaného pomocí 4 základních činností (PDCA):  

Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (z anglického: Plan – Do – Check – Act): 

Plánuj 

 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, 
ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, 
nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost 
v souladu s energetickou politikou organizace. 
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Dělej 

 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, 
příprava a realizace konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí  
ve správné časové souslednosti, na základě objektivních ukazatelů a podle 
stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na zavedený 
postup přípravy ročních rozpočtů).  

Kontroluj 

 

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností,  
které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, 
cílům a zprávám o výsledcích. 

Jednej 

 

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti  
a zlepšování systému hospodaření s energií. 

Na základě tohoto principu pro každou organizaci (potažmo budovu) nastavit individuálně 
energetický management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních 
provozních nákladů a případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický 
proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost 

organizace) skládá zejména z těchto činností: 
1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie 

 data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti 
2. Stanovení potenciálu úspor energie 

 stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby) 
3. Realizace opatření na základě plánu 

4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření 
5. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených 

6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů 

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu  
(jde o jedno z možných vyjádření). 

 

  

Měření spotřeby 
energie 

Stanovení 
potenciálu úspor 

energie 

Realizace 

opatření 

Vyhodnocování 
spotřeby energie 

Porovnávání 
velikosti úspor  

Tvorba a 

aktualizace 

energetických 
koncepcí a plánů 
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3.  Energetický management ve vztahu k ose 5 OPŽP 2014 – 2020  
Principy energetického managementu jsou ve vztahu k projektům podpořeným v rámci  
osy 5 OPŽP zjednodušeně vyjádřeny pomocí 2 základních propojených součástí EM,  

jež jsou nevýlučné a obligatorní pro získání dotace (viz dále kapitola 3.1): 

1. Technická součást EM  

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném 
procesu a který zajišťuje: 

a. Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu 

b. Monitoring spotřeby 

c. Vyhodnocování  
d. Plánování 
e. Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému   

2. Personální (procesní) součást EM 

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM ve vztahu 

k předmětu dotace.  

Ve vztahu k programům podpory v ose 5 OPŽP musí být naplněno pravidlo, že energetický 
management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové 
dokumentaci, viz. podmínka zavedení (nejpozději) v průběhu realizace projektu.  

Také z tohoto důvodu je součástí této metodiky doporučení pro zpracovatele energetického 
posudku, jakým způsobem koncepci energetického managementu v posudku navrhnout.  

Principiálně platí, že čím lépe je zpracována projektová dokumentace a čím lépe jsou 
dodrženy postupy při provádění opatření, tím snadněji a účinněji může být prováděn 
energetický management. V případě nevhodně navržených opatření, stavebních detailů a 
následně nevhodně provedených opatření a nedodržení postupů často nemůže být ani 
s pomocí kvalitního energetického managementu dosaženo očekávaných úspor energie.  

S ohledem na zkušenost s prováděním energeticky efektivních opatření (podporovaných 
v rámci OPŽP) je vhodné, aby zavedený systém energetického managementu v přiměřené 
míře zahrnoval již také účast (odbornou, metodickou, personální) na vybraných procesech  

a činnostech, které mají vliv na budoucí spotřebu energie a to zejména:  

1. Komplexní řešení návrhu rekonstrukce (architektonický návrh, technické detaily, 
řešení tepelných mostů a vazeb, způsob osazení oken apod.) 

2. Regulace zdroje tepla a otopné soustavy 

3. Zajištění větrání (obecně kvality vnitřního prostředí v souladu s platnou legislativou) 

4. Dozor stavby – technický dozor investora (TDI) 
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3. 1.  Základní podmínky zavedení EM v rámci osy 5 OPŽP 2014 - 2020 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 považován  
za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny obě podmínky níže, a to po celou 

dobu udržitelnosti projektu. 

 

Podmínka 1 
Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém 

umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie. 

  

Podmínka 2 
Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování 
a rozvíjení systému energetického managementu. 

 

Tyto podmínky pro splnění energetického managementu jsou dále upřesněny pro 2 základní 
úrovně (šíře) jeho využití: 

1. Energetický management celé organizace nebo na vybraném souboru budov 

2. Energetický management pouze pro jednu (dotovanou) budovu 

 

3. 2.  Obecně platná pravidla EM v rámci osy 5 OPŽP 2014 - 2020 

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu  
pro jakoukoli z uvedených úrovní – celá organizace; soubor budov; jedna budova. 

1. Energetický management prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

2. Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem) 

v rámci struktury organizace, či s externím energetickým manažerem trvá alespoň  
po dobu udržitelnosti dotovaného projektu.  

3. Obě základní lze v případě externího zajištění EM splnit na základě jediného smluvního 
vztahu, z něhož jednoznačně vyplývá jak existence systému EM, tak jméno osoby (osob) 
zajišťující (ch) správu systému EM pro danou organizaci. 

4. Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována 
pro následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace 

o odečtech spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat – jakým 
způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné 
osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní 
zařízení, apod.).   

5. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční 
reporty z vedení energetického managementu nad rámec ZVA. 

6. Prokázání zavedení a existence energetického managementu je součástí Závěrečného 
vyhodnocení akce (ZVA), respektive je součástí vyjádření energetického specialisty  
ke splnění úspory energie a úspory emisí CO2. 
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3. 3.  Doporučení 
1. Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo 

možné provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje  
o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu. Podrobnější údaje mohou být 
výhodou, nicméně v konkrétním případě je vždy vhodné uvážit ekonomickou náročnost 
jejich získávání (denních, hodinových či ještě podrobnějších údajů).  

2. Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok 

nebo alespoň jednu topnou sezónu před kolaudací podpořených stavebních úprav 
objektu.  

3. Systém energetického managementu může být (s ohledem na splnění požadavků 
uvedených v kapitole 3) založen na:  

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.);  

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu 
energetického managementu nebo součástí řešení pro facility management apod.;  

c. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit 
požadované funkce EM. 

4. Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001, obzvláště v případech,  
kdy organizace již má udržovanou certifikaci systému ISO 9001 nebo ISO 14001. 

5. Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy 
energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě 
realizace dílčích opatření. 

6. Provádění EM může být také výhodnější při zapojení více budov, než jen těch, které jsou 
předmětem podpory v rámci OPŽP. Nejedná se pouze o úsporu z rozsahu při zavedení  
a provozování EM, ale správně prováděný EM také obvykle uspoří provozní náklady,  
a to v závislosti na stavu energetického hospodářství a technického stavu budov v řádu 
jednotek až desítek procent roční spotřeby energie a vody.  

7. V případě identifikovaného většího potenciálu úspor energie dosažitelného pomocí 
výměny nebo renovace součástí TZB je doporučeno postupovat v souladu s metodickým 
návodem na společnou realizaci opatření podpořených z OPŽP a opatření realizovaných 
metodou EPC. Tento postup by měl být i součástí doporučení energetického specialisty.  
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3. 4.  Energetický management celé organizace nebo vybraného souboru 

budov 

V rámci celé organizace nebo vybraného souboru budov organizace je možné prokázat 
zavedení a udržitelnost energetického managementu následujícími způsoby.  
 

Podmínka 1  

 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených  
3 dílčích podmínek 

1. Implementovaná ČSN EN ISO 50001 – Systém 
managementu hospodaření s energií, na celou 

organizaci alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě 
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Veškeré budovy, resp. vybraný soubor budov 

organizace jsou součástí smlouvy o EPC,  

resp. se na ně vztahuje energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy,  

b. smlouva
1
 je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 

projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický 
management na všechny budovy organizace  
resp. na vybraný soubor budov s přístupem všech 
pověřených správců budov a s doložením osoby určené 
pro práci s tímto systémem a zajišťující vyhodnocování 
dat a řízení spotřeby energie. 

 

Podmínka 2  

 

Existence osoby odpovědné 
za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 2 dílčích 
podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 

která vykonává činnosti EM v rámci struktury dané 
organizace. Pracovní smlouva, případně jiný druh 
smlouvy, je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po 
dobu udržitelnosti projektu, s uvedením poměrné části 
úvazku určené na výkon energetického managementu 
(například 0,5 pracovního úvazku, resp. 20 hodin týdně 
apod.). 

2. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 

nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro celou organizaci na dobu neurčitou nebo alespoň  
po dobu udržitelnosti projektu. 

Upřesňující informace  

V případě, že se jedná o zavedení EM pouze na části majetku žadatele, tj. na vybraném 
souboru budov, musí být budova, která je předmětem dotace, jeho součástí.  

                                                      
1
 Vzorová smlouva tohoto typu je uvedena na http://www.mpo.cz/dokument105425.html; po ukončení 

kontraktu EPC je možné uzavřít následnou smlouvu o energetickém managementu na budovách a zařízeních, 
která byla zařazena v rámci projektu EPC.    

http://www.mpo.cz/dokument105425.html
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3. 5.  Energetický management pouze na jedné dotované budově 

V rámci majetku, resp. komplexu budov dané organizace je možné prokázat zavedení  
a udržitelnost energetického managementu následovně.  

Podmínka 1  

 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených  
3 dílčích podmínek 

1. Budova, která je předmětem dotace, je součástí souboru 
majetku, na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 
50001 – Systém managementu hospodaření s energií, 
alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě  
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Budova, která je předmětem dotace, je součástí 
smlouvy o EPC, resp. energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy se na tuto budovu 

vztahuje, 

b. smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický 
management pro budovu, která je předmětem dotace, 

s doložením osoby určené pro práci s tímto systémem  
a zajišťující vyhodnocování dat a řízení spotřeby. 

 

Podmínka 2  

 

Existence osoby odpovědné 

za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 3 dílčích 
podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 

která vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané 
organizace.  

Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy,  

je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu 
udržitelnosti projektu a je doložitelné, resp. dovoditelné, 
že budova, která je předmětem dotace, spadá  
do kompetence této pozice. 

2. Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci 
budovy, která je předmětem dotace.  
Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, 

ale například pověřené osoby, která sleduje energetiku 
budovy jako součást své další agendy doložitelným 
způsobem – pracovní smlouvou (není nutné uvedení 
části pracovního úvazku), interním předpisem apod. 

3. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 

nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro budovu, která je předmětem dotace na dobu 

neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 
Totéž platí v případě, že je budova součástí externí 
správy EM v rámci celé organizace nebo souboru budov.  
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4.  Specifika podle typu žadatele 

V následující tabulce jsou uvedena případná specifika použití této metodiky podle typu 

žadatele. 

 Typ žadatele 5.1 5.2 Specifika metodiky 

1 kraje X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu s tím,  
že EM může být zavedený v rámci celého majetku 
kraje, v rámci dílčího sektoru (školství, sociální péče) 
nebo v rámci jednotlivé příspěvkové organizace  

2 obce X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu pro města  
a obce všech velikostí. Nicméně rozsah a provádění EM 
jsou do značné míry ovlivněny velikostí,  
resp. personálními a ekonomickými možnosti obce.  

3 dobrovolné svazky obcí X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu. Kromě 
individuálního zajištění EM mají svazky obcí 
předpoklady pro vytvoření ekonomicky výhodného 
společného systému EM pro více obcí.  

4 organizační složky státu X X V případě centrálního řešení EM na úrovni státních 
organizací mohou být požadavky této metodiky 
naplněny jednotně tímto centrálním systémem 
(napojeným např. na CRAB nebo centrální monitoring 
spotřeby energie budov v majetku státu). 

5 státní organizace X  

6 
veřejné výzkumné 
instituce 

X X 
Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

7 veřejnoprávní instituce X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

8 
městské části hl. města 
Prahy 

X  Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

9 příspěvkové organizace X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu.  O způsobu 
zajištění a provádění EM může rozhodovat zřizovatel 
příspěvkové organizace. 

10 
vysoké školy, školy a 
školská zařízení X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

11 
nestátní neziskové 
organizace * 

X  
Metodika je použitelná s podobnými omezeními  
jako v případně malých obcí.   

* obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazky 

Upřesňující informace 

Energetický management, jakožto jeho personální zajištění může být prováděn třetí stranou, 
což mimo jiné znamená, že pro příspěvkovou organizaci, která je z pohledu programu OPŽP 
žadatelem o dotaci, tuto službu může například zajišťovat zřizovatel apod.  
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5.  Úprava energetického managementu v energetickém posudku  
Energetický specialista je povinen se při zpracování energetického posudku řídit platnou 
legislativou 

2
.   

V rámci energetického posudku je pro účely podpory v ose 5 OPŽP v souladu  

s touto metodikou nezbytné, aby návrh na vedení energetického managementu  

byl vždy součástí doporučené varianty řešení.  

Dále je v energetickém posudku vyžadováno: 

1. Posouzení stávajícího způsobu zajištění energetického managementu, např.: 

a. jak je prováděna kontrola provozu, měření spotřeby, regulace atp.  

b. jak plánovitě jsou prováděna opatření, která mají vliv na spotřebu energie 

c. jak jsou organizovány činnosti, definovány odpovědnosti, školeni pracovníci atp. 

d. jak je prováděno vyhodnocení spotřeby energie, kontrola, náprava nedostatků atp. 
 

2. Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, minimálně 
v podobě úpravy stávajícího nebo zavedení nového systému EM ve vztahu k předmětu 
energetického posudku; tato část posudku bude zpracována zejména s ohledem: 

a. K době provádění EM, přičemž rozhodující je doba udržitelnosti projektu  

(min. 5 let od kolaudace) 

b. Ke stávajícím interním předpisům a dokumentům žadatele (např. provozní řád 
budovy, plán oprav a údržby, revizí 

c. K zákonným povinnostem – dodržování legislativních povinností žadatele ve vztahu 
k předmětu dotace 

d. K plánování a přípravě energeticky efektivních opatření, zejména jejich časové 
posloupnosti 

e. Ke smluvním vztahům, které mají nebo mohou mít na provádění EM vliv  

(např. smlouvy o EPC, dodávce tepla apod.) 

f. K dimenzi a regulaci zdroje tepla a otopné soustavy ve vztahu k předmětu dotace 

g. K systému řízeného větrání s rekuperací.  

 

Návrh EM v rámci energetického posudku může dále obsahovat konkrétní návrhy na: 

1. řešení měření a vyhodnocování spotřeby energie (způsob práce s daty) 

2. procesní zajištění EM (energetickou politiku, definování odpovědnosti apod.) 

3. plánování v oblasti energeticky efektivních opatření 

4. kontrolu – vyhodnocování, způsob provádění nápravných opatření apod.  

  

                                                      
2
 V době zpracování této metodiky nebyla vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku podle 

novely zákona o hospodaření energií k dispozici. 



Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014 - 2020 

Stránka 13 z 20 

6.  Podmínky posouzení energetického managementu v rámci ZVA  
Prokázání plnění podmínky energetického managementu v rámci osy 5 OPŽP bude ze strany 
SFŽP vyžadováno v rámci ZVA. 

V rámci ZVA je požadováno stanovisko (vyjádření) energetického specialisty. Toto stanovisko 
bude mimo jiné obsahovat: 

1. Popis a posouzení  stávajícího způsobu provádění EM 

Stručný popis, jak je EM žadatelem prováděn a posouzení z pohledu 

energetického specialisty, zda je postup žadatele dostačující ve vztahu 
k předmětu dotace.  

2. Verifikaci dat o spotřebě ze systému EM předložených žadatelem 

Posouzení správnosti výstupů z prováděného EM ve vztahu k předmětu dotace,  

tj. zejména ověření správnosti nastavení výpočtové spotřeby a přepočtené reálné 
spotřeby energie.  

3. Vyhodnocení způsobu provádění EM ve vazbě na požadavky OPŽP,  
resp. doporučení této metodiky (viz kapitola 3 této metodiky) 

Například v rámci části energetického posudku „Vyhodnocení plnění parametrů“, 

v níž je požadováno vyhodnocení předem daných parametrů projektu. 

Vzhledem ke standardně prováděným stanoviskům energetického specialisty se nejedná  
o zásadní změnu postupu proti dosavadnímu postupu, doplňuje se pouze posouzení,  
zda je systém zavedeného EM schopen toto vyhodnocování provádět průběžně. 

 

6. 1.  Seznam dokumentů předkládaných pro doložení zavedení EM 

1. Zpráva o provádění energetického managementu minimálně za období 
předepsané pro hodnocení ZVA, která bude obsahovat alespoň: 

 Popis způsobu provádění EM 

 Tabelární nebo grafický přehled spotřeb alespoň za období po realizaci,  
ale lépe i za období před realizací,  

 v porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřebě  

 minimálně v měsíční periodě 

2. Kopie dokumentu dokládajícího splnění podmínky 2 dle této metodiky (pracovní 
smlouvy, smlouvy o externí službě nebo jiného typu smluvního zajištění EM) 
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7.  Příklad komplexního přístupu k energetickému managementu  
při plánování a kontrole dosahovaných úspor  

Na konkrétním příkladu realizované komplexní renovace budovy mateřské školy je mimo jiné 
ukázáno, že budovy se zavedeným EM mají výhodnou výchozí pozici již při plánování a 
přípravě energeticky efektivních opatření, při zpracování energetických auditů, nebo 
posudků  
a projektové dokumentace. 

7. 1.  Příprava projektu 

Pro uvedenou mateřskou školu byl v roce 2013 zpracován energetický audit, který potvrdil,  
že budova nesplňuje požadované součinitele prostupu tepla většiny obvodových konstrukcí 
ani měrné ukazatele spotřeby na vytápění.  

Na podzim téhož roku vlastník objektu (město) přistoupil k realizaci varianty energeticky 

úsporného projektu tak, jak byla navržena jako součást energetického auditu. Doporučená 
varianta mimo jiné zahrnovala: 

 zavedení a dodržování zásad energetického managementu,  
 komplexní zateplení obvodových konstrukcí včetně výměny výplní otvorů  

a meziokenních vložek  
 následné vyregulování otopné soustavy.  

Všechny parametry navržených opatření byly dimenzovány na splnění požadavků pro pasivní 
domy. Při investičních nákladech 3,8 mil. Kč byl předpoklad dosažení 52 % úspory energie  

a úspory nákladů ve výši přibližně 160 tis. Kč ročně. 

7. 2.  Ověření výsledků projektu 

Na základě pravidelného monitoringu spotřeby energie pomocí specializovaného SW 
nástroje před i po realizaci opatření byla při vyhodnocení akce zjištěna reálná úspora tepla  
a emisí CO2 celkem o 9,5 pct bodu vyšší, než byl předpoklad. Reálně tak bylo již v prvním roce 
po realizaci projektu dosaženo úspory energie více než 61 %.  

 
Graf 1: Porovnání výpočtové a reálné spotřeby. Poznámka: výpočtový model zohlednil kromě reálných spotřeb 
také chování uživatelů; jedná se o spotřeby při standardizovaném užívání budovy. 
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7. 3.  Dlouhodobý EM 

Na uvedeném příkladu lze ukázat: 

 význam dlouhodobého měření a vyhodnocování spotřeby energie (před i po realizaci 
opatření) 

 důležitost kvalitního zpracování energetického auditu, včetně výpočtu výše 
předpokládaných úspor 

 vhodně navržená opatření v rámci energeticky úsporného projektu a jejich následné 
kvalitní provedení 

Díky kombinaci všech zmíněných faktorů mohlo být dosaženo podstatně vyšší úspory,  
než v obdobných projektech podpořených z OPŽP a to bez zásadního navýšení investičních 
prostředků v porovnání se „standardním“ řešením.  

 

Graf 2: Porovnání průběhu výpočtové a reálné spotřeby před a po realizaci s vyznačením doby provedení. 
Sloupce představují odečty spotřeby tepla, zelená křivka představuje výpočtovou spotřebu a modrá reálnou 
přepočtenou spotřebu. 

Tento komplexní přístup v praxi znamená značné zlepšení ekonomické stránky a snížení 
reálné návratnosti projektu a především přináší žadateli „dodatečný výnos“ v podobě 
dlouhodobě dosahované vyšší úspory energie.  

Výše uvedené závěry je možné připravit a prezentovat pouze na základě energetického 
managementu, který je v budově prováděn.  
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8.  Seznam použitých zkratek a vybraných pojmů EM 

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky 
s návodem k použití (ISO 50001:2011); evropská norma; 
nahrazuje EN 16001:2009; norma ze skupiny norem  

pro systémy řízení  

Dálkové odečty Případně také vzdálené odečty, automatické vyčítání 
odběrných míst apod. Jedná se o získávání informací o 
spotřebě přímo z měřidel, resp. pomocí zařízení k měřidlům 
přidaných. Výhodou je získání podrobnějších dat (odečty 
obvykle v hodinové  
či 1/4hodinové periodě) např. pro hlídání mimořádných stavů, 
havárií nebo pro optimalizaci OM. Nevýhodou jsou vyšší 
náklady, jak pořizovací, tak provozní, pokud nejsou data 
získána z již zavedených dálkových odečtů. Vždy je tak vhodné 
rozvážit, nakolik jsou pro EM takto podrobná data potřebná.  

Energetický audit Dokument obsahující informace o stavu energetického 
hospodářství (celé organizace), návrh opatření vedoucích 
k energetické efektivnosti a to v několika variantách a 
posouzení plnění technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení jednotlivých 
variant, zpracovaný podle platné legislativy. 

Energetický management Soustavná činnost vedoucí k neustálému zlepšování 
hospodaření s energií; viz ČSN EN ISO 50001  

Energetický manažer Osoba, jejíž hlavní náplní práce je výkon činností energetického 
managementu 

Energetický posudek (EP) Dokument obsahující informace o posouzení plnění předem 
stanovených technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení zpracovaný  
podle platné legislativy.  

Energetický dispečink  Energetický dispečink je zjednodušený název pro jakýkoli 
systém vzdáleného řízení spotřeby energie (vody). Jedná  
se o pokročilý energetický management založený na kombinaci 
HW a SW technologií, pomocí nichž lze nejen sledovat  
a vyhodnocovat spotřebu energie (vody), ale také (v souladu 
s nastaveným provozním řádem) tuto spotřebu vzdáleně řídit. 
Energetický dispečink bývá např. součástí dodávky služby EPC, 
ale může být zřízen samostatně na budovách nebo souborech 
budov s vysokou spotřebou energie (vody). Jeho nasazení by 
mělo být vždy optimalizováno s ohledem na cíle a využití  
jeho možností vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům. 

EnMS 
Energy Management System – dle ISO 50001: systém 
managementu hospodaření s energií 



Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014 - 2020 

Stránka 17 z 20 

EnPI Energy Performance Indicators (dle ISO 50001), sada 

indikátorů energetické účinnosti (efektivnosti) 

EPC Energy Performance Contracting – metoda realizace projektů 
s garantovanou úsporou energie, resp. poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem 

ERÚ  Energetický regulační úřad, www.eru.cz  

Facility managment (FM) V souladu s normou ČSN EN 15221-1 "Facility management - 

definice a termíny" přestavuje Facility management integraci 

činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných 
služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní 
činnosti."  V případě plnohodnotného FM je obvykle zajišťován 
i EM.  

FVE Fotovoltaická elektrárna. V případě realizací kryjících zejména 
vlastní spotřebu (též podporovaných v rámci OPŽP 2014-2020) 

je z pohledu EM nutno v rámci celkové bilance rozlišovat 
spotřebu elektřiny dodanou ze sítě a množství elektřiny 
spotřebované z vlastní FVE. 

Indikátory energetické 
účinnosti 

Jedná se o sadu indikátorů vybraných pro konkrétní účely 
vyhodnocování v rámci EM.  Mezi nejčastěji používané 
indikátory patří například: 

celková spotřeba energie MWh/rok 

celková normovaná spotřeba energie / 

energie na vytápění MWh/rok 

měrná energetická náročnost kWh/(m
2
.rok) 

celková úspora energie MWh/rok 

měrný ukazatel spotřeby tepla na vytápění  kWh/(m
2
.rok) 

měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu 
teplé vody  kWh/(m

2
.rok) 

měrná spotřeba vody m
3
/(m

2
.rok) 

měrná investiční náročnost Kč/(MWh/rok) 
 

Měřidlo stanovené Z pohledu zákona se jedná se o hlavní, resp. fakturační 
měřidlo. 

Odběrné místo Místo napojení na distribuční soustavu daného druhu energie 
(vody). Odběrné místo (OM) je osazeno stanoveným měřidlem. 
Evidence, správa a optimalizace odběrných míst (za účelem 
snížení paušálních plateb nebo sdruženého nákupu) se sama  

o sobě nepovažuje za zavedený energetický management,  
ale je jeho významnou součástí (pravidelnou činností). 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

OPŽP Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz  

http://www.eru.cz/
http://www.opzp.cz/
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PENB Průkaz energetické náročnosti. Hodnoty v něm uvedené slouží 
především k porovnání teoretické energetické náročnosti 
budov (podobného charakteru, s podobným provozem). 
Z pohledu EM je možné z PENB čerpat informace a současně 
PENB zpracovávat dle požadavků legislativy (při každé 
podstatné změně stavby apod.). 

PDCA Plan-Do-Control-Act (plánuj – dělej – kontroluj – jednej) 

Průběhové měření  Kompromisem mezi dálkovými odečty a ručními odečty  
je provedení průběhového měření spotřeby v určitém časovém 
úseku. Vhodné je obzvláště pro objekty s pravidelným  
a dlouhodobě neměnným provozem. 

SEI Státní energetická inspekce; www.cr-sei.cz  

SFŽP Státní fond životního prostředí; www.sfzp.cz  

Smart metering 
Forma inteligentního měření spotřeby energie (zejména 
elektřiny návazně na koncept Smart grids), v rámci něhož lze 
případně zpětně spotřebu ovlivňovat (ovládat spotřebiče,  
resp. vypínat). Upraveno směrnicí 2009/72/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES. Zavedením „smart meterů“ není automaticky 
zajištěno provádění energetického managementu, tj. nejedná 
se o energetický dispečink.    

TZB Technické zařízení budov – někdy též označované anglickou 
zkratkou HVAC – systémy vytápění, větrání, klimatizace 
(chlazení). Patří sem také osvětlení.  

ZVA Závěrečné vyhodnocení akce 

 

  

http://www.cr-sei.cz/
http://www.sfzp.cz/
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9.  Použité zdroje a informace  
 Zákon o hospodaření energií (zákon č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  

a jeho prováděcí předpisy 

 Norma ČSN EN ISO 50001, Systémy managementu hospodaření s energií, 2012 

 Energetické manažerství města Plzeň;  
http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx 

 Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře; Publikace programu EFEKT MPO, 
2013 

 Energetický plán města Litoměřice, 2013 

 Význam zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 
50001 v českých městech; Miroslav Šafařík, Lucie Stuchlíková, Michaela Dudáčková, 
PORSENNA o.p.s.; sborník z konference Alternativní zdroje energie 2014,  
Společnost pro techniku prostředí 

 Technical guidelines: “How to develop a Sustainable Energy Action Plan integrated 
with an Energy Management System based on ISO 50001:2011” by SOGESCA s.r.l.  

 

  

http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

 

1. OBECNÁ PRAVIDLA 

1.1. Rozsah stavebních prací bude prováděn za plného provozu zdravotnického zařízení, 
poskytujícího nepřetržitou zdravotní péči. Plným provozem zdravotnického zařízení se rozumí 
zachování běžného provozu a související logistiky, a to i v prostorech dotčených stavebními 
pracemi. 

1.2. neobsazano 

1.3. Zhotovitel je povinen respektovat všechny Závazné předpisy, včetně hygienických a ostatních 

souvisejících předpisů definujících zejména hlučnost stavby a dodržování nočního klidu. 

Provádění hlučných prací je Zhotovitel povinen plánovat s maximálním ohledem na provoz 
nejblíže umístěných zdravotnických pracovišť Objednatele a je povinen je předem konzultovat 
s Objednatelem. Zhotovitel rozumí, že stavební práce budou prováděny ve zdravotnickém 
zařízení a se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné navazující prostory při provádění stavebních 
prací dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné prostory 
Objednatele, než-li prostory dotčené stavebními pracemi, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli v dostatečném časovém předstihu, alespoň 5 pracovních dnů předem. 

1.5. Zhotovitel vypracuje POV (plán organizace výstavby) v souladu se Smlouvou a jejími přílohami 
(zejména v souladu s těmito ZOV) a v souladu se Závaznými předpisy. 

 

2. POŽADOVANÉ DOKUMENTY 

2.1. Zhotovitel vypracuje POV v rozsahu: 

a) technologické činnosti prováděné vně Objektu (stavební práce na obvodovém plášti, 
výměna otvorových výplní, zhotovení stínící techniky včetně vnitřního elektrického 
ovládání, stavební práce na střešním plášti), 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř Objektu (rekonstrukce osvětlení, vyregulování 
otopné soustavy). 

2.2. Zhotovitel v rámci POV vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení následující dokumenty 

obsahující podmínky pro realizaci stavebních prací: 

a) organizační zabezpečení BOZP a plán BOZP, 

b) organizační zabezpečení požární ochrany a plán požární ochrany, 

c) dopravně – provozní řád, 

d) plán jakosti, 

e) plán ochrany životního prostředí, 

f) plán ochrany zeleně, stromů a vegetačních ploch, 

g) plán opatření k omezení hluku a vibracím, 

h) plán opatření k omezení prašnosti, 

i) plán opatření k ochraně proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny, 
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j) plán opatření k znečištění veřejných komunikací, 

k) plán nasazení strojů a mechanizace během výstavby, 

l) plán použití jeřábů, včetně zákresu do koordinační situace, včetně vykázání zakázaných zón 
jeřábů, 

m) plán zařízení Staveniště, následně aktualizovaný během výstavby min. 1x za měsíc, vše 
v souladu s daným postupem výstavby, 

n) plán organizace zásobování materiálu stavby, 

o) plán opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace, 

p) havarijní plán pro případ úniku látek závadným vodám, 

q) oceněný soupis prací s výkazem výměr plnění předmětného Díla, zpracovaný v souladu 

s členěním dle stavebních objektů (viz cenová nabídka Zhotovitele). 

 

3. STANDARDY 

4.2.1. Objednatel definoval standardy formou technických specifikací v Knize standardů v příloze 
č. 3 Smlouvy. 

4.2.2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel v rámci plnění Díla doložil následující dokumenty, 
prokazující zejména: 

a) mechanickou odolnost a stabilitu (např. statické kotvení a jiné posudky, výtažná zkouška, 
kotvící plány apod.), 

b) bezpečnost při požáru, 

c) uživatelskou bezpečnost, 

d) ochranu proti hluku, 

e) úsporu energie a ochranu tepla (audit, certifikované měření apod.). 

4.2.3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil technické řešení preferované výrobcem, 
včetně kompatibility a včetně uvedení konkrétního výrobce, co by příkladné a názorné 
garantované technické řešení, pro všechny níže uvedené výrobky, které budou použity v rámci 
plnění Smlouvy: 

a) VZT jednotky,   

b) Protipožární klapky, 

c) Čerpadla,   

d) Ventily (s pohonem vč. pohonu), 

e) Izolace venkovní, vnitřní, protipožární,  

f) Frekvenční měniče,  

g) Gumové kompenzátory, 

h) Zařízení MaR (regulátory, síťové jednotky)  
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4. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zhotovitel bude provádět stavbu v souladu se Závaznými předpisy, zejména pak v souladu se: 

a) Stavebním zákonem, 

b) vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
přepisů, 

c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 

f) Autorizačním zákonem. 

Zhotovitel je zároveň povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska 
správních úřadů, orgánů samosprávy apod. 

 

4.2. PODMINKY REALIZACE 

4.2.1. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci a další osoby realizující plnění Smlouvy 

pohybovaly při pracovní činnosti pouze na vyhrazené části Staveniště (pracovišti) 
a přístupových komunikacích a nevstupovaly do jiných prostor a zařízení Objednatele. 

4.2.2. Předmět Díla je pro Zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. 

4.2.3. Předmětem Díla jsou zároveň práce a dodávky, které Objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení Díla a o kterých Zhotovitel věděl anebo 

dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla 
nezbytné, tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením Díla, 
přestože nemusí být v Díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení celého Objektu 

apod. 

4.2.4. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat 
a koordinovat se správcem dotčeného systému, provést přeložku a uvést zařízení do funkčního 
stavu. 

4.2.5. V případě nutného zásahu do možných existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést 
do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. 

4.2.6. Veškerá zařízení a dodávky budou provedeny tak, aby byly při předání dokončeného Díla 
Objednateli bezpečné a plně funkční. 

4.2.7. Při pracích bude postupováno tak, že zjištěné zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení 
neuvedené v projektové dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly 
funkční až do rozhodnutí Objednatele, TDO či ostatních zástupců Objednatele, týkajícího 

se především dalšího možného využití, zrušení nebo přeložení. 
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4.2.8. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni kontrolovat části Díla, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele, TDO 

a AD ke kontrole písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené kontrole bude 
pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený TDO. 

4.2.9. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení Staveniště tak, aby byly stavba, 

materiál a nářadí zajištěny proti znehodnocení, zcizení apod. 

4.2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a další osoby realizující 
plnění Smlouvy pohybující se v areálu Objednatele, byly dostatečně identifikovatelné (pracovní 
oděv s logem Zhotovitele/Subdodavatele, visačky apod.) v rozsahu: 

a) Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) s vysokou 

viditelností (vesta/tričko): 

 Pro běžné činnosti a pohyb po Staveništi lze využít rovnocenně OOPP s vysokou 
viditelností, jak vestu, tak tričko s výraznou barvou (oboje s označením 
Zhotovitele/Subdodavatele), 

 Vestu nelze nahradit tričkem s výraznou barvou v těchto případech: 

 při pohybu po veřejných komunikacích, 

 při činnostech ve spolupráci se stroji (v těsné blízkosti strojů), tam kde je zvýšené 
riziko kolize osob s těmito stroji – např. strojně/ruční výkopové práce, navádění 
vozidel na místo atp., 

 při vázání břemen (také činnost koordinátora jeřábů), 

 při práci nebo pohybu po Staveništi za nízké viditelnosti (v noci atp.) a také při práci 
v prostorách pouze s umělým osvětlením (bez denního osvětlení). 

4.2.11. Zhotovitel rovněž zajišťuje i opatření v rozsahu - zimní opatření při výstavbě, případně 
opatření při provádění prací za nízkých teplot. 

4.2.12. Zhotovitel zajistí provádění pravidelného úklidu stavby a Staveniště, a to minimálně 1 krát 
za týden. 

 

4.3. HARMONOGRAM - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

4.3.1. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách Stručný harmonogram prací, který bude vypracován 
v rozlišení alespoň týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, 
kde „D“ znamená den protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel vypracuje 

podrobný Harmonogram prací, který bude vypracován v rozlišení alespoň týdnů od předání 
Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, kde „D“ znamená den 
protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli. Předpokládaný termín protokolárního předání 
Staveniště Zhotoviteli je 1. 2. 2022. 

4.3.2. Zhotovitel vypracuje časový Harmonogram prací, zohledňující maximální možnou dobu 
výstavby, resp. maximální možnou lhůtu pro dokončení Díla, včetně stanovených 
(vypočítaných) časových celkových (případně dílčích časových rezerv) jednotlivých 
technologických činností. 

4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválení takto vypracovaného časového Harmonogramu prací. 
V případě neschválení Harmonogramu prací Objednatelem se Zhotovitel zavazuje přepracovat 
předložený časový Harmonogram prací dle požadavků a připomínek Objednatele. 
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4.3.4. Harmonogram prací bude definovat: 

a) technologické činnosti prováděné vně Objektu  a 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř Objektu. 

Technologické činnosti prováděné vně a uvnitř Objektu budou vzájemně koordinovány, 
a to i s ohledem na celkové plnění předmětného Díla. 

4.3.5. Neobsazeno 

4.3.6. Stručný Harmonogram prací, který předloží dodavatelé v nabídkách, a rovněž i podrobný 
Harmonogram prací vypracovaný následně Zhotovitelem, budou obsahovat následující 
Závazné Milníky: 

1)        protokolární převzetí Staveniště Zhotovitelem 

2)        dokončení prací na střeše objektu LDN 

3)        dokončení prací uvnitř objektu LDN – komunikační vertikála 

4)        dokončení prací uvnitř objektu LDN – 1. lůžková část 

5)        dokončení prací uvnitř objektu LDN – 2. lůžková část 

6)        úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek  

7)        protokolární předání dokončeného Díla Objednateli 

 

4.4. DOKUMENTACE 

4.4.1. Součástí plnění Díla je i dílenská dodavatelská (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4.2. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení všechny potřebné detaily výrobní dodavatelské 
dokumentace a pro posouzení a zajištění souladu s návrhovým, zejména pak s technickým 
řešením. 

4.4.3. Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení 
dle standardů (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, 
prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k  jejímu 
provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující 
funkčnost atd.). 

4.4.4. Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení 
stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

4.5. ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB 

4.5.1. Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb. V případě dodávek vyhrazených zařízení budou 
vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií. 

4.5.2. Objednatel požaduje, aby materiál dopravený na Staveniště byl přímo uložen – zabudován 
do dané pozice, bez možnosti využití meziskládky. 

 

4.6. PRACOVNÍ DOBA, HLUK 
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Předpokládaná doba provádění Díla je během pracovních dnů od 7:00 hod. do 18:00 hod., 

vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických pracovišť. Případné výjimky jsou možné 
pouze po dohodě se zástupcem Objednatele. 

 

4.7. KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.7.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, pro každou 
jednotlivou technologickou činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného Díla. Zhotovitel 
je povinen umožnit přístup na Staveniště TDO, AD, koordinátorovi BOZP a dalším zástupcům 

Objednatele. 

4.7.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění 
všech prací a při výběru materiálů a Subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné 
kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.  

4.7.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo požadavkům Objednatele, povolením 
státních orgánů, právním předpisům a technickým normám ČSN a EN, předepsaným 
a schváleným technologickým postupům, dále požadavkům technickým (např. kontrolním 
a zkušebním plánům), materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, 
ochrany životního prostředí, ochrany tělesně postižených osob a dalším. Výše  uvedené 
požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály a stavební 
postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. 

4.7.5. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými atesty 
a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a ekologickou 
nezávadnost. Zhotovitel je povinen ve vztahu k použitým materiálům a výrobkům předložit 

Objednateli atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení 
o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují Závazné předpisy. 

4.7.6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality Díla a použitých materiálů 
a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli při kontrole Díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění Díla je oprávněn 
taktéž TDO, zpracovatel projektové dokumentace, AD, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo 
jiné technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené 
Objednatelem. Kontrola Díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých 
mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

 

4.8. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení Technologický předpis pro každou 
jednotlivou technologickou činnost, minimálně 7 dnů předem. Bez odsouhlaseného 
Technologického předpisu nelze provádět jakoukoliv stavební či technologickou činnost. 
Technologický předpis bude zpracován dle závazného vzoru, který obsahuje náležitosti a pokyny 
pro vyhotovení Technologického předpisu a který tvoří přílohu č. 1 těchto ZOV. 

  

4.9. ZKOUŠKY A REVIZE 

4.9.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit kontrolní a zkušební plán pro každou jednotlivou 
činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 
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4.9.2. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku 
– funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

4.9.3. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

4.9.4. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.  

 

4.10. MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ 

4.10.1. Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, 
být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty.  

4.10.2. Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit 
k odsouhlasení Objednateli (předložit Vzorky).  

 

4.11. VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ 

V rámci vjezdu, výjezdu, parkování či jiného přemísťování z/do areálu Fakultní nemocnice 
v Motole v Praze nesmí dojít k žádnému zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy 
či vozidla vnitřních služeb, vše při zachování plného provozu zdravotnického zařízení.  

 

Příloha č. 1: Technologický předpis 
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Název stavby: [●] 

 

 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

 

[OZNAČENÍ TECHNOLOGICKÉ ČI JINÉ ČINNOSTI] 
 

 

 

Objednatel:  Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace 

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

Zastoupená   

IČ: 00064203 DIČ: CZ 0064203 

  

 

 

Zhotovitel / 

Generální Zhotovitel: [●] 

se sídlem: [●] 

zastoupen: [●] 

IČO: [●] DIČ: [●] 

Tel.: [●], E-mail: [●] 

 

 

Podzhotovitel:  [●] 

se sídlem: [●] 

zastoupen: [●] 

IČO: [●] DIČ: [●] 

Tel.: [●], E-mail: [●] 
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Základní obsah Technologického předpisu 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Konkrétní údaje ke stavebnímu objektu (provoznímu souboru) 

3. Harmonogram prací 

4. Převzetí předmětné části Staveniště a pracoviště 

5. Rozsah realizovaného Díla (dle DPS, včetně příslušných základních výškových nivelet apod.) 

5.1. Stanovení rozsahu prací, které musí být dokončeny (předcházející činnosti) 

5.2. Stanovení rozsahu prací, které budou následovat (následující činnosti) 

6. Rozsah realizovaného Díla dle skutečného provádění (na základě aktualizace TP v rámci postupu 
prací) 

7. Odchylky – rozdíl mezi Zadávací dokumentací a realizační dokumentací (případně vlastní realizací 
Díla) 

– v případě, kdy nebude odchylka ani žádný rozdíl oproti Zadávací dokumentaci, uvede 
Zhotovitel vyjádření „žádná odchylka od Zadávací dokumentace“ 

8. Použité materiály (výčet – rozpis materiálu) 

9. Likvidace materiálu, odvoz odpadů, suti apod. 

10. Personální obsazení, včetně subdodavatelského systému (jmenný seznam) 

11. Stroje a pracovní pomůcky 

11.1. Stanovení pracovních záběrů strojů, pracovníků, čet apod. 

12. Pracovní postup, včetně směru postupu stavebních prací 

13. Kontrola jakosti a kvality – kontrolní a zkušební plán 

 v případě, že jakost bude prokázána zkouškou, výstupem bude zápis/protokol  

14. BOZP, koordinace s plánem BOZP 

15. Ekologie 

16. Předání a převzetí provedených prací 

17. Přílohy: 

Příloha č. 1 – protokol o předání a převzetí Staveniště a pracoviště 

Příloha č. 2 – rekapitulace odchylek (na základě bodu č. 7) 

Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán (na základě bodu č. 13) 

Příloha č. 4 – protokol o zkoušce 

Příloha č. 5 – pracovníci seznámeni s technologickým postupem 

Příloha č. 6 – protokol o předání a převzetí provedených prací 

Příloha č. 7 – protokol o zpětném předání a převzetí Staveniště a pracoviště 
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Pokyny pro vyhotovení Technologického předpisu: 

1. Názvy jednotlivých bodů (jednotlivých kapitol) uvedených v obsahu Technologického předpisu 
budou dodrženy a nebudou měněny. 

2. Jednotlivé body uvedené v obsahu Technologického předpisu budou podrobně rozpracovány 
dle konkrétních podmínek stavby. 

3. Zhotovitel při vypracování příloh Technologického předpisu dodrží výše uvedené číslování příloh 
(příloha č. 1 až příloha č. 7). Pokud bude potřeba přidání dalších příloh, tak v pořadí  příloha č. 8, 

9 atd.. 

4. Kontrolní a zkušební plány (bod 13) budou vypracovány samostatně a budou vypracovány 
zejména v souladu s platnými ČSN, EN a předpisy souvisejícími. 

5. Technologické předpisy budou obsahovat krycí list. 

6. V průběhu prací budou jednotlivé Technologické předpisy aktualizovány a příslušné aktualizace 
z hlediska změn a revizí budou vydány např. jako revize a, b, c apod., doplněné vždy s příslušným 
datem vydání takovéto revize. 

7. Výše uvedený rozsah (výčet výše uvedených jednotlivých bodů v obsahu Technologického 
předpisu) je stanoven jako minimálně možný. 
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SEZNAM DOKUMENTŮ A ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH ZHOTOVITELEM, KTERÉ PODLÉHAJÍ 
SCHVÁLENÍ OBJEDNATELEM 

 

Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy vypracuje níže uvedené dokumenty a provede níže uvedené 
činnosti, přičemž vypracování těchto dokumentů a provedení těchto činností  podléhá schválení 
Objednatelem:  

1. Zpracování projektové dokumentace a další činnosti Zhotovitele 

1.1. Časový plán týkající se výkonu inženýrsko-investorské činnosti 

Zhotovitel vypracuje plán přípravných inženýrsko-investorských prací nezbytných k realizaci 

Díla a předloží ho Objednateli ke schválení do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy. 

1.2. Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele 

Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele bude vypracován 

v koordinaci s Harmonogramem prací a bude předložen Objednateli ke schválení 
do 1 měsíce od nabytí účinnost Smlouvy. 

1.3. Projektová dokumentace Zhotovitele 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Projektovou dokumentaci Zhotovitele  
v souladu se Smlouvou, zejména v souladu čl. 9. Smlouvy. Zhotovitel vypracuje DPS a DSPS 

v souladu s čl. 9. Smlouvy a rovněž i prostřednictvím těchto metod: 

a) DPS bude vypracována rovněž i v systému BIM (Building Information Model) za použití 
nástrojů informačního modelování staveb. 

b) DSPS bude vypracována rovněž i v systému BIM (Building Information Model) 
za použití nástrojů informačního modelování staveb. DSPS bude odvozována z modelu 
s odpovídající úrovní LOD 300 (Level of Development, General/ MEP Contractors). 

Součástí schvalované DSPS bude i dokladová část a fotodokumentace. 

1.4. Plán BOZP 

Zhotovitel před zahájením realizace stavebních prací k realizaci Díla předloží Objednateli 
ke schválení plán BOZP, který bude zohledňovat povinnosti Zhotovitele stanovené 
Závaznými podklady stavby, zejména Smlouvou a Závaznými předpisy. 

1.5. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou, 

zejména v souladu s čl. 11. Smlouvy. Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, 
technického a jiného řešení musí být vždy schváleny Objednatelem. 

1.6. Cenová úroveň rozpočtové soustavy 

Zhotovitel před vyhotovením DPS předloží Objednateli ke schválení cenovou soustavu, 
na základě které vyhotoví DPS. 

1.7. Prohlášení Zhotovitele o splnění požadavků Objednatele 

Zhotovitel současně s předložením DPS a DSPS předloží Objednateli ke schválení prohlášení 
Zhotovitele o tom, že Zhotovitel zapracoval do DPS, resp. DSPS, všechny požadavky 
Objednatele. V případě konkrétních požadavků Objednatele budou tyto výslovně uvedeny 
v prohlášení Zhotovitele.  

1.8. Opatření omezující provoz Objektu, která plynou z návrhu projektového řešení  
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Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení seznam opatření vyplývajících z projektového 
řešení, v důsledku kterých by mělo dojít k omezení či ztížení podmínek stávajícího provozu 
Objektu. 

1.9. Měsíční zprávy k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu 
a stavu zpracovávané Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.10.Závěrečná zpráva k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel po dokončení konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele  předloží 
Objednateli ke schválení závěrečnou zprávu týkající se průběhu, stavu a dokončení 
zpracovávané konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.11.Měsíční zprávy inženýrské činnosti 

Zhotovitel bude v průběhu realizace Díla předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy 
týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti. 

1.12.Závěrečná zpráva inženýrské činnosti 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti během realizace Díla.  

1.13.Další činnosti Zhotovitele 

Objednatel bude zároveň schvalovat realizaci všech nezbytných průzkumů, rozborů, 

zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla 

 

2. Realizace Díla 

2.1. Harmonogram prací 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Harmonogram prací v souladu se Smlouvou. 

2.2. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou, 

zejména v souladu s čl. 11. Smlouvy. Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, 
technického a jiného řešení musí být vždy schváleny Objednatelem. 

2.3. Vzorky  

Zhotovitel bude překládat Objednateli ke schválení Vzorky v souladu se Smlouvou, zejména 
v souladu s čl. 13. Smlouvy. 

2.4. Výrobní program 

Spolu se Vzorky bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke schválení rovněž i  výrobní 
program předkládaných Vzorků. 

2.5. POV 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV v souladu se Smlouvou. Předkládaný POV 
bude obsahovat i koordinační situaci. 

2.6. Plán jakosti 
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Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán jakosti v souladu se Smlouvou, zejména 
v souladu s čl. 16. Smlouvy. 

2.7. Kontrolní a zkušební plán 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Kontrolní a zkušební plán  v souladu 

se Smlouvou, zejména v souladu s čl. 16. Smlouvy. 

2.8. Technologické předpisy 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení Technologické předpisy  pro jednotlivé 
činnosti stavební výroby v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s přílohou Smlouvy č. 9. 

2.9. Měsíční zprávy stavební výroby 

Zhotovitel bude v souladu se Smlouvou, zejména s čl. 5 Smlouvy, předkládat Objednateli 

ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu a stavu prací stavební výroby. Měsíční 
zpráva bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených 
TDO a bude přílohou faktury Zhotovitele. 

2.10.Závěrečná zpráva stavební výroby 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a dokončení prací stavební výroby. 

2.11.Stavební deník 

2.12.Časový plán individuálních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán individuálních 
kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení všech nutných 
a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, funkčnosti apod. 

2.13.Časový plán předkomplexních a komplexních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán předkomplexních 
a komplexních kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení všech 
nutných a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a případně 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, funkčnosti 
apod. 

2.14.Časový plán přejímacího řízení dokončeného Díla 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán přejímacího řízení 
dokončeného Díla, který bude vyhotoven v souladu se Smlouvou, zejména v souladu 

s čl. 19. Smlouvy. 

2.15.Návody, údržba a servis 

V případech, kdy to bude relevantní, bude Zhotovitel před dokončením předmětné části 
Díla předkládat Objednateli ke schválení níže uvedené dokumenty: 

a) Návod - manuál na užívání a obsluhu, 

b) Návod - manuál na údržbu, 

c) Plán údržby a oprav, 

d) Plán servisu v rozsahu záručního servisu a pozáručního servisu. 
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2.16.Plán zaškolení 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán zaškolení zaměstnanců a pracovníků 
objednatele, který bude vypracovaný v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s čl. 18 
Smlouvy. 

2.17.Plán uvedení Díla do užívání 

Zhotovitel současně s DPS předloží Objednateli ke schválení plán postupného uvedení 
dokončených částí Díla do užívání. 

2.18.Ostatní dokumenty 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení i další dokumenty, jejichž schválení 
Objednatelem je vyžadováno Smlouvou či jinými Závaznými podklady stavby. 

2.19.Další činnosti Zhotovitele 

Realizace níže uvedených činností prováděných Zhotovitelem podléhá schválení 
Objednatelem: 

a) všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle Závazných 
předpisů a zejména podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně pořízení protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 

b) zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí – prostor a objektů, dotčených 
stavebními pracemi v rámci realizace Díla, včetně nezbytné ochrany stávajícího 
vybavení či zařízení po celou dobu výstavby, 

c) zajištění vytýčení a ochrany veškerých inženýrských sítí – zajištění vytýčení tras 
inženýrských sítí vedoucích přes Staveniště včetně jejich ochrany k zajištění 
neporušenosti, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla. 

 

 

 

 

 



Předmět posouzení 
Pavilon „Centrum následné péče“, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

– Motol. 

 

Stručný popis stavby 
Členitá panelová budova se sedmi nadzemními podlažími a rovnou dvouplášťovou střechou 

(obr úvod,  1 - 2).  

 

Plánované stavební úpravy 

V rámci plánované stavby dojde k celkové rekonstrukci obvodového pláště a střechy.  Bude 

realizováno zateplení kontaktním systémem a výměna oken.  

 

Průzkum  
Průzkum výskytu zvláště chráněných synantropních druhů živočichů byl proveden ve dnech    

8.7. a 11.7. 2018 a 13.7., 20.7., 27.7.2021. 

 

Metodika 

Posudek byl vypracován v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního 
prostředí. Nejprve byla provedena vizuální kontrola celého objektu zaměřená na zhodnocení 
existence potenciálních úkrytů netopýrů a hnízdišť ptáků, se zvláštním přihlédnutím 
k přítomnosti jejich pobytových znaků (trus, zbytky hnízd apod.). Následně opakovaně 
proběhlo pozorování aktivity rorýsů obecných a monitoring v čase večerní výletové aktivity 

netopýrů. Monitoring probíhal za ideálního počasí a realizovali ho dva pozorovatelé pomocí 

ultrazvukových detektorů Pettersson D200 a Pettersson D230, byly sledovány všechny stěny 
budovy. V rámci průzkumu byla pořízena fotodokumentace. 
 

Výsledky 
Sledovaný objekt je panelová budova s rovnou dvouplášťovou střechou, která je po celém 
obvodu odvětrána malými kruhovými větracími otvory (obr 3).  Mezipanelové spáry jsou 
většinou utěsněny a neposkytují zásadní úkrytové možnosti pro štěrbinové druhy netopýrů.  
Během večerního monitoringu v roce 2018 byla letová aktivita netopýrů během průzkumu 
velmi nízká, byly zachyceny pouze signály vysoko na obloze přeletujících netopýrů rezavých.  

Přímým pozorováním bylo potvrzeno hnízdění početné kolonie rorýsů obecných (Apus 

apus) v podstřeší budovy. Nejvíce jedinců zaletovalo do větracích otvorů na severních a 
východních stěnách, několik rorýsů bylo však pozorováno i na jižní a západní stěně (hlavní 
vchod do pavilonu).  

 Chiropterologický monitoring v roce 2021 neprokázal úkryt netopýrů v plášti 

pavilonu. Detekovány byly pouze přelety a lov jednotlivých netopýrů nejmenších 
(Pipistrellus pygmaeus) v okolí cestičky mezi sledovaným pavilonem a školkou. Hnízdění 
rorýsů obecných bylo potvrzeno i v roce 2021, kdy kromě zaletujících hnízdících jedinců bylo 



pozorováno i typické chování mladých rorýsů, kteří si vybírají hnízdiště pro další rok 
(naletování na větrací otvory, sedání na jejich okraj, šarvátky mezi sebou a pod). 
 

Závěry a doporučení 
Opakovaná pozorování v roce 2018 i 2021 potvrzují hnízdění početné kolonie ohrožených 
rorýsů obecných v podstřeší pavilonu Centra následné péče. Výskyt netopýrů nebyl 
zaznamenán, nicméně jednorázovým průzkumem ho nelze vyloučit v jiných obdobích roku, 

zejména v období mimo hnízdění rorýsů – tzn. v jarních či podzimních přeletových 
aktivitách či během zimování (což je argument pro nezbytnost instalace jednosměrných 
závěr v předstihu před případným uzavřením větracích otvorů).  
 

Z tohoto důvodu doporučujeme během stavby dodržet následující opatření: 
 

• Stavební práce v oblasti atiky a na úrovni sedmého a osmého nadzemního 

podlaží (včetně stavby lešení) nesmí probíhat v období hnízdění rorýsů, tj. v 
období 20.4. – 10.8. a stávající hnízdní možnosti rorýsů musí být v plném 

rozsahu zachovány nebo kompenzovány i po zateplení.  
 

• V případě, že výše uvedené podmínky nelze ze zákonných důvodů dodržet, je 
nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZOP a požádat o povolení 
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu.  
 

• Doporučujeme zachovat všechny volné větrací otvory prostupné i po zateplení 

pomocí zdrsněné plastové trubky v nové izolaci a případně upravené plastové krytky 
dle metodiky ČESON a ČSO (obr 4 a 5). Větrací otvory musí být stejného průměru a 
nový otvor musí rovně navazovat na původní.  
 

• Proříznutí nového větracího otvoru je nutné realizovat ihned po položení izolační 
desky (větrací otvor nesmí být uzavřen ani na přechodnou dobu). 
 

• Pokud není možné z nějakého důvodu větrací otvory zachovat prostupné, je nutné 

z preventivních důvodů přes větrací otvory instalovat v předstihu jednosměrné 

uzávěry (obr 6 a 7), které musí být instalovány nejméně 7 dní bez nocí s vytrvalým 

deštěm a teplotou vzduchu ve dne nad 10 °C. 

 

• Jednosměrné uzávěry lze instalovat pouze mimo období zimování netopýrů, období 

letních kolonií netopýrů s mláďaty a mimo hnízdní období rorýsů, tzn. pouze 

v období od 15.3. – 20.4. nebo 15.8. – 30.9. 

 

• V případě uzavření větracích otvorů, jako kompenzační opatření za ztracená 

hnízdiště, doporučujeme instalaci zaatikových hnízdních boxů/dutin dle metodiky 

ČSO (obr 8) a to minimálně v rozsahu, který ukazuje obr 9. Zaatikové hnízdní boxy 



lze také koupit od firmy Suncom. 
 

• Pokud není možné zachovat prostupné větrací otvory nebo realizovat  zaatikové 

boxy, je nezbytné instalovat do zateplení budky pro rorýse. Doporučujeme zapuštěné 
dřevocementové budky od firmy Schwegler - 

https://www.zelenadomacnost.com/p/ptaci-budka-1a-do-zatepleni-rorysi  

nebo polystyrenové budky od firmy Suncom - 
https://www.suncom.cz/kategorie/budky-pro-roryse-do-zatepleni/ 

U polystyrenových budek je nutné upozornit na možné poškozování datlovitými 
ptáky. 

            Budky je nutné rozmístit minimálně v rozsahu, který ukazuje obrázek 9 – čísla určují   
            minimální počet hnízdích komor na daném místě na stěně.  

 

 

 
  
V Praze 29.7.2021 
 
 
                                                                   
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Obr 4a: Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys):

