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Změnový list č. 1 ze dne 20.5.2022

Název stavby: Vlastní telekomunikační síť města Mostu - Metropolitní síť - studie

Číslo smluvního vztahu: objednávka 1795/01/2021

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:

SITEL, spol. s r.o. 
Baarova č.p. 957 
140 00 Praha 4

o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bedu-4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se ^ká

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
termín realizace do 30.5.2022

Nové řešení:
termín realizace do 30.6.2022

Zdůvodnění změny:
Úprava tras metropolitní sítě při konzultacích se zhotovitelem a jejich zapracování do studie.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: me/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval;

Vliv změny na smluvní cenu; ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 290 400,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.05.2022 \
Nový termín dokončení díla: 30.06.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Podpis:Datum;

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Jiří Kohn, MBA

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): —

Datum: — Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele Oméno, příjmenO: Mgr. Jan Paparega

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Žádost o posun termínuPříloha změnového listu:
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