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Statutární město Karlovy Vary



a



Silnice Topolany a.s.






____________________________________________________

D O D A T E K  č. 2

S M L O U V Y   O  D Í L O  
 č. 2021-00025/ORI

ze dne 17. 5. 2021
____________________________________________________










KARLOVY VARY 2021





Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva nositele IPRÚKV č. 53 - Terminály VII. ve vazbě na 51. výzvu ŘO IROP - Udržitelná doprava - integrované nástroje IPRÚ. 
Název projektu:		Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice
Číslo projektu:		CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137 


Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01
IČO: 002 54 657
DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 27-0800424389/0800
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
                                                  	      	Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a
investic
technický dozor investora: 	   	INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Silnice Topolany a.s.
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČO: 05758734
DIČ: CZ05758734
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kadaň, číslo účtu: 500023962/0800
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Bc. Marek Volák, předseda představenstva
zastoupeno ve věcech technických:  	Jiří Švambera, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 17. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00025/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“, kdy ke Smlouvě byl dne 3. 12. 2021 uzavřen dodatek č. 1; a

(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 05. 05. 2022 o prodloužení termínu k dokončení díla z důvodu vynucené přeložky 2 vysokonapěťových kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. mělce uložených v konstrukčních vrstvách komunikace na nevyužívané železobetonové teplovodní komoře a z důvodu potřeby částečného odbourání této komory, to vše na křižovatce ulic Varšavská a Jugoslávská (uvedené práce nebyly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky); a

(C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy na základě nepředvídatelných skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 2 na svém jednání konaném dne 17.5.2022 pod bodem č. RM/526/5/22 jednání

[bookmark: _GoBack]dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

D O D A T K U  č. 2

S M L O U V Y   O  D Í L O
 č. 2021-00025/ORI
ze dne 17. 5. 2021
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

1.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1. Smlouvy, které zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Termín předání staveniště zhotoviteli: 4. 6. 2021.

Předání a převzetí celého díla: do 16. 5. 2022.

Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

se ruší a jeho nové znění je následující: 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Termín předání staveniště zhotoviteli: 4. 6. 2021.

Předání a převzetí celého díla: do 15. 6. 2022.

Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.
	
II.

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

III.

3.1	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3	Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4	Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3.5	Podpisem tohoto Dodatku č. 2  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

3.6	Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy: 
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 17.5.2022
č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla ze dne 05.05.2022
č. 3: Zápis z jednání ze dne 27 4. 2022

3.7	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.8	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.


V Karlových Varech	V Chomutově




__________________________	__________________________
Statutární město Karlovy Vary	Silnice Topolany a.s.
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.	zastoupena Bc. Markem Volákem
primátorkou města	předsedou představenstva

objednatel	zhotovitel
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