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Převzetí staveniště

zahájení I.  

Slaboproud - I. etapa

Vytápění - I. etapa

Zdravotechnika - I. etapa

Vzduchotechnika - I. etapa

MaR - I. Etapa

Stavební - I. etapa

00 Bourací práce

01 Zemní práce, základy

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid

05 Omítky, KZS

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce

11 Dlažba a obklady

12 Malby, nátěry

stavební dokončení I. etapy

dílčí kolaudace 

zahájení II. etapy

Slaboproud - II. etapa

Vytápění - II. etapa

Zdravotechnika - II. etapa

Vzduchotechnika - II. etapa

Stavební - II. etapa

00 Bourací práce, demolice garáží

01 Zemní práce, základy, piloty

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid

05 Omítky, KZS

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce, mříže

11 Dlažba a obklady

12 Malby, nátěry

13 Výtahy

dokončení II. etapy

dílčí kolaudace 

zahájení III. etapy

Slaboproud - III. etapa

Vytápění - III. etapa

Zdravotechnika - III. etapa

Vzduchotechnika - III. a IV. etapa

Stavební - III. etapa

00 Bourací práce, demolice

01 Zemní práce, základy, piloty

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid, pvc podlaha

05 Omítky, KZS

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce, mříže

11 Dlažba

12 Malby

Stavební - III. etapa - schodiště

00 Bourací práce, demolice

01 Zemní práce, základy, piloty

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid

05 Omítky

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce, mříže

11 Dlažba a obklady, PVC podlaha

12 Malby

dokončení III. etapy

dílčí kolaudace 

zahájení IV. etapy

Slaboproud - IV. etapa

Vytápění - IV. etapa

Zdravotechnika - IV. etapa

Vzduchotechnika - III. a IV. etapa

Stavební - IV. etapa

00 Bourací práce

01 Svislé kce

02 Vodorovné kce

03 Podlahy hrubé, epoxid, pvc podlaha

04 Omítky, KZS

06 Izolace tepelné, tesař vč. Nátěru

07 Klempířské kce

08 Dveře, okna

09 Zámečnické kce, mříže

10 Dlažba a obklady, PVC podlaha, MaN

11 Zprovoznění stávajícího výtahu

Stavební - IV. etapa - fasáda

00 Bourací práce

01 Svislé kce

02 Fasáda

Zpevněné plochy - IV. etapa

Dešťová kanalizace vnější - IV. etapa

Splašková kanalizace vnější - IV. etapa

dokončení IV. etapy

Silnoproud

Gastro

Vedlejší rozpočtové náklady

Předání díla a kolaudace

Finanční HMG 1 553 978 3 641 539 2 875 416 4 025 663 2 388 508 3 392 280 3 138 435 2 493 916 5 895 199 7 602 534 9 577 639 9 071 910 8 016 960 5 546 636 576 606 810 257 6 991 250 9 482 577 15 033 391 10 145 931 6 239 154 1 260 735 5 048 122 5 111 531 13 215 300 11 959 103 7 396 964 6 343 830 157 792

Celkem 168 993 157

Harmonogram
PL Šternberk - rekonstrukce a 

přístavba odd. 15A, B


