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Příloha č. 3 SOD části A 

 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

 

1. OBECNÁ PRAVIDLA 

1.1. Rozsah stavebních prací bude prováděn za plného provozu zdravotnického zařízení, 

poskytujícího nepřetržitou zdravotní péči. Plným provozem zdravotnického zařízení se 

rozumí zachování běžného provozu a související logistiky, a to i v prostorech dotčených 

stavebními pracemi. 

1.2. Omezení provozu zdravotnického zařízení je přípustné pouze za podmínek uvedených  

v pododst. 4.3.5. těchto ZOV. 

1.3. Zhotovitel je povinen respektovat všechny Závazné předpisy, včetně hygienických a 

ostatních souvisejících předpisů definujících zejména hlučnost stavby a dodržování 

nočního klidu. Provádění hlučných prací je Zhotovitel povinen plánovat s maximálním 

ohledem na provoz nejblíže umístěných zdravotnických pracovišť Objednatele a je povinen 

je předem konzultovat s Objednatelem. Zhotovitel rozumí, že stavební práce budou 

prováděny ve zdravotnickém zařízení a se specifickými nároky na omezení provozu 

jednotlivých pracovišť. 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné navazující prostory při provádění 

stavebních prací dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné 

prostory Objednatele, než-li prostory dotčené stavebními pracemi, je Zhotovitel povinen 

oznámit Objednateli v dostatečném časovém předstihu, alespoň 5 pracovních dnů předem. 

1.5. Zhotovitel vypracuje POV (plán organizace výstavby) v souladu se Smlouvou a jejími 

přílohami (zejména v souladu s těmito ZOV) a v souladu se Závaznými předpisy. 

 

2. POŽADOVANÉ DOKUMENTY 

2.1. Zhotovitel vypracuje POV v rozsahu: 

a) technologické činnosti prováděné vně objektu (bourací práce, výstavba objektů, 

stavební práce na obvodovém plášti, výměna otvorových výplní, stavební práce na 

střešním plášti, zemní práce, bourání vnitřních konstrukcí), 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř objektu (vyregulování otopné soustavy a VZT 

a ostatní vnitřní instalace), 

c) případně další činnosti, které budou vyžadovány objednatelem nebo koordinátorem 

BOZP. 

2.2. Zhotovitel v rámci POV vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení následující 

dokumenty obsahující podmínky pro realizaci stavebních prací: 

a) organizační zabezpečení BOZP a plán BOZP, 

b) organizační zabezpečení požární ochrany a plán požární ochrany, 

c) dopravně – provozní řád, 

d) plán jakosti, 

e) plán ochrany životního prostředí, 
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f) plán ochrany zeleně, stromů a vegetačních ploch, 

g) plán opatření k omezení hluku a vibracím, 

h) plán opatření k omezení prašnosti, 

i) plán opatření k ochraně proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny, 

j) plán opatření k znečištění veřejných komunikací, 

k) plán nasazení strojů a mechanizace během výstavby, 

l) plán použití jeřábů (autojeřábu), včetně zákresu do koordinační situace, včetně 

vykázání zakázaných zón jeřábů, 

m) plán zařízení Staveniště, následně aktualizovaný během výstavby, vše v souladu s 

daným postupem výstavby, 

n) plán organizace zásobování materiálu stavby, 

o) plán opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace, 

p) havarijní plán pro případ úniku látek závadným vodám, 

 

3.     PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

3.1.  PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zhotovitel bude provádět stavbu v souladu se Závaznými předpisy, zejména pak v souladu 

se: 

a) Stavebním zákonem, 

b) vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších přepisů, 

c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, 

e) zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 

f) Autorizačním zákonem. 

Zhotovitel je zároveň povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná 

stanoviska správních úřadů, orgánů samosprávy, vnitřních předpisu PL Šternberk apod. 

 

4.1.     PODMINKY REALIZACE 

4.2.1. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci a další osoby realizující plnění Smlouvy 

pohybovaly při pracovní činnosti pouze na vyhrazené části Staveniště (pracovišti) 

a přístupových komunikacích a nevstupovaly do jiných prostor a zařízení Objednatele. 

4.2.2. Předmět Díla je pro Zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. 

4.2.3. Předmětem Díla jsou zároveň práce a dodávky, které Objednatel podrobně nespecifikoval 

v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení Díla a o kterých Zhotovitel věděl anebo 
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dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla 

nezbytné, tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením Díla, 

přestože nemusí být v Díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení celého 

Objektu apod. 

4.2.4. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat 

a koordinovat se správcem dotčeného systému, provést přeložku a uvést zařízení do 

funkčního stavu. 

4.2.5. V případě nutného zásahu do možných existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést 

do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. 

4.2.6. Veškerá zařízení a dodávky budou provedeny tak, aby byly při předání dokončeného Díla 

Objednateli bezpečné a plně funkční. 

4.2.7. Při pracích bude postupováno tak, že zjištěné zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení 

neuvedené v projektové dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly 

funkční až do rozhodnutí Objednatele, TDI či ostatních zástupců Objednatele, týkajícího 

se především dalšího možného využití, zrušení nebo přeložení. 

4.2.8. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat části Díla, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat 

Objednatele, TDI a AD ke kontrole písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. O 

provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený TDI. 

4.2.9. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení Staveniště tak, aby byly stavba, materiál a 

nářadí zajištěny proti znehodnocení, zcizení, poranění ostatních osob, apod. 

4.2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a další osoby 

realizující plnění Smlouvy pohybující se v areálu Objednatele, byly dostatečně 

identifikovatelné (pracovní oděv s logem Zhotovitele/Subdodavatele, visačky apod.) 

v rozsahu: 

a) Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) s 

vysokou viditelností (vesta/tričko): 

 Pro běžné činnosti a pohyb po Staveništi lze využít rovnocenně OOPP s vysokou 

viditelností, jak vestu, tak tričko s výraznou barvou (oboje s označením 

Zhotovitele/Subdodavatele), 

 Vestu nelze nahradit tričkem s výraznou barvou v těchto případech: 

 při pohybu po veřejných komunikacích, 

 při činnostech ve spolupráci se stroji (v těsné blízkosti strojů), tam kde je 

zvýšené riziko kolize osob s těmito stroji – např. strojně/ruční výkopové práce, 

navádění vozidel na místo atp., 

 při vázání břemen (také činnost koordinátora jeřábů), 

 při práci nebo pohybu po Staveništi za nízké viditelnosti (v noci atp.) a také při 

práci v prostorách pouze s umělým osvětlením (bez denního osvětlení). 

4.2.11. Zhotovitel rovněž zajišťuje i opatření v rozsahu - zimní opatření při výstavbě, případně 

opatření při provádění prací za nízkých teplot. 

4.2.12. Zhotovitel zajistí provádění pravidelného úklidu stavby a Staveniště, a to minimálně 1 

krát za týden. 
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4.2.13. Před zahájením činnosti zhotovitele, nejlépe při předání staveniště mezi objednatelem a 

zhotovitelem bude provedena pasportizace areálu, respektive ploch, které budou 

bezprostředně dotčeny stavbou a u nichž hrozí vlivem stavby k poškození. Tato 

pasportizace bude provedena za účasti zástupců objednatele a zhotovitele, bude 

provedena formou fotodokumentace. Po dokončení díla bude sloužit jako podklad pro 

uvedení dotčených, nebo poškozených ploch do původního stavu, tj. před zahájením 

stavby a vlivu zhotovitele. 

4.2.14. V průběhu realizace bude zhotovitel průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních 

prací a činností. Tato fotodokumentace bude součástí předání objednateli.  

 

 

2.1. HARMONOGRAM - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

4.3.1. Účastníci předloží ve svých nabídkách stručný harmonogram prací, který bude 

vypracován v rozlišení alespoň měsíců od předání staveniště zhotoviteli, a to ve formátu 

„D + počet měsíců“, kde „D“ znamená den protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 

Vybraný dodavatel (zhotovitel) vypracuje podrobný harmonogram prací, který bude 

vypracován v rozlišení alespoň týdnů od předání staveniště zhotoviteli, a to ve formátu 

„D + počet týdnů“, kde „D“ znamená den protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 

Předpokládaný termín protokolárního předání Staveniště zhotoviteli je červen 2022. 

4.3.2. Zhotovitel vypracuje časový Harmonogram prací, zohledňující maximální možnou dobu 

výstavby, resp. maximální možnou lhůtu pro dokončení díla, včetně stanovených 

(vypočítaných) časových celkových (případně dílčích časových rezerv) jednotlivých 

technologických činností. 

4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválení takto vypracovaného časového Harmonogramu 

prací. V případě neschválení Harmonogramu prací Objednatelem se Zhotovitel zavazuje 

přepracovat předložený časový Harmonogram prací dle požadavků a připomínek 

Objednatele. 

4.3.4. Harmonogram prací bude definovat: 

a) technologické činnosti prováděné vně objektu (bourací práce, výstavba objektů, 

ostatní stavební práce, výměna otvorových výplní, stavební práce na střešním plášti, 

zateplení objektu, venkovní úpravy, inženýrské sítě, atd.), a 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř objektu (veškeré vnitřní úpravy a instalace, 

hrubé podlahy, omítky, výmalby, atd.). 

c) možné zahájení a ukončení D+M nábytku a vybavení, v souladu s termíny předání 

jednotlivých etap, kolaudací a nutného času pro vlastní výrobu, montáž, zabudování 

a zprovoznění, atd. Harmonogram bude obsahovat i termín „Zaměření vybavení a 

nábytku“, tj. dobu, kdy bude možno fyzicky dodavatelem nábytku a vybavení zaměřit 

prostory pro vestavný nábytek a vybavení. 

Technologické činnosti prováděné vně a uvnitř objektu budou vzájemně koordinovány, 

a to i s ohledem na celkové plnění předmětného díla. 

4.3.5. Stručný Harmonogram prací, který předloží dodavatelé v nabídkách, a rovněž i podrobný 

Harmonogram prací vypracovaný následně Zhotovitelem, budou obsahovat následující 

Závazné Milníky: 

1) Dokončení hrubé stavby „malé a velké“ přístavby 

2) Kolaudace objektů „malé a velké“ přístavby a jejich předání objednateli 
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3) Realizace a dokončení rekonstrukce 2NP, v rámci 3. etapy, včetně kolaudace 

4) Realizace a dokončení rekonstrukce 1NP, v rámci 4. etapy, včetně kolaudace 

5) Venkovní úpravy, včetně inženýrských sítí 

6) Realizace fasád 

7) Realizace střechy 

8) Protokolární předání celého díla objednateli 

 

2.2. DOKUMENTACE 

4.4.1. Součástí plnění Díla je i dílenská dodavatelská (výrobní) dokumentace, která bude 

vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů ke konstrukcím, u nichž je dílenská dokumentace žádoucí, např. 

vzhledem ke statice, nebo vyžadované přesnosti. 

4.4.2. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení všechny potřebné detaily výrobní 

dodavatelské dokumentace a pro posouzení a zajištění souladu s návrhovým, zejména pak 

s technickým řešením. 

4.4.3. Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení 

dle standardů (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční 

podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění 

k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření 

prokazující funkčnost atd.). 

4.4.4. Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném 

provedení stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

2.3. ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB 

4.5.1. Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb. V případě dodávek vyhrazených zařízení 

budou vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií. 

4.5.2. Objednatel požaduje, aby materiál dopravený na Staveniště byl přímo uložen – 

zabudován do dané pozice, možnost využití meziskládky, jen v omezených případech. 

 

2.4. PRACOVNÍ DOBA, HLUK 

Předpokládaná doba provádění Díla je během pracovních dnů od 6:00 hod. do 19:00 hod., 

o svátcích a víkendech od 7:00 hod do 16:00 hod, vždy s ohledem na provoz dotčených 

zdravotnických pracovišť. Případné výjimky jsou možné pouze po dohodě se zástupcem 

Objednatele. 

 

2.5. KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.7.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, pro 

každou jednotlivou technologickou činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného Díla. Zhotovitel 

je povinen umožnit přístup na Staveniště TDI, AD, koordinátorovi BOZP a dalším 

zástupcům Objednatele. 
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4.7.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při 

provádění všech prací a při výběru materiálů a Subdodavatelů, to vše při dodržení 

maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.  

4.7.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo požadavkům Objednatele, 

povolením státních orgánů, právním předpisům a technickým normám ČSN a EN, 

předepsaným a schváleným technologickým postupům, dále požadavkům technickým 

(např. kontrolním a zkušebním plánům), materiálovým, bezpečnostním, požárním, 

hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí, ochrany tělesně postižených osob 

a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou 

použity materiály a stavební postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. 

4.7.5. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými 

atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a 

ekologickou nezávadnost. Zhotovitel je povinen ve vztahu k použitým materiálům a 

výrobkům předložit Objednateli atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní 

nezávadnosti, prohlášení o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují Závazné předpisy. 

4.7.6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality Díla a použitých 

materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen 

poskytnout Objednateli při kontrole Díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění 

Díla je oprávněn taktéž TDI, zpracovatel projektové dokumentace, AD, zástupci 

dodavatelů zdravotnické nebo jiné technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, 

případně jiné osoby pověřené Objednatelem. Kontrola Díla bude probíhat na 

pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

 

2.6. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení Technologický předpis pro 

každou jednotlivou technologickou činnost, minimálně 7 dnů předem. Bez odsouhlaseného 

Technologického předpisu nelze provádět jakoukoliv stavební či technologickou činnost. 

Technologický předpis bude zpracován dle závazného vzoru, který obsahuje náležitosti a 

pokyny pro vyhotovení Technologického předpisu a který tvoří přílohu č. 1 těchto ZOV. 

  

2.7. ZKOUŠKY A REVIZE 

4.9.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit kontrolní a zkušební plán pro každou 

jednotlivou činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.9.2. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako 

celku – funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

4.9.3. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

4.9.4. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

 

2.8. MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ 

4.10.1. Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 

ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 

4.10.2. Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit 

k odsouhlasení Objednateli (předložit Vzorky).  
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2.9. VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ 

V rámci vjezdu, výjezdu, parkování či jiného přemísťování z/do areálu PL Šternberk 

nesmí dojít k žádnému zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy či vozidla 

vnitřních služeb, vše při zachování plného provozu zdravotnického zařízení. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Technologický předpis 
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