
REEL KLADNO s.r.o. centrum zabezpečovací techniky

Lesy ČR 

Věc,; navýšení rozpočtu realizace EZS

Na základě prováděných prací na EZS v objektech LS Lužná a Haná Vám zasíláme informaci o 
vícenákladech těchto realizací.

LS Haná:
Z důvodu nedostatečného radiového signálu z prostor stodoly bylo nutné do systému zařadit další 

přijímač. Nedostatečný signál je způsoben konstrukcí stavby a vzdáleností mezi radiovými prvky a ústřednou 
EZS.

Zařízení JA 111Rvč krytu 2.860,-Kč + DPH
Instalace, nastavení 2.940,-Kč + DPH
Celkem: 5.800,-Kč + DPH

LS Lužná:
Doplnění detektoru pohybu do prostor archivu(spisovny)

Zařízení JA-150P vč. baterií 1.520,-Kč + DPH
Instalace, nastavení 1.080,-Kč + DPH
Celkem: 2.600,-Kč + DPH

Celkem materiál 4.380,-Kč + DPH
Celkem práce 4.020,-Kč + DPH
Celková cena vícenákladů činí: 8.400,-Kč +DPH

V Kladně 18.5.2022 
Za REEL Kladno s r o



3.4 Pracovní pokyn 38/2015 Příloha č. 6 Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST. STAVBY
Změna č:1

Datum změny:18.5.2022

Název veř. zakázky: Luzná č.p. 254 a Haná č.p. 14 - EZS
Zhotovitel: REEL Kladno s.r.o.,

Objednatel: Lesní správa Lužná

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Budova lesní správy 254
Lesovna Haná 14 N

Popis změny:

Rekonstrukce stávajícího elektronického zabezpečovacího systému v objektu Lužná č.p. 254 a nově 
zřízené elektronické zabezpečovací zařízeni v objektu Haná č.p. 14

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nedostatečného radiového signálu z prostor stodoly bylo nutné do systému zařadit další 
přijímač. Nedostatečný signál je způsoben konstrukcí stavby a vzdáleností mezi radiovými prvky a 
ústřednou EZS v objektu Haná č.p. 14. A doplnění detektoru pohybu do prostor archivu (spisovny) 
v objektu Lužná č.p. 254.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE Datum: Podpis:

Dopady:

i do projektové dokumentace (Ano/Ne): 

|do časového plánu (Ano/Ne): NE

I:

N:

NE

Termín dokončení do: 31 5.2022

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Bilance:

do ceny:
Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

I:

N:8 400 Kč

137 400,20 Kč bez DPH

IKonečná celková cena akce po změně

(Konečná celková cena veř. zakázky po změně

137 400, 20 Kč bez DPH

Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 18.5.2022

Zástupce objednatele - jméno: j Datum:18.5.2022
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Poznámka:
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