
příloha č. 1 k č. j. KRPU-75333-15/ČJ-2022-0400VZ

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20222405
Stavba: Změnový list č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Be. Martin Bajger

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 63 427,01

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2022

lC:
DIČ:

IC: 28701101
DIC: CZ28701101

|¢·
DIČ:

lC:
DIČ:

63 427,01

výše daně
13 319,67

0,00

76 746,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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příloha č. 1 k č. j. KRPU-75333-15/ČJ-2022-0400VZ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20222405

Stavba: Změnový list č. 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Bajger s.r.o. Zpracovatel:

24. 5. 2022

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 1.NP

.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

63 427,01 76 746,68

63 427,01 76 746,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1

Obiekt:
01 -1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
.

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2022

1¢:
DIČ:

1¢: 28701101
DIČ: CZ28701101

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
63 427,01 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

63 427,01

výše daně
13 319,67

0,00

76 746,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko .. Datum...a podpis: ......,.. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

změnový list č. 1
objekt:

01 -1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Datum: 24. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel: .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

63 427,01

25 992,59

16 814,30
9 178,29

37 434,42

37 434,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnový list č. 1
Obiekt:

01 -1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Bajger s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 24. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel: .

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

63 427,01

D HSV Práce a dodávky HSV

d 9 . . . Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 ) K '965081213 ' Bourání podlah z"diaZdic keramických 'nebo

xylolitových ti do 10 mm plochy přes 1.,m2
W 54,312+157,722

m2 i 212,034

212,034

25 992,59

16 814,30
79,30 16 814,30

D 997
2 K |997013211

3 K 997013501

4 , K 997013509
W

5 K 997013869

D PSV

D 776
6 K 776141122

Přesun sutě 9 178,29
·Vnitrostaveništn1 doprava suti a vybouraných hmot pro j t 7,421' 556,80 4 132,01i
budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 7,421 286,00 2 122,41'
meziskládku do 1 km se složením

"É'říplatek k odv'ozu"s'uÔ a vybouran'ýc'h hmot na skládŔu " t 89,052 12,50 1113,15'
!ZKD 1 km přes 1 km
7,421"12 'Přepočtené koeňcientem množství 89,052

ipop|atek za uložení stavebního odpadu na recyklační
'skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a

, t 7,421 244,00 1 810,72keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

Práce a dodávky PSV 37 434,42

Podlahy povlakové . 37 434,42.
!VyrovnánÍ podkl'adu povlakových po"dÍah stěrkou

. m2 103,410 362,00 37 434,42:.pevnosti 30 MPa ti pres 3 do 5 mm
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