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DODATEK č. 2 
(dále též jen „dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2021 
(dále též jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Česká republika – Státní úřad inspekce práce 
IČO: 750 46 962 
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
zastoupený Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem 
 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

a 

Zhotovitel 
SILBA – Elstav s.r.o. 
IČO: 643 58 844 
se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
zastoupený Ing. Janem Jirkou, jednatelem  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně také jako „Smluvní strany“) 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem dne 31. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 se mění v souladu s čl. 6.4.1.1  
a 6.4.1.2 smlouvy z důvodu vzniklých méněprací a víceprací, v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku - 
Oznámení změny č. OZ 03a,b; přílohy č. 2 dodatku – Oznámení změny č. OZ 03c,d; přílohy č. 3 
dodatku – Oznámení změny č. OZ 03e; přílohy č. 4 dodatku – Oznámení změny č. OZ 03f, které je 
nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla. 

2. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně výše ceny sjednané v čl. 6.1 
smlouvy takto: 
původní text ve znění dodatku č. 1: 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

6.1.1.1 Cena  26 051 084,14 Kč 
6.1.1.2 Cena slovy:  dvacetšestmilionůpadesátjednatisícosmdesátčtyřikorunčeských 

čtrnácthaléřů 

se nahrazuje novým: 

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 
6.1.1.1 Cena  28 105 024,21 Kč 
6.1.1.2 Cena slovy:  dvacetosmmiliónůstopěttisícdvacetčtyřikorunčeskýchdvacetjedna 

haléřů 
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3. Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny 
víceprací, jež změnily cenu díla původně sjednanou ve smlouvě. 

Méněpráce – v rozsahu dle OZ č. 3a,b 
Cena díla bez DPH        3 422,00 Kč 
DPH 21 %            718,62 Kč 
Cena díla včetně DPH       4 140,62 Kč 

Vícepráce – v rozsahu dle OZ č. 3a,b 
Cena díla bez DPH   505 168,25 Kč 
DPH 21 %    106 085,33 Kč 
Cena díla včetně DPH  611 253,58 Kč 

Méněpráce – v rozsahu dle OZ č. 3c,d 
Cena díla bez DPH    0,00 Kč 
DPH 21 %     0,00 Kč 
Cena díla včetně DPH   0,00 Kč 

Vícepráce – v rozsahu dle OZ č. 3c,d 
Cena díla bez DPH           1 523 707,82 Kč 
DPH 21 %    319 978,64 Kč 
Cena díla včetně DPH          1 843 683,46 Kč 

Méněpráce – v rozsahu dle OZ č. 3e 
Cena díla bez DPH      78 206,00 Kč 
DPH 21 %                   16 423,26 Kč 
Cena díla včetně DPH     94 629,26 Kč 

Vícepráce – v rozsahu dle OZ č. 3e 
Cena díla bez DPH     54 262,00 Kč 
DPH 21 %      11 395,02 Kč 
Cena díla včetně DPH    65 657,02 Kč 

Méněpráce – v rozsahu dle OZ č. 3f 
Cena díla bez DPH    0,00 Kč 
DPH 21 %     0,00 Kč 
Cena díla včetně DPH   0,00 Kč 

Vícepráce– v rozsahu dle OZ č. 3f 
Cena díla bez DPH     52 430,00 Kč 
DPH 21 %      11 010,30 Kč 
Cena díla včetně DPH    63 440,30 Kč 

Méněpráce – celkem dle dodatku 
Cena díla bez DPH      81 628,00 Kč 
DPH 21 %       17 141,88 Kč 
Cena díla včetně DPH     98 769,88 Kč 

Vícepráce – celkem dle dodatku 
Cena díla bez DPH           2 135 568,07 Kč 
DPH 21 %               448 469,29 Kč 
Cena díla včetně DPH          2 584 037,36 Kč 

4.  V souladu s čl. 5.4.1 a čl. 5.4.4 smlouvy se lhůta pro dokončení díla prodlužuje z důvodu 
uvedených ve změnových listech, doplnění předmětu smlouvy o činnosti související s vyřízením 
kolaudačního souhlasu a zdržení dodávek materiálů pro stavbu v důsledku aktuální situace na 
trhu stavebních materiálů. Dílo bude dokončeno a předáno do 15.12.2022, tj. lhůta stanovená 
v čl. 5.2.1 smlouvy se prodlužuje o 106 kalendářních dnů.  

5. V souladu s prodloužením termínu dokončení díla se mění Harmonogram provádění prací tak, že 
příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 5 dodatku – Harmonogram prací – dodatek 
č.2. 

6. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně předmětu díla sjednaného v čl. 
4 smlouvy takto: 
původní text: 
4.1.4.13 Zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 
kolaudačním řízení. 
se nahrazuje novým: 
4.1.4.13 Zajištění a předání kolaudačního souhlasu v rozsahu uvedeném v čl. 4.5 smlouvy.  

7. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4.2.2 smlouvy takto: 
původní text: 

  4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf  
a dwg. 
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se nahrazuje novým: 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě, z toho 1 potvrzené stavebním úřadem, a dále 
v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu pdf a dwg. 

8. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. 4.5 Smlouvy v následujícím znění: 

4.5 Kolaudace 

4.5.1 Zhotovitel má povinnost v zastoupení Objednatele obstarat a nejpozději při předání díla 
Objednateli předat kolaudační souhlas opravňující Objednatele k užívání díla  
a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou příslušným stavebním úřadem. 
Za účelem splnění této povinnosti Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné 
dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu opravňujícího k užívání díla (dále 
jen „doklady“).  

4.5.2 Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačním souhlasu  
a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačním 
souhlasu, a to v přiměřených lhůtách stanovených Objednatelem, stavebním úřadem 
nebo jiným správním orgánem.  

4.6 Objednatel v příloze č. 6 dodatku zmocnil Zhotovitele k úkonům potřebným ke splnění 
povinností spojených s kolaudačním souhlasem, a to na základě písemné plné moci 
k zastupování Objednatele v řízeních ve vztahu k příslušnému stavebnímu úřadu, 
účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní 
samosprávy a dalším právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost Objednatele 
informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení Zhotovitel podniká, a zasílat 
Objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla. 

9. Smluvní strany se v souladu s rozšířením předmětu díla dále dohodly na změně textu čl. 17.4.1.11 
Smlouvy takto: 
původní text: 
17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně 
požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

se nahrazuje novým: 
17.4.1.11 kolaudační souhlas, osvědčení a další doklady potřebné k jeho vydání v souladu  

s ustanovením stavebního zákona, a o které Objednatel písemně požádal ve stavebním 
deníku a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Dodatek je sepsán v českém jazyce. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, prostřednictvím 
uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
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důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem  
a podepsán elektronicky.  

 

Příloha: 
Příloha č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 03a,b 
Příloha č. 2 dodatku – Oznámení změny č. OZ 03c,d 
Příloha č. 3 dodatku – Oznámení změny č. OZ 03e 
Příloha č. 4 dodatku – Oznámení změny č. OZ 03f       
Příloha č. 5 dodatku – Harmonogram provádění prací – dodatek č.2 
Příloha č. 6 dodatku – Plná moc 
                                                            

Zhotovitel: 

SILBA – Elstav s.r.o. 

Objednatel: 

ČR – Státní úřad inspekce práce 
Místo, datum V Letkově dle data el. podpisu Místo, datum V Opavě dle data el. podpisu 
Jméno Ing. Jan Jirka                                              Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice jednatel                                                           Pozice Generální inspektor SUIP 
    

Podpis 

 

………………………………………………. 

Podpis 

 

………………………………………………. 
 



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 03 a,b 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 1. dubna 2022 
Název akce: OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  E-mailem  Faxem  Osobní  
    

           Odkazy na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

Předmět změny:  

A) Doplnění TZB 

B) ÚT opravy 

Popis a zdůvodnění změny:  

Ad a) Stávající systém neumožňoval v případě opravy nebo výměny topných 
těles uzavření daného tělesa, bylo by potřeba vypustit celý okruh, proto 
budou pro usnadnění těchto oprav osazeny ke každému tělesu uzavírací 
garnitury, a to na žádost Objednatele nad rámec projektové dokumentace. 

Ad b) Při demontáži stávajících těles byla zjištěna u některých těles nadměrná 
koroze, která by mohla zapříčinit možný průsak. Z tohoto důvodu je nutno 
oproti původní dokumentaci vyměnit 15 ks otopných těles. 
 
V důsledku nových skutečností a prováděných víceprací dojde k prodloužení 
termínu dokončení stavby.  

Počet připojených listů specifikací:                                          5 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 a) 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti 

 b) 
 
Oznámení vydává:  
 
 
                 
 
 



 

 
Stanovisko zástupce SÚIP   
Ing. Miroslav Duchek 
 
 
                                                                                     ……………………………………. 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
                                                                                      ……………………………………. 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
                                                   
                                                                                      …………………………………… 
 

Příloha: rozpočet OZ03 a,b 
Počet připojených listů specifikací: 4  Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

        -3 422,00 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 
          505 168,25 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        26 051 084,14 Kč 
       +   501 746,25 Kč (OZ 03 a,b) 
        26 552 830,39 Kč 

 

Z důvodu víceprací se lhůta dokončení 
díla prodlužuje do 31. 10. 2022 

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 03 c,d 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 1. dubna 2022 
Název akce: OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  E-mailem  Faxem  Osobní  
    

           Odkazy na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

 

Předmět změny:  

C) Zateplení, SDK 4.NP 
D) Zateplení, SDK, koberce 5.NP 

Popis a zdůvodnění změny: viz samostatná příloha 

 V důsledku nových skutečností a prováděných víceprací dojde k prodloužení                                                                                                                           
termínu dokončení stavby. 

Počet připojených listů specifikací:                                          11 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti 

 
 
Oznámení vydává:  

 
 
                

........................................................ 
 



 

 
Stanovisko zástupce SÚIP 
 Ing. Miroslav Duchek: 
                                                   
                                                                                      …………………………………… 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 

Příloha: rozpočet OZ03 c,d 
Počet připojených listů specifikací: 11  Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0,00 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

1 523 707,82 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        26 552 830,39 Kč 
       + 1 523 707,82 Kč (OZ 03 c,d) 
        28 076 538,21 Kč 

 

 
Z důvodu víceprací se lhůta  dokončení 

díla prodlužuje do 31. 10. 2022 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



OIP Karlovy Vary - SDK Konstrukce ve IV a V. NP 
 

a) Popis stávajícího stavu konstrukcí 
Prováděcí firma provedla dle dohody plošné sondy do SDK konstrukcí na obvodovém plášti 
objektu. Po podrobném průzkumu sond, který byl proveden 3.2.2022 lze konstatovat, že sondy v 
obvodovém plášti jsou provedeny v dostatečném rozsahu, aby bylo možno zhodnotit stávající stav 
konstrukce. 
 
Na základě provedených sond byla ověřena skladba střešního pláště (viz. níže, směrem od 
interiéru): 
 
- SDK desky 12,5 mm 
- ocelová SDK konstrukce (CD profily naplocho) 27mm 
- igelitová folie (místy poškozená nebo úplně chybějící, nepřelepené průvzdušné spoje)  
- minerální izolace (desky skelné vaty) v tl. 100 až 150 mm 
- původní dřevěná konstrukce valbové střechy, s omítkou či bez omítky 
- nově zhotovená střešní krytina včetně laťování a pojistné hydroizolace 
 
Stávající stav konstrukce: 
Stav konstrukce se v jednotlivých sondách mírně liší,  nicméně ve všech se projevují shodné 
poruchy: 
 
a) V rámci všech sond není v konstrukci funkční vrstva parozábrany. Místo té je vložena vrstva 

igelitové folie, která místy chybí a ve všech případech nemá přelepené či jinak těsněné spoje, 
místy je poškozena. Nebrání tak průniku teplého a vlhkého vnitřního vzduchu do konstrukce 
střechy. Tato skutečnost způsobuje jednak vyšší tepelné ztráty objektu, jednak kondenzaci 
vodní páry v konstrukci. Vlivem kondenzace vodní páry dochází k vlhnutí a následné degradaci 
desek minerální izolace, které jsou ve velkém rozsahu napadeny plísní (viz. fotografická 
příloha).  

 
b) Vložená minerální izolace má ve volné ploše tloušťku 150 mm, místy jen 100 mm. Tato vrstva 

izolace je nedostatečná nesplňuje soudobé požadavky na   tepelně technické vlastnosti 
obvodových konstrukcí lehkých stěn. Místy došlo k sednutí tepelné izolace a vznikla zal 
neizolovaná místa a spáry, izolace je navíc uložena pouze v jedné vrstvě, nechází tedy k 
překrytí spar, které způsobují další úniky tepla. Vzhledem k tomu, že tepelní izolace je vložena 
pouze mezi dřevěnou nosnou konstrukci, působí prvky dřevěné konstrukce jako další tepelné 
mosty. 

 
c) Protože bylo potvrzeno dlouhodobé pronikání vodních par do konstrukce, setrváváme na 

doporučení odhalit, zkontrolovat a ošetřit dřevěné prvky nosných konstrukcí pod izolací. V 
případě zjištění  jejich poškození či napadení bude určen další postup (např. výměna 
napadených částí) dle situace.    

 
  
 
b) Návrh řešení nových SDK konstrukcí a zateplení.  
 
Na žádost investora byly navrženy dvě možnosti sanace SDK konstrukcí obvodového pláště. 
Výsledne byla investorem vybrána finální varianta.  
 
1) Bude provedeno  odstranění stávajících vnitřních SDK konstrukcí a  izolací a s revizí 

dřevěných konstrukcí, které jsou pod nimi skryty, včetně jejich ošetření proti dřevokazným 
houbám a škůdců, následně byly  

 



2)  Bude zhotovena nová dvojitá SDK konstrukce rozšiřující stávající stěny o cca 150 mm.  Na 
tloušťku stávajcí stěny bude vložena nová tvarově stálá minerální izolace tl. 150 mm, následně 
bude do SDK profilů vložena další  vrstva izolace tl. 100 mm. tato bude vložena s překrytím spár 
první vrstvy izolace a zároveň bude překrývat  dřevěné nosné prvky a tak eliminovat tepelné 
mosty. Na SDK konstrukci (UD nebo CD profily) pak bude instalována nová parotěsná vrstva 
parozábrany s přelepenými spoji a neprodyšným napojením na stávající konstrukce (např. 
použitím lepicího tmelu), a následně budou upevněny a zatmeleny nové SDK Desky. V případě 
nutnosti většího množství instalací (např. toalety) bude použitá dvojitá SDK konstrukce s intslační 
předstěnou. Ve většině místností nejsou instalace žádné, nebo se se jedná pouze o jednotlivé 
kusy eletrických zásuvek - v takových případech tedy nebudou předstěny navrhovány  a z důvodu  
zachování těsnosti parozábrany budou použity nástěnné zásuvky s instalační lištou, kterou bude 
přiveden stávající přívod NN z podlahy. 
 
 
Skladba konstrukce s instalační předstěnou (viz. níže, směrem od interiéru): 
 
- SDK desky 12,5 mm 
- SDK konstrukce, instalační mezera 50 mm 
- parozábrana s těsnými spoji a napojením na okolní konstrukce 
- ocelová SDK konstrukce 100 mm, výplň tuhá a tvarově stálá minerální izolace (100 mm), U = 

0,33 W/m2K 
- tuhá a tvarově stálá minerální izolace (desky) v tl. 150 mm U = 0,33 W/m2K 
- původní dřevěná konstrukce, ošetřeno proti škůdcům, houbám a plísním 
- střešní krytina včetně laťování a pojistné hydroizolace (již instalováno) 
 
 
Skladba konstrukce bez předstěny (viz. níže, směrem od interiéru): 
 
- SDK desky 12,5 mm 
- parozábrana s těsnými spoji a napojením na okolní konstrukce 
- ocelová SDK konstrukce 100 mm, výplň tuhá a tvarově stálá minerální izolace (100 mm), U = 

0,33 W/m2K 
- tuhá a tvarově stálá minerální izolace (desky) v tl. 150 mm U = 0,33 W/m2K 
- původní dřevěná konstrukce, ošetřeno proti škůdcům, houbám a plísním 
- střešní krytina včetně laťování a pojistné hydroizolace (již instalováno) 
 
 
 
 



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 03e 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 1. dubna 2022 
Název akce: OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  E-mailem  Faxem  Osobní  
    

           Odkazy na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

 

Předmět změny:  

E) Záměna jednotek klimatizace 3. NP 

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu výšky místnosti (méně než 2 500 mm), 
která nesplňuje požadavky na kancelářské prostory, bude provedená záměna 
vnitřních jednotek klimatizace ze stropních na nástěnné. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                          2 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti 

 
 
Oznámení vydává:  

                
........................................................ 

 



 

 
Stanovisko zástupce SÚIP/OIP: 
Ing. Miroslav Duchek 
 
                                                   
                                                                                      …………………………………… 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
 
                                                                                       …………………………………... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
 
 
                                                                                       …………………………………... 
 
 
 
Příloha: rozpočet OZ03e 
Počet připojených listů specifikací: 2  Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

-78 206,00 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 
 

54 262,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        28 076 538,21 Kč 
-    23 944,00 Kč (OZ 03e) 

        28 052 594,21 Kč 
 

 
Realizace plnění dle tohoto změnové listu 

nemá vliv na lhůtu plnění díla. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 03f 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 1. dubna 2022 
Název akce: OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  E-mailem  Faxem  Osobní  
    

           Odkazy na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

 

Předmět změny:  

F) Elektroinstalace osvětlení chodba 

Popis a zdůvodnění změny: Výměna světel schodiště z důvodu sjednocení 
svítidel chodby a schodiště na žádost objednatele nad rámec projektové 
dokumentace. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                          2 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti 

 
 
Oznámení vydává:  

 
 
 
                

........................................................ 
 



 

 
Stanovisko zástupce SÚIP 
Ing. Miroslav Duchek 
 
                                                   
                                                                                      …………………………………… 
 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 

Příloha: rozpočet OZ03 f 
Počet připojených listů specifikací: 2  Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 
 

52 430,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        28 052 594,21 Kč 
       +      52 430,00 Kč (OZ 03f) 
        28 105 024,21 Kč 

 

 
Realizace plnění dle tohoto změnové listu 

nemá vliv na lhůtu plnění díla.  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů










63 440,30
-28 972,24

63 440,30

Cena s DPH [CZK]

303 325,78

959 040,88

607 112,96

303 787,19
1 843 686,46

-28 972,24
884 645,58

2 485 267,48

-23 944,00

731 112,05

52 430,00

792 595,77

52 430,00

1 523 707,82

-23 944,00

251 063,79
250 682,46

Cena bez DPH [CZK]

501 746,25

30. 3. 2022

 
 

2 485 267,48CZK

0,00

Elektroinstalace osvětlení chodba

 ÚT opravy

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

2 053 940,07

02
dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

2 053 940,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 053 940,07 431 327,41

0,0015,00%

f

e

d
c

b

Kód

OZ03f

OZ03e

OZ03cd

OZ03ab
a

Popis

Svítidla

Záměna jednotek klimatizace 3.NP

Úpravy SDK

Topení, ventily
doplnění TZB

klimatizace

Zateplení, SDK, koberce 5.NP
Zateplení, SDK 4.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 682,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 250 682,46 21,00% 52 643,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 325,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 682,46

D PSV Práce a dodávky PSV 250 682,46

a - doplnění TZB

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03ab - Topení, ventily

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03ab - Topení, ventily

a - doplnění TZB

Silba Elstav s.r.o.
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D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 353,08

1 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 18,000 197,80 3 560,40 CS ÚRS 2022 01

2 K 734261407 Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 18,000 766,26 13 792,68 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 233 329,38

3 K 735 11R Úpravy instalace spojené s vnitřním zateplením 
obvodového pláště( posuv trasy) Kč 1,000 112 865,00 112 865,00 vlastní

4 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 
1500 mm kus 18,000 334,13 6 014,34 CS ÚRS 2022 01

5 M KRD.3303016060
0010 RADIK VK 33-0300/1600 kus 1,000 10 978,96 10 978,96 CS ÚRS 2022 01

6 M KRD.3303014060
0010 RADIK VK 33-0300/1400 kus 1,000 10 179,95 10 179,95 CS ÚRS 2022 01

7 M KRD.3303010060
0010 RADIK VK 33-0300/1000 kus 1,000 8 573,01 8 573,01 CS ÚRS 2022 01

8 M KRD.2203016060
0010 RADIK VK 22-0300/1600 kus 1,000 8 495,67 8 495,67 CS ÚRS 2022 01

9 M KRD.2203012060
0010 RADIK VK 22-0300/1200 kus 1,000 7 207,95 7 207,95 CS ÚRS 2022 01

10 M KRD.2206014060
0010 RADIK VK 22-0600/1400 kus 1,000 9 971,87 9 971,87 CS ÚRS 2022 01

11 M KRD.1005010060
0010 RADIK VK 10-0500/1000 kus 2,000 4 529,01 9 058,02 CS ÚRS 2022 01

12 M KRD.1005005060
0010 RADIK VK 10-0500/0500 kus 7,000 3 704,36 25 930,52 CS ÚRS 2022 01

13 K 735.1R Montáž konzolí pro otopná tělesa ks 36,000 80,00 2 880,00 vlastní

14 M 735.2R konzole radiatorová podlahová vč.krytek ks 36,000 480,00 17 280,00 vlastní
15 K 043114000 Zkoušky tlakové - otopná tělesa ks 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m t 1,232 1 131,57 1 394,09 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 063,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 251 063,79 21,00% 52 723,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 787,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 251 063,79

D 733 Rozvod potrubí -3 422,00

b -  ÚT opravy

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03ab - Topení, ventily

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03ab - Topení, ventily

b -  ÚT opravy

Silba Elstav s.r.o.
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1 K 735151832 Demontáž otopných těles panelových třířadých 
stavební délky přes 1500 do 2820 mm kus -15,000 192,00 -2 880,00 SOD

2 K 735159330.1 Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 
délky přes 1500 do 1980 mm - demontovaná tělesa kus -1,000 542,00 -542,00 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 252 409,74

D 731 Kotelny - regulace kotlová 101 950,00
3 K Pol1 regulace Logamatic RC310 kus 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

4 K Pol10 Revize elektroinstalace kus 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

5 K Pol11 Propojení kotlové regulace MaR poruchových stavů kpl 1,000 2 650,00 2 650,00 vlastní

6 K Pol2 modul kaskádový MC400 kus 1,000 8 800,00 8 800,00 vlastní

7 K Pol3 Logamatic BC30E kus 2,000 3 700,00 7 400,00 vlastní

8 K Pol4 modul MM100-C kus 3,000 4 000,00 12 000,00 vlastní

9 K Pol5 modul DM 10 kus 2,000 3 750,00 7 500,00 vlastní

10 K Pol6 Prokabelování regulace kotlů a topných okruhů kpl 1,000 28 100,00 28 100,00 vlastní

11 K Pol7 Rošty pro kabelové vedení a ostatní kotvící prvky kpl 1,000 4 600,00 4 600,00 vlastní

12 K Pol8 Zapojení a nastavení regulace kotelny kpl 1,000 18 400,00 18 400,00 vlastní

13 K Pol9 Dopojení, nastavení a oživení úpravny vody kus 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

D 734 Ústřední vytápění - armatury 51 095,18

14 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 53,000 197,80 10 483,40 CS ÚRS 2022 01

15 K 734261407 Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 53,000 766,26 40 611,78 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 99 364,56
16 K 735.1R Montáž konzolí pro otopná tělesa ks 106,000 80,00 8 480,00 vlastní

17 M 735.2R konzole radiatorová podlahová vč.krytek ks 106,000 480,00 50 880,00 vlastní
18 K 735.3R Umytí demontovaných otopných těles ks 53,000 150,00 7 950,00 vlastní

19 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm kus 18,000 109,59 1 972,62 CS ÚRS 2022 01

20 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm kus 25,000 128,30 3 207,50 CS ÚRS 2022 01

21 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm kus 4,000 166,62 666,48 CS ÚRS 2022 01

22 K 735151831 Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 
1500 mm kus 24,000 165,73 3 977,52 CS ÚRS 2022 01

23 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 
1140 mm kus 9,000 364,42 3 279,78 CS ÚRS 2022 01

24 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 
1140 do 1500 mm kus 15,000 392,04 5 880,60 CS ÚRS 2022 01

25 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 
1500 do 1980 mm kus 5,000 446,39 2 231,95 CS ÚRS 2022 01

26 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 
mm kus 19,000 436,59 8 295,21 CS ÚRS 2022 01

27 K 735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 
1140 do 1500 mm kus 2,000 466,88 933,76 CS ÚRS 2022 01

28 K 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 
délky přes 1500 do 1980 mm - demontovaná tělesa kus 3,000 536,38 1 609,14 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 076,05
29 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 5,000 415,21 2 076,05 CS ÚRS 2022 01

VV vypuštění a napuštění otopné soustavy
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 792 595,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 792 595,77 21,00% 166 445,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 959 040,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792 595,77

D HSV Práce a dodávky HSV 23 164,46

c - Zateplení, SDK 4.NP

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03cd - Úpravy SDK

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03cd - Úpravy SDK

c - Zateplení, SDK 4.NP

Silba Elstav s.r.o.
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 876,80

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 164,100 48,00 7 876,80 SOD

VV 2,25*3"401 6,750
VV 5"402 5,000
VV 1,6*2,5"403 4,000
VV 3,6+7,3+9,2"409,410,412 20,100
VV "413+414+415"4*(4,6+3+3,15) 43,000
VV 6,5"416 6,500
VV 16,7*1,6" chodba podhled 26,720
VV " podkroví 401"2*3*1,1 6,600
VV "402" (2,1+3,2)/2*1,1+(2,6+3,5)/2*1,1 6,270
VV "403,404,406" (1+1+1,6)*1,1 3,960
VV "409"3*1,1 3,300
VV "410"(2,9+3,95)/2*1,1+(2,5+3,45)/2*1,1 7,040
VV "411" 1,6*1,1 1,760
VV "412" (4,2+2,1)*1,1 6,930
VV "413+16" (4,6+3+3,3+3,8)*1,1 16,170
VV Součet 164,100

D 997 Přesun sutě 15 252,11

2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 2,806 120,00 336,72 SOD

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 2,806 2 430,00 6 818,58 Dodatek č.1

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,806 233,00 653,80 SOD

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 39,284 10,20 400,70 SOD

VV 2,806*14 "Přepočtené koeficientem množství 39,284
VV Součet 39,284

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,806 361,00 1 012,97 Dodatek č.1

7 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,973 1 370,00 4 073,01 SOD

8 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,706 2 771,01 1 956,33 CS ÚRS 2022 01

VV 0,706 0,706
VV Součet 0,706

D 998 Přesun hmot 35,55

9 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,021 1 692,90 35,55 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 769 431,31

D 713 Izolace tepelné 190 991,64

10 K 713110811

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 
mm

m2 114,466 30,56 3 498,08 CS ÚRS 2022 01

11 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých 
materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

m2 133,540 25,93 3 462,69 CS ÚRS 2022 01

VV "s" (11,5+7,2)*1,9-(1,6*0,75*2+0,75*0,75+0,4*0,75*2) 31,968
VV "j" (2,7+4,3+4+3,3)*1,9-(1,85*0,85*2+1,1*0,75) 23,200
VV "z" 9,1*1,9-1,1*0,75 16,465
VV "v" 4,3*1,9*2+(2,4+4,3)/2*0,9-1,55*1,8 16,565
VV 45,342 45,342
VV Součet 133,540

12 K 713132313 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného 
svislého výška budovy přes 12 do 24 m m2 193,540 169,29 32 764,39 CS ÚRS 2022 01

VV "s" (11,5+7,2)*1,9-(1,6*0,75*2+0,75*0,75+0,4*0,75*2) 31,968
VV "j" (2,7+4,3+4+3,3)*1,9-(1,85*0,85*2+1,1*0,75) 23,200
VV "z" 9,1*1,9-1,1*0,75 16,465
VV "v" 4,3*1,9*2+(2,4+4,3)/2*0,9-1,55*1,8 16,565
VV 18,272+87,07 105,342
VV Součet 193,540

13 M 63148211 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,030-0,33  tl 150mm m2 212,894 505,20 107 554,05 CS ÚRS 2022 01

VV 193,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,894
VV Součet 212,894

14 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 115,233 44,91 5 175,11 CS ÚRS 2022 01

VV 77,233+38 115,233
VV Součet 115,233

15 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 120,995 282,45 34 175,04 CS ÚRS 2022 01

VV 115,233*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 120,995
VV Součet 120,995

16 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 2,611 1 080,00 2 819,88 SOD

17 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 2,611 590,73 1 542,40 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 28 756,00

18 K 741 11R
Úpravy instalace spojené s vnitřním zateplením 
obvodového pláště( posuv a prodloužení zásuvek, 
vypínačů)

Kč 1,000 28 756,00 28 756,00 vlastní

D 763 Konstrukce suché výstavby 474 243,70
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19 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
parotěsné zábrany

m2 163,540 31,45 5 143,33 CS ÚRS 2022 01

VV "s" (11,5+7,2)*1,9-(1,6*0,75*2+0,75*0,75+0,4*0,75*2) 31,968
VV "j" (2,7+4,3+4+3,3)*1,9-(1,85*0,85*2+1,1*0,75) 23,200
VV "z" 9,1*1,9-1,1*0,75 16,465
VV "v" 4,3*1,9*2+(2,4+4,3)/2*0,9-1,55*1,8 16,565
VV 75,342 75,342
VV Součet 163,540

20 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 183,737 32,52 5 975,13 CS ÚRS 2022 01

21 K 763112974
Vyspravení sádrokartonových příček nebo 
předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 
m2 desky tl. 12,5 mm protipožární impregnované H2DF

kus 18,000 702,11 12 637,98 CS ÚRS 2022 01

22 K 763121445

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární 
impregnovanou DFH2 tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna 
tl. 65 mm, profil 50

m2 118,000 784,97 92 626,46 CS ÚRS 2022 01

VV 88+30 118,000
VV Součet 118,000

23 K 763131711
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
dilatace

m 121,000 259,28 31 372,88 CS ÚRS 2022 01

24 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 182,233 42,86 7 810,51 CS ÚRS 2022 01

VV 137,233+45 182,233
VV Součet 182,233

25 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 182,233 32,52 5 926,22 CS ÚRS 2022 01

26 K 763161541

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 
krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou 
impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 12,5 mm, TI 
100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3

m2 182,233 1 176,12 214 327,88 CS ÚRS 2022 01

VV 137,233+45 182,233
VV Součet 182,233

27 K 763161791
Podkroví ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnost 
16 kg/m3

m2 823,398 14,26 11 741,66 CS ÚRS 2022 01

VV 137,233 137,233
VV 137,233*5 "Přepočtené koeficientem množství 686,165
VV Součet 823,398

28 K 763164545

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm

m 82,000 653,10 53 554,20 CS ÚRS 2022 01

29 K 763182314 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ostění oken z desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m m 53,000 400,95 21 250,35 CS ÚRS 2022 01

30 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 7,156 1 020,00 7 299,12 SOD

31 K 998763181

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 7,156 639,74 4 577,98 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 75 439,97

32 K 783223121
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný akrylátový

m2 489,425 154,14 75 439,97 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 731 112,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 731 112,05 21,00% 153 533,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 884 645,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 731 112,05

D HSV Práce a dodávky HSV 20 641,29

d - Zateplení, SDK, koberce 5.NP

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03cd - Úpravy SDK

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03cd - Úpravy SDK

d - Zateplení, SDK, koberce 5.NP

Silba Elstav s.r.o.
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 581,12

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 95,440 48,00 4 581,12 SOD

VV "510-507 podhledy "7,6+15,3+8,9+3,14 34,940
VV "504"5,8 5,800
VV "501"3,3 3,300
VV (2,6+3)/2*2"510 podkroví 5,600
VV 4,6*2"509 9,200
VV (2,3+3,5)/2*2+(3,8+5,6)/2*2"508 15,200
VV 2,3*2"507 4,600
VV (3,9+1,5)*2"504 10,800
VV 1,4*2"502 2,800
VV 1,6*2"501 3,200
VV Součet 95,440

D 997 Přesun sutě 16 039,86

2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 3,340 120,00 400,80 SOD

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 3,340 2 430,00 8 116,20 Dodatek č.1

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,340 233,00 778,22 SOD

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 46,760 10,20 476,95 SOD

VV 3,34*14 "Přepočtené koeficientem množství 46,760
VV Součet 46,760

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 3,340 361,00 1 205,74 Dodatek č.1

7 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,993 1 370,00 4 100,41 SOD

8 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,347 2 771,01 961,54 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 20,31

9 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,012 1 692,90 20,31 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 635 279,02

D 713 Izolace tepelné 175 631,18

10 K 713110811

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 
mm

m2 209,968 30,56 6 416,62 CS ÚRS 2022 01

VV 104,984*2 "Přepočtené koeficientem množství 209,968
VV Součet 209,968

11 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 207,635 100,68 20 904,69 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507 podhledy "7,6+15,3+8,9+3,14 34,940
VV "504"5,8 5,800
VV "501"3,3 3,300
VV Mezisoučet 44,040
VV (2,6+3)/2*2"510 podkroví 5,600
VV 4,6*2"509 9,200
VV (2,3+3,5)/2*2+(3,8+5,6)/2*2"508 15,200
VV 2,3*2"507 4,600
VV (3,9+1,5)*2"504 10,800
VV 1,4*2"502 2,800
VV 1,6*2"501 3,200
VV Mezisoučet 51,400
VV 23,195 23,195
VV 89"půdní prostor" 89,000
VV Součet 207,635

12 M 63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
140mm m2 191,388 320,76 61 389,61 CS ÚRS 2022 01

VV 187,635*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 191,388
VV Součet 191,388

13 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých 
materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

m2 62,784 25,93 1 627,99 CS ÚRS 2022 01

VV 31,392*2 "Přepočtené koeficientem množství 62,784
VV Součet 62,784

14 K 713132313 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného 
svislého výška budovy přes 12 do 24 m m2 84,365 169,29 14 282,15 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507"(11+4,6+9,5+(2,2+2,3))*0,75 22,200
VV "501+502"(1,65+1,4)*0,75 2,288
VV "504" (1,5+3,9)*0,75 4,050
VV 6,827 6,827
VV "půdní prostor"49 49,000
VV Součet 84,365

15 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 88,583 282,45 25 020,27 CS ÚRS 2022 01

16 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 124,984 44,91 5 613,03 CS ÚRS 2022 01

VV (2,6+3)/2*2"510 podkroví 5,600
VV 4,6*2"509 9,200
VV (2,3+3,5)/2*2+(3,8+5,6)/2*2"508 15,200
VV 2,3*2"507 4,600
VV (3,9+1,5)*2"504 10,800
VV 1,4*2"502 2,800
VV 1,6*2"501 3,200
VV 12,14+61,444 73,584
VV Součet 124,984

17 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 127,484 282,45 36 007,86 CS ÚRS 2022 01
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18 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 2,615 1 080,00 2 824,20 SOD

19 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 2,615 590,73 1 544,76 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 623,00

20 K 741 11R
Úpravy instalace spojené s vnitřním zateplením 
obvodového pláště( posuv a prodloužení zásuvek, 
vypínačů)

Kč 1,000 24 623,00 24 623,00 vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 24 976,53

21 K 762811100 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken 
hrubých vrchního přesahovaného m2 65,000 105,14 6 834,10 CS ÚRS 2022 01

22 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,950 7 012,17 13 673,73 CS ÚRS 2022 01
VV 65*0,03 1,950
VV Součet 1,950

23 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
hrubých prken, tl. do 32 mm m2 65,000 29,94 1 946,10 CS ÚRS 2022 01

24 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení 
hřebíky, svory m3 1,950 188,00 366,60 CS ÚRS 2022 01

25 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,078 2 000,00 2 156,00 SOD

D 763 Konstrukce suché výstavby 361 515,79

26 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
parotěsné zábrany

m2 58,694 31,45 1 845,93 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507"(11+4,6+9,5+(2,2+2,3))*0,75 22,200
VV "501+502"(1,65+1,4)*0,75 2,288
VV "504" (1,5+3,9)*0,75 4,050
VV 30,156 30,156
VV Součet 58,694

27 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 65,943 32,52 2 144,47 CS ÚRS 2022 01

28 K 763112974
Vyspravení sádrokartonových příček nebo 
předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 
m2 desky tl. 12,5 mm protipožární impregnované H2DF

kus 9,000 702,11 6 318,99 CS ÚRS 2022 01

29 K 763121431

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární 
impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw 
do 12 dB, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 38,694 743,09 28 753,12 CS ÚRS 2022 01

30 K 763131711
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
dilatace

m 87,000 259,28 22 557,36 CS ÚRS 2022 01

31 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 162,984 42,86 6 985,49 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507 podhledy "7,6+15,3+8,9+3,14 34,940
VV "504"5,8 5,800
VV "501"3,3 3,300
VV 10,814+50,13+58 118,944
VV Součet 162,984

32 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 183,113 32,52 5 954,83 CS ÚRS 2022 01

33 K 763132811
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění 
jednoduché

m2 54,854 23,61 1 295,10 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507 podhledy "7,6+15,3+8,9+3,14 34,940
VV "504"5,8 5,800
VV "501"3,3 3,300
VV 10,814 10,814
VV Součet 54,854

34 K 763161541

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 
krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou 
impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 12,5 mm, TI 
100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3

m2 162,984 1 176,12 191 688,74 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507 podhledy "7,6+15,3+8,9+3,14 34,940
VV "504"5,8 5,800
VV "501"3,3 3,300
VV 10,814+50,13+58 118,944
VV Součet 162,984

35 K 763161791
Podkroví ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnost 
16 kg/m3

m2 814,920 14,26 11 620,76 CS ÚRS 2022 01

VV "510-507 podhledy "7,6+15,3+8,9+3,14 34,940
VV "504"5,8 5,800
VV "501"3,3 3,300
VV 10,814+50,13+58 118,944
VV Součet 162,984
VV 162,984*5 "Přepočtené koeficientem množství 814,920
VV Součet 814,920

36 K 763164545

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm

m 65,000 653,10 42 451,50 CS ÚRS 2022 01

37 K 763182314 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ostění oken z desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m m 38,000 400,95 15 236,10 CS ÚRS 2022 01

38 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek 
včetně Al rohu hloubky do 0,5 m

m 31,500 517,67 16 306,61 CS ÚRS 2022 01

VV 3,5*9 31,500
VV Součet 31,500

39 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,035 1 020,00 5 135,70 SOD
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40 K 998763181

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 5,035 639,74 3 221,09 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 48 532,52

41 K 783223121
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný akrylátový

m2 314,860 154,14 48 532,52 CS ÚRS 2022 01

D 776-1 Nové povlakové krytiny 75 191,74

58 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 83,480 41,00 3 422,68 SOD

VV "5.np" 2,51+2,62+15,33+4,49+19,58+20,85+18,1 83,480
VV Součet 83,480

59 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 83,480 151,00 12 605,48 SOD

VV "5.np" 2,51+2,62+15,33+4,49+19,58+20,85+18,1 83,480
VV Součet 83,480

60 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl 
S1

m2 105,542 440,00 46 438,48 SOD

VV 83,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 96,002
VV " sokly "95,4*0,1 9,540
VV Součet 105,542

61 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 95,300 132,00 12 579,60 SOD

VV (2,1+2,22+5,6+3,5+4,55+4,6+3,85+4,72+0,3+1,4+1,87+1,79+
1,4)*2+19,5

95,300

VV Součet 95,300

62 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,164 480,00 78,72 SOD

63 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,164 407,19 66,78 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 944,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -23 944,00 21,00% -5 028,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 972,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -23 944,00

D a odpočty -78 206,00

e - klimatizace

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03e - Záměna jednotek klimatizace 3.NP

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03e - Záměna jednotek klimatizace 3.NP

e - klimatizace

Silba Elstav s.r.o.
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1 M Pol134.1

Vnitřní kazetová jednotka vč. dekoračního panelu, 
dálkového kabelového ovladače  a kabelu 5m
Vnitřní kazetová jednotka systému VRV, chladicí výkon 
2,8 kW, příkon - 40 W, napětí 230 V. Hladina 
akustického tlaku v 1 m - nízké/vysoké - max. 28 / 31 
dB(A)

ks -1,000 23 668,00 -23 668,00

2 M Pol144

Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem 
systému VRV
chladící výkon 4,5 kW; topný výkon 5,0 kW; příkon 38 
W, napětí 230 V
vč. dálkového kabelového ovladače a kabelu 5m + 
dekoračního panelu

ks -1,000 26 698,00 -26 698,00

3 M Pol145

Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem 
systému VRV
chladící výkon 5,6 kW; topný výkon 6,0 kW; příkon 53 
W, napětí 230 V; vč. dálkového kabelového ovladače a 
kabelu 5m + dekoračního panelu

ks -1,000 27 840,00 -27 840,00

D b přípočty 54 262,00

4 M Pol133

Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladící výkon 
2,8 kW;
topný výkon 3,2 kW; příkon 28 W, napětí 230 V; vč. 
dálkového kabelového ovladače  a kabelu 2m

ks 1,000 12 305,00 12 305,00

5 M Pol133.1
Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladící výkon 
4,5kW;
topný výkon 5 kW; příkon 38 W, napětí 230 V

ks 1,000 19 374,00 19 374,00

6 M Pol133.2
Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV, chladící výkon 
5,6kW;
topný výkon 6 kW; příkon 53 W, napětí 230 V

ks 1,000 22 583,00 22 583,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 430,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 430,00 21,00% 11 010,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 440,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 430,00

D D1 ELEKTROINSTALACE 52 430,00

f - Elektroinstalace osvětlení chodba

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03f - Svítidla

dodatek č.2 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění II

OZ03f - Svítidla

f - Elektroinstalace osvětlení chodba

Silba Elstav s.r.o.

Strana 15 z 16

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


1 K Pol12 Svitidlo TWIST LED 15 W 4000 K D+M ks 16,000 2 780,00 44 480,00

2 K Pol309.1 Demontáž stávajících svitidel vč. ekologické likvidace ks 16,000 150,00 2 400,00

3 K Pol13 výpočet osvětlení návrh ks 1,000 1 850,00 1 850,00

4 K Pol14 měření intenzity osvětlení schodiště ks 1,000 2 500,00 2 500,00

5 K Pol15 ekologická likvidace svítidel ks 16,000 75,00 1 200,00
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Příloha č. 5 - harmonogram provádění prací - dodatek č. 2

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.12.2022

5t 4t 4t 5t 4t 5t 4t 4t 4t 4t 5t 4t 5t 4t 5t 2t

bourací práce

stavební část

střecha

ZTI, VZT, elektro, MaR

plyn, odvodnění a kanalizace

zpevněné plochy

Dokončovací práce + úklid

Doplnění TZB, ÚT opravy

Zateplení, SDK 4.-5.NP, koberce

Osvětlení chodba

Kolaudační řízení

1,200 1,400 1,600 2,200 2,500 2,800 2,800 2,800 2,600 2,500 1,900 1,500 0,800 0,800 0,600 0,105

počet týdnů

Zahájení stavebních prací: do 15 dnů od
nabytí účinnosti SOD

Dokončení díla do 15.12.2022

Celková cena bez DPH  28,105 mil.Kč

SILBA - ELSTAV , s.r.o. Plzeňská 155, 326 00   Letkov
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
stavba:  OIP Plzeň - rekonstrukce budovy Karlovy Vary
místo:   Karlovy Vary

počet měsíců

REALIZACE DÍLA DO 15.12.2022



Příloha č. 6 dodatku 

Stránka 1 z 1 

PLNÁ MOC 
Objednatel 
ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem SÚIP 
IČ: 750 46 962 
 
Zplnomocňuje 
 
Zhotovitele 
SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov    
Zastoupena: Ing. Janem Jirkou, jednatelem 
IČ: 643 58 844      
 
k jednání jménem Objednatele a k jeho zastupování při právních jednáních, kterých je třeba pro 
zajištění kolaudačního souhlasu pro účely stavby „OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary č.p. 
1170, Svahová 24“ dle společného povolení sp. zn. 13035/SÚ/18/Pos ze dne 4.9 2019 a jeho 
prodloužení sp. zn. 293/SÚ/21/Pos. vedeném Magistrátem města Karlovy Vary, stavebním úřadem. 

Zejména se jedná o podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zajištění správních 
rozhodnutí, získání všech potřebných podkladů, stanovisek, vyjádření a souhlasů potřebných pro 
uvedené správní řízení, nahlížení do příslušných správních spisů, podávaní ostatních návrhů a vyjádření 
jménem zmocnitele (tedy Objednatele), podání odvolání a jiných opravných prostředků a přebírání 
úřední korespondence jménem Objednatele. Dále k zastupování Objednatele při jednání s fyzickými i 
právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy, se správci či majiteli inženýrských sítí, správci 
komunikací, toků a dalšími, s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně právních předpisů s ním souvisejících. 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat zaměstnanec ………………………………………………... 

 

V Opavě dne ……………………………………… 
 
 
 
……………………………………… 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
generální inspektor SÚIP  
 
 
 
Plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám. 
 
Datum: ……………………………………… 
 
 
 
………………………………………  
Ing. Jan Jirka, jednatel 
Zhotovitel 
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