
Číslo objednatele: OP/lll/SOD/2020/TSÚ/Je 
Číslo zhotovitele: 200253

DODATEK č.l SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a činnosti 

koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Rekonstrukce silnice 11/443 
Podlesí -  Budišov nad Budišovkou v km 5,548 -  11,134"

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel/Příkazce Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava 
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 
zastoupena: |

IČO: 00095711 
DIČ: CZ 00095711
bankovní spojení: Komerční Banka Opava 
číslo účtu: 22036821/100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

a

Zhotovitel/Příkazník DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupena:
IČO: 4 2 7 6 7 3 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
DIČ: CZ42767377
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 1022147761/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10727
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

se společně dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu 
komplikacím se získávání stanovisek k projektu.
Původní smlouva se mění v článcích:

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech:
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a) zaměření, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 -  2.2 této smlouvy (1. část díla) 
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla), včetně přiložené kopie 
podané žádosti o vydání SP na příslušném stavebním úřadu  ̂do 24 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy;

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 24 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy;

a

XII.
Doba a místo plnění

Výkon inženýrské činnosti:
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto 

termínech:
• žádost o vydání stavebního povolení do lhůty: 31.10.2022.

Závěrečná ujednání dodatku č.l
1. Dodatek č .l nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem, kdy vyjádření souhlasu sjeho obsahem dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá dodatek č.l 
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Dodatek 
č.l bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

2. Dodatek č .l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne... ..P®7 ^022 V Ostravě dne 2.6.2^ ^ ^
DOPRAVOPP.OJEKT Ostrava a.s. 

Masarykovo náměstí 5/5, 
Moravská Ostrava, 702 0 0  Ostrava
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