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Dodatek č.2
Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18
o výkonu technického dozoru investora

na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

I.

Smluvní strany

Příkazce:   

DSO Oldřiš – Borová
Se sídlem: 

Oldřiš 132, 569 82 Borová
zastoupený: 

Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá
IČ: 


72074248
Bankovní spojení:


Číslo účtu: 



dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“
Příkazník:
              Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
se sídlem:
              Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

· ve věcech smluvních:
   Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

· ve věcech technických: Ing. David Šprta

e-mail:


   
IČ:


   47 11 69 01


DIČ:


   CZ47116901
 

Bankovní spojení:
   
 

Číslo účtu:

   

zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993



dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“
II.

Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 2 je upřesnění termínu a rozsahu prací TDS pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizace a s nimi související práce. 

V uzavřeném dodatkem č. 11 smlouvy o dílo zhotovitele stavby ze dne 26.4.2022 je specifikován rozsah prací na obnově živičných povrchů komunikací. Technické řešení je podrobně specifikováno ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 dodatku č. 11. Kontrola TDS bude prováděna v rozsahu předmětu prací specifikovaných ve změnovém listu č. 6 a dodatku č.11 smlouvy o dílo zhotovitele stavby.
Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Na základě aktualizovaného časového harmonogramu stavby se předpokládá realizace prací v délce cca 60 ti dní. Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS při obnově komunikací je 30.5.2022. Lhůta poskytnutí služeb TDS se předpokládá do 31.7.2022. Při úpravě lhůty a rozsahu poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.
III.

Odměna a platební podmínky

	Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:


	Cena v Kč
bez DPH
	DPH 21%
	Cena v Kč
vč. DPH

	Činnosti v přípravné fázi projektu
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla) 
	3 600 000,- Kč
	756 000,- Kč
	4 356 000,- Kč

	    navýšení podle dodatku č.1
	
	
	

	….ve fázi realizační 03,04/2021
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč

	….ve fázi realizační 05,06/2021
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	    navýšení podle dodatku č.2
	
	
	

	….ve fázi realizační 06,07/2022
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1 a 2
	4 200 000,- Kč
	882 000,- Kč
	5 082 000,- Kč

	Činnosti po dokončení díla
	76 900,- Kč
	16 149,- Kč
	93 049,- Kč

	Celková odměna 
	4 576 900,- Kč
	961 149,- Kč
	5 538 049,- Kč


Cena celkem vč. dodatku č.1: 4 576 900,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“

IV.

Doba trvání příkazu

Předmětem dodatku č. 2 je upřesnění termínu a rozsahu prací TDS pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací. 

Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS při realizaci obnovy komunikací je 30.5.2022. Lhůta pro poskytnutí služeb se předpokládá do 31.7.2022.
Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost TDI v době provádění díla realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.

V.

Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18 nezměněná tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 11, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 4/2022 dne 19.5.2022

V Oldřiši dne 27.5.2022





V Brně dne 18.5.2022
za příkazce:






za příkazníka:

……………………….





……………………….

Michal Serafin






Ing. Martin Dufek

starosta obce Oldřiš





ředitel divize 05 Brno       

……………………….

Mgr. Lenka Tlustá


Starostka obce Borová
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