
část vícepráce méněpráce

Oprava zaatikového žlabu a klempířské prvky 331 104,12 -119 592,07

Elektroinstalace 32 845,42

Celkem 363 949,54 -119 592,07

5. Dodatek SOD bez DPH 244 357,47

DPH 21 % 51 315,07

Celková cena 3. Dodatku vč. DPH 295 672,54

cena III.etapy - 4.dodatek 5.dodatek celková cena III.etapy

cena bez DPH 1 474 844,00 244 357,47 1 719 201,47

DPH 21 % 309 717,24 51 315,07 361 032,31

Celkem cena vč. DPH 1 784 561,24 295 672,54 2 080 233,78

v Kutné Hoře ........................... v Brně ................................

........................................... ..............................................

REKAPITULACE CENY 5. DODATKU SOD

"Oprava vnějšího pláště objektu č.p. 128 Masarykova ulice (Městský Tylovo divadlo) v Kutné 

Hoře" - III.etapa


