HARMONOGRAM PRACÍ 

Veřejná zakázka:   koupelny, WC a elektroinstalace DM 2 Karlovarská – 1 etapa 
Celková lhůta realizace :       80 kalendářních dní     

	Termín datumový

	1) Demoliční  práce 


	  24 kalendářních dní

	2) HSV + PSV práce  
	  45 kalendářních dní

	3) Dokončení a kompletace
	  10 kalendářních dní

	4) Předání stavby
	    1 kalendářní dny


