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ETCS Přerov - Česká Třebová 
dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. smi. obj.: E618-S-289/2015/PH, 6. smi. zhot: 15002/15, 

ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva") mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36 
IČO: 44960417, DJČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: Ing. Jiří Molák, jednatel společnosti, tel. 972 625 105
Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039 
Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je posunutí data odevzdání u 
druhého dílčího termínu plnění. Důvodem posunutí termínu druhého dílčího termínu plnění je skutečnost, 
že díky dosud nedokončenému technickému řešení sítě GSM-R v železničním uzlu Olomouc a měření 
TUDC bylo zjištěno, že parametry stávajícího metalického kabelu v daném úseku jsou v některých 
ukazatelích nevyhovující a bude nutno ho v rámci realizace této stavby vyměnit v délce cca 6 km. 
Objednatel s posunutím termínu plnění druhého dílčího termínu plnění o cca jeden a půl měsíce souhlasí.

V návaznosti na to se upravuje článek IV., odst. 2. Smlouvy a článek VI., odst. 2. Smlouvy.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 

X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. smi. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. smi. zhot.: 
15002/15 následovně:

1) Článek IV. - Termíny plnění
- ruší se stávající text v odst. 2. článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

• Předložení návrhu PD -  rozeslání k připomínkám k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a. s.
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2) Článek V. - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):

a) Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)

c) Konečný termín plnění: do 15.03.2016 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH) 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí příslušné části díla.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smi. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. smi. zhot.: 15002/15 nedotčená 
dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objed
natel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy želez
niční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze d ne ........1.1. .“07.: .2015 V Brně dne 22.07.2015

Objednatel: Zhotovitel:

II.
Závěrečná ustanovení
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