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ETCS Přerov - Česká Třebová 
dodatek č. 3

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. smi. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. smi. zhot: 15002/15, 

ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva")
mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „ objednatel“ )

a

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: Ing. Jiří Molák, jednatel společnosti, tel. 972 625 105
Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039 
Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „ zhotovite l“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je posunutí data odevzdání u 
konečného termínu plnění. Důvodem posunutí konečného termínu plnění na 31.07.2016 je skutečnost, že 
dosud nebylo možno dokončit majetkoprávní vypořádání některých pozemků pro trasu optického kabelu 
a to konkrétně pro PS 223 -  DOK Olomouc -  Velká Bystřice, mezi SŽDC, s.o. a obcí Bystrovany a pro 
PS 222 -  DOK Přerov -  Dluhonice, kde došlo ke změně vlastnických vztahů v průběhu územního řízení. 
Objednatel s posunutím konečného termínu plnění souhlasí.

V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě článku IV., odst. 6. Smlouvy a článku VI., odst.
2. Smlouvy.
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V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. smi. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. smi. zhot.: 
15002/15, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek IV. - Termíny plnění
- ruší se stávající text v odst. 6. článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6. Konečný termín plnění: do 31.07.2016 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)
• Zajištění územních rozhodnutí

2) Článek V. - Cena za provedení díla
- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2 . Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):

a) Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)

c) Konečný termín plnění: do 31.07.2016 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí příslušné části díla.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smi. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. smi. zhot.: 15002/15 nedotčená 
dodatkem č. 3 se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objed
natel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na internetových stránkách Správy želez
niční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne . . . 2M6 V Brně dne 9.5.2016

Objednatel: Zhotovitel:

II
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