Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

SM/0763/2021
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek, 
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem
sídlo:

Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice 

IČ:


28160240
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 21157
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


Jindřich Schytil
ve věcech realizace a předání díla: 
Jindřich Schytil
stavbyvedoucí:



Jan Dršata, ČKAIT: xxx
Článek I. 
1. Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0763/2021 uzavřené dne 5. 10. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla YMCA – přístavba objektu 5.ZS, Jindřichův Hradec.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 989 536,03 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 7 308,59 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 21:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	1
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Venkovní jednokřídlové dveře byly dodatečně proskleny. 
	0,00
	5 370,00
	5 370,00
	222/4

	2
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Nebyl pokácen smrk na rohu budovy YMCA.
	-900,00
	0,00
	-900,00
	222/4

	3
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Nebyla provedena náhradní výsadba.
	-3 261,00
	0,00
	-3 261,00
	222/4

	4
	2021-080601.3 – ZTI: Venkovní vodoměrná šachta nebyla realizována, vodoměr je umístěn v budově.
	-40 650,29
	2 970,00
	-37 680,29
	222/4

	5
	2021-080601.3 – ZTI: Vsak u svodu ze střechy přístavby - skruž a kamenivo.
	0,00
	4 095,00
	4 095,00
	222/4

	6
	2021-080601.4 – ZTI: Doplnění části vzduchotechniky do chodby 1.02, dle požadavku KHS.
	0,00
	5 133,50
	5 133,50
	222/4

	7
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Záměna části keramického zdiva za plynosilikát.
	-24 887,25
	22 669,88
	-2 217,37
	222/4

	8
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Doplnění hydroizolace vč. penetrace po rozvodech ZTI ve stávající betonové podlaze.
	0,00
	11 157,75
	11 157,75
	222/4

	9
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Nové výplňové zdivo mezi okny, které bylo tvořeno rozpadlým zdivem.
	0,00
	13 511,58
	13 511,58
	222/4

	10
	2021-080601.4 – ÚT: Doplnění zednických přípomocí pro rozvody vytápění.
	0,00
	8 120,00
	8 120,00
	222/4

	11
	2021-080601.4 – ÚT: Odečet montáže plynového kotle – montáž zajistil samostatný odbor správy bytů.
	-31 650,01
	0,00
	-31 650,01
	222/4

	12
	2021-080601.4 – ÚT: Odečet kuchyňské digestoře – zdvojená položka.
	-2 100,00
	0,00
	-2 100,00
	222/4

	13
	2021-080601.5 – El – SLP: HDMI kabel se zásuvkami navíc, pro možnost režie přímo z místa vedle promítacího plátna.
	0,00
	1 145,00
	1 145,00
	222/4

	14
	2021-080601.5 – El – SLP: Datový kabel UTP + příslušenství – vzdálený přívod z antény na střeše.
	0,00
	6 480,00
	6 480,00
	222/4

	15
	2021-080601.5 – El – SLP: Datové propojení pomocí požárně odolného kabelu pro možnost napojení na PCO 5. ZŠ.
	0,00
	5 286,00
	5 286,00
	222/4

	16
	2021-080601.6 – El – Silnoproud: Rozvaděč, kabely, záměna části pohybových snímačů za spínače, 3 kusy zásuvek navíc.
	-6 026,00
	19 791,00
	13 765,00
	222/4

	17
	2021-080601.6 – El – Silnoproud: Navýšení hodnoty hlavního jističe – poplatek EG.D.
	0,00
	2 550,00
	2 550,00
	222/4

	18
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Sjednocení vzhledu východní fasády (vč. ostění nových dveří do 5.ZŠ) pomocí probarvené omítky.
	0,00
	11 725,43
	11 725,43
	222/4

	19
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Ponechání stávajícího okapového chodníku.
	-1 872,00
	0,00
	-1 872,00
	222/4

	20
	2021-080601.2 – Nové konstrukce: Dovybavení objektu práškovým hasícím přístrojem 34A. 
	0,00
	2 150,00
	2 150,00
	222/4

	21
	2021-080601.5 – El – SLP: Měření srozumitelnosti řeči dle ČSN (evakuačního rozhlasu).
	-3 500,00
	0,00
	-3 500,00
	222/4

	
	Celkem
	-114 846,55
	122 155,14
	7 308,59
	


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2 996 844,62 Kč  
DPH 21 %



   629 337,37 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3 626 181,99 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 479/16R/2022 ze dne 30. 5. 2022.
V Senotíně dne 7. 6. 2022



V Jindřichově Hradci dne 6. 6. 2022
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel


Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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