[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Vypracování Diagnostický průzkum - III/34520 Jeřišno - most ev. č.
[bookmark: bookmark2]34520-1 ze dne 15.3.2022
Číslo smlouvy objednatele: 058/2022-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele: SMJ/10080/2022
[bookmark: bookmark3]Článek 1 Smluvní str;
 (
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
)Objednatel:
se sídlem: zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem:	Líšeňská 2657/33a,	636 00	Brno
zastoupený:	Ing. Jindřichem	Fričem,	Ph.D., ředitelem
zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	ředitelka Útvaru grantové kanceláře a transferu
technologií
IČO:	44994575
DIČ:	CZ44994575
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzhledem k doplnění a úpravám Diagnostického průzkumu dle požadavků objednatele dohodly, že není možné splnit termín odevzdání kompletního Diagnostického průzkumu. Lhůta plnění stávající smlouvy se mění, a to konkrétně změnou článku 3 odst. 3.1.
Původní znění:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení ihned po účinnosti smlouvy - předpoklad 02/2022
Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Nové znění:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení ihned po účinnosti smlouvy - předpoklad 02/2022
Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do čtyř měsíců od podpisu smlouvy

[bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek	č.	1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického	podpisu dle zákona
č. 297/2016	Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,	ve znění pozdějších
předpisů, do tohoto dodatku.
3.5. Dodatek	č. 1	je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek	č. 1	podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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