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Číslo jednací: MCBS/2022/0078436/NEMI
Vyřizuje

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : AQUA – GAS, s.r.o.
Berkova 534/92, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 29265

Zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem
IČO: 255 13 117
DIČ: CZ25513117
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: mbtmxdt

1. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 22.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2021/0161577/NEMI ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 04. 2022 jejímž
předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů – Bayerova 5 byt č. 32, 44 a 45,
Botanická 23 byt č. 3, Botanická 41 byt č. 1, Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68
byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno
provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytů mohla být
dokončena.
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Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné 
dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy 
dále uvedeným způsobem. 
 

3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1  

 
původní znění: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 
a) Bayerova 5, byt č. 32  899.005,36 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Bayerova 5, byt č. 44  707.179,47 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) Bayerova 5, byt č. 45  600.206,29 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
d) Botanická 23, byt č. 3  475.789,51 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
e) Botanická 41, byt č. 1  478.879,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
f) Botanická 43, byt č. 12  518.570,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
g) Botanická 68, byt č. 1  423.545,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
h) Hrnčířská 21, byt č. 10  804.808,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla bez DPH:   4.907.982,63 Kč 
DPH (první snížená sazba, 15%):     736.197,39 Kč  
Celková cena díla vč. DPH:   5.644.180,02 Kč 
 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 
se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

 
Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 

a) Bayerova 5, byt č. 32  899.005,36 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Bayerova 5, byt č. 44  707.179,47 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) Bayerova 5, byt č. 45  600.206,29 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
d) Botanická 23, byt č. 3  475.789,51 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
e) Botanická 41, byt č. 1  516.665,85 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
f) Botanická 43, byt č. 12  595.952,08 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
g) Botanická 68, byt č. 1  438.808,87 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
h) Hrnčířská 21, byt č. 10  690.150,40 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla bez DPH:   4.923.757,83 Kč 
DPH (první snížená sazba, 15%):     738.563,67 Kč  
Celková cena díla vč. DPH:   5.662.321,50Kč 
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Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnových listů č. 1 - 8 a dle 
této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 
 
 
 

4. Závěrečná ustanovení 
 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 - 8. 
4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 23.05.2022 usnesením 
RMČ/2022/163/16.  
  
 
 
V Brně dne 27.05.2022     V Brně dne 25.05.2022 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 5

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

0,34%

sazba: 15%

-0,80%

1,13%

0,34%

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Botanická 68/1, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ:25513117

TDI:

Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

4 547 949,87 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
V předsíni, koupelně a na WC byly provedeny podhledy SDK vzhledem k původním rákosovým ve špatném stavu a s tím spojené úpravy osvětlení.
Slaboproud byl doplněn pro zvýšení komfortu uživatele. Vchodové dveře jsou vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a
nemožnosti jejich rekonstrukce. Lokálně bylo přistoupeno k provedení nových omítek z důvodu špatného stavu stávajích omítek.
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Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
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y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 15 263,87 Kč

Výše DPH 2 289,58 Kč

náklady na změnu vč. DPH 17 553,45 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

5 230 142,35 Kč

Z
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2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH -36 134,19 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 51 398,06 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 15 263,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.5

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
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s
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í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-7 414,58

180,90

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

22 497,55

Berkova 534/92

Botanická 68/1 

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

15 263,87

0,00

15 263,87

0,00

0,00

15 263,87
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

07 15 263,87 0,00 15 263,87 100

MP-B-68-1 -36 134,19 0,00 -36 134,19 -237

VCP-B68-1 51 398,06 0,00 51 398,06 337

15 263,87 0,00 0,00 15 263,87 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 11 928,07 78

6 HSV 2 230,80 15

9 HSV 2 865,72 19

997 HSV 1 165,78 8

998 HSV 133,73 1

D10 HSV 6 543,00 43

D11 HSV 1 599,45 10

D13 HSV 1 851,00 12

D2 HSV 210,00 1

D4 HSV -270,00 -2

D6 HSV -5 760,00 -38

722 PSV -312,09 -2

723 PSV -11 489,14 -75

725 PSV -1 326,73 -9

Oprava bytu Botanická 68, 602 00, 
BRNO - Byt č. 1

Méněpráce Botanická 68/1

Vícepráce Botanická 68/1

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Montáže

Montáže

Stavební práce

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vnitřní vodovod

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



766 PSV 5 960,00 39

781 PSV 7 279,93 48

783 PSV -14 967,92 -98

784 PSV 7 441,37 49

M21 MON 180,90 1

Cena celkem 15 263,87 100

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Malby

Elektromontáže

Konstrukce truhlářské
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S: 018

O: 07

R: MP-B-68-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) -270,00

1 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -3,00000 90,00 -270,00

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) -5 760,00
2 Pol15 KABEL CYKY 5C x10 m -40,00000 144,00 -5 760,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -312,09
3 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -1,00000 130,00 -130,00

4 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

5 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -3,09000 1,00 -3,09

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -11 489,14
6 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření 

potrubí
kus -1,00000 35,30 -35,30

7 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění 
potrubí

m -10,00000 31,30 -313,00

8 723190909 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti 
dosavadního potrubí

kus -1,00000 5 000,00 -5 000,00

9 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -113,47300 1,25 -141,84

10 723111203 Potrubí zocelových trubek závitových černých 
spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20

m -10,00000 436,00 -4 360,00

11 723230102 Armatury se dvěma závity sprotipožární armaturou PN 5 
kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF

kus -1,00000 1 350,00 -1 350,00

12 723231162 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"

kus -1,00000 289,00 -289,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -3 335,04
13 725211701 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 
mm

soubor -1,00000 1 409,00 -1 409,00

14 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

15 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor -1,00000 830,00 -830,00

16 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,00164 633,00 -1,04

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -14 967,92
17 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -19,03800 287,62 -5 475,71

2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))"DVEŘE : -2,476 -2,47600

Mezisoučet T02 : 

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : -5,122 -5,12200

Mezisoučet T03 : 

2*2*1,1*2,6"dvířka skříně : -11,44 -11,44000

Mezisoučet skříně : 

18 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -19,03800 140,50 -2 674,84

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 68, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Méněpráce Botanická 68/1
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S: 018

O: 07

R: MP-B-68-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 68, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Méněpráce Botanická 68/1

19 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -19,03800 199,00 -3 788,56

20 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -19,03800 138,00 -2 627,24

21 783827125 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 -5,34000 75,20 -401,57

"mč 1.02 : -4,45*1,2 -5,34000
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S: 018

O: 07

R: VCP-B68-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 928,07

1 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 11,02200 791,10 8 719,50

1.01 předsíň : 8,49*1,1 9,33900

1.02 WC : 1,53*1,1 1,68300

2 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 3,81700 840,60 3 208,57

1.03 koupelna : 3,47*1,1 3,81700

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

2 230,80

3 612325422 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
stěn, vrozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 11,44000 195,00 2 230,80

T03 : 2*2*1,1*2,6 11,44000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 865,72
4 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 11,44000 250,50 2 865,72

T03 : 2*2*1,1*2,6 11,44000

Díl: 997 Přesun sutě 1 165,78
5 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,00672 234,50 236,08

6 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,00672 16,00 16,11

7 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 1,00672 590,00 593,96

8 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 1,00672 317,50 319,63

Díl: 998 Přesun hmot 133,73
9 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,37148 360,00 133,73

Díl: D10 Montáže 6 543,00
10 210010006 Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 48mm m 30,00000 48,80 1 464,00

11 210800117 Položení kabelu pod omítku m 50,00000 35,70 1 785,00

12 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 30,00000 109,80 3 294,00

Díl: D11 Montáže 1 599,45
13 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 3,00000 183,15 549,45

14 Pol36 Montáž svítidla ks    3,00000 350,00 1 050,00

Díl: D13 Stavební práce 1 851,00
15 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 30,00000 39,00 1 170,00

16 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

17 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 30,00000 9,90 297,00

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

18 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 008,31

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 68, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Vícepráce Botanická 68/1
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S: 018

O: 07

R: VCP-B68-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 68, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Vícepráce Botanická 68/1

19 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm

kus 2,00000 854,10 1 708,20

20 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00000 299,25 299,25

vodoměry : 1 1,00000

21 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,00136 633,00 0,86

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 960,00
22 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 600x1970-

2100mm
kus 2,00000 1 390,00 2 780,00

23 61162020 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně 
prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,00000 1 590,00 3 180,00

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 7 279,93
24 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 7,12000 3,40 24,21

1.03 : (1,8+1,6)*0,2 0,68000

1.02 : (1,8+0,85+1,8+0,85)*1,4 7,42000

-(0,7*1,4) -0,98000

25 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 7,12000 43,90 312,57

26 781471112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
kladených do malty hladkých do 12 ks/m2

m2 7,12000 615,00 4 378,80

27 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 7,86200 300,00 2 358,60

1.03 : (1,8+1,6)*0,2 0,68000

1.02 : (1,8+0,85+1,8+0,85)*1,4*1,1 8,16200

-(0,7*1,4) -0,98000

28 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,32453 634,00 205,75

Díl: 784 Malby 7 441,37
29 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 11,44000 34,92 399,48

T03 : 2*2*1,1*2,6 11,44000

30 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 147,20400 28,98 4 265,97

1.01 Předsíň : 8,49 8,49000

(0,85+0,1+1,925+2,375+1,075+2,975+0,6+1,1)*2,6 28,60000

-(3*0,8*1,97) -4,72800

-(2*0,7*1,97) -2,75800

1.02 wc : 1,53 1,53000

(1,8+0,85+1,8+0,85)*1,2 6,36000

-0,7*1,97 -1,37900

1.03 koupelna : 3,47 3,47000

(1,925+1,8+1,925+1,8)*0,4 2,98000

-0,7*1,97 -1,37900

1.04 kuchyň : 9,7 9,70000

(4,15+2,25+4,15+2,25)*2,6 33,28000

-1,35*1,4 -1,89000

-0,8*1,97 -1,57600
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S: 018

O: 07

R: VCP-B68-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 68, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Vícepráce Botanická 68/1

1.05 pokoj : 22,72 22,72000

(4,15+5,3+4,15+5,3)*2,6 49,14000

-2*1,35*1,4 -3,78000

-0,8*1,97 -1,57600

31 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 41,80600 3,40 142,14

147,204-105,398 41,80600

32 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 41,80600 63,00 2 633,78

147,204-105,398 41,80600

Díl: M21 Elektromontáže 180,90
33 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 1,00000 180,90 180,90
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Protokol o změně díla Změnový list č. 6

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

0,83%

sazba: 15%

-1,12%

1,95%

0,83%

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.6

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

5 256 043,78 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH -50 600,81 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 88 387,66 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 37 786,85 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 37 786,85 Kč

Výše DPH 5 668,03 Kč

náklady na změnu vč. DPH 43 454,88 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 4 570 472,85 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
V předsíni, koupelně a na WC byly provedeny podhledy SDK vzhledem k původním rákosovým ve špatném stavu a s tím spojené úpravy osvětlení.
Slaboproud byl doplněn pro zvýšení komfortu uživatele. Vchodové dveře jsou vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a
nemožnosti jejich rekonstrukce. Lokálně bylo přistoupeno k provedení nových omítek z důvodu špatného stavu stávajích omítek.Vchodové dveře jsou
vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a nemožnosti jejich rekonstrukce. V pokojích byly kompletně vyměněny parkety za
PVC a to vzhledem k značnému poškození původních parket.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ:25513117

TDI:

Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Botanická 41/1, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

13 085,37

1 495,80

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

23 205,68

Berkova 534/92

Botanická 41/1 

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

37 786,85

0,00

37 786,85

0,00

0,00

37 786,85

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 8



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

05 37 786,85 0,00 37 786,85 100

MP-B-41-1a -50 600,81 0,00 -50 600,81 -134

VCP-B41-1a 88 387,66 0,00 88 387,66 234

37 786,85 0,00 0,00 37 786,85 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 3 633,32 10

6 HSV 1 143,00 3

6 HSV -3 853,20 -10

61 HSV 14 930,60 40

63 HSV 5 563,97 15

998 HSV 536,39 1

D10 HSV 6 534,00 17

D11 HSV 2 132,60 6

D13 HSV 2 241,00 6

D16 HSV -3 746,00 -10

D2 HSV 210,00 1

D4 HSV -360,00 -1

D6 HSV -5 760,00 -15

722 PSV -443,39 -1

Oprava bytu Botanická 41, 602 00, 
BRNO - Byt č. 1

Méněpráce Botanická 41/1

Vícepráce Botanická 41/1

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Přesun hmot

Montáže

Montáže

Stavební práce

Rozvaděčové skříně, příslušenství

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vnitřní vodovod
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723 PSV -10 606,24 -28

725 PSV -1 359,03 -4

762 PSV 19 340,64 51

766 PSV 9 452,00 25

775 PSV 2 874,72 8

776 PSV -8 253,96 -22

781 PSV 5 623,39 15

783 PSV -14 210,68 -38

784 PSV 9 913,82 26

997 PSV 754,10 2

M21 MON 1 495,80 4

Cena celkem 37 786,85 100

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Malby

Přesun sutě

Elektromontáže
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S: 018

O: 05

R: MP-B-41-1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
-3 853,20

1 612325422 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
stěn, vrozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 -19,76000 195,00 -3 853,20

1.02 : -(4,15+1,35)*2,6 -14,30000

1.04 : -2,1*2,6 -5,46000

Díl: D16 Rozvaděčové skříně, příslušenství -3 746,00
2 Pol45 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 

IP44/20
ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) -360,00
3 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -4,00000 90,00 -360,00

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) -5 760,00
4 Pol15 KABEL CYKY 5C x10 m -40,00000 144,00 -5 760,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -443,39
5 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -2,00000 130,00 -260,00

6 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

7 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -4,39000 1,00 -4,39

Díl: 723 Vnitřní plynovod -10 606,24
8 723120203 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m -8,00000 436,00 -3 488,00

9 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření 
potrubí

kus -1,00000 35,30 -35,30

10 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění 
potrubí

m -10,00000 31,30 -313,00

11 723190909 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti 
dosavadního potrubí

kus -1,00000 5 000,00 -5 000,00

12 723235213 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 15 kus -1,00000 289,00 -289,00

13 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -104,75300 1,25 -130,94

14 723230102 Armatury se dvěma závity sprotipožární armaturou PN 5 
kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF

kus -1,00000 1 350,00 -1 350,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -3 367,34
15 725211701 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 
mm

soubor -1,00000 1 409,00 -1 409,00

16 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

17 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor -1,00000 830,00 -830,00

18 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -33,34000 1,00 -33,34

Díl: 776 Podlahy povlakové -8 253,96
19 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 -32,56000 253,50 -8 253,96

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 41, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Méněpráce Botanická 41/1
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S: 018

O: 05

R: MP-B-41-1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 41, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Méněpráce Botanická 41/1

1.03 : -17,42 -17,42000

1.04 : -15,14 -15,14000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -14 210,68
20 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -18,18000 287,62 -5 228,93

3*((2*0,8*1,94)-(2*0,736))"DVEŘE : -3*((2*0,8*1,94)-
(2*0,736))

-4,89600

Mezisoučet T02 : 

(2*0,8*1,94)-(2*0,63)"DVEŘE : -((2*0,8*1,94)-(2*0,63)) -1,84400

Mezisoučet T03 : 

2*2*1,1*2,6"skříně : -2*2*1,1*2,6 -11,44000

21 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -18,18000 140,50 -2 554,29

22 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -18,18000 199,00 -3 617,82

23 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -18,18000 138,00 -2 508,84

24 783827125 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 -4,00000 75,20 -300,80

1.06 : -4*1,0 -4,00000
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S: 018

O: 05

R: VCP-B41-1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 633,32

1 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 0,94600 791,10 748,38

1.06 WC : 0,86*1,1 0,94600

2 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 3,43200 840,60 2 884,94

1.05 koupelna : 3,12*1,1 3,43200

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 143,00
3 601015132 Stěrka na stropech sádrová webermur 659 ruč tloušťka 

vrstvy 5 mm
m2 4,00000 285,75 1 143,00

1.02 : 2*2 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 14 930,60
4 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 31,72000 235,35 7 465,30

1.02 : (4,15+1,35)*2,6 14,30000

1.04 : 2,1*2,6 5,46000

vest.skříně : 2*((0,6+1,1+0,6)*2,6) 11,96000

5 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 31,72000 235,35 7 465,30

1.02 : (4,15+1,35)*2,6 14,30000

1.04 : 2,1*2,6 5,46000

vest.skříně : 2*((0,6+1,1+0,6)*2,6) 11,96000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 563,97
6 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 2,05730 693,00 1 425,71

Začátek provozního součtu
  1.01 : 15,98 15,98000

  1.02 : 10,24 10,24000

  1.03 : 17,42 17,42000

  1.04 : 15,14 15,14000

Konec provozního součtu
58,78*0,035 2,05730

7 58761501 Liapor 1 - 4/500  VL keramické kamenivo pro stavební 
účely

m3 2,05730 2 011,50 4 138,26

Díl: 998 Přesun hmot 536,39
8 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 1,48996 360,00 536,39

Díl: D10 Montáže 6 534,00
9 210800117 Položení kabelu pod omítku m 60,00000 35,70 2 142,00

10 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 40,00000 109,80 4 392,00

Díl: D11 Montáže 2 132,60
11 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 4,00000 183,15 732,60

12 Pol36 Montáž svítidla kus 4,00000 350,00 1 400,00

Díl: D13 Stavební práce 2 241,00
13 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 40,00000 39,00 1 560,00

14 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

15 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 30,00000 9,90 297,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 41, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Vícepráce Botanická 41/1
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S: 018

O: 05

R: VCP-B41-1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 41, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Vícepráce Botanická 41/1

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

16 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 008,31
17 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 

podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 2,00000 854,10 1 708,20

18 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00000 299,25 299,25

19 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,00136 633,00 0,86

Díl: 762 Konstrukce tesařské 19 340,64
20 762510020 Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře 

á 1 m, desky tloušťky 22 mm
m2 32,56000 594,00 19 340,64

1.03 : 17,42 17,42000

1.04 : 15,14 15,14000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9 452,00
21 R001 Dopasování nových dveřních křídel do stávajících zárubní kus 4,00000 973,00 3 892,00

22 61162012d dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-
2100mm

kus 4,00000 1 390,00 5 560,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 2 874,72
23 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 32,56000 88,29 2 874,72

1.03 : 17,42 17,42000

1.04 : 15,14 15,14000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 5 623,39
24 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 3,64000 3,40 12,38

1.06 : (1,15+0,75+1,15+0,75)*1 3,80000

-0,7*1 -0,70000

1.05 : (1,9+0,8)*0,2 0,54000

25 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 3,64000 43,90 159,80

26 781471112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
kladených do malty hladkých do 12 ks/m2

m2 6,64000 615,00 4 083,60

27 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 4,00400 300,00 1 201,20

3,64*1,1 4,00400

28 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,26248 634,00 166,41

Díl: 784 Malby 9 913,82
29 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 35,72000 34,92 1 247,34

1.02 : 2*2 4,00000

1.02 : (4,15+1,35)*2,6 14,30000

1.04 : 2,1*2,6 5,46000

vest.skříně : 2*((0,6+1,1+0,6)*2,6) 11,96000

30 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 227,43450 28,98 6 591,05

1.01 : 15,98 15,98000
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S: 018

O: 05

R: VCP-B41-1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 41, 602 00, BRNO - Byt č. 1

Vícepráce Botanická 41/1

(0,8+0,55+2,3+0,55+2,1+0,8+0,55+1,65+1,75+1,35+0,4+0
,1+0,6+1,1+0,6+2,0+0,6+1,1+0,6+1,25+0,3+1,2+2,1)*2,6

63,31000

-4*0,8*1,97 -6,30400

-2*0,65*1,97 -2,56100

1.02 : 10,24 10,24000

(4,15+2,35+4,15+2,35)*2,6 33,80000

-2*0,8*1,97 -3,15200

-1,5*1,4 -2,10000

1.03 : 17,42 17,42000

(4,15+4,1+4,15+4,1)*2,6 42,90000

-2*0,8*1,97 -3,15200

-1,5*1,4 -2,10000

1.04 : 15,14 15,14000

(4,15+3,55+4,15+3,55)*2,6 40,04000

-1,5*1,4 -2,10000

-0,8*1,97 -1,57600

1.05 : 3,12 3,12000

(1,9+2,1+0,65+0,75+0,1+1,9+1,4)*0,4 3,52000

-0,65*1,97 -1,28050

1,06 : 0,86 0,86000

(1,15+0,75+1,15+0,75)*1,6 6,08000

-0,65*1,0 -0,65000

31 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 31,25650 3,40 106,27

227,4345-196,178 31,25650

32 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 31,25650 63,00 1 969,16

227,4345-196,178 31,25650

Díl: 997 Přesun sutě 754,10
33 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,65120 234,50 152,71

34 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,65120 16,00 10,42

35 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 0,65120 590,00 384,21

36 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 0,65120 317,50 206,76

Díl: M21 Elektromontáže 1 495,80
37 357161660 Rozvodnice plastová RZG-Z-4T56 kus 1,00000 1 314,90 1 314,90

38 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 1,00000 180,90 180,90
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Protokol o změně díla Změnový list č. 7

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

1,71%

sazba: 15%

-1,62%

3,33%

1,71%

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.7

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

5 301 578,29 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH -73 448,81 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 150 830,89 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 77 382,08 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 77 382,08 Kč

Výše DPH 11 607,31 Kč

náklady na změnu vč. DPH 88 989,39 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 4 610 068,08 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
V předsíni, koupelně a na WC byly provedeny podhledy SDK vzhledem k původním rákosovým ve špatném stavu a s tím spojené úpravy osvětlení.
Slaboproud byl doplněn pro zvýšení komfortu uživatele. Vchodové dveře jsou vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a
nemožnosti jejich rekonstrukce. Lokálně bylo přistoupeno k provedení nových omítek z důvodu špatného stavu stávajích omítek.Vchodové dveře jsou
vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a nemožnosti jejich rekonstrukce. V pokojích byly kompletně vyměněny parkety za
PVC a to vzhledem k značnému poškození původních parket. Z hygienických důvodů bylo rozhodnuto o navýšení provádění obkladu na WC do výše 1m a
v koupelně v prostoru sprchového koutu do takové výšky, aby sprchová zástěna byla osazena na obklad.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ:25513117

TDI:

Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Botanická 43/12, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

35 772,08

6 465,00

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

35 145,00

Berkova 534/92

Botanická 43/12 

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

77 382,08

0,00

77 382,08

0,00

0,00

77 382,08
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

06 77 382,08 0,00 77 382,08 100

MP-B-43-12a -73 448,81 0,00 -73 448,81 -95

VCP-B43-12a 150 830,89 0,00 150 830,89 195

77 382,08 0,00 0,00 77 382,08 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 18 445,41 24

61 HSV 5 629,58 7

63 HSV 5 701,22 7

9 HSV 2 865,72 4

998 HSV 808,32 1

D10 HSV 6 534,00 8

D11 HSV 2 665,75 3

D13 HSV 2 241,00 3

D15 HSV -3 746,00 -5

D2 HSV 210,00 0

D4 HSV -450,00 -1

D6 HSV -5 760,00 -7

722 PSV -443,39 -1

723 PSV -11 489,14 -15

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, 
BRNO - Byt č. 12

Méněpráce Botanická 43/12

Vícepráce Botanická 43/12

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Montáže

Montáže

Stavební práce

Rozvaděčové skříně, příslušenství

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod
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725 PSV -802,97 -1

762 PSV 35 776,62 46

766 PSV 9 452,00 12

775 PSV -22 947,75 -30

775 PSV 3 063,66 4

776 PSV 19 103,48 25

781 PSV 5 180,12 7

783 PSV -18 773,33 -24

784 PSV 13 211,35 17

997 PSV 4 441,43 6

M21 MON 6 465,00 8

Cena celkem 77 382,08 100

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy skládané

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Malby

Přesun sutě

Elektromontáže
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S: 018

O: 06

R: MP-B-43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D15 Rozvaděčové skříně, příslušenství -3 746,00

1 Pol45 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 
IP44/20

ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) -450,00
2 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -5,00000 90,00 -450,00

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) -5 760,00
3 Pol15 KABEL CYKY 5C x10 m -40,00000 144,00 -5 760,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -443,39
4 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -2,00000 130,00 -260,00

5 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

6 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -4,39000 1,00 -4,39

Díl: 723 Vnitřní plynovod -11 489,14
7 723120203 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m -10,00000 436,00 -4 360,00

8 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření 
potrubí

kus -1,00000 35,30 -35,30

9 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění 
potrubí

m -10,00000 31,30 -313,00

10 723190909 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti 
dosavadního potrubí

kus -1,00000 5 000,00 -5 000,00

11 723235214 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 20 kus -1,00000 1 350,00 -1 350,00

12 723231162 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"

kus -1,00000 289,00 -289,00

13 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -113,47300 1,25 -141,84

Díl: 725 Zařizovací předměty -3 367,34
14 725211701 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 
mm

soubor -1,00000 1 409,00 -1 409,00

15 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

16 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor -1,00000 830,00 -830,00

17 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -33,34000 1,00 -33,34

Díl: 775 Podlahy skládané -22 947,75
18 775413110 Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové 

(soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, 
spřetmelením

m -30,25000 88,40 -2 674,10

14,5"mč 12.04 : 

14,5+1,25"mč 12.05 : 

-30,25 -30,25000

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Méněpráce Botanická 43/12
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S: 018

O: 06

R: MP-B-43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Méněpráce Botanická 43/12

19 998775105 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

t -0,01500 1 228,00 -18,42

20 775591919 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení 
podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením 
hrubým, středním a jemným

m2 -34,70000 350,00 -12 145,00

15,00"mč 12.04 : 

19,7"mč 12.05 : 

-34,7 -34,70000

21 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací 
vysátí

m2 -34,70000 7,10 -246,37

22 775591931 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací 
nátěr olejem a voskování

m2 -34,70000 190,00 -6 593,00

23 61418113 lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m -32,67000 38,90 -1 270,86

30,25*1,08 'Přepočtené koeficientem množství : 

-32,67 -32,67000

Díl: 776 Podlahy povlakové -6 471,86
24 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 -25,53000 253,50 -6 471,86

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -18 773,33
25 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -24,10400 287,62 -6 932,79

(2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306))"DVEŘE : -(2*0,8*1,97)-
(2*(0,651+0,306))

-5,06600

Mezisoučet T02 : 

2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))"DVEŘE : -
2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))

-2,47600

Mezisoučet T03 : 

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : -2*(2*0,65*1,97) -5,12200

Mezisoučet T04 : 

2*2*1,1*2,6"dvířka skříně : -2*2*1,1*2,6 -11,44000

Mezisoučet skříně : 

26 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -24,10400 140,50 -3 386,61

(2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306))"DVEŘE : -(2*0,8*1,97)-
(2*(0,651+0,306))

-5,06600

Mezisoučet T02 : 

2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))"DVEŘE : -
2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))

-2,47600

Mezisoučet T03 : 

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : -2*(2*0,65*1,97) -5,12200

Mezisoučet T04 : 

2*2*1,1*2,6"dvířka skříně : -2*2*1,1*2,6 -11,44000

Mezisoučet skříně : 

27 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -24,10400 199,00 -4 796,70

(2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306))"DVEŘE : -(2*0,8*1,97)-
(2*(0,651+0,306))

-5,06600

Mezisoučet T02 : 
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S: 018

O: 06

R: MP-B-43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Méněpráce Botanická 43/12

2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))"DVEŘE : -
2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))

-2,47600

Mezisoučet T03 : 

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : -2*(2*0,65*1,97) -5,12200

Mezisoučet T04 : 

2*2*1,1*2,6"dvířka skříně : -2*2*1,1*2,6 -11,44000

Mezisoučet skříně : 

28 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -24,10400 138,00 -3 326,35

(2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306))"DVEŘE : -(2*0,8*1,97)-
(2*(0,651+0,306))

-5,06600

Mezisoučet T02 : 

2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))"DVEŘE : -
2*((2*0,8*1,97)-(2*(0,651+0,306)))

-2,47600

Mezisoučet T03 : 

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : -2*(2*0,65*1,97) -5,12200

Mezisoučet T04 : 

2*2*1,1*2,6"dvířka skříně : -2*2*1,1*2,6 -11,44000

Mezisoučet skříně : 

29 783827125 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 -4,40000 75,20 -330,88

12.02 : -(1,45+0,75+1,45+0,75)*1 -4,40000
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S: 018

O: 06

R: VCP-B43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 445,41

1 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 18,26000 879,00 16 050,54

12.02 WC : 1,09*1,1 1,19900

12.01 předsíň : 15,51*1,1 17,06100

2 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 2,84900 840,60 2 394,87

12.03 koupelna : 2,59*1,1 2,84900

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 629,58
3 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 11,96000 235,35 2 814,79

vest.skříně : 2*((0,6+1,1+0,6)*2,6) 11,96000

4 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 11,96000 235,35 2 814,79

vest.skříně : 2*((0,6+1,1+0,6)*2,6) 11,96000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 701,22
5 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 2,10805 693,00 1 460,88

Začátek provozního součtu
  12.04 : 15,0 15,00000

  12.05 : 19,70 19,70000

  12.06 : 10,02 10,02000

  12.01 : 15,51 15,51000

Konec provozního součtu
60,23*0,035 2,10805

6 58761501 Liapor 1 - 4/500  VL keramické kamenivo pro stavební 
účely

m3 2,10805 2 011,50 4 240,34

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 865,72
7 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 11,44000 250,50 2 865,72

vest.skřín : 2*2*1,1*2,6 11,44000

Díl: 998 Přesun hmot 808,32
8 998011005 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 36

t 1,45121 557,00 808,32

Díl: D10 Montáže 6 534,00
9 210800117 Položení kabelu pod omítku m 60,00000 35,70 2 142,00

10 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 40,00000 109,80 4 392,00

Díl: D11 Montáže 2 665,75
11 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 5,00000 183,15 915,75

12 Pol36 Montáž svítidla kus 5,00000 350,00 1 750,00

Díl: D13 Stavební práce 2 241,00
13 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 40,00000 39,00 1 560,00

14 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

15 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 30,00000 9,90 297,00

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

16 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Vícepráce Botanická 43/12
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S: 018

O: 06

R: VCP-B43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Vícepráce Botanická 43/12

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 564,37
17 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 

podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 2,00000 949,00 1 898,00

18 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 2,00000 332,50 665,00

vodoměry : 2 2,00000

19 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,00216 633,00 1,37

Díl: 762 Konstrukce tesařské 35 776,62
20 762510020 Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře 

á 1 m, desky tloušťky 22 mm
m2 60,23000 594,00 35 776,62

12.04 : 15,0 15,00000

12.05 : 19,70 19,70000

12.06 : 10,02 10,02000

12.01 : 15,51 15,51000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9 452,00
21 R001 Dopasování nových dveřních křídel do stávajících zárubní kus 4,00000 973,00 3 892,00

22 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 600x1970-
2100mm

kus 2,00000 1 390,00 2 780,00

23 61162012d dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-
2100mm

kus 2,00000 1 390,00 2 780,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 3 063,66
24 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 34,70000 88,29 3 063,66

12.04 : 15,0 15,00000

12.05 : 19,70 19,70000

Díl: 776 Podlahy povlakové 25 575,34
25 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 34,70000 23,20 805,04

12.04 : 15,0 15,00000

12.05 : 19,7 19,70000

26 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem 
z pásů standardních

m2 34,70000 265,00 9 195,50

12.04 : 15,0 15,00000

12.05 : 19,7 19,70000

27 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 30,70000 78,40 2 406,88

12.04 : (4,15+3,55+4,15+3,55-0,8) 14,60000

12.05 : (4,15+4,7+4,15+4,7-0,8-0,8) 16,10000

28 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 1,60000 141,00 225,60

2*0,8 1,60000

29 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 31,31400 24,00 751,54

12.04 : (4,15+3,55+4,15+3,55-0,8)*1,02 14,89200

12.05 : (4,15+4,7+4,15+4,7-0,8-0,8)*1,02 16,42200

30 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 38,17000 304,50 11 622,77

12.04 : 15,0*1,1 16,50000

12.05 : 19,7*1,1 21,67000

31 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 1,63200 305,00 497,76

1,6*1,02 1,63200
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S: 018

O: 06

R: VCP-B43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Vícepráce Botanická 43/12

32 998776105 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

t 0,12218 575,00 70,25

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 5 180,12
33 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 5,08000 3,40 17,27

12.02 : (1,45+0,75+1,45+0,75)*1 4,40000

12.03 : (1,4+2,0)*0,2 0,68000

34 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 5,08000 43,90 223,01

35 781471112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
kladených do malty hladkých do 12 ks/m2

m2 5,08000 615,00 3 124,20

36 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 5,58800 300,00 1 676,40

5,08*1,1 5,58800

37 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,23129 602,00 139,24

Díl: 784 Malby 13 211,35
38 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 11,96000 34,92 417,64

vest.skříně : 2*((0,6+1,1+0,6)*2,6) 11,96000

39 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 232,11900 28,98 6 726,81

12.01 : 15,51 15,51000

(1,35+1,2+0,6+1,1+0,6+1,25+0,6+1,1+0,375+2,95+0,75+0
,1+1,4+1,0+0,55+1,4+0,55+2,55+0,45+1,4+0,45+1,0+0,45
+0,35)*2,6

61,16500

-4*0,8*1,97 -6,30400

-2*0,7*1,97 -2,75800

12.02 : 1,09 1,09000

(0,75+1,45+0,75+1,45)*2,2 9,68000

-0,7*1,97 -1,37900

12.03 : 2,59 2,59000

(1,4+2,0+1,4+2,0)*0,5 3,40000

12.04 : 15,0 15,00000

(3,55+4,15+3,55+4,15)*2,6 40,04000

-0,8*1,97 -1,57600

-1,5*1,4 -2,10000

12.05 : 19,7 19,70000

(4,7+4,15+4,7+4,15)*2,6 46,02000

-2*0,8*1,97 -3,15200

-1,5*2,25 -3,37500

12.06 : 10,02 10,02000

(4,15+2,35+4,15+2,35)*2,6 33,80000

-2*0,8*1,97 -3,15200

-1,5*1,4 -2,10000

40 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 91,36900 3,40 310,65

232,119-140,75 91,36900
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S: 018

O: 06

R: VCP-B43-12a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 43, 602 00, BRNO - Byt č. 12

Vícepráce Botanická 43/12

41 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 91,36900 63,00 5 756,25

232,119-140,75 91,36900

Díl: 997 Přesun sutě 4 441,43
42 997013121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 36 do 45 m

t 1,70072 1 467,00 2 494,96

43 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,70072 234,50 398,82

44 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,01440 16,00 544,23

45 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

t 1,70072 590,00 1 003,42

Díl: M21 Elektromontáže 6 465,00
46 12-280/3BC Svodič přepětí SPBT 12-280/3 B+C 3pol. kus 1,00000 4 788,30 4 788,30

47 357161660 Rozvodnice plastová RZG-Z-4T56 kus 1,00000 1 314,90 1 314,90

48 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 2,00000 180,90 361,80
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Protokol o změně díla Změnový list č. 8

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

-2,52%

sazba: 15%

-3,54%

1,01%

-2,52%

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Hrnčířská 21/10, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ:25513117

TDI:

Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

4 418 028,40 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
Slaboproud byl doplněn k rozvodům ZTI tak, aby byl zvýšen komfort uživatele. Vzhledem k současnému stavu parket ve všech pokojích a velkému
výškovému rozdílu mezi jednotlivými pokoji bylo rozhodnuto o neprovádění repasí parket, provádění nových skladeb podlah v ostatních místnostech,
výmalby a repasování jednotlivých dveří. S ohledem na stav rákosových stropů byly zhotoveny SDK podhledy v koupelně, předsíni a WC.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -114 657,60 Kč

Výše DPH -17 198,64 Kč

náklady na změnu vč. DPH -131 856,24 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

5 080 732,66 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH -160 650,73 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 45 993,13 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 -114 657,60 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.8

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-137 831,93

180,90

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

22 993,43

Berkova 534/92

Hrnčířská 21/10 

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

-114 657,60

0,00

-114 657,60

0,00

0,00

-114 657,60
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

08 -114 657,60 0,00 -114 657,60 100

MP-H-21-10a -160 650,73 0,00 -160 650,73 140

VCP-H21-10 45 993,13 0,00 45 993,13 -40

-114 657,60 0,00 0,00 -114 657,60 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 5 617,84 -5

4 HSV 18 277,48 -16

6 HSV -10 232,89 9

61 HSV 2 494,78 -2

64 HSV 2 673,00 -2

9 HSV -914,29 1

96 HSV 712,63 -1

998 HSV -480,62 0

D1 HSV 12,00 0

D10 HSV 4 063,80 -4

D11 HSV 69,70 0

D13 HSV 3 443,00 -3

D15 HSV -3 746,00 3

D2 HSV 280,00 0

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, 
BRNO - Byt č. 10

Méněpráce Hrnčířská 21/10

Vícepráce Hrnčířská 21/10

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Montáže

SLABOPROUD - montáž

Stavební práce

Rozvaděčové skříně, příslušenství

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)
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D6 HSV 575,00 -1

D8 HSV 148,00 0

711 PSV -240,83 0

722 PSV -260,00 0

725 PSV -1 096,04 1

735 PSV 1 559,00 -1

766 PSV -10 614,80 9

775 PSV -56 820,27 50

776 PSV -22 689,85 20

783 PSV -29 287,31 26

784 PSV -18 381,83 16

M21 MON 180,90 0

Cena celkem -114 657,60 100

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Zásuvky (CPV 312 241 00-3)

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Otopná tělesa

Elektromontáže

Konstrukce truhlářské

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety
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S: 018

O: 08

R: MP-H-21-10a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
-10 232,89

1 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 -0,42600 4 020,00 -1 712,52

9,46*0,045"10.04 : 

-0,426 -0,42600

2 631362024R Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 4 mm, 
velikost ok 150 x 150 mm

m2 -9,46000 85,50 -808,83

9,46"10.04 : 

-9,46 -9,46000

3 632441113 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí 
tlouštky přes 30 do 40 mm

m2 -7,65000 905,00 -6 923,25

1,84"10.03 : 

5,81"10.09 : 

-7,65 -7,65000

4 634111113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 
kaučuku výšky 80 mm

m -12,37500 63,70 -788,29

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -914,29
5 952901103 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, 
plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

m2 -17,41500 52,50 -914,29

(1,15*2,15)+(1,75*2,15)+(1,75*2,15)+(1,15*2,15*3) : 

-17,415 -17,41500

Díl: 998 Přesun hmot -480,62
6 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t -1,63200 294,50 -480,62

Díl: D15 Rozvaděčové skříně, příslušenství -3 746,00
7 Pol44 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 

IP44/20
ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -240,83
8 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t -0,01500 1 093,00 -16,40

9 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V

m2 -7,65000 9,70 -74,21

10 62866282 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,7mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 
povrchu

m2 -8,03300 18,70 -150,22

7,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

-8,033 -8,03300

Díl: 722 Vnitřní vodovod -260,00
11 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -2,00000 130,00 -260,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -1 096,04
12 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka 220 mm
soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Méněpráce Hrnčířská 21/10
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S: 018

O: 08

R: MP-H-21-10a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Méněpráce Hrnčířská 21/10

13 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,00164 633,00 -1,04

Díl: 735 Otopná tělesa -3 830,00
14 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 

1500 mm
kus -1,00000 329,00 -329,00

15 48456954 Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.900 dl.500 kus -1,00000 3 501,00 -3 501,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 670,80
16 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,04800 1 175,00 -56,40

17 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus -1,00000 688,00 -688,00

18 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
zámku

kus -7,00000 72,70 -508,90

19 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou

kus -7,00000 22,50 -157,50

20 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
zámku

kus -1,00000 250,00 -250,00

21 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
štítku s klikou

kus -1,00000 150,00 -150,00

22 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
dveřního kukátka

kus -1,00000 125,00 -125,00

23 54914120R kování bezpečnostní, koule-klika, tř. 3 kus -1,00000 1 925,00 -1 925,00

24 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R BB nerez PK

kus -7,00000 250,00 -1 750,00

25 54915552 kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se 
jmenovkou

kus -1,00000 2 050,00 -2 050,00

26 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus -4,00000 180,00 -720,00

27 54924004 zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder kus -1,00000 250,00 -250,00

28 54924007 zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem kus -3,00000 180,00 -540,00

1+1+1 : 

-3 -3,00000

29 61162021 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně 
prosklené 900x1970-2100mm

kus -1,00000 3 500,00 -3 500,00

Díl: 775 Podlahy skládané -56 820,27
30 775413110 Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové 

(soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, 
spřetmelením

m -66,20000 88,40 -5 852,08

14,6"10.05 : 

17,2"10.06 : 

19,9"10.07 : 

14,5"10.08 : 

-66,2 -66,20000

31 775521800 Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených m2 -14,03500 95,10 -1 334,73

12,99"mč 10.01 : 
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S: 018

O: 08

R: MP-H-21-10a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Méněpráce Hrnčířská 21/10

1,1*0,45"mč 10.07 : 

1*0,55"mč 10.06 : 

-14,035 -14,03500

32 998775102 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,05200 1 167,00 -60,68

33 775510953 Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 
22 mm, plochy přes 1 do 2 m2

kus -2,00000 1 510,00 -3 020,00

34 775591919 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení 
podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením 
hrubým, středním a jemným

m2 -78,71000 350,00 -27 548,50

14,44"10.05 : 

24,91"10.06 : 

26,33"10.07 : 

13,03"10.08 : 

-78,71 -78,71000

35 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací 
vysátí

m2 -78,71000 7,10 -558,84

36 775591931 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací 
nátěr olejem a voskování

m2 -78,71000 190,00 -14 954,90

37 61192142 vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk m2 -1,15000 684,00 -786,60

(1,1*0,45)+(1*0,55) : 

1,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

-1,15 -1,15000

38 61418113 lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m -69,51000 38,90 -2 703,94

66,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

-69,51 -69,51000

Díl: 776 Podlahy povlakové -22 689,85
39 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,18100 533,00 -96,47

40 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 -22,45000 23,20 -520,84

12,99"10.01 : 

9,46"10.04 : 

-22,45 -22,45000

41 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 -22,45000 253,50 -5 691,08

42 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 -22,45000 41,60 -933,92

12,99"mč 10.01 : 

9,46"mč 10.04 : 

-22,45 -22,45000

43 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem 
z pásů standardních

m2 -22,45000 265,00 -5 949,25

44 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m -19,09900 78,40 -1 497,36

14,474-1,2-0,75-1,2-1,2-1-0,7"10.01 : 
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S: 018

O: 08

R: MP-H-21-10a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Méněpráce Hrnčířská 21/10

12,375-1-0,7"10.04 : 

-19,099 -19,09900

45 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m -20,05400 24,00 -481,30

19,099*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

-20,054 -20,05400

46 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 -24,69500 304,50 -7 519,63

22,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

-24,695 -24,69500

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -29 287,31
47 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -36,71700 287,62 -10 560,54

2*1,1*2,35"dveře : 

(0,02*2,45*2)+(1,2*0,02*2)+(0,15*2,45*2)+(0,15*1,1*2)"ZÁ
RUBEŇ : 

Mezisoučet T01 : 

(2*1,1*2,35)-(2*2*0,56)"dveře : 

(0,02*2,45*2)+(1,2*0,02*2)+(0,15*2,45*2)+(0,15*1,1*2)"ZÁ
RUBEŇ : 

Mezisoučet T02 : 

2*(2*1,1*2,35)"dveře : 

2*((0,02*2,45*2)+(1,2*0,02*2)+(0,15*2,45*2)+(0,15*1,1*2))
"ZÁRUBEŇ : 

Mezisoučet T03 : 

(2*0,8*1,97)"DVEŘE : 

(0,02*2,1*2)+(0,9*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,9*2)"ZÁR
UBEŇ : 

Mezisoučet T04 : 

(2*0,7*2,15)"DVEŘE : 

(0,02*2,15*2)+(0,7*0,02*2)+(0,15*2,15*2)+(0,15*0,7*2)"ZÁ
RUBEŇ : 

Mezisoučet T05 : 

(2*0,75*2,15)"DVEŘE : 

(0,02*2,15*2)+(0,75*0,02*2)+(0,15*2,15*2)+(0,15*0,75*2)"
ZÁRUBEŇ : 

Mezisoučet T06 : 

(0,02*2,15*2)+(1*0,02*2)+(0,15*2,15*2)+(0,15*1*2)"ZÁRU
BEŇ : 

Mezisoučet T07 : 

-36,717 -36,71700

48 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -36,71700 140,50 -5 158,74

49 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -36,71700 199,00 -7 306,68

50 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -36,71700 138,00 -5 066,95

51 783827125 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 -15,88300 75,20 -1 194,40

(5,18*3,35)-(0,7*2,1)"10.03 : 
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S: 018

O: 08

R: MP-H-21-10a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Méněpráce Hrnčířská 21/10

-15,883 -15,88300

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety -18 381,83
52 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 -291,77500 63,00 -18 381,83
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S: 018

O: 08

R: VCP-H21-10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 617,84

1 310271637 Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm m3 0,69300 6 714,00 4 652,80

0,7*2,2*0,45 0,69300

2 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.10

t 0,02002 48 204,00 965,04

0,00834*1,2*2 0,02002

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 277,48
3 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 16,31300 791,10 12 905,21

10.01 : 12,99*1,1 14,28900

10.03 : 1,84*1,1 2,02400

4 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 6,39100 840,60 5 372,27

10.09 : 5,81*1,1 6,39100

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 494,78
5 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 

suché maltové směsi
m2 0,75000 728,10 546,08

(2,05+0,9+2,05)*0,15 0,75000

6 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 4,14000 235,35 974,35

10.05/10.05 : 0,9*2,3*2 4,14000

7 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 4,14000 235,35 974,35

10.05/10.05 : 0,9*2,3*2 4,14000

Díl: 64 Výplně otvorů 2 673,00
8 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm
kus 1,00000 2 673,00 2 673,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 712,63
9 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,07500 231,75 712,63

0,6*2,05 1,23000

0,9*2,05 1,84500

Díl: D1 Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) 12,00
10 Pol2 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 1,00000 12,00 12,00

Díl: D10 Montáže 4 063,80
11 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 1,00000 59,20 59,20

12 210111012 Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ks 1,00000 161,00 161,00

13 210800117 Položení kabelu pod omítku m 40,00000 35,70 1 428,00

14 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 22,00000 109,80 2 415,60

Díl: D11 SLABOPROUD - montáž 69,70
15 210010311 Montáž krabice přístrojové (KP 68) kruh. bez zapojení ks 1,00000 69,70 69,70

Díl: D13 Stavební práce 3 443,00
16 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 65,00000 39,00 2 535,00

17 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 40,00000 12,80 512,00

18 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 40,00000 9,90 396,00

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

280,00

19 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 40,00000 7,00 280,00

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) 575,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Vícepráce Hrnčířská 21/10
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Hrnčířská 21, 602 00, BRNO - Byt č. 10

Vícepráce Hrnčířská 21/10

20 Pol12 KABEL CYKY 3C x 2.5 m 25,00000 23,00 575,00

Díl: D8 Zásuvky (CPV 312 241 00-3) 148,00
21 Pol22 Zásuvka dvojitá 230V/16A pod omítku barva bílá-

pootočené dutinky
ks 1,00000 148,00 148,00

Díl: 735 Otopná tělesa 5 389,00
22 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 

mm
kus 1,00000 358,00 358,00

23 48457191 Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.900 dl.400 kus 1,00000 5 031,00 5 031,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 056,00
24 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00000 666,00 666,00

25 61162012e dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970-
2100mm

kus 1,00000 1 390,00 1 390,00

Díl: M21 Elektromontáže 180,90
26 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 1,00000 180,90 180,90
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