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Dodatek č. 1, evidenční číslo V/35/2022  
ke Smlouvě o dílo č. V/75/2021 

„Obnova kaple Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic“ 
 

1. Město Chlumec 

se sídlem:  Muchova 267, 403 39 Chlumec 
zastoupené:  Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města  
IČO:   00391387   
bankovní spojení:    
(dále jen „Objednatel“)  

 
 
 

2. Stavby Jetmar s.r.o. 

 zastoupená/ý:  Rudolfem Jetmarem, jednatelem   

 se sídlem:  Sněžnická 302, 407 01 Jílové   

 s korespondenční adresou:  Sněžnická 302, 407 01 Jílové 

 IČO:    07791143    

 DIČ:   CZ07791143 

 bankovní spojení:  ČSOB a.s., 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1: 

 
Preambule 

 
Rekonstrukce historického objektu vyžaduje některé speciální stavební materiály. Díky 
momentální situaci na trhu s těmito komoditami, dochází k soustavnému navyšování 
nákupních cen. Rozpočet na opravu kaple byl vytvořen v srpnu roku 2021, kdy ceny byly o 
desítky až stovky procent (např. dřevo) nižší, než v současné době.  
Stejně tak dostupnost stavebních materiálů je mimořádně kolísavá a některé je nutno 
objednávat v zahraničí na zakázku. 
   
 
Z těchto důvodů se mění odstavec V. bod 5.1 a odstavec VI. bod 2 takto: 
 

 
 

V. 
CENA PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY DÍLA A FAKTURACE 

 
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 

smlouvou cenu v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH     1 547 008,91 Kč 
 DPH 21%         324 871,87   Kč 
 _________________________________________________________ 
 Cena celkem včetně DPH                  1 871 880,78 Kč 

 
 Dle předaného rozpočtu zadaných prací. 
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 (slovy: jeden milion osm set sedmdesát jeden tisíc osm set osmdesát korun a 
sedmdesát osm haléřů) 

 
VI.  

TERMÍN PLNĚNÍ 
 

6.1 Termín provedení díla: 
 Dílo bude zahájeno do 14 dnů od předání staveniště. K převzetí staveniště bude 

Zhotovitel vyzván Objednatelem. O předání staveniště bude proveden zápis ve 
Stavebním deníku. 

 
 Zahájení stavebních prací: ihned po převzetí staveniště 

   Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců od zahájení, nejpozději do 31. 8. 2022 
 
Ostatní náležitosti smlouvy č. V/75/2021 se nemění. 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. Usnesení č. 
6/96R/2022, ze dne 23.5.2022.  
 
 
 
V Chlumci, dne 1.6.2022      V Jílovém dne 1.6.2022 
 
 
 
 
 
…………………………     …………………………………… 
Za objednatele:       Za zhotovitele:   
Ing. Roman Zettlitzer       Rudolf Jetmar 


