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Dodatek č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  

Číslo zhotovitele: K21024 
 

„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky“  
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
O b j e d n a t e l:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
   – technický náměstek SSOK (tel.: ) 
   – vedoucí SÚ Jih 
  – vedoucí TSÚ SÚ jih 
  – investiční technik SÚ Jih 
  – vedoucí SÚ Olomouc 
  – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 
  – technik TSÚ SÚ Olomouc 
  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27-4231420297/0100 
  Tel:  
  DS: ur4k8nn 
  E-mail: 
a 
 

Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o. 
 se sídlem: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál 
 kontaktní adresa: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál 
 Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 
 Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 
 IČO: 623 60 213 DIČ: CZ 623 60 213 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál 
 Číslo účtu: 19-776490297/0100 
 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 
 ………………………………………………………… 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
 
 ve věcech technických oprávněn k jednání: 
 
 stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
 
 
 

Elektronický podpis - 13.6.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a 
materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění: 

 

„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky“  
 
  

II. 

V souvislosti se změnou  smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů rozhodných 
položek se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto: 

3.2  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této 
smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na 
technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění 
díla a činí: 

 
 

Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH   65 591 701,60  Kč 
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH                        5 287 990,77 Kč 
 
 
Nová cena díla bez DPH               70 879 692,37  Kč 
DPH ve výši 21 %        14 884 735,40  Kč 
Nová cena včetně DPH       85 764 427,77  Kč 
 
 

III. 

1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze  dne 17.6.2021 tímto dodatkem č.2 nedotčená  zůstávají v platnosti  beze 
změny. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 
3. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran 

připojují své níže uvedené podpisy. 
4. Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění. 
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

7. Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou přílohy:  
Příloha č.1: Položkový rozpočet   
 
 

  
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
______________________  ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          KARETA, s.r.o. 
Ing. Petr Foltýnek             Ing. Marek Němec 
Ředitel               Jednatel společnosti  

2022.06.08 13:38:21 +02'00'

Ing. Marek 
Němec

Digitálně podepsal Ing. Marek 
Němec 
Datum: 2022.06.08 14:35:34 
+02'00'



Firma:

MJ Počet J. cena

M2 8 984,00 11,508

M2 7 861,00 49,135

M2 8 422,50 50,311

Celkem za

Celkem za

MJ Počet J. cena

M2 749,75 49,135

M2 749,75 50,311

Celkem za

Celkem za

103 387,48

SP_030

015 567544OA0

, 1 / 3

Objekt: SO 103 - SILNICE - ÚSEK 3

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 3

5 - Komunikace

5 - Komunikace 74 559,54

Rozpočet: 1 - ÚSEK 2 SJEZDY 74 559,54

Objekt: SO 102.1 - NAPOJENÍ SJEZDŮ 74 559,54

009 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 36 839,21

006 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2 37 720,33

Objekt: SO 102.1 - NAPOJENÍ SJEZDŮ

Rozpočet: 1 - ÚSEK 2 SJEZDY

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Celkem

5 - Komunikace 913 380,78

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 2 913 380,78

Objekt: SO 102 - SILNICE - ÚSEK 2 913 380,78

019 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 386 252,74

014 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm 423 740,56

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 2

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Celkem

IPOSWin 1.0 Client - Server KARETA s.r.o. Strana: 1 / 3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: N22-224 - II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Objekt: SO 102 - SILNICE - ÚSEK 2



Firma:

MJ Počet J. cena

M2 25 104,00 11,508

M2 21 966,00 49,135

M2 23 535,00 50,311

Celkem za

Celkem za

MJ Počet J. cena

M2 1 096,55 49,135

M2 1 096,55 50,311

Celkem za

Celkem za

MJ Počet J. cena

M2 15 776,00 11,508

M2 13 804,00 49,135
M2 14 790,00 50,311

Celkem za

Celkem za

016 567544OA0 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 288 895,73

016 567544OA0 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 181 549,51

Objekt: SO 104.1 - NAPOJENÍ SJEZDŮ

Rozpočet: 1 - ÚSEK 4 SJEZDY

SP_030 , 2 / 3

5 - Komunikace 1 603 906,41

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 4 1 603 906,41

Objekt: SO 104 - SILNICE - ÚSEK 4 1 603 906,41

020 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 678 263,94
015 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm 744 092,95

Objekt: SO 104 - SILNICE - ÚSEK 4

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 4

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Celkem

5 - Komunikace 109 047,36

Rozpočet: 1 - ÚSEK 3 SJEZDY 109 047,36

Objekt: SO 103.1 - NAPOJENÍ SJEZDŮ 109 047,36

009 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 53 879,33

006 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2 55 168,03

Objekt: SO 103.1 - NAPOJENÍ SJEZDŮ

Rozpočet: 1 - ÚSEK 3 SJEZDY

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Celkem

5 - Komunikace 2 552 260,80

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 3 2 552 260,80

Objekt: SO 103 - SILNICE - ÚSEK 3 2 552 260,80

020 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 1 079 306,41

015 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm 1 184 058,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poř. č. Položka Text Celkem

IPOSWin 1.0 Client - Server KARETA s.r.o. Strana: 2 / 3



Firma:

MJ Počet J. cena

M2 350,3 49,135

M2 350,3 50,311

Celkem za

Celkem za

Celkem za Stavba: N22-224 - II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21 5 287 990,77

SP_030 , 3 / 3

5 - Komunikace 34 835,89

Rozpočet: 1 - ÚSEK 4 SJEZDY 34 835,89

Objekt: SO 104.1 - NAPOJENÍ SJEZDŮ 34 835,89

016 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 17 212,10

013 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2 17 623,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Celkem
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