


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
zastoupen ve věcech technických:	Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA,
		provozně-technický náměstek	
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:			Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:			XXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX, provozně-technický náměstek, tel: + 420 XXX
   (dále jen „objednatel“)

1. Obchodní společnost OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: 			Tuřanka 1554/ 115b, Slatina, 627 00 BRNO
zastoupena ve věcech smluvních:	
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s.
číslo účtu: XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXX – ředitel oblasti Ostrava, tel. + 420 XXX
XXX – vedoucí projektu, tel: + 420 XXX
  (dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.12.2021 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200631 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací spočívajícím v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2018 tak, aby byla v souladu a normami platnými v době provádění stavebních prací. 

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

„8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací                 (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 14, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.
8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací               (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 7, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“    
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

    „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
156 660 728,97Kč bez DPH
(slovy: “stopadesátšestmiliónůšestsetšedesáttisícsedmsetdvacetosm korun českých a devadesátsedm haléřů“) 

Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	  149 789 115,21  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:             6 871 613,76  Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1:           156 660 728,97  Kč bez DPH „                                                            
	

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.





Příloha: - Změnové listy č. 1 až 14, včetně položkových rozpočtů. 




[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 26.5.2022                                 	V Brně dne 26.5.2022


Za objednatele:					Za zhotovitele:
SNO							OHLA ŽS, a.s.



……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Roman Kocúrek
ředitel							1. místopředseda představenstva





                                                                        …………………………………………….
                                                                        Jiří Procházka, MBA, 
                                                                        člen představenstva 


Dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy


