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DODATEK Č. 2
K SOD/00531/2021/OIÚ ZE DNE 14. 10. 2021

Úpravy okolí přírodní nádrže Marvánek, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Tomáš Kovačka, Bc. , Ing. arch. Alice Štěpánková

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS): LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec

tel., email : info@lncon.cz

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: GREEN PROJECT s.r.o.
Se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Zastoupený: Lukášem Novotným, jednatelem
bankovní spojení UniCredit Bank a.s.
číslo účtu:
IČO: 27195783
DIČ: CZ27195783
Identifikátor datové schránky cix82v7
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Lukáš Novotný

tel.:
e-mail info@green-project.cz
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět dodatku 
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění smlouvy, vyčíslení finanční změny a prodloužení 

doby plnění 1. fáze díla z důvodů na straně objednatele. 
 

Článek 2. Předmět plnění 
2.1. Změna předmětu plnění spočívá v dodatečném plnění a ve zúžení předmětu plnění a to: 

- výměna položky obrubníků z důvodu nesprávného zadání rozměrů objednatelem (ZL.č.2) 
- doplnění finální úpravy vnitřních povrchů modřínových obkladů stěn vstupního objektu – z důvodu 

chybějící položky v zadání ze strany objednatele (ZL č.3) 
- vybudování kanalizační přípojky restaurace Na Marvánku, která je ve vlastnictví objednatele – 

dodatečný požadavek objednatele (ZL.č.5) 
- v záměně vodičů z důvodů nesprávného zadání průměrů objednatelem (ZL č. 11) 
- doplnění položky ochranná trubka z důvodu chybějící položky v zadání ze strany objednatele (ZL č. 

11) 
- výměna stávajících zahrazovacích sloupků - dodatečný požadavek objednatele (ZL.č.14), 

tak jak je podrobněji uvedeno ve změnovém listu č. 2 a změnových rozpočtech č. 2, 3, 5, 11, 14, které jsou 
přílohou tohoto dodatku.  

Článek 3. Doba provádění díla 
3.1. Dokončení stavebních prací a předání 1. fáze díla objednateli bylo stanoveno dle odst. 3.2. písm. a. 
smlouvy na 30.4.2022 Z důvodů uvedených v odst. 3.3. písm. a. se smluvní strany dohodly, že se doba 
dokončení stavebních prací a předání 1. fáze díla objednateli prodlužuje do 16.5.2022. Překážka na straně 
objednatele spočívá k v prodlení se zajištěním podmínek pro provádění díla, a to částečného vypuštění 
rybníka za účelem vybudování pilot pro dřevěné molo. Podrobněji viz přílohy k tomuto dodatku a zápisy ve 
stavebním deníku.  

Článek 4. Cena díla 

4.1. Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) dle původní smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 
činí: 8 911 117,17 Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 10 782 451,77 Kč. 

4.2. Cena dle změnových listů a rozpočtů uvedených v čl. 2 tohoto dodatku se sjednává takto:  
 

ZMĚNOVÝ LIST  
Vícepráce Kč bez DPH   Méněpráce Kč bez DPH Rozdíl cen celkem Kč bez DPH 

2      85 224,45 Kč          54 583,33 Kč           30 641,12Kč  

3    111 250,46 Kč          50 617,35 Kč           60 633,11 Kč  

5    152 715,79 Kč  0,00        152 715,79 Kč  

11      16 471,33 Kč          3 058,92 Kč           13 412,41 Kč  

14      18 408,55 Kč           8 450,07 Kč             9 958,49 Kč  

Celkem 
   384 070,58 Kč  

-   116 709,67 Kč  
 

      267 360,91 Kč  
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4.3. Z důvodů výše uvedených se cena díla uvedená v odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto: 
Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) za 1.a 2. fázi stavby včetně VRN činí 9 178 478,08 Kč bez 
DPH, tj. 11 105 958,50 Kč včetně DPH. 

 

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné. 
5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek 
bude zveřejněn zákonným způsobem. 

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v 
registru smluv zajistí město Říčany. 

5.6. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne [2.6.2022] pod číslem 
usnesení [22-29-045]. 

 
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2, včetně změnových rozpočtů č. 2, 3, 5, 11, 14. 

V Říčanech                                                        V Průhonicích 

 

………………………………………………                              …………………………………………………………     

za objednatele                                                                                          za zhotovitele 
            Ing. David Michalička                                                                               Lukáš Novotný                              
            starosta města Říčany                                                                         jednatel   
                                                                                         GREEN PROJECT s.r.o. 
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