
EVROPSKA UNIE
Fond
OP bvotni pncstředi

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2020 ve znění dodatků č. l a č. 2

Č. j.: VS-138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK

Valdice - Energeticky úsporný projekt ve Věznici
Valdice (dále jen ,,Smlouva")

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne XY 2019 smluvními stranami

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba republiky
se sídlem Soudní 1672/la, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní jednání na základě pověření generálního ředitele VS-34413-4l/Čj-2019-
800020-PP Ing. Jaroslav Myšička, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Vězeňské
služby České republiky
adresa věznice: Nám. Míru 55, Valdice 507 ll
IČO: 00212423
DIČ: CZ 00212423 Právnická osoba. Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR
nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu ovinnou k DPH
bankovní spojení:
(dále jen ,,Objednatel")

a

ENESA a.s.
se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200
Zastoupený.' Ing. Milan Dorko, předseda představenstva

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
IČO: 27382052
DIČ: CZ27382052
Bankovní spojení:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(spoleČně jako ,,smluvní strany").



ČI. I
Dohoda smluvních stran o uzavření dodatku

Smluvní strany se v souladu s ČI. 25.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen
,,Dodatek"). Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. II

V ČI. I Smlouvy se slova ,,VS-206265-7/ČJ-2019-800020-PP Ing. Miroslav Zábranský, náměstek
generálního ředitele pro logistiku Vězeňské služby České republiky" nahrazuji slovy ,,VS-34413-
4l/Čj-800020-PP Ing. Jaroslav Myšička, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Vězeňské
služby České republiky".

ČI. III
Změna ČI. V odst. 5.1 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění ČI. V odst. 5.1 Smlouvy, pojednávající o ceně díla,
a to následovně.

Částka představující cenu díla bez DPH se mění ze stávajících 115 684 790,94 kč
nall6738812,07Kč.

Částka představující výši DPH se mění ze stávajících 24 293 806,10 kč na 24 515 150,53 kč.

Částka představující cenu díla včetně DPH se mění ze stávajících 139 978 597,04 kč
na 141 253 962,60 KČ.

Věta následující po cenových údajích se mění ze stávající:

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na
základě nabídkové ceny Zhotovitele a Dodatku č. l ke Smlouvě a odsouhlasených Změnových
listů č. 02 a č. 04, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení
termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu
zahájení prací apod.).

na

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na
základě nabídkové ceny Zhotovitele, Dodatku č. l a č. 2 ke Smlouvě a odsouhlasených Změnových
listů č. 03, č. 05-07 je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení
termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu
zahájeni prací apod.).

ČI. IV
Změna Přílohy č. l Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. l Smlouvy - Smluvní ceník, a to
následovně:
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- na listu ,,CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY" se částka uvedená u položky Cena bez DPH
mění ze stávajících 115 684 790,94 kč na 116 738 812,07 KČ, částka základ daně se mění ze
stávajících 115 684 790,94 kč na 116 738 812,07 Kč, částka uvedená u výše daně se mění ze
stávajících 24 293 806,10 kč na 24 515 150,53 Kč, částka uvedená u Cena s DPH se mění ze
stávajících 139 978 597,04 kč na 141 253 962,60 kč.
- na listu ,Rekapitulace OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ" částka uvedená u
položky ,,Náklady stavby celkem"' se mění ze stávajících 115 684 790,94 kč na 116 738 812,07
Kč. Částka příslušející k položce ,,SOOl Hlavní kotelna obj. 42, Předávací stanice, venkovní
rozvody" měníze stávajících 83 865 389,40 kč na 84 973 884,31 Kč a částkapříslušející k položce
,,SO02 Prádelna obj. 29" mění ze stávajících 25 627 937,00 kč na 25 573 463,22 kč.

ČI. V
Změna Přílohy č. 3 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění Příloha č. 3 Smlouvy - Platební kalendář, a to
následovně:
Nedílnou součástí Příloha Č. 3 Smlouvy se stávají změnový list ZL č. 03, který tvoří její Přílohu C,
ZL č. 05, který tvoří její Přílohu D, ZL č. 06, který tvoří její Přílohu E a ZL č. 07, který tvoří její
Přílohu F.

ČI. VI
Změna ČI. VI odst. 6.5. Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění ČI. VI odst. 6.5. Smlouvy, a to následovně.

Původní znění se mění ze stávajícího:

Přehled milníků a jejich věcné a finanční náplnč bude jako platební kalendář doplněn jako Příloha
č. 3 Smlouvy.

na:

Přehled milníků ajejich věcné a finanční náplně tvoří jako platební kalendář Přílohu č. 3 Smlouvy.
Termíny uvedené v platebním kalendáři jsou předpokládané termíny. V případě jejich nesplnění,
budou automaticky posunuty do doby, než bude daný milník odsouhlasen jako splněný a právo
fakturovat vzniká vždy až po tomto odsouhlasení v souladu s odst. 6.6.

ČI. VII
Vztah k ostatním ustanovením Smlouvy

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

ČI. VIII
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením
kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů.
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Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej
druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany
uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv provede Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy.

podepsala jako
se dohodly, že

- Úplné znění Přílohy č. l Smlouvy ve smyslu Dodatku Č.3,
- Úplné znění Přílohy č. 2 Smlouvy ve smyslu Dodatku Č.3
- Úplné znění Přílohy č. 3 Smlouvy ve smyslu Dodatku Č.3
- Změnové listy - ZL č. 03 a zl č. 05-07 popisující změnu díla, které se stávají nedílnousoučástí Přílohy č. 3 a tvoří její přílohy C-F.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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