DODATEK č.1 
ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2016
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     Sid. pt spol. s r.o.
se sídlem: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice

IČO: 26058855

DIČ: CZ226058855 

Zastoupený: Ing. Adolfem Šicnerem

ve věcech technických p. Jiřím Houškou



(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce a to z  důvodu realizace víceprací , které si vyžádaly okolnosti v průběhu stavby. 

      Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo
· termín dokončení prací: do 30.6.2017
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 27.4.2017

           V Prachaticích dne 25.4.2017
…………………………….. 



………………………………….
         Ing. Jiří Vrána                                                           Ing. Adolf Šicner
ředitel KÚ pro Jihočeský kraj
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