dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
N 120/20 120225A

           (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Kostelec nad Labem
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxxxxxxxx
a
zhotovitelem
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
 Sídlo:
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně xxxxxxxxxxxxx, generální ředitel, a xxxxxxxxxxxxx, technický ředitel IČ:
25023829
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23. 11. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 17. 03. 2022, upravuje takto:

1) V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„l)
bod C – 2) …………….......................................................................................
 do 17.06.2022,“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„l)
bod C – 2) …………….......................................................................................
 do 19.09.2022,“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23. 11. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 17.12. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 17.03. 2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .....................










                    V Brně dne .....................
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a. s.

...................................................


xxxxxxxxxxxxx
technický ředitel

AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 4 SoD č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. N 120/20 120225A        

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


