
SPRÁVA
ŽELEZNtC

Dodatek č. 4 ke sm!ouvě o dí!o na zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení
Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku 
Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
Smtuvní strany:

Správa žeteznic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanz!em, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH 
ISPROFOND: 541 352 0022

(dále jen „Objednáte!") 

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555,DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: .....................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladis!avem Beranem, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník"

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605,DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: .............................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník"
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společníci společnosti „SAGAF Kynšperk -  Tršnice" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím 
účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, 
Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to 
včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské 
smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

číslo smlouvy Zhotovitele: 120 045 

(dále též společně jen jako „Zhotovíte!")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díía a s tím související úprava přííohy č. 1 Smíouvy -  
Specifikace Díía. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou úpravy vyvolané 
projednáním dokumentace s obcí Nebanice, která nesouhlasí s navrženým zrušením 
úrovňového přejezdu P94 a požaduje provedení rekonstrukce přejezdu a jeho uvedení do 
normového stavu, což má dopad do již zpracované dokumentace.

Dalším důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou dodatečné požadavky dotčených 
orgánů státní správy a stavebního úřadu, které v kombinaci s nedodržováním správních 
lhůt ze strany DOSS prodlužují obvyklý časový harmonogram potřebný pro projednání 
dokumentace.

2. Úprava ceny Díía a rozpisu fakturace a s tím související úprava přííohy č. 4 
Smíouvy -  Rozpis Ceny Díía. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu 
Díla dochází v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") k celkovému navýšení ceny Díla o 
783 500,- Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je 
9,19 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 4.

3. Úprava thůt k provedení Díía a s tím související úprava přííohy č. 5 Smíouvy -  
Harmonogram pínění. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě
4. dílčí etapy plnění Díla spočívající v jejím rozdělení na dvě samostatné pod-etapy 
s označením 4a. dílčí etapa plnění Díla a 4b. dílčí etapa plnění Díla.

Termín odevzdání 4a. dílčí etapy je nově stanoven do 25 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy a termín odevzdání 4b. dílčí etapy je nově stanoven do 6 měsíců od doplnění 
podání žádosti o ÚR.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění 
dodatku č. 1 Smlouvy, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění 
dodatku č. 3 Smlouvy, Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, ve znění dodatku č. 1, Příloha 
č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, 
ve znění dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.
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I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 
045, uzavřené dne 31. 07. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY
a) ruš/ se sfavaj/c/ zněn/ odsf. 3.3, ve zněn/ dodafdu č.  ̂ Sm/ouvy a nadrazu/e se novým 

řexřem v fomfo zněn//

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle smlouvy, bez DPH:

Práce dle dodatku č. 1, bez DPH

Práce díe dodatku č. 4, bez DPH 

Cena Díía díe dodatku č. 4, bez DPH

17 122 750,- Kč 

790 500,- Kč 

783 500,- Kč 

18 696 750,- Kč

slovy: osmnáct miíionů šest set devadesát šest tisíc sedm set padesát korun 
českých

d) ruš/ se sfáva//c/ zněn/ odsf. 3.3, ve zněn/ dodafdu č. 3 Sm/ouvy a nadrazu/e se novým 
řexřem v fomfo zněn//

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, 
ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram pínění").

2) ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruš/ se sfáva//c/ zněn/ odsf. 3.^6, ve zněn/ dodafdu č. 3 Sm/ouvy a nadrazu/e se novým 

řexřem v fomfo zněn//

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla
-  nově zněn/ p/afně d dafu podp/su dodafdu č. 4

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20"

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
-  nově zněn/ p/afně d dafu podp/su dodafdu č. 4

Příloha č. 5 Harmonogram plnění
-  nově zněn/ p/afně d dafu podp/su dodafdu č. 4

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění vedoucího účastníka
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3) Příioha č. 1 Smiouvy o díio -  Specifikace Díia
Ruší se stávající znění Přílohy č. 1 - Specifikace Díla platné k datu podpisu dodatku 
č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

4) Příioha č. 4 Smiouvy o díio -  Rozpis Ceny Díia
Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla platné k datu podpisu dodatku 
č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je 
přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

5) Příioha č. 5 Smiouvy o díio -  Harmonogram pinění

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění platné k datu podpisu dodatku 
č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je 
přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen zákon o registru smluv).

2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 120 045, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze 
změn.

5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (Pd/oda č. d Sm/ouvy): Specifikace Díia
- nově zněn/ p/afně d dafu podp/su dodafdu č. 4

příloha č. 2 (Pd/oda č. 4 Sm/ouvy): Rozpis Ceny Díia
- nově zněn/ p/afně d dafu podp/su dodafdu č. 4

příloha č. 3 (Pd/oda č. 3 Sm/ouvy): Harmonogram pinění
- nově zněn/ p/afně d dafu podp/su dodafdu č. 4
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Za Objednateíe: Za Zhotovíteíe:

V Praze Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka společnosti
„SAGAF Kynšperk -  Tršníce" a za AFRY CZ s.r.o.,
dalšího účastníka společnosti „SAGAF Kynšperk -  
Tršníce" na základě smlouvy o společnosti ze dne 
07.04.2020

V Praze

10.06.2022 10:07 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Petr Hofhanzí
ředitel
Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.06.09 
10:36:53 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.06.09 
............................... 1.0:06:29+q2'00'.

Ladísíav Beran
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

Rekonstrukce tratovéko úseku kynšperk nad Okr/ (Včetně.) * Tršn/ce /m/mo/ 
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Specifikace Díia

PŘÍLOHA Č. 1

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DUR) stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) -  Tršnice (mimo)".

Součástí DUR jsou činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných 
dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního 
souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 
183/2006 Sb. Za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V případě podání neúplné žádosti 
bude tento stav podléhat sankci.

Dokumentace bude obsahovat úplnou a kompletní dokladovou část, ve které budou soustředěna 
platná kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech dotčených správců či 
vlastníků inženýrských sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném pro vydání územního 
rozhodnutí a pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic.

Součástí stavby bude zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA).

Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) bylo zpracováno pro soubor staveb „Rekonstrukce 
traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)", „Rekonstrukce traťového úseku 
Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)" a „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) 
- Cheb (mimo)". V průběhu zpracování dokumentace je nutné hlídat předpínací hodnotu všech 
tří staveb.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č.183/2006 Sb., všech platných 
vyhlášek dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o dráhách č.266/1994 Sb., a dalším 
souvisejícím zákonům a vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnicím a předpisům 
Správy železnic (SŽDC). Dokumentace pro územní řízení stavby bude řešit koncepci a rozsah 
stavby, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC č.11/2006, ve znění pokynu SŽDC PO- 
07/2019-GŘ a pozdějších změn a doplňků.

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném 
pro zpracování DUR.

Dodatkem č. 1 se předmět díia rozšířii o násiedující:

Předmět díla, jehož rozsah je částečně vázán na předchozí stupeň dokumentace, byl rozšířen o 
nový návrh kolejového řešení na tršnickém zhlaví v ŽST Kynšperk, které navrhuje zejména posun 
kolejové spojky a přejezdu P93.

Předmět díla je dále rozšířen o zapracování vazeb nového harmonogramu staveb úseku Sokolov- 
Cheb v realizaci, který nebyl v okamžiku uzavření Smlouvy o dílo znám.

Dodatkem č. 4 se předmět díia rozšíří o násiedující:

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou úpravy dokumentace vyvolané projednáním 
dokumentace s dotčenými orgány v rámci ÚR. Jedná se zejména o požadavek obce Nebanice na 
zajištění rekonstrukce stávajícího úrovňového přejezdu P94, který měl být v rámci předmětné 
stavby zrušen.

* Rozsah změn ve zpracované dokumentaci:
o  práce na železničním spodku a svršku 
o  nový přejezd
o  nové napojení komunikací včetně chodníků, odvodnění 
o  úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 
o  Ochrana inženýrských sítí, případné přeložky 
o  Ostatní - úprava projektu část B, zábory, ŽP 
o  Geodetické zaměření 
o  IČ
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díia

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení (podle členění na základní a dodatečné 
služby):

1. Zákiadní siužby

Poiožk
a

Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena ce)kem

i Dokumentace pro územní řízení

2.1

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod ......... ..... .................

2.2

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ..... .............

2.3

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... .............

2.4

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... .............

2
Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks . ........ .............

3
Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

ks . ....... ...........

Celkem za základní služby: .................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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2. Dodatečné siužby

Poiožka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena
ce)kem

5 Zajištění mapových podkladů km ... . ...... ...........

6 Geodetické práce km ... ......... .............

7 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek km ... ........... ................

8 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb hod ....... ..... ................

9

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu

hod ..... ..... .............

10 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí hod ..... ..... .............

Celkem za dodatečné služby: . ..............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díia

Cena Díia (bez DPH) Výše DPH Cena Díia (s DPH)

18 696 750 Kč 3 926 317,50 Kč 22 623 067,50 Kč

Rozpis jednotiivých poiožek Ceny Díia podie čienění na Díičí etapy zpracování 
díia

Specifikace poiožky Cena poiožky (bez DPH) Cena poiožky (s DPH)

1. Díičí etapa
........................
.. . ....................

........................

2. Díičí etapa .................... ....................

3. Díičí etapa
. ................

.. . ....................
. .....................

4a. Díičí etapa
................

.. . ....................
...............

4b. Díičí etapa
....................

...........................
. .....................

Ceikem: 18 696 750 Kč 22 623 067,50 Kč
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram pinění

Část Díia Doba pinění Popis činností prováděných v 
Díičí etapě

Podmínky 
dokončení Díičí 
etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smiouvy - -

1. Díičí etapa
do 4 měsíců 

od účinnosti SOD
Návrh technického řešení k 

projednání
Předávací protokol

2. Díičí etapa
do 10 měsíců od 

účinnosti SOD

Čistopis projednané DÚR se 
zapracovanými připomínkami. 
Předložení podrobné kalkulace 
CIN, Zpracování a odevzdání 

kompletního a úplného 
Oznámení EIA

Předávací protokol

3. Díičí etapa
do 20 měsíců od 

účinnosti SOD
Podání žádosti o Územní 

rozhodnutí

Předávací protokol, 
žádost o územní 

rozhodnutí 
potvrzená místně 

příslušným 
stavebním úřadem

4a. Díičí etapa
do 25 měsíců od 

účinnosti SOD

Aktualizovaná dokumentace na 
základě dodatečných 

požadavků,doplnění požadavků 
SÚ do žádosti o ÚR

Předávací protokol

4b. Díičí etapa

do 6 měsíců od 
dopinění podání 

žádosti o ÚR

Nabytí právní moci vydaného 
rozhodnutí o umístění stavby.

Protokol o 
provedení díla, 

územní rozhodnutí
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