
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen Smlouva"")

Číslo Smlouvy objednatele: 2022001267
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky: 22093

1. Smluvní strany

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města

ve věcech technických: Janou Klímovou, DiS., referentkou oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje:

bankovní
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ProTeren s.r.o.
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Čermák, jednatel

ve věcech technických: Ing. Ivo Vránek, ředitel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C vložka 16 970
IČO: 280 95 103
DIČ: CZ 28095103
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ^hotovíte1“)
(dále společně jen Omluvníšíraný" nebo též samostatně Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouvaje uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „OPRAVA
POVRCHUCHODNÍKUHUSOVA TŘ. OD ULICE KIJEVSKÁ KULICI BRANIŠOVSKÁ
A ZASTÁVKYU PARKU, K. Ú. Č. BUDĚJOVICE 2“.
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2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého
rozsahu (dále jen Zadávací dokumentace“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je
nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (slovy:
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy
být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné
smlouvy do 14 dnů od vyžádání objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU HUSOVA TŘ.
OD ULICE KIJEVSKÁ K ULICI BRANIŠOVSKÁ A ZASTÁVKY U PARKU, K. Ú. Č.
BUDĚJOVICE 2“.v rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu
s projektovou dokumentací (dále jen ,,PD“) zpracovanou společností AP2projekt s.r.o. se sídlem
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČO: 28149271, se kterou se Zhotovitel náležitě
seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu
chodníku na Husově tř. a zastávky MHD, k.ú. České Budějovice 2 způsobem uvedeným v této
Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností AP2projekt s.r.o. se sídlem Zátkovo nábřeží
448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČO: 28149271.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených
stavbou).
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2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého 
rozsahu (dále jen Zadávací dokumentace“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech 
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, 
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech 
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je 
nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje 
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými 
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: 
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy 
být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné 
smlouvy do 14 dnů od vyžádání objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU HUSOVA TŘ. 
OD ULICE KIJEVSKÁ K ULICI BRANIŠOVSKÁ A ZASTÁVKY U PARKU, K. Ú. Č. 
BUDĚJOVICE 2“ .v rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu 
s projektovou dokumentací (dále jen ,,PD“) zpracovanou společností AP2projekt s.r.o. se sídlem 
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČO: 28149271, se kterou se Zhotovitel náležitě 
seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu 
chodníku na Husově tř. a zastávky MHD, k.ú. České Budějovice 2 způsobem uvedeným v této 
Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností AP2projekt s.r.o. se sídlem Zátkovo nábřeží 
448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČO: 28149271.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo 
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel 
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených 
stavbou).
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3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo
pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek
včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do
všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu,
který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím
vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel
díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce července/srpna 2022

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 30 dnů od zahájení
stavebních prací

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
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3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení 
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včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení 
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pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech 
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do 
všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, 
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dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění
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díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto 
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce července/srpna 2022
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4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude 
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

3



4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3
po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc
apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,
pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů. O oprávněnosti překážky je
oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to
částku 3 751 611,69 Kč bez DPH {slovy: Třimilionysedmsetpadesátjednatisícšestsetjedenáct
korun českých a šedesáídevět haléřů). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši
stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšení nákladů

5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv
na cenu Díla;

5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané
objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6. Změny ceny Díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této
skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit
tyto nové práce nebo dodávky fonnou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle
charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto
smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových
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pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí
tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok
na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak
považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu
Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Rádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli
na plnění díla žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí
staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace,
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících
se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též
jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka,
autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího,
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu
odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích
statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků,
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím
spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle
požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Nejpozději do 1 kalendářního dne ode dne předání a převzetí díla (dle protokolu o předání
a převzetí díla, pokud dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen
na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi
a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.
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8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. kterým bude Petr Schwarz
(kontakt: zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Martin
Hegedus Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen
na stavbě. Po přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený
zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít,
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil
objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu
Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor
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stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci.
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj
náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých
vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby,
než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.
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9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi,
nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je
zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení
objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se
zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž vněm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínuje Objednatel oprávněn
jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Rádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
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stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, 
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního 
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a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
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esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který 
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Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele 
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při 
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10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu 
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
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10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží
v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či
zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem
o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud
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v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud

10



to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou
v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlenís odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby
ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst.
15.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody
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12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele
o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba- koordinátor BOZP a upozorní všechny
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech
osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na
staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také zjiných
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením
i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad
a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při
vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.
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14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto
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15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné 
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních 
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem 
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena 
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto
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smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno)
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy.

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

16.8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 653/2022 ze
dne 16.5.2022.

V Českých Budějovicích dne V.................dne
Za Objednatele:

Ing. Jiří Svoboda,
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^tAspé Soupis objektů s DPH
Stavba: 02 - 2022 - Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k uli
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 3 751 611,69
OC+DPH: 4 539 450,14

Popis OC DPH OC+DPH |

02 zastávka „U Parku" včetně přilehlého nástupiště 2 391 260,39 502 164,68 2 893 425,07

^tAspé Soupis objektů s DPH
Stavba: 02 - 2022 - Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k uli
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 3 751 611,69
OC+DPH: 4 539 450,14

Popis OC DPH OC+DPH |

02 zastávka „U Parku" včetně přilehlého nástupiště 2 391 260,39 502 164,68 2 893 425,07



Aspé Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 02 - 2022 Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k ulici Branišovská a zastávky U Parku, Č.B. 2 01 1 360 351,30
Rozpočet: 01 chodník Husova ulice (úsek Kijevská - Branišovská)
Poř. číslo Kód položky Název položky

i>; .

1 , ----------------------—
—

0 Všeobecné konstrukce a práce.157 744,00
TI 0141021 POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť | 328,800 l |

uložení nevhodných materiálů na skládce
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce
dle přehledů odpadů: 328,8=328,8000 [AI
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 2l 026201 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL | 1,000 | |

zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
I 3| 027201 POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 | I

osazení, údržba, přesun (2.část) odstraněni DIO včetně stanovení ODaSH MM ČB
v případě změny prac.postupu navržení nového DIO včetně projednání
iedná se o všechny DZ a zařízeni dle přílohy č. 6 - DIO (A1.etapa + A2.etapa)
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 4| 02730| POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 Í |

vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 5| 02911| OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL | 1,000 l |

qeodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
i-- ěl 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL i 1,000 | I

provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou před a po

puiuz.r\d /-cxI n IlUJt?".....

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech

1 T\ 031001 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL I Tšm l |

zahrnuje objednatelem povolené nákladv na pořízení (event, pronájem), provozování,
1 8| 033501 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL | 1,000 | |

opatření BOZP
jedná se především o:
výstražné pásky, plotové dílce, přenosné zábrany, atd. v celé délce stavby, tj.170 m
zajištění vchodů k RD v průběhu stavby, atd.



Izahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
1 Zemni práce 325 839,80

1 9l 1131361 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO M3 | 17,220 i I

stáv. kryt chodníků
planimetrováno ze situace
420*prům.0,041=17,2200 [AJ
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I Tol 113326101 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 | 25,200 | l

stáv. podkladní vrstvy chodníku do nivelety -0,1 m
planimetrováno ze situace
420*0,06=25,2000 [A)
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I TT| 113326102 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 | 138,600 | |

položka se souhlasem investora
stáv. podkladní vrstvy chodníku od nivelety -0,1 m až -0,43 (0,45) m
planimetrováno ze situace
420*0,33=138,6000 [A/
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 Í2l 1133561 ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 | 0,500 | I

části chodníku z betonu
vchody, vysprávky, atd. - odhadem
5*0,1=0,5000 ÍA1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I 13l 11352| ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M | 170,000 | I

stávající obrubníky včetně bet. lože
celková dl.stáv sil.obrub (k výměně): 170=170,0000 ÍA1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

| ?4| 11352B | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm | 220,800 | I

odvoz obrub do 12 km
18,4t*12=220,8000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí iako

I TŠl 11354101 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M | 150,000 | I

stávající přídlažba včetně bet. lože
celková dl.stáv přidlažbv: 150=150,0000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

| 16l 11354102 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M i 20,000 | ]

stávající přídlažba včetně bet. lože - bude ponechána na stavbě na zpětné osazení
stáv. přídlažba před křižovatkou s Branišovskou ul.
dl. 20=20,0000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I TŤl 11354B101 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm | 90,000 | I

odvoz přídlažby do 12 km
7,5t*12=90,0000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urči jako

| 181 113726! FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 | 3,000 | |

pro opravu MK v š. 0,5 m



frézováni stáv. povrchu vozovky podél odstraněné pňdlažby do š. 0,5
150*0,5*0,04=3,0000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

19| 1327361 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 4,950 |

rýhy pro přípojky qaiqerů
celková délka přípojek:
33*0,3*0,5=4,9500 [AIpuiuzAďzani i iujtr: --------------------------------------------------------------------------------------------
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

20l 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 | 420,000 |

385+9+2+18+6=420,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

5 Komunikace
2Í1 56333| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 459,000 I

puiozKa sc ouui iiabcíi 11 iiivcoiuicj - uuuc i vjz.1 iuumuiU [ju uusu di id ii otav. |juvil,iiu

chodníku
ŠDa 0/63

385+9+2+18+6=4200000 [A]

doplnění v místě osazení přídlažby: 130*0,3=39,0000 [B]

Celkem: A+B=459,0000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěryr- ~22l 56334| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 420,000 |



(juiuAixa ac cjuui ilabCIIi luvcóiUia - uuutí 1 Uz.i iuui iulvj jju uudii cnici 11 slav. [juvioiiu

chodníku
ŠDb 0/63

385+9+2+18+6=420,0000 [A1
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

I 23l 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 75,000 | |

PS - CP 0,4 kq/m2
oprava MK podél nové přídlažby: 75=75,0000 [A1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

1 2Í1 574A03I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 T | 7,500 | |

vyrovnávací vrstva podél nové přídlažby: 150*0,5*0,04*2,5=7,5000 ÍA1

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

| 25] 574A34| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM M2 | 75,000 | i

ACO 11+ (S) (PmB 45/80-65)

-opuruauvcaullMbKlllptíobídévl |njuo/.vdéUUpřVíddll
aItJž'bTvyV:

d7ll5lt;=
75,0000 [A]------------------------------------------------------

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 26] 582611| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 l 385,000 | |

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm

-chuUoudcnaínkl-u
idalzaLžcbuaiimšeudiáiic:u3c8u5c=uu38v/5

|,J0U0Z-0dU0O1
AvaI
i ic rwaiuc, uuuam iiicuciidiu pi U |jicuc|jsaiic

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

2Ť] 5826121 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 | 18,000 | |



včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjueuzudcyuviicuhtaozd.cnuíikluiliu-dlaž11IcubtMaicšueúdvá

:p
u1z8.d=U1U8V,0d0lI0tJ0rvÍAV1dlIltř,UUUdlII 11 Idltil IdIU pi U [JICUtJpbantí

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 2Š1 5826141 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 9,000 | |

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chuoUdunaílkn-u

idcalazž.cbuaim
červe

icnuáci
(ikcuountvrapsUtZncí

ipuuávsc)i:ti9c=r9w,a000iu11 me0,u(AUjueiiii11 idlttl IdlU [JI U (JI CJUfcJ|Jbdl IC

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

| 29l 58261A| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 2,000 | |

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chUoUdUnctíikii-u
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lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

| 30l 58261B| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 | 6,000 i |

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - reliéfní dlažba červená (var. pásy ve vjezdech)
6=uu6,u0d0-il0i0uflaAl]cuilil IU 11 icuci uaiu v jjUZdUUVdl 1C N\7čJTT[e J-CJUUdr(ril rrdltřllďlU '[JI U piUUtJ|J5>dl 1C
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

I 31| 587205| PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 | 5,000 i I

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
v místech napojení na stáv. dlažbu: 5=5,00001,AI



- pod pojmem ‘předláždění*se rozumí rozebráni stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)

I 32] 58910| VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M I 150,000 ]

spára nového asfalt, povrchu
150=150,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí
33| 87433| POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM VČETNĚ NAPOJENÍ M | 33,000 |

kompletní provedení přípojek nových gaigerů
včetně různých tvarovek, atd.
Položka zahrnuje: podkladní vrstvy, potrubí, obsyp, zásyp, kompletní provedení
napojení potrubí do uličních vpustí (navrtávka), utěsnění, atd.

1 34| 89922| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUŠ i 7,000 |

kompletní provedení úpravy stávajících vpustí do nové nivelety asfaltu / přídlažby
v případě poškození částí výměna za nové
7=7,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

| 35| 89923| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS | 2,000 |

kompletní provedení úpravy stávajících šoupat a hrnců do nové nivelety chodníku
v případě poškození výměna za nové
2=2,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce
3Š1 9141221 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUŠ | 2,000 |

znovuosazení kompletních DZ na konci stavby včetně patky a sloupku
2=2,0000 [AI
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

i 37] 9141231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ ] 2,000 |

stávají kompletní DZ včetně patky a sloupku před zahájením prací
2=2,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

| 38] 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M | 138,000 ]

nové silniční obrubníky; klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
včetně lože a boční opěry z betonu
nové obruby: 138=138,0000 [A]



1 UIO/Lf\a z.aiiiiiujc.
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

39| 917231 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M | 150,000 | |

včetně lože a boční opěry z betonu
nová pňdlažba: 150=150,0000 [A]
dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

| 401 91725| NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M i 32,000 | I

včetně lože a boční opěrv z betonu
Kasselský obrubník klasický včetně náběhových
creOllkUoZ-vKácid4.édliklia

i
:lU3Jt2í.=32,0000ÍA1

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

1 4l] 917811 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M l 4,000 | I

včetně lože a boční opěry z betonu
u napojení nových obrub: 4=4,0000 [B]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

i 42] 91783] 'VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M | 20,000 |

včetně lože a boční opěry z betonu
znovuosazeni stáv. přldlažby po osazení nových obrub před křižovatkou s
Branišovskou ul.
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

I 43| 9191121 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M \ 170,000 | I

podél osazované přldlažby: 170=170,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

| 44] 93808| OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 300,000 | |

očištěni okolních vozovek po dokončení stavby
odhadem: 300=300,0000 iAI
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 45| 978181 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ ZE ŽELEZA KUS | 2,000 | |

včetně odvozu na skládku
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na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

I 46] R0011 ÚPRAVA OKAPOVÝCH SVODŮ + GAIGERY KUS l 11,000 | ]

kompletní provedení
úprava stáv. okapových svodů, dodávka + osazení qaiqerů, zústění svodů do qaiqerů
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí



®Aspe' Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 02 - 2022 Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k ulici Branišovská a zastávky U Parku, Č.B. 2 02 2 391 260,39
Rozpočet: 02 zastávka „U Parku" včetně přilehlého nástupiště
Poř. číslo Kód položky Varianta tMJiSf;

: TI 0141021 POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 597,600 | |

uložení nevhodných materiálů na skládce
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce
dle přehledů odpadů: 597,6=597,6000 [AI
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Ť\ 026201 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL i 1,000 | |

zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
| 3] 02720| POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 | |

osazení, údržba, odstraněni DIO včetně stanovení ODaSH MM ČB
v případě změny prac.postupu navržení nového DIO včetně projednání
jedná se o všechny DZ a zařízení dle přílohy č. 6 - DIO (A.etapa)
včetně panelů pro dočasné nástupiště (kompletní provedení - dovoz, osazení, odvoz,
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

I 4| 02730|01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 | I

vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
I 5l 02730|02 POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M | 54,000 | |

(-/UIUz.r\a bc buui iiasdili nivcoiuica
bude rozhodnuto po přesném směrovém a výškovém vytýčení stav. kabelu CETIN v
prostoru zastávky

jedná se o případnou výškovou či stranovou překládku kabelu CETIN v dl. cca 54 m,
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

| 6l 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL | 1,000 | |

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 7| 02946| OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | |

provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou před a po

|jUiU^.r\a zLai u i tuje.
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech

I 8] 03100| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL | 1,000 | l



zahrnuie obiednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování.
9l 033501 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL | 1,000 | I

opatření BOZP
jedná se především o:
výstražné pásky, plotové dílce, přenosné zábrany, atd. v celé délce stavby, tj.170 m
zajištěni vchodů k RD v průběhu stavbv, atd.
zahrnuje obiednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemni práce
To] 1131361 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO M3 | 11,350 | |

stáv. kryt chodníků
planimetrováno ze situace
227*prům.0,05=11,3500 [A]
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

111 1131861 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 | 0,120 | |

stáv. řezaná bet. dlažba v hranách napojení nové: 2*0,06=0,1200 [AI
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

12| 113326|01 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 | 11,350 | I

stáv. podkladní vrstvy chodníku do nivelety -0,1 m
planimetrováno ze situace
227*0,05=11,3500 [AI
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.

13| 113326|02 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 | 74,910 | l

položka se souhlasem investora
stáv. podkladní vrstvy chodníku od nivelety -0,1 m až -0,43 m
planimetrováno ze situace
227*0,33=74,9100 [AI
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

U\ 113326103 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 | 61,180 ( I

podklad, vrstva zastávky - ŠDb 0/32
v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
(dle diagnostického průzkumu)
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

15l 1133561 ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 | 22,943 | |

podklad, vrstva zastávky - SC C (kat.C 8/10)
v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
(dle diagnostického průzkumu)
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

16| 11352| ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M | 99,000 | |

stávající obrubníky včetně bet. lože
celková dl.stáv obrub (k výměně): 69+30=99,0000 [A]
Položka zahrnuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

17l 11352B | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkřň | 106,800 i |

odvoz obrub do 12 km
(7,5+1,4)1*12=106,8000 [A]



Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí iako
1 Til 11354|01 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M | 71,000 |

stávající přídlažba včetně bet. lože
celková dl.stáv přidlažby: 71=71,0000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

| Í9l 11354102 ODSTRANĚNI OBRUB Z KRAJNÍKŮ M I 3,500 | i

stávající přídlažba včetně bet. lože - bude ponechána na stavbě na zpětné osazeni
stáv. přídlažba za křižovatkou s Branišovskou ul.
dl. 3,5=3,5000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I 20] 11354B101 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm | 43,200 | |

odvoz přidlažby do 12 km
3,6t*12=43,2000[A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

I 2Í1 1137261 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 | 51,625 | |

frézování stáv. povrchu vozovky v celé ploše opravy zastávky (dle diagnostického
průzkumu)
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I 22| 1237361 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 I 112,418 | |

v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
(dle diagnostického průzkumu pro sanaciAZ do niveletv-1,46m)
puiuzftď/.di ii i iuje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

.. ----;*** „ ----:s<;



231 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 | 532,900 |

parapláň: 105+34+13,95=152,9500 [A]
pláň: (105+34+13,95)+227=379,9500[B]

Celkem: A+B=532,9000 [Cl
položka zahrnuie úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

2 Základy
24] 21450| SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 | 114,713 |

sanace AZ - vhodný materiál dle ČSN 736133 s možností využití původních materiálů
v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
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vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
25] 214611 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 | 152,950 |

min. GTX PP 300
v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
(dle diagnostického průzkumu pro sanaci AZ)
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce
26l 45152| PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 6,950 |

HDK4/8 tl. 50 mm
lože bet. panelů a bet.přechodových desek
105*0,05=5,2500 [A]
34*0,05=1,7000 [B]

pCUeiUlkzLeKma
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vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

5 Komunikace
2Ť1 56313| VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 | 152,950 |

MZK 0/32
v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
(dle diagnostického průzkumu)
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28| 56333| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 237,200 |



puruzTva sg~suuiiidbťiinimubiuid—uuutrroziiuaiiuiupuTJcrscrďnenr Mdv. puviunu
chodníku
ŠDa 0/63

227=227,0000 [A]

doplnění v místě osazení přídlažby: 34*0,3=10,2000 [B]

Celkem: A+B=237,2000 [Cl
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 29| 56334| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 227,000 | i

chodníku
ŠDb 0/63

227=227,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

| 301 56335| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 152,950 | l

ŠDa 0/63
v ploše nových bet. panelů a jejich přechodových desek včetně nezbytného přesahu
(dle diaqnostického průzkumu)
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

| 3Í] 5721231 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 l 190,000 | I

Pl-C 0,6 kq/m2
celková plocha: 190=190,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

i 32l 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 190,000 I l

PS-C 0,4 kq/m2
celková plocha: 190=190,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

| 33| 572214| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 190,000 I |

PS - CP 0,4 kq/m2
celková plocha: 190=190,0000 [AI



- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

I 341 574A34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 | 190,000 | I

ACO 11+ (S) (PmB 45/80-65)
celková plocha: 190=190,0000 [A]- uuuai n oiiicoi v [ju2.auuvciiic rvvdiuc
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

I 3Š1 574C66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 | 190,000 | I

ACL 16+
celková plocha: 190=190,0000 [A]

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

I 36| 574E06I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 | ŠŤ432 | |

ACP 16+ (vyrovnání)
celková plocha:
(105+13,95)*0,065=7,7318[A]
34*0,05=1,7000 [B]

Celkem: A+B=9,4318 (Cl- uuucnii Cbincbi v }juz.auUVdlic rwdiiiC:
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

I 37| 5826111 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 215,000 i I

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - dlažba šedá: 213=213,0000 [A]
doplněni u předlážděni: 2=2,0000 [B]

Celkem: A+B=215,0000 (Cl



- uDoaiii uidzeuiiinu iiidiendiu v puzduuvaiie KVdrne, uuudin nidieiidiu piu preuepsanc
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

38| 582614| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 12,000 | ]

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - dlažba červená (kontrastní pás): 12=12,0000 [AI
~ UUUdlII UldZ-CUl III IU IIICUCI IC3IU V pUZ-dUUveil IC rwcuuc, UVJUCJlII lllcUCIICUU |JIU |JI cucpbcil IC
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

I 39l 58261A| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 2,000 | |

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - reliéfní dlažba červenVá(siqnální pás): 2=2,0000 [A]-UUUdlII

UldZtJUI III IU llldltil IdIU' jJUZ.aUUvane rvvaiuc, uuuai il 11laicíi icjiu pi U pl cUtípoai ic
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

i 40| 58303|01 SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ PANELY TL 260MM KPL | 1,000 | |

jedná se o kompletní dílce včetně obrubníků (např. CSB panely)
kompletní provedení montáže včetně nákupu, dovozu, uložení, spojů, atd.
položka se skládá z:
1x nájezdový panel
17x základní panel
1x výjezdový panel- uuudln uliCu v puz-dUuven id IW/emic, uuucjiii 11 icuUI Icaiu piU pí cuUpiai Ic lU^-tí V liuucuoc
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

41~] 58303102 SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ PANELY TL.100MM KPL | 1,000 l |

jedná se o přechodové desky (např. CSB přechod, desky)
kompletní provedení montáže včetně nákupu, dovozu, uložení, spojů, atd.



1

položka se skládá z:
1x přechodová deska "1"
1x přechodová deska "2"
17x přechodová deska "3"
1x přechodová deska "4"
1uxúpuřcemchiodová deska "5"-

umou v [jUZdUUvcai Ití Kvdílld, uuucnil illdlciiaiu pi u pí cucpoeu ic lUZ^V-CTDU3TUC
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

42] 5872051 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 | 77,000 |

včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
okolní plochy z bet. dlažby pro plynulý odtok povrchových vod směrem do parku:
- pod pojmem ‘předláždění*se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)

43] 58910| VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M | 121,000 |

spáry nového asfalt, povrchu
77+44=121,0000 fAl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí
44l 899221 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS | 2,000 |

kompletní provedení úpravy stávajících vpustí do nové nivelety asfaltu / přídlažby
v případě poškození částí výměna za nové
2=2,0000 fAl
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

45l 899231 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUŠ | 2,000 |

kompletní provedení úpravy stávajících šoupat a hrnců do nové nivelety chodníku
v případě poškození výměna za nové
2=2,0000 ÍA]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce
4Š1 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 21,563 |

V1a: 38*0,125=4,7500 [A]
V2b: (23+30)72*0,125=3,3125 [B]
V11a: 108*0,125=13,5000 [C]

Celkem: A+B+C=21,5625 fD]



položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

I 47] 9152111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 21,563 | |

definitivní VDZ po 3 měsících
V1a: 38*0,125=4,7500 [A]
V2b: (23+30)72*0,125=3,3125 [B]
V11a: 108*0,125=13,5000 [C]

Celkem: A+B+C=21,5625 (Dl
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

I 48] 91552101 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUŠ | 6,000 | i

barvou
nápis "BUS": 3*2=6,0000 [AI
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačeni a reflexní úpravu

| 49] 91552|02 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS | 6,000 | |

plastem po 3 měsících
nápis "BUS": 3*2=6,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačeni a reflexní úpravu

I 50| 9172121 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M I 30,000 | |

včetně lože a boční opěry z betonu
8r+ui7U+4L1i\5a=

z3.c0u
,ti0

1

0tu0je0.[AI

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

| 51| 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M I 29,500 | I

nové silniční obrubníky; klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
včetně lože a boční opěry z betonu
nouviuéZ

rovdb
rZu.CbJIyIM:7+1!.9+3,5=29,5000[AI1

iujc

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

I 52| 91723| OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M | 34,000 l I

včetně lože a boční opěry z betonu
nrouviuáz-pkdřidzl.adižnbi

a: 34.=34,0000 [AIiujc

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

I ~53T 91725| NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M | 4,000 l |

včetně lože a boční opěrv z betonu



Kasselský obrubník náběhový - pro vytvoření přechodu obruby panelů na klasický sil.
obrubník
i" UiUZr\ca t-c\\ ii i iujc.
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

1 54| 917811 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M | 2,000 | |

včetně lože a boční opěry z betonu
u napojeni nových obrub: 2=2,0000 [B]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištěni, manipulaci, nové

i 5Š1 91783| 'VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M | 3,500 | |

včetně lože a boční opěry z betonu
znovuosazeni stav. přídiažby po osazeni nových obrub za křižovatkou s Branišovskou
ul.
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

1 5Š1 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 6,000 | l

v místě napojení nové bet. dlažby na stáv. asfalt.chodnik: 6=6,0000 ÍA]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

i 5Ť1 9191141 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M | 77,000 | |

zaříznutí spáry v rozhraní nového a stáv. asfaltového povrchu po wfrézování:
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

I 5Š1 938081 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 200,000 | |

očištěni okolních vozovek po dokončení stavby
odhadem: 200=200,0000 ÍA]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

I 59| 96687| VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS | 2,000 t |

kompletní provedení vybourání stáv. vpustí včetně odvozu na skládku do 12 km a
v nové ploše bet. panelů: 2=2,0000 [A]
pUiuzLNa zLai u i lujti.
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

1 601 R0011 ODSTRANĚNÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ MOBILIÁŘE KPL | 1,000 | |

v případě potřeby pro stavbu
kompletní provedení
lavička, koš, označník, atd.
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí


