DODATEK č.2 

ke smlouvě o dílo ze dne 23.11.2016
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      PRIMA, akciová společnost

se sídlem: Raisova 1004, 386 47 Strakonice

IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743
Zastoupený: Ing.Stanislavem Bočánkem, statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně konečného termínu dokončení díla a to z  důvodu prodloužení termínu zazdění průchodu do objektu soudu a to do doby přestěhování všech zaměstnanců KP. Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:
II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· termín zahájení prací: po podpisu smlouvy
· termín dokončení prací: 25.4.2017 – dílo bude protokolárně předáno objednateli
· termín dokončení zazdění průchodu: 30.9.2017
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 24.4.2017   
Ve Strakonicích dne 24.4.2017
…………………………….. 



………………………………….
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