
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -2 332,00 Kč

21%DPH -489,72 Kč

celkem -2 821,72 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 30 400,00 Kč

21%DPH 6 384,00 Kč

celkem 36 784,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 28 068,00 Kč

21%DPH 5 894,28 Kč

celkem 33 962,28 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: ANO vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 25.05.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 30.05.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 30.05.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.05.2022

SO1

Změnový list č. 51 - dodatečné požadavky ke kolaudaci

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

51Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Předmětem změny jsou požadavky zástupců Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, NIPI a SčVK, kterými podmínili souhlas ke kolaudaci.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V projektu ani ve výkazu výměr nebyly oceněné vícepráce zmíněny a vzešly až z ústního jenání na místě, těsně před konáním kolaudačního řízení.

Na nesrovnalosti PD a požadavků dotčených orgánů byl objednatel upozorněn zhotovitelem před termínem kolaudačního řízení. 

Souhlasím

Souhlasím

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220516/RM/249



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

28 068,00

5 894,28

Za zhotovitele

0,00

33 962,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby - ZL 51

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -2 332,00 -489,72 -2 821,72 -8

02 0,00 30 400,00 6 384,00 36 784,00 108

0,00 28 068,00 5 894,28 33 962,28 250

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem -2 332,00

ZTI

SO 01

721-6 ZTI - splašková kanalizace -2 332,00

16
Větrací hlavice DN 110 ks -4 583 -2 332,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 30 400,00

ZTI 7 500,00

N Výměna poklopu šachty S21 vč. jeho dodávky a montáže kpl 1 7500 7 500,00

767 - Konstrukce zámečnické 22 900,00

N
Dodatečné osazení držáku toal.papíru na sklopná madla pro imobilní, vč. 

dopravy
kpl 1 2000 2 000,00

N
D+M značení unikových cest - nalepovací bezpečnostní tabulky (cca 50 

tabulek, 200x100 mm)
kpl 1 6500 6 500,00

N Výměna elektrozámku do šaten kpl 1 12000 12 000,00

N Odpojení screenových rolet ks 3 800 2 400,00

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


