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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále 

v textu „Dodatek č. 1“): 

 

1) Objednatel:  

název:  Nemocnice Tábor, a.s.  

se sídlem:  kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  

zastoupená:  Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 

MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  

IČO:  26095203  

DIČ:  CZ699005400  

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s.  

číslo účtu:  199229020/0300  

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

  

2) Zhotovitel:  

název:  HES stavební s.r.o.  

se sídlem:  Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

zastoupená:  Michal Jakubec, jednatel  

IČO:  281 43 213  

DIČ:  CZ281 43 213  

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 239567.  

bankovní spojení:  OBERBANK AG, číslo účtu: 205 110 8504/8040    

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, 

příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ 

nebo „Smluvní strana“)  

Preambule 

Smluvní strany uzavřely v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební 

úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné 

plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu s přístavbou 

zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek“ dne 16.12.2021 Smlouvu o dílo. Vzhledem 

k potřebě změny díla – dle změnového listu/změnových listů č. 01 Smluvní strany uzavírají 

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 
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I. 

Předmět dodatku 

1.1 Vzhledem k zastižení vyšší třídy těžitelnosti zeminy oproti projektu, doložené 

geologickým posudkem, která byla zjištěna v průběhu zahájených prací a kterou nebylo 

možno předvídat ani Zhotovitelem, ani Objednatelem jednajícím s náležitou péčí při 

přípravě zadávací dokumentace, je objektivní okolností vzešlou z realizace díla, mající vliv 

na prodloužení realizace díla. Dohodnuté dílo nelze realizovat v původně dohodnutém 

termínu dle Smlouvy o dílo. Aniž by došlo k podstatné změně závazku, dochází k 

prodloužení termínu dokončení díla o 5 dnů. 

1.2 Vzhledem k nálezu betonových desek pod konstrukčními vrstvami komunikace, 

doloženému fotodokumentací, zápisem do stavebního deníku a místním šetřením, který byl 

zjištěn v průběhu zahájených prací a který nebylo možno předvídat ani Zhotovitelem, ani 

Objednatelem jednajícím s náležitou péčí při přípravě zadávací dokumentace, je objektivní 

okolností vzešlou z realizace díla, mající vliv na prodloužení realizace díla. Dohodnuté dílo 

nelze realizovat v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo. Aniž by došlo k 

podstatné změně závazku, dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 1 den. 

1.3 Při zaměřování základových patek pro prefabrikované sloupy byl zjištěn nesoulad mezi 

místními podmínkami a platnou projektovou dokumentací, doložený geodetickým 

zaměřením a místním šetřením, který byl zjištěn v průběhu zahájených prací a který nebylo 

i přes náležitou péči Zhotovitele možno předvídat. Došlo k přepracování a doplnění 

rozkreslení umístění základových patek ve vztahu ke stávajícímu objektu a kompletní 

přepracování polohopisu a výškopisu pro celou stavbu. Tato skutečnost je objektivní 

okolností vzešlou z realizace díla, mající vliv na prodloužení realizace díla. Dohodnuté dílo 

nelze realizovat v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo. Aniž by došlo k 

podstatné změně závazku, dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 7 dnů. 

1.4 Při zaměřování stavebního otvoru dne 01.06.2022, pro provedení bouracích prací téhož 

dne, pro automatické dveře (011P) mezi místnostmi 100 (Zádveří) a 101 (Chodba) byla 

zjištěna kolize mezi stavebním otvorem pro automatické dveře a prefabrikovanými panely 

01 a 02, doložená zaměřením na stavbě a místním šetřením, která byla zjištěna v průběhu 

zahájených prací a kterou nebylo i přes náležitou péči Zhotovitele možno předvídat. Ze 

strany Objednatele došlo dne 07.06.2022 k rozhodnutí neprovádět rozšíření plochy 

místnosti 101 formou vykonzolování, zrušit montáž automatických dveří a provést pouze 

začištěný otvor v téže pozici. Tato skutečnost je objektivní okolností vzešlou z realizace 

díla, mající vliv na prodloužení realizace díla. Dohodnuté dílo nelze realizovat v původně 

dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo. Aniž by došlo k podstatné změně závazku, 

dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 7 dnů. 

1.5 Body 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 tohoto Dodatku č. 1 mají, mimo jiné, vliv na cenu díla. Cenové 

rozdíly jsou v současnosti řešeny v souladu s předmětnou Smlouvou o dílo a bude na ně 

uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě o dílo. 

1.6 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení předmětu plnění díla nahrazením 

čl. V. odst. 5.1.1.2 Smlouvy o dílo následujícím textem: 

Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 07.07.2022 (termín provedení 

Díla). 

1.7 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.  
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II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o 

dílo a její dodatky a účinnosti od data uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou 

na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a s tímto 

uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv se přiměřeně 

použijí ujednání 12.1. a násl. Smlouvy.  

2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít 

a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro 

jeho platné uzavření.  

2.3 Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze 

Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2.4 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.  

2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho 

obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle 

a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým elektronickým podpisem, 

resp. elektronickým podpisem svého oprávněného zástupce.  

2.6 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 

nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, 

byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku 

nebo dodatek následně schválí. 

2.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:   

- Příloha č. 1 : Změnový list stavby_ZL01 

 

Objednatel:   Zhotovitel: 

V Táboře   V Praze 

  

Nemocnice Tábor, a.s.  HES stavební s.r.o. 

Ing. Ivo Houška, MBA,  Michal Jakubec 

předseda představenstva  jednatel 

 

Nemocnice Tábor, a.s. 

MUDr. Jana Chocholová, 

člen představenstva 



Změnový list stavby_ZL01

Stavba:   

08.06.2022

Pořadí Objekt Objednatel Odpočty Přípočty Cena celkem

1 SO02 Nemocnice Tábor, 

a.s.

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

2 SO02 Nemocnice Tábor, 

a.s.

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

3 SO02 Nemocnice Tábor, 

a.s.

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

4 SO02 Nemocnice Tábor, 

a.s.

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

1 ZBV01.01

2 ZBV01.02

3 ZBV01.03

4 ZBV01.04

Základ DPH 21% Celkem

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

9 781 287,47 Kč 2 054 070,36 Kč 11 835 357,83 Kč

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

BUDE ŘEŠENO V 

NAVAZUJÍCÍM ZL

Změna umístění základových 

patek pro prefabrikované sloupy

Při zaměřování základových patek pro prefabrikované sloupy byl zjištěn nesoulad mezi místními podmínkami

a platnou projektovou dokumentací, doložený geodetickým zaměřením a místním šetřením. Došlo k

přepracování a doplnění rozkreslení umístění základových patek ve vztahu ke stávajícímu objektu a kompletní

přepracování polohopisu a výškopisu pro celou stavbu. Proto nelze dohodnuté dílo realizovat v původně

dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo a dochází k prodloužení realizace díla o 7 dnů.

Změna umístění základových patek pro prefabrikované sloupy

Finanční dopad 

změny:
BUDE ŘEŠENO V NAVAZUJÍCÍM ZL

Zdůvodnění změny:

Specifikace změny:

Změnový list stavby ZL01

Objednatel Nemocnice Tábor, a.s.

Datum předložení zhotovitelem

Stavba / objekt / úsek:

Termín

HES stavební s.r.o.

Charakter změny: Neodkladné změny

bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek / SO02 / Venkovní práce

Během hloubených výkopových prací došlo k zastižení vyšší třídy těžitelnosti zeminy oproti projektu, doložené

fotodokumentací, místním šetřením a geologickým posudkem. Pro výkopové práce je nutné použítí odlišného

postupu. Proto nelze dohodnuté dílo realizovat v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo a dochází

k prodloužení realizace díla o 5 dnů.

Při zaměřování stavebního otvoru pro provedení bouracích prací pro automatické dveře (011P) mezi

místnostmi 100 (Zádveří) a 101 (Chodba) byla zjištěna kolize mezi stavebním otvorem pro automatické dveře

a prefabrikovanými panely 01 a 02, doložená zaměřením na stavbě a místním šetřením. Ze strany

Objednatele následně došlo k rozhodnutí zrušit montáž automatických dveří a provést pouze začištěný otvor v

téže pozici. Proto nelze dohodnuté dílo realizovat v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo a

dochází k prodloužení realizace díla o 7 dnů.

Navýšení / úspora / beze změny

Cena dle Smlouvy o dílo 04/08/2021/OBCH

Cena dle dodatku 2 ke Smlouvě o dílo 04/08/2021/OBCH

Bourání betonových desek pod 

konstrukčními vrstvami 

komunikace

V průběhu zahájených prací na odkopávkách došlo k nálezu betonových desek pod konstrukčními vrstvami

komunikace, doloženému fotodokumentací, zápisem do stavebního deníku a místním šetřením. Tyto

nalezené konstrukce je nutné vybourat, provést jejich odvoz a likvidaci. Proto nelze dohodnuté dílo realizovat

v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo a dochází k prodloužení realizace díla o 1 den.

Kolize mezi stavebním otvorem 

pro automatické dveře a 

prefabrikovanými panely 01 a 02

ZBV01 - ZL01

Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace,

venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek

Celkem

Kolize mezi stavebním otvorem pro automatické dveře a prefabrikovanými panely 01 a 02

Výkopové práce ve  vyšší třídě 

těžitelnosti zemin

Práce

Výkopové práce ve  vyšší třídě těžitelnosti zemin

Bourání betonových desek pod konstrukčními vrstvami komunikace

ZBV01.01 - Doplnění krycí desky odlehčovací komory

Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč.

TDS Ing. Přemysl Pěknice, Stavební a inženýrská kancelář

Zhotovitel
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Změnový list stavby_ZL01

Změnu schvaluji /  Změnu schvaluji /

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS

Datum: 08.06.2022

Michal Jakubec, HES stavební s.r.o.

Datum: ......................................

Vyjádření zhotovitele: Celkový dopad do termínu díla v souladu se Smlouvou o dílo a ZZVZ stavby činí 20 dnů, tzn. dokončení díla do 07.07.2022.

Změnu schvaluji / neschvaluji

...

Podpis a razítko zhotovitele

Datum: ......................................

............................................., Nemocnice Tábor, a.s.

............................................., AGP - nova spol. s r.o.

Datum: ......................................

...................................................

Ing. Přemysl Pěknice, Stavební a inženýrská kancelář

Podpis a razítko objednatele 

Změnu schvaluji / 

Podpis a razítko AD
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