
   
   

Dodatek číslo 1   

K objednávce 01GR-001502 ze dne 31. 3. 2022  (Dále jen „Objednávka“ a „Dodatek“)   

uzavřený mezi smluvními stranami   

Ředitelství silnic a dálnic ČR  se sídlem: Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  IČO: 

65993390 DIČ: CZ65993390  právní forma: 

příspěvková organizace   
   
a   

KRUCEK, s.r.o. se sídlem: Dlážděná 1584/4,  

110 00 Praha 1   

IČO: 02037297 DIČ: CZ02037297  právní forma: 

Společnost s ručením omezeným   
(dále jen „smluvní strany“)   

Preambule   

Na základě vyhodnocení předmětné Objednávky vyvstala potřeba úpravy doby plnění z důvodu 

komplikací na straně Objednatele, které jsou spojené s kybernetickým incidentem. Z tohoto důvodu se 

smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění do 30. 6. 2022.   

   

Závěrečná ustanovení   

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.   

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.   

V Praze 31. 5. 2022   

   

   

   

 X                      X      

 bezpečnostní ředitel                                     jednatel   

   

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ.   


