
Aspe Strana: 1

Čas:07.06.2022Datum:

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

3.6.4.1

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Seznam ZBV

12:35:49

Značka Název a popis Vypracoval Datum Cena [Kč]

Objekt: SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

Rozpočet: SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému
2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi Š6-Š7, včet.Š7 Mgr. Vít Prousek 13/05/2022  95 916,56

SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systémuRozpočet:  95 916,56

SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731Objekt:  95 916,56

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí
3 ZM.2022 Položky zem.prací-nové ceny-úsek Š25-konec schod.směr. k Š29 Jan Ferkl 10/05/2022  55 028,26

4 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š25 - Š26 Jan Ferkl 11/05/2022  60 855,32

7 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š26 - Š27 Jan Ferkl 13/05/2022  124 926,61

8 ZM. 2022 Položky zemních prací-nové ceny,vět.B,část ús.Š17-Š18,vč.Š18 Mgr. Vít Prousek 30/05/2022  27 755,11

SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstíRozpočet:  268 565,30

SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstíObjekt:  268 565,30

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.
3 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi RŠ3-RŠ4 + RŠ4 Mgr. Vít Prousek 12/05/2022  288 206,50

4 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi RŠ 4 - RŠ 5 Mgr. Vít Prousek 27/05/2022  229 874,76

5 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - RŠ 5+ 9bm z úseku RŠ 5-6 Mgr. Vít Prousek 27/05/2022  96 561,33

SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.Rozpočet:  614 642,59

SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.Objekt:  614 642,59

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
1 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB1 - LB5 Jan Ferkl 09/05/2022  69 122,00

2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB7 - LB8 Jan Ferkl 30/05/2022  23 647,00

3 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB7 - 1/2 ul. Dolní Jan Ferkl 30/05/2022  49 022,05

SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstíRozpočet:  141 791,05

SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstíObjekt:  141 791,05

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí
1 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek: Větev B Mgr. Vít Prousek 11/05/2022  26 081,68

2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny, Větev A, úsek LA1-LA2 Mgr. Vít Prousek 12/05/2022  60 660,30

SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstíRozpočet:  86 741,98

SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstíObjekt:  86 741,98
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