

V2021-174/ORI

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2021-174/ORI ze dne 24. 3. 2021


Smluvní strany


Objednatel:          				Město Nový Jičín    
Se sídlem: 				Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín	
Zastoupen:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:				326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   				Ing. Marek Milich
Se sídlem:          			Vrchní cesta 124, 742 66 Štramberk 
provozovna: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 					04325630
Bankovní spojení:			xxxxxxxxxx, organizační složka
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu na straně objednatele, a to nezbytného doplnění rozsahu zadání díla, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-174/ORI ze dne 24.3.2021 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět plnění smlouvy se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:

„2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace stavby parkoviště 
pro cca 126 parkovacích míst. Přesné vymezení rozsahu řešeného území je obsahem situačního nákresu, který zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy. Projektová dokumentace bude řešit stavbu parkoviště včetně odvodnění a veřejného osvětlení. Součástí parkoviště budou elektronabíjecí stanice pro elektromobily.“

V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhadu nákladů realizace v termínu do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. V případě nepředpokládaných průtahů ze strany správců inženýrských sítí, které mají vliv na termín předání této části díla a které budou objednateli řádně písemně doloženy a jako důvod jím akceptovány, může být termín plnění formou dodatku ke smlouvě posunut.
· projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu do 1 měsíce od vydání  společného povolení. Termín vydání stavebního povolení bude zhotoviteli objednatelem sdělen neprodleně poté, co se o něm dozví. 
Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho 
vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu *.dwg a *.pdf (CD).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v    
    nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 
    zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.



Za objednatele                                   			Zhotovitel

V Novém Jičíně dne  17.6.2022				V Kopřivnici dne  17.6.2022 	
	 

	
	
……………………………					……………………………	
Ing. arch. Jitka Pospíšilová					Ing. Marek Milich
vedoucí Odboru rozvoje a investic				
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