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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
UZAVŘENÉ DNE 6. 10. 2016 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL: Město Vítkov 
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7 
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČ:   00300870 
DIČ:   CZ00300870 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, starosta města,  
Ing. Marie Mikulová 
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: Ing. Ingrid Adamusová 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 
  
 

ZHOTOVITEL: Ing. Olga Šamárková 
sídlo:  Moravice 27, 747 84      

 zastoupen:  Ing. Olga Šamárková     
 IČ:  76672204    
                                       DIČ:  CZ8360145420    
 bankovní spojení: poštovní spořitelna 

číslo účtu:  241165084/0300   
  
 

 
II. 

Účel a předmět dodatku 
 

1. Účelem tohoto dodatku je úprava původního rozsahu díla - projektové dokumentace o předem nepředvída-
ný a nezahrnutý rozsah inženýrské činnosti.  

2. Mění se č. II., odst. 2, písm. A), kdy dojde k úpravě prvního bodu na nové znění: Umístění chodníků pro 
pěší včetně vyřešení průchodu přes park. 

3. Mění se čl. II., odst. 2, písm. E) na nové znění: Vyjádření dotčených orgánů k řízení - inženýrská činnost 
pro vydání příslušných povolení stavebního a speciálního úřadu (mimo jiné stavební povolení pro vodní 
prvek). 

4. Mění se příloha smlouvy č. 1 Specifikace prací, kdy budou odstraněny položky c) v případě potřeby ka-
menné zídky na zpevnění svahu (směrem od kulturního domu), položka e) vyřešení přístupu k rodinným 
domkům (zpevněná plocha). Aktuální specifikace prací je přílohou tohoto dodatku. 

 
III. 

Doba plnění díla 
 
1. Termín pro předání díla včetně výše uvedených dokladů dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy je zhotovitelem 

nově stanoven takto:  
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- Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro povolení stavby: nejpozději do 28. 4. 2017 
- Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace), včetně položkového rozpočtu:  nejpozději 

do 85 dnů od písemného pokynu objednatele.  
- Předání územní rozhodnutí a povolení pro účely podání žádosti o dotaci: nejpozději do 28. 6. 2017 

(fixní závazek). 
- Předání územního rozhodnutí a povolení pro vodní prvek: nejpozději do 28. 7. 2017 

 
 
 

IV. 
Cena za dílo 

 
1. Objednatel a zhotovitel se v souvislosti s tímto dodatkem dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách ve znění pozdějších předpisů na aktualizované ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy 
ve výši dle níže uvedené tabulky v cenách bez DPH:  

 
1/ PD pro územní rozhodnutí, PD pro povolení stavby – tisk 3 ks paré, 1 x 
elektronicky 17.000,- 
2/ PD pro provedení stavby ve formě zadávací dokumentace – tisk 3 ks 
paré, 1x elektronicky 48.000,- 
3/ Položkový rozpočet včetně výkazu výměr - tisk 2 ks paré, 1x elektro-
nicky 5.000,- 
4/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí, inženýrská činnost pro po-
volení stavby 8.000,- 

5/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a stavební povolení (vodní 
prvek) 2.000,- 

CELKEM  80.000,- 

AUTORSKÝ DOZOR:  
1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) -  
Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu  
kontrolních dnů. 

9.800,- 

2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.) 500,- 

ODMĚNA ZA AUTORSKÝ DOZOR CELKEM  9.800,- 
  
Cena celkem za kompletní plnění bez DPH:     89.800,-  
DPH celkem:     18.858,-  
Cena celkem za kompletní plnění s DPH:    108.658,-  
                 
Tyto ceny jsou stanoveny na základě předpokládaných nákladů investiční akce a rozsahu požadovaných 
prací. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.  
 

V. 
Platební podmínky, fakturace 

 
1. Fakturace bude probíhat následujícím způsobem: 

a) po předání a převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro povolení stavby, vč. roz-
počtu (viz tabulka v článku IV. odstavec 1) a po předání pravomocného povolení pro účely podání žádosti 
o dotaci.  
b) po získání pravomocného stavebního povolení (vodní prvek). 
c) po předání dokumentace pro provedení stavby. 
d) fakturace za autorský dozor proběhne po předání díla objednateli. 
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VI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré. 
3. Schváleno usnesením Rady města Vítkova č. 1747/44 ze dne 14. 3. 2017. 
 

 
 
 Ve Vítkově dne 17. 3. 2017 V Moravici dne 31. 3. 2017 
 
 
 
 
 

……………………………….                               …………………………………… 
Ing. Pavel Smolka     Ing. Olga Šamárková 
Starosta města            
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Příloha č. 1 
 
SPECIFIKACE PRACÍ 

a) Vyřešení průchodu přes park  

b) Chodníčky pro pěší 

c) Likvidace stávajícího betonového pódia 

d) Mobiliář (lavičky, koše, stojan na kola)  

e) Rozmístění exponátů (horniny různých velikostí) vč. osazení typickou květenou 

f) Vodní prvek – systém kanálků, stavidel, mlýnských kol apod. se zajištěním vsaku do 
kačírku 

g) Elektřina + VO 

h) Případná dosadba zeleně a ošetření stávající zeleně  

i) Informační tabule a cedule k exponátům 

j) Stezka „bosé nohy“ – délka dle možností (střídání různých podkladů – tráva, voda, 
štěrk, lesní hrabanka, kámen, kulatina apod.)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


