[bookmark: _Toc55816039]DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212000125
ze dne 11.3.2022

Objednatel :									
TEDOS Mikulov s.r.o. 
Se sídlem:  Republikánské obrany 1584/1  692 01 Mikulov
Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti
IČ: 26949962
DIČ:26949962
Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel :
Dušan Kubín-elektromontáže
Živnostenský list a oprávnění vydáno: MÚ Mikulov ev.č.370200-13460 ze dne 13.2.2006
Zastoupená: Dušanem Kubínem
IČ: 16309057
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen Zhotovitel)
uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  smlouvu  o dílo.

Z důvodu posunu termínu realizace instalace VO z objektivních důvodů a z důvodu zamezení zcizení materiálu na stavbě,dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:
Článek III.
Doba plnění
3.1.		Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo v termínu nejpozději do7 dnů od usazení poslední základové patky sloupu VO. Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději 5 dnů před termínem usazení poslední základové patky sloupu VO k zahájení jeho prací.
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. 
V Mikulově dne 15.04.2022


……………………………………………					…………………………………………….
		(Objednatel)							  (Zhotovitel)
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