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Evidenční číslo smlouvy 365/2021/1
Dodatek č. 1
ke smlouvě 365/2021 ze dne 25. 11. 2021
Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

(dále jen „objednatel“)

a

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
IČO: 257 19 980
DIČ : CZ25719980
sídlo: Na Píska 19, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 27-2061870287/0100
zapsaná v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64129
zastoupen/a: Ing. Miloslavem Haškem - jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 365/2021 ze dne  25. 11. 2021

I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva č. 365/2021 dne 25. 11. 2021 se mění takto:

Čl. II. odst. 2.1. se mění a nově zní takto:
Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací zpracovanou společností Elektro - Majer v 02/2016 s názvem „Černošice, ul. Dr. Janského Veřejné osvětlení v úseku Vrážská – Školní“ ,(Příloha č.1 této smlouvy), s položkovým rozpočtem (Příloha č. 2 této smlouvy) a se stavebním povolením (Příloha č. 3 této smlouvy). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Dílo spočívá také v provedení následujících prací a dodávek:
1. Vytažení kabelu a napojení ulice Lermontovy vč. zhotovení jedné lampy v této ulici a přípravou na prodloužení osvětlení do celé ulice a propoj lampy č. 1 se stávající lampou u Vrážské ulice – v projektu nebylo řešeno toto propojení a bez něho by nebyla první lampa zapojená. 

2. Napojení Mládežnické ulice, které bylo řešeno vrchním vedením a nebylo napojeno na nové kabelové vedení – vytažení kabelu a napojení do lampy č. 5.

3. Napojení areálového osvětlení v ZUŠ, které nebylo v projektu řešeno, ačkoliv je realizováno z rušeného vrchního vedení.

4. Nové napojení Gogolovy ulice vč. propojení kabelového vedení s poslední lampou u ulice Střední, výměnou rohové lampy a přidáním další pro snížení rozestupů VO z důvodu zajištění funkčnosti VO v této ulici. Napojení bylo realizováno z rušeného vrchního vedení a nebylo zajištěno zokruhování s dalšími větvemi VO.

5. Sjednocení osvětlení v celé ulici – výměna osvětlovacích těles na dříve realizovaném úseku VO mezi Vrážskou a Lermontovou ulicí tak, aby byla všechna svítidla v celém úseku mezi Vrážskou a Střední stejného typu – 10 nových svítidel.

6. Napojení ulice Čajkovského, které bylo řešeno vrchním vedením a nebylo napojeno na nové kabelové vedení – vytažení kabelu a napojení do první lampy.

7. Napojení ulice Tolstého, které bylo řešeno vrchním vedením a nebylo napojeno na nové kabelové vedení – vytažení kabelu a napojení do první lampy.

8. Přechod pro chodce u lampy č. 25 bylo realizováno z vrchního vedení a nebylo řešeno napojení na nové kabelové vedení.

9. Nové osvětlení přechodu pro chodce před křižovatkou se Školní ulicí – nové kabelové vedení, stožáry, posun stožárů do budoucího ostrůvku, které nebylo řešeno v pd p. Majera, zesílená osvětlovací tělesa – s novým osvětlením tohoto přechodu pro chodce nebylo v projektu počítáno, navíc chyběl propoj do lampy v ulici Školní. 

10. Náhrada lampy na rušeném betonovém sloupu na protilehlém rohu ulice Dr. Janského za křižovatkou se Školní ulicí novým stožárem a osvětlovacím tělesem vč. kabelového propojení.

11. Pokládka HDPE trubek v celé trase (součástí rozpočtu druhého zhotovitele – stavby chodníku, byla položka pouze na materiál – pořízení trubek, ale ne pokládku). Pokládku provedl zhotovitel VO, materiál dodal zhotovitel chodníku, který měl tyto prostředky ve svém rozpočtu. Navíc v projektu nebylo vůbec řešeno položení HDPE trubek do úseku od Lermontovy ulice k Vrážské a zatažení do ulice Školní. 

12. Doplnění chybějícího vedení a s tím souvisejících dodávek materiálu, elektrikářských a stavebních prací dle podrobné tabulky víceprací v příloze důvodové zprávy.

2. Čl. V. odst. 5.1. se mění a nově zní takto:
Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši: 


Cena bez DPH 2 512 386,- Kč 

(slovy: dvamilionypětsetdvanácttisíctřistaosmdesátšest korun českých)

DPH ve výši 527 601,- Kč (slovy: pětsetdvacetsedmtisícšestsetjedna koruna česká)

Cena celkem včetně DPH 3 039 987,- Kč 

(slovy: třimilionytřicetdevěttisícdevětsetosmdesátsedm korun českých)
3.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 102. schůzi konané dne 16. 5. 2022 (usnesení č. R/102/4/2022) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města včetně podpisů ke smlouvě připojených.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva má následující přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet změn stavby
	V Černošicích dne  ……………

Objednatel:

………………………………………

Mgr. Filip Kořínek

starosta


	V Žilině dne:………………

Zhotovitel:
………………………………………

Ing. Miloslav Hašek
jednatel
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