
DODATEK č. 3 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU
Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO

NA PROJEKTU

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“
uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou 

jako Objednatelem

a

Domyjinak, s.r.o.

jako Zhotovitelem

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

Smluvní strany

(1) Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem:

Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:


00262340
DIČ:


CZ00262340
zastoupená:
RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: 
účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky 
(„Objednatel“)

a

(2) Domyjinak, s.r.o.
se sídlem:

Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála
IČO:


286 99 548
DIČ:


CZ 286 99 548 
zastoupená:

Petrem Šikolou a Václavem Dvořákem, jednateli společnosti

ID datové schránky:
352zikp

bankovní spojení:

účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 27298 
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
1. Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO na akci:

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“
Důvodem pro uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu projekční činnosti+- akce „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.
Původní text článku
 2. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
2.1. Projektové dokumentace

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektové dokumentace musí být zpracovány v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
Projektové dokumentace budou vypracovány v rozsahu urbanisticko – architektonického návrhu zpracovaného Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídce Zhotovitele podané v JŘBU a s přihlédnutím k Připomínkám zadavatele k soutěžnímu návrhu. Budou rozšířeny o další podzemní parkovací plochy, včetně přípravy pro možné rozšíření podjezdem do prostotu proluky v ulici Kamenná a dále zázemí pro řidiče tramvají u tramvajové smyčky. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektové dokumentace pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektové dokumentace”). 

Stavba (Projektové dokumentace) budou plně respektovat skutečnost, že se jedná o terminál veřejné osobní dopravy, a dále rovněž danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí.

Objednatel výslovně upozorňuje, že terminál musí být navržen tak, aby nebyl podstatným způsobem omezen nebo dokonce přerušen při realizaci projektu běžný provoz veřejné osobní dopravy.

Projektové dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy budou vypracovány v následujících stupních:

(a) dopracování návrhu Studie stavby.

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo zařízení, v rozsahu stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a odhad investičních nákladů („Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“); 

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o odhad investičních nákladů projektanta; 

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý výkaz výměr pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům a Standardům Objednatele. DPS bude rovněž obsahovat i koordinační výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku 1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace bude odhad stupně vyztužení železobetonových částí stavby. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo. DGN, přičemž dokumentace bude obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad pro zhotovitele stavby. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Dokumentace zadání stavby dodavateli - DZS (České stavební standardy, výkonová fáze VF6) není součástí plnění dle této smlouvy, výkresy výztuže železobetonových a jiných prvků a částí stavby nejsou součástí plnění dle této smlouvy.

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí. 

Projektová dokumentace přeložky trafostanice ČEZ není součástí plnění dle této smlouvy, pouze bude po projednání do dokumentace zakresleno její umístění.

Projektová dokumentace tramvajové trati včetně příslušenství není součástí plnění dle této smlouvy.

Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 2112 a jeho okolí je součástí plnění dle této smlouvy, jako zázemí pro provoz MHD a provozní jednotky terminálu. 
2.2.  Dodržení maximální výše požadovaných investic

Projektové dokumentace musí být zpracovány tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektových dokumentací dodržel požadovanou investici ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 250 mil. Kč bez DPH v cenách roku 2018.

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je v odůvodněných případech možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem.

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící prostorově ucelenou, nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují. 
   2.3. Dopracování návrhu Stavby

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli  v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1. Objednatel je oprávněn požadovat opravy Dopracovaného návrhu.  Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 dnů.
2.4. Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1.Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla, (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml).  Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a působit při plné součinnosti objednatele, aby územní rozhodnutí bylo vydáno nejpozději dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1. Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 
2.5. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě, v deseti (10) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1. Objednatel je oprávněn schválit DSP, nebo požadovat opravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4). 
Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a působit při plné součinnosti objednatele, aby stavební povolení byla vydána nejpozději dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1.  Do lhůty pro vydání Stavebního povolení se nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem.
2.6. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, aby její finální znění odevzdal Objednateli nejpozději dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1. . Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její opravy.  Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti. 

Zhotovitel předá Objednateli dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1  čistopis DPS v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4). 
SE MĚNÍ TAKTO:

2. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
2.1. Projektové dokumentace budou vypracovány v rozsahu konceptu optimalizace návrhu projektu TVOD  zpracovaného Zhotovitelem schváleného na jednání zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 19.5.2022.
Projektové dokumentace dle článku 1.1 písm. a) Smlouvy budou vypracovány v následujících stupních:

(e) Dopracování architektonické studie stavby.

(f) dokumentace pro společné vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby, nebo zařízení, v rozsahu stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a odhad investičních nákladů („Dokumentace pro společné povolení stavby “); včetně zajištění inženýrské činnosti, jejíž výsledkem je pravomocné stavební povolení.
(g) Dokumentace lineárního parku podél řeky. 
2.2. Dopracování architektonické studie stavby

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli  v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovanou architektonickou studii Stavby, v rozsahu konceptu optimalizace návrhu projektu TVOD  zpracovaného Zhotovitelem schváleného na jednání zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 19.5.2022. („Architektonická studie“). Dopracovaná studie bude Objednateli předložena ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1. Objednatel je oprávněn požadovat opravy architektonické studie.  Zhotovitel architektonickou studii upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou architektonickou studii ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 dnů.
2.3. Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DÚSP včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1.Objednatel je oprávněn schválit DÚSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚSP, Zhotovitel příslušnou část DÚSP upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla, (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml).  Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a působit při plné součinnosti objednatele, aby společné povolení stavby bylo vydáno nejpozději dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1. Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 
2.4. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

 Dokumentace pro stavební povolení Stavby není předmětem plnění smlouvy.
2.5. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Dokumentace pro provádění Stavby není předmětem plnění smlouvy.
2. CENA a platební podmínky
Původní cena 

Celková maximální Cena:



 
   19 610 000,- Kč bez DPH

Sazba DPH (21%):





     4 118 100,- Kč
Celková maximální Cena: 


  

   23 728 100,- Kč s DPH
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 128 100,- Kč s DPH
Původní cena včetně  dodatku č.1 

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 128 100,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH



  
        489 500,- Kč 

Sazba DPH (21%):





        102 795,- Kč
Celková za vícepráce s DPH: 


  

        592 295,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 s DPH 



   24 320 395,- Kč
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
včetně dodatku č. 1 s DPH




   23 720 395,- Kč  
Nová cena včetně dodatku č.2 
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 720 395,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH



                       452 850,- Kč
Sazba DPH (21%):





          95 299,- Kč 
Celková za vícepráce s DPH: 


  

        548 949,- Kč    
Cena celkem včetně dodatku č.2 s DPH 



   24 869 344,- Kč
   Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   včetně dodatku č. 2 s DPH



 
   24 269 344,- Kč
Nová cena včetně dodatku č.3 
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   24 269 344,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH



                    6 600 000,- Kč

Sazba DPH (21%):





     1 386 000,- Kč 
Celková za vícepráce s DPH: 


  

     7 986 000,- Kč    
Cena celkem včetně dodatku č.3 s DPH 



   32 255 944,- Kč

   Celk. max. cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   včetně dodatku č. 2 s DPH



 
   31 655 944,- Kč
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 3  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
Příloha č. 1: cenová nabídka včetně harmonogramu prací
	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Jablonci nad Nisou dne  8.6.2022
	V Malé Skále dne  

	_______________________________________
	_______________________________________

	RNDr .Jiří  Čeřovský
primátor
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora
	doc.Ing.arch., Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.
_______________________________________

doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc. / jednatel
jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic



