
Protokol o změně díla Změnový list číslo 25
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo
Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Odpočet odvozu suťi na skládku.

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí AD a TDS, budou použity bourané materiály štěrkopísku a
štěrkodrti na stavbě. Tím pádem dojde k menšímu odvozu suti na skládku. Část těchto sutí, byla již odečtena
ve ZL4.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

lzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Dedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

l6 222 odst. 4
Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č. $ 222 odst. 5 x

134/2016 Sb.: |$ 222 odst. 6 u
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$ 222 odst, 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního |dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

ú

M

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
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-62 909,08,-
s
l

Společnost Kolonka Znojmo —
FIRESTA + HBH

-62 909,08,- Kč

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21% -13 210,91,- Kč

náklady na změnu vč. DPH -76 119,99,- Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.

Termin realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení dila:
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Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Projektová dokumentace změny
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a štěrkodrtí naObjekt: 2 stavbě k 26.4.2022 PUBr ZL 25- Odpočet odvozu na skládku využitých štěrkopískůa štěrkodrtí naváránský stavbě k 26.4.2022
Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -62 909,08

PSV 0,00
MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -62 909,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH -62 909,08 CZK

Základní DPH -13 210,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z4



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 25 - ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopisků a štěrkodrti na stavbě k 26.4.2022 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a štěrkodrtí na stavbě k 26.4.2022 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů 
  

  

  

  
  

    

Číslo | Název Typ dílu Celkem % 

96 Bourání konstrukcí HSV -62.909,08|-— 100 

Cena celkem | -62 909,0) 100 
  

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3z 4 

 



Položkový rozpočet 
  

s: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

      ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a štěrkodrtí na stavbě k 26.4.2022 
  

  

  

ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a štěrkodrtí na stavbě k 26.4.2022 — 
    

    

  

          

  

      
  

          

  
              

„č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství | [Cena /MJ [Celkem 
Díl: 96 Bourání konstrukcí -62 909,08 

1979 08-1111.R00 (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -320,03400| 19,35] -6 186,26 
Odpočet šp a šd (32-63) celková plocha 970 m2 : - -540,20000 
(970*0,66) 
Již započteno ve ZL4 : +320,166 320,16600 

21979 08-1121.R00 [Příplatek k odvozu za každý další 1 km t | -6080,64800| 1,07 -6 506,29 
-320,034"19 -6 080,64600 

3|979 99.99 Poplatek za skladku t -320,03400| 156,91] -50 216,53 
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 27
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo
Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.
Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Změna typu dodávky odpadkového koše.

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora, AD vybral nový typ odpadkového koše pro osazení nazakázce. Dle situace ze dne 29.4.2022 ubyl ještě jeden koš.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH
-—

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
P dání úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila

jaj práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x
8 , |$ 222 odst. 4Ě Vedná se o změnu ve

Ň smyslu zákona č. $ 222 odst. 5 X9 134/2016 Sb.: 5 222 odst. 6
ky (zatrhnout)
3 8 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) x
Způsob projekčního |dodatek k PD X
řešení změny: -
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné |—— =
hodnota přípočtů (víceprací) |
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
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-608 395,16,-

Společnost Kolonka Znojmo —ocenění změny předložil: |FIRESTA + HBH>
8 m | náklady na změnu v Kč bez DPH -608 395,16,- KčE
k E Výše DPH sazba: 21% -127 762,98,- Kč
SY náklady na změnu vč. DPH -736 158,14,- Kč
“ údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidenceo změn č.
Ra Termín realizace změny:
u“ +8 . Vliv změny na termín dokončení díla: O dní

r
datumee

8 3.5. 2072
5 s 3,5. 2072
8 E 3 a „202
8 E "Dr bo 4

S S. 2022
M Přílohy:

k č.1 - Rozpočet změny
hs č.2 - Projektová dokumentace změny
a



   
    

Položkový rozpočet stavby      

  

22030202 

  

Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
     

ZL 27 - Záměna dodávky typu koše             
         
     
        

  

  

           
   

Rozpočet © 1 ZL 27 - Záměna dodávky typu koše 
Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá    

     

        

Vypracoval: 

   Rozpis ceny 
  

    

         

  

  

     

  

     
     

          

HSV 

PSV -608 395,16 
MON u 0,00 
Vedlejší náklady 0,00 
Ostatní náklady ] M 0,00 
Celkem -608 395,16 

    

    

    

   
  

   

  

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
  

  

     

  

   
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

  

  

Základ pro základní DPH 21. % -608 395,16 CZK      

  

      

  

   
   

Základní DPH dj 21. % -127 762,98 CZK    

  

  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -736 158,14 czk       
  

  

     

  Za zhotovitele Za objednatele 

    
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z4



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 27 - ZL 27 - Záměna dodávky typu koše 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 27 - Záměna dodávky typu koše 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka2z4



Rekapitulace dílů 

  

Číslo Název Typ amu | Celkem % 

7671 PSV 

  

-608 395,16/ 100 
  

Cena celkem   -608 395,16| 100 
L
 

—
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Položkový rozpočet 
     
S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

    

    

  

  

    

    

  
      

      
  

O: [ZL -27 ZL 27 - Záměna dodávky typu koše 

R: |1 ZL 27 - Záměna dodávky typu koše — 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ |Množství  |Cena/MJ [Celkem | 
Díl: 7671 -608 395,16 1/76706 OK Odpadkový koš z pozink.válc. oceli s popelníkem v=1000 | ks 16,00000| | -55 408,76 -886 540,16 

mm obsah 40l D+M 
2|76706re OK Odpadkový koš z pozink.válc. oceli s dle nového výběru kš 15,00000 18 543,00 278 145,00 

AD opláštění tahokov 
Dle SoD : 16 16,00000 
Dle situace ze dne 29.4.2022 : -1 -1,00000 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka4dz4



Protokol o změně díla Změnový list číslo 28
Předmět dila: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo

| Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
| TDI: Znojmoinvesta, 5.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny:

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí TDS a AD,
materiál použit

Dosypání podkladních vrstev pod plochy betonových prvků v trávě,

bude pod betonové prvky v trávě, jako podsypový
vytěžený štěrkopísek ze středové komunikace. Tento materiál je podmínečně vhodný do

aktivní zóny, čili může nasákat vodu a promrzáním měnit objem, Dle vyjádření AD ze dne 25.4.2022, lze i tak
použít, zhotovitel upozorňuje, že v místech kde bude proveden tento podsyp nebude brán na případné
reklamace zřetel. V případě, že materiál nebude dostačovat, bude doplněn novým nakupovaným materiálem,
který bude zohledně novým ZL.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu: 7 k = R ý(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

|práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

6 222 odst. 4
Vedná se o změnu ve
|smyslu zákona č. s 222 odst, 5 x
134/2016 Sb.: S 222 odst. 6
(zatrhnout)

|S 222 odst, 7

zápis do SD (deníku změn) x

Způsob projekčního |dodatek k PD
řešení změny: =
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Společnost Kolonka Znojmo —
FIRESTA + HBH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 17 580,4,- Kč

Výše DPH sazba: 21% 3 691,88Kč

náklady na změnu vč, DPH 21 272,28,- Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:
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Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Rozbor podložní zeminy



   Položkový rozpočet stavby 

  

      Stavba: 22030202     
Objekt: ZL -28 

  

Rozpočet: 1 

Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce) — ý 

   
    

   

  

     
      
     

   
     

          
     

60200 
Mlýnská 388/68 

Brno-Trnitá 

ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce) 
Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

DIČ: CZ25317628 
       

        
  

  Vypracoval: 

    

Rozpis ceny 

    

   Celkem 
     

HSV      17 580,40 

  

  

  

PSV 

    

0,00 

  

  

  

MON 
   [

B
 

   0,00 
     

Vedlejší náklady    
  Ostatní náklady 

  

   
  

Celkem 

  

    

  

  

Rekapitulace daní 

        

     

    

     

             
       Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK m 
Základ pro základní DPH 21% 17 580,40 CZK 
Základní DPH 21% 3 691,88 CZK      

  

Zaokrouhlení 

  

    
Cena celkem s DPH 

     
     

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

Za zhotovitele 

21 272,28 czk 

  

    

  

   0,00 CZK 

  

  

  

Za objednatele    

  Stránka 124



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 28 - ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce) Popis rozpočtu: 1 - ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka2 z 4



Rekapitulace dílů 

  

  

   
  

   
  

SEě 
Číslo Název Typ dílu | J Celkem 

u 
4 Zemní práce HSV 5 491,80 

6 Komunikace HSV 12 088,60 69 

Cena celkem JE [E Ji 17580,40| 100     

  

  
  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3z4



Položkový rozpočet 
  

22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  
ZL -28 

  

ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce) 
  

  

K OOA - Betonové prvky v trávě = dosypy podkladní vrstvy (práce) 
  

  

  

  

    
  

          

  

  

          

E ] 
P.č/Číslo položky |Název položky MJ (Množství |Cena/MJ [Celkem Dil: 1 Zemní práce 5 491,80 1|162301101R00  |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 33,18310/ 98,20| 3 258,58 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 33,18310 33,18310 
[ 2|167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 33,18310 6730,- 2 233,22] 

Betonové prvky v trávě dle SoD - S6 : (651'0,1) 65,10000 
Odpočet odkopávek v zeleném dle ZL 10: -(319,169*0,1) -31,91690 

p 5 Komunikace 12 088,60 3]564782111RHBHV Podklad z kam.drceného 10 cm bez dodávky materiálu - m2 331,83100 36,43 12 088,60, | [kalkulace rozpostření dle ZL4 | Betonové prvky v trávě dle SoD - S6 : 651 651,00000 
Odpočet odkopávek v zeleném dle ZL 10: -319,169 -319,16900 
Mezisoučet 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

331,83100 
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IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
| Mi P) Zkušební laboratoř číslo 025:2018—

jo
L 1074

Protokol o zkoušce č. č: 0821 V221003/K04 Naše značka: 190/22/Kr
Strana: 1/1ROZBOR PODLOŽNÍ ZEMINY - STANOVENÍ ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENČNÍCH MEZÍ

[Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00-Brno
Název zakázky: Znojmo, Rekonstrukce lokality Kolonka, materiál pro zásyp iČíslo zakázky: a — mOdebral: -J Datum: © 05.04.2022 |Zkoušel: Datum: 8.-14.4.2022 >-
Stanovení zrnitosti zemin - ČSN EN ISO 17892-4, kap. 5.2., 5.3r

Složená křivka zrnitosti
JEMNÉ ČÁSTICE HRUBÉ ČÁSTICE VELMI HRUBÉ ČÁSTICE

PRACHOVÍ SLOŽKA PÍSČITÁ SLOŽKA ŠTĚRKOVITÁ SLOŽKA SL. | BALV. SL
© m 8 a cb b

100 jemný střední hrubý drobný střední hrubý

g 90

£ 80
EJ Vysoce namrzábé

+ | |8 60

a 50
o Ndbezpečně namrzavé n

Mírně nai vé
30 [Namrzavé

A
Nenamrzavé Ť 110

0

0,002 0,01 0,063 0,2 0,6 2 6 20 60 200 500
Velikost síta (mm)

Nejistota měření: sítový rozbor 5,0 % rel. zrna < 2 mm, 7,0 % rel, zrno 2 až 8 mm, 9,0% rel. zrno 11 až 32 mm, 6 %rel, vlhkost, 6% rel. mez tekutosti, 5 % rel. mezplasticity, 7 % rel. čislo plasticity je uváděna jako rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.,

[sonda ě i
Staničení/ jízdní pruh (km) ©

Znojmo

Kolonka
Hloubka odběru (m

:Číslo vzorku © 22142
Aktuální vlhkost (%) © ČSNENISO 17892-1 4,51
Mez tekutosti (6) ČSN721014:2005, met. A,B - j sMez plasticity (K) ČSN72 101312005. - mČíslo plasticity ČSN 736133
Konzistence ČSN 736133-
Namrzavost i ČSN 73 6133 mírně namrzavé
Klasifikace ČSN 736133 © 53-S-F
Klasifikace © i ČSN EN ISO 14688-2 grSa © a
Vhodnost do aktivní zóny i TP 146 podmínečně vhodné
Vhodnost do zásypu TP 146 vhodné z

535-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy

Vysvětlivky: © P,L pravá, levá strana ZÚ,KÚ začátek, konec úseku DL délka úseku

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo měřeného
místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným
orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak,
než celý.
Výtisk číslo: Ji23 m
Protokol vypracoval:
Protokol schválil:
Datum vystavení protokolu:



Protokol o změně díla Změnový list číslo 29
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část

| Objednatel: Město Znojmo
| Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

| TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Dosypání podkladních vrstev pod plochy dětských hřit.

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí TDS a AD, bude pod plochy dětských hřišť, jako podsypový
materiál pro vyrovnání výškové úrovně použit vytěžený štěrkopísek ze středové komunikace. Tento materiál
je podmínečně vhodný do aktivní zóny, čili může nasákat vodu a promrzáním měnit objem. Dle vyjádření TDS,
lze i tak použít, zhotovitel upozorňuje, že v místech kde bude proveden tento podsyp nebude brán na
případné reklamace zřetel. V případě, že materiál nebude dostačovat, bude doplněn novým nakupovaným
materiálem, který bude zohledně novým ZL.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

Izúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

pedná se o ZMĚNU: (prava předmětu díla bez vlivu na cenu díla(zatrhnout)

M práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

5 6 222 odst. 4
3 Uedná se o změnu ve

A smyslu zákona č. $ 222 odst. 5

M paoisdrávbě k o 6 222 odst. 6
K (zatrhnout)

k |$ 222 odst. 7
ápis do SD (deníku změn)

(Způsob projekčního |dodatek k PD

x

x

X

x

em nom

(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
29 905,42,-

ú
d
a
j
e

o

o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

s jí Společnost Kolonka Znojmo -ocenění změny předložil: |FIRESTA 4. HBH

náklady na změnu v Kč bez DPH 17 580,4,- Kč

s
l

l
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

Výše DPH sazba: 21% | | 6 280,14,- Kč
k náklady na změnu vč. DPH 36 185,56,- Kč
M údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence

změn č.

E a Termín realizace změny:

4 a Vliv změny na termín dokončení dila:

x datum

ě . k 5 122

ES ELY 2022

ě E 3.0 2052
E: Be a

ka +Š7, 2920

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Rozbor podložní zeminy

p
ř
í
l
o
h
y



Položkový rozpočet stavby 
  

22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

ZL -29 ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce) 

E 1 ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce) 
  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  

  Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 29 905,42 

PSV 0,00 

MON 0,00 

  

  

  

  

Vedlejší náklady 0,00 
  

Ostatní náklady 0,00   
    Celkem 29 905,42 
  

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
  

Základ pro základní DPH 29 905,42 CZK 
Základní DPH 6 280,14 CZK 
    
  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 36 185,56 czk 

  

  

  

  Za zhotovitele Za objednatele   
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 123



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 29 - ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce) 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce) 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka2z3



Rekapitulace dílů 
  

  

      

    

  
  

  

  

Číslo Název | Typ dílu | | Celkem “ | 

1 Zemní práce HSV | 695133 23 

5 Komunikace HSV | 22 954,09 77 

|cena celkem 29 905,42/ 100     
  

  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 323



Položkový rozpočet 
  

  

  
  

  

  

  

  

    
    
  

  

  

                

Mezisoučet 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

420,02000 

(P 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
= 

O: |ZL -29 ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce) — 

R: j1 ZL 29- Plochy pro.hřiště - dosypy-podkladní vrstvy (práce) sj FS 

== | 
P.č/Číslo položky [Název položky MJ |Množství Jeste !MJ [Celkem | Díl: 1 Zemní práce 6 951,33 1|162301101R00 — |Vodorovné přemistění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 42,00200 98,20 4 124,60 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 42,00200 42,00200 
2/167101102R00 [Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 42,00200 67,30] 2 826.73] Plocha dětského hřiště - dle PD : 420,02*0,1 42,00200 

Mezisoučet 42,00200 
Díl: 5 Komunikace 22 954,09 | 3[564782111RHBHV Podklad z kam.dreeného 15 cm bez dodávky materiálu- | m2 420,02000 54,65 22 954,09  |kalkulace rozpostření dle ZL4 

Plocha dětského hřiště - dle PD : 420,02 420,02000 

Stránka 1z1



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
| li E Zkušební laboratoř číslo 1074 025:2018

ENNN

L 1074
Protokol o zkoušce č. č: 0821 V221003/K04 Naše značka: 190/22/Kr

Strana: 1/1ROZBOR PODLOŽNÍ ZEMINY - STANOVENÍ ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENČNÍCH MEZÍ
Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno - :
Název zakázky: Znojmo, Rekonstrukce lokality Kolonka, materiál pro zásyp © O iČíslo zakázky: m m i m
Odebral: O Datum: 05.04.2022 i i
Zkoušel: Datum: 8.-14.4.2022
Stanovení zrnitosti 7892-4, kap. 5.2., 5.3

| Složená křivka zrnitosti ]
JEMNÉ ČÁSTICE HRUBÉ ČÁSTICE VELMI HRUBÉ ČÁSTICE

PRACHOVÍ SLOŽKA PÍSČITÁ SLOŽKA ŠTĚRKOVITÁ SLOŽKA KAMEN. SL | BALV SL
m 5 cb

střední

0,002 0,01 0,063 0,2 0,6 z 6 20 60 200 500
Velikost síta (mm)

Nejistota měření: sitový rozbor 5,0% rel. zrna < 2 mm, 7,0% rel. zrno 2 až 8 mm, 9,0% rel. zrmo 11 až 32 mm, 6%rel. vlhkost, 6% rel. mez tekutosti, 5 % rel. mezplasticity, 7% rel. číslo plasticityje uváděna jako rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.

Sonda i | Znojmo ]Staničení/ jízdní pruh (km) 4 Kolonka i i |Hloubka odběru (m © i i m .[čislo vzorku i i 22142 jm m i :Aktuální vlhkost (%) © ČSNENISO 17892-1 T 4,51 —Mez tekutosti © (%) ČSN 72 1014:2005, met. A,B k : m
Mez plasticity ((%) ČSN 72 1013:2005 i - CE iČíslo plasticity N63. - iKonzistence . ČSN 73 6133 i - | sNamrzavost | ČSN 736133 mírně namrzavé s" i
Klasifikace ČSN 73 6133 S3-S-F
Klasifikace a ČSN EN ISO 14688-2 grSa
Vhodnost do aktivní zóny i TP 146 podmínečně vhodné
Vhodnost do zásypu TP 146 vhodné

S3S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy

Vysvětlivky: © P,L pravá, levá strana ZÚ, KÚ začátek, konec úseku DL délka úseku

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo měřeného
místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným
orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak,
než celý.
Výtisk číslo:
Protokol vypracoval:
Protokol schválil;
Datum vystavení protokolu:

123
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 30
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Změna povrchu a tedy i skladby části komunikace dle PD z 29,4,2022

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora, provedl AD na části komunikace od ulice Jugoslávská
směrem k centrální ploše lokality Kolonka, záměnu původního mlatového povrchu za povrch z kamenného
odseku. V tomto, ZL byla také odečtena plocha nerealizovaného kamenného odseku u pítka.

lZměnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

lzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dila
Vedná se o změnu: . F P(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila

" práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

5 S 222 odst. 4
E Vedná se o změnu ve
ě smyslu zákona č. s 222 odst. 5 x
ů 134/2016 Sb.: |g 222 odst. 6
k (zatrhnout)

RS ls 222 odst. 7
zápis do SD (deníku změn) x

Způsob projekčního |dodatek k PD x
řešení změny: E:
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

č hodnota přípočtů (víceprací)
08, a 86 804,75,-
45 celkem v Kč bez DPH

5 Z3 © E hodnota odpočtů (méněprací)
o

U celkem v Kč bez DPH

PINE PRT Společnost Kolonka Znojmo -
w ocenění změny předložil; FIRESTA + HBH

š . náklady na změnu v Kč bez DPH 86 804,75,- Kč
E

: R Výše DPH sazba: 21% | 18 229 ,- Kč

s M náklady na změnu vč. DPH 105 033,75,- Kč

je: údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
izměn č.

E by Termín realizace změny:

s = Vliv změny na termín dokončení díla: Zdní

i |Změnu odsouhlasil: datum

5 Mo5. 201
“

g š K)

3E (po D22
9 N

M O Vy

dať 2022 |

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny

>

Š
*

a



Položkový rozpočet stavby 
  

Stavba: 22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -30 ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské 

Rozpočet: 1 ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské 
  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  

  

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 86 804,75 
    

  

PSV 0,00 

0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

  

  

  

Ostatní náklady 0,00 
    Celkem | M 86 804,75 
  

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
  

Základ pro základní DPH 86 804,75 CZK 
      Základní DPH 18 229,00 CZK 
  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 105 033,75 czk 

  

  

  

Za zhotovitele Za objednatele   
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z4



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 30 - ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské 

Zpracováno programem BUlILDpower $, © RTS, a.s. Stránka2z4



Rekapitulace dílů 
  

Číslo Název 
  

Zemní práce 

  

    
  

  

  

    

  

    

Komunikace 

Cena celkem     

  

  
    

  

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

HSV 81 535,41 94 

| 86 804,75| 100 

Stránka 3z 4 

 



Položkový rozpočet 
S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
    

  

    

O: [ZL -30 ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské 
  

  

ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské 
    

  
  

  

  

   
  
       

  

    

  

    

      

    
  

            
    

  

                  

Název položky MJ [Množství 
Zemní práce 

122201402R00 | (Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění m3 8,74100 163,61 1430,12 
zeminy 
Odkopávka dle změny komunikace : 87,41"0,1 8,74100 

2|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, m3 8,74100 130,32 1139,13 
odvoz zeminy na skládku 
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 8,74100 8,74100 

| 3/171204111R00 — |Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku m3 | 8,74100 308,90 2 700,09 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,74100 8,74100 

Díl: 5 Komunikace 81 535,41 
4|591 05*S1" [Minerální beton tzv. mlat - kompletní skladba m2 -87,41000| 737,01 -64 422,04 

; ve skladbě 

: obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250 
; spára 20 mm - založ trávník ornice s drtí 
lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.50 mm 
štěrkopísek 11.150 mm 

    
  

  
    

; geotextilie 

| 5| 591 05*S2* |Dlažba - žulový odsek - kompletní skladba | m2 76,88000 1 898,51 145 957,45 

Přípočet změny rozsahu : 87,41 87,41000 
Odpočet nerealizovaného odseku u pítka : -10,53 -10,53000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4z4



Protokol o změně díla Změnový list číslo 31
[ Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: S50 01 - Stavební část
Objednatel; Město Znojmo
Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.
Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Změna rozsahu kontejnerových stání dle situace z 29.4.2022

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora, provedl AD změnu návrhu a rozsahu ploch prokontejnerová stání. Zhotovitel provedl přepočet zpevněných ploch pod tyto kontejnerová stání a provedlaktualizaci plochy betonové dlažby na celé stavbě.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

zúžení předmětu díla, kterou se Snižuje cena díla
fo hej pa úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

z práce realizované a hrazené nad rámec ceny dila x
"5 5 222 odst. 4 |E Vedná se o změnu ve
5 smyslu zákona č. |$ 222 odst. 5 xU 134/2016 Sb,: |$ 222 odst. 6 |R (zatrhnout)

B $ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) | d
Způsob projekčního |godatek k PD x |řešení změny:
(zaškrtnout) Idokumentace skut.provedení L

jiné miESSE -1:14—
hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

-127 151,91,-
T
- ů

ocenění změny předložil: FIRESTA + HBH
Společnost Kolonka Znojmo —

>
8 3 náklady na změnu v Kč bez DPH -127 151,91,- Kč
o R Výše DPH sazba: 21% -26 701,90,- Kč
B“ náklady na změnu vč. DPH -153 853,81,- Kč
S údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
= izměn č.
Ex Termín realizace změny: Bez
š S Vliv změny na termin dokončení díla: Bez
“ zm datum
Š S 9,7. Zotz
š 6 5.5. 2eDez
88 Zp
š 3 Z. boZZ

€.67 2922

č.1 - Rozpočet změny

p
ř
í
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   Položkový rozpočet stavby     
  

     Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL    
   
  

     
       
   
  

    
     
        

  

      
   

Objekt: ZL -31 ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání 

© Rozpočet: f ja 1 ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání 
Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628    

      60200 Brno-Trnitá     
  

    

   
   

  

Vypracoval: 

     

     

  

       

     

  

     
        
     

Rozpis ceny Celkem 
HSV -127 151,91 
PSV Jí 0,00 

MON 0,00 
Vedlejší náklady | 0,00 
Ostatní náklady | 0,00 

T Celkem -127 151,91 

    

  

  

   
  

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
         

     Snižená DPH 15% 0,00 CZK      

  

  

  

Základ pro základní DPH 21. % -127 151,91 CZK 

  

  

  

   
   

    Základní DPH 21 % ] -26 701,90 CZK    

  

  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -153 853,81 czk       
  

  

     
  Za zhotovitele Za objednatele 

  
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 124



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 31- ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání Popis rozpočtu: 1 - ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka2z4



Rekapitulace dílů 

  

  

  

            

| Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 19.110,99 -15 
j NÍ l 

5 Komunikace HSV -146 262,90, 115 

| [ss Cena celkem | -127 151,91, 100 
  

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka3z4 

 



Položkový rozpočet 
S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
      
  

O: [ZL -31 ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání 
  

ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání „ENO P     

  

  

  

      
      
  

    
  

  

  

        

      
  

        

  

          

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství Je /MJ [Celkem [Dil: 1 Zemní práce 19 110,99| 1 |121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 Je 18,47500 229,06 4 231,68 
Rumunská : (32,5-11,3)*0,25 5,30000 
Jugoslávská : (29,2-12,8)"0,25 4,10000 
Slovenská : 36,3*0,25 9,07500 

2|122201402R00 | [Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění m3 14,78000 163,61 2 418,16 zeminy a 
Rumunská : (32,5-11,3)*0,2 4,24000 
Jugoslávská : (29,2-12,8)*0,2 3,28000 
Slovenská : 36,3*0,2 7,26000 

3 162301101R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ] m3 27,71250 98,20 2 72197] 
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,47500*0,5 9,23750 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,47500 18,47500 

[ 4/162701105R00 — [Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, ka 14,76000 130,32 1 926,13 odvoz zeminy na skládku 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,78000 14,78000 

5/167101102R00 [Nakládání Výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 | 18,47500| 67,30 124337] 
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,47500 18,47500 

6|171204111R00 | [Uložení Sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku I m3 14,78000 308,90 4 565,54 
Odkaz na mn. položky pořadí 2: 14,78000 14,78000 

[i 7181301 117R00 | |Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 m2 | 46,18750 43,40| 2 004,54] 
18,475/0,4 46,18750 

Dil: 5 Komunikace -146 zr 8|591 05 *S5* | Skladba zpev. ploch chodníků - kompletní skladba m2 -124,90000) 1 171,04] -146 262,90 
Die SoD : -704,00 -704,00000 
Die skutečnosti vč. návrhu popelnicových stání ze dne 579,10000 
29.4.2022 : 579,1 
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