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SMLOUVA O DÍLO 

Obnova sociálních zařízení 1. ZŠ Říčany 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele:  SOD/00482/2022/OIÚ 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

OBJEDNATEL: Město Říčany 
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany 
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města 
bankovní spojení                          
číslo účtu:             
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
identifikátor datové schránky: Skjbfwd 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

                                                        
                              
                                         

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 

Ing. David Michalička, starosta města 

Technický dozor stavebníka (TDS): 
tel.: 
e-mail: 
dále „Objednatel“ 

ZHOTOVITEL:  AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. 
Se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
Zastoupený: Bc. Martinou Wágnerovou – na základě plné moci 
bankovní spojení                        
číslo účtu:                
IČO: 25674552 
DIČ: CZ25674552 
Identifikátor datové schránky 3rzdqfw 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických 

           

tel.:             
e-mail amtzbraslavskastavebni@seznam.cz 
dále „Zhotovitel“ 

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.) 
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Článek 1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Obnova sociálních zařízení 1. ZŠ Říčany“, realizovaného objednatelem, jakožto 

zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti 

ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení 

stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně 

dokladové části:  

• dokumentace pro provedení stavby „Obnova sociálních zařízení v 1. ZŠ Masarykovo náměstí 71 

Říčany“, vypracovaná společností DOMA architekti, s.r.o.., se sídlem Starý lis, č.p. 286, 143 00, 

Praha 4 – Točná, IČ: 247 07 015, odpovědný projektant Ing. arch. Miroslav Ščudla Ph.D., ČKA 

03589, A1 - architektura, (dále též projektová dokumentace nebo PD); 

• oznámení udržovacích na opravu WC  prací 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 

a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 

řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 

ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  

a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  

b) se důkladně seznámil s dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, a že tato je srozumitelná 

a je schopen podle ní dílo provést, a že 

c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 

smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek 2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 

vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 

nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Obnova sociálních zařízení 1. ZŠ Říčany“, a to 

v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se shora 

uvedenou dokumentací pro provedení stavby a dále s normami ČSN, které se na provádění tohoto díla 

vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění díla (dále též označeno jako „stavba“).  

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 

zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 

upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 

pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 

materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 

kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
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dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2 a 

výkazu výměr). Závazek zhotovitele zahrnuje také: 

a) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování 

projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně 

inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla 

b) Zpracování realizační projektové dokumentace vč. dílenské dokumentace v rozsahu dle projektu pro 

provedení stavby; zhotovitel zavazuje předložit objednateli, autorskému a technickému dozoru k 

odsouhlasení nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací 

c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (4x v listinné podobě v měřítcích shodných s 

dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD) 

d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání 

případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným 

stavebním úřadem 

e) Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek  

f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  

g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi  

h) údržba ploch pro zařízení staveniště, odstranění a likvidace zařízení staveniště po předání a převzetí 

díla 

i) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 15 pracovních dnů 

od předání díla objednateli; 

j) spolupráce s objednatelem při zajištění povinné publicity v souladu s podmínkami dotačního titulu, 

v případě, že bude předmět díla spolufinancován z dotace. 

k) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

l) zajištění polohy vnitřních rozvodů 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 

strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 

připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 

autorským dozorem a objednatelem. 

2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 

a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 

smlouvou.  

Článek 3. Termíny realizace 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 
dokončené předat v termínech dle této smlouvy.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy objednatele. Objednatel je 
oprávněn zaslat zhotoviteli uvedenou Výzvu nejpozději do 22. 6. 2022. V případě marného uplynutí této 
lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný 
nárok vůči objednateli.   

3.3. Smluvní strany sjednávají následující závazný termín dokončení veškerých stavebních prací a předání díla 
objednateli do 8 týdnů od předání staveniště. 

3.4. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání staveniště předložit objednateli doklady (např. potvrzené 
objednávky s garancí termínu dodání), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že veškeré potřebné dodávky 
pro dílo, zejm. pak vnitřní dveře, plastová okna, systémové dělící příčky, zařizovací předměty, obklady 
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a podlahové krytiny, budou dodány tak, aby byl dodržen termín dokončení stavebních prací a předání 
dokončeného díla objednateli uvedený v odst. 3.3 této smlouvy. Nebude-li tato podmínka dodržena má 
objednatel právo od této smlouvy odstoupit a zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný 
nárok vůči objednateli.  

 

 

Článek 4. Cena díla 

4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  Kč bez DPH Kč včetně 21% DPH 

Celková cena díla 3 697 777,70 Kč 4 474 311,02 Kč 

 

4.2. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. Zvýšení 
materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo 
zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny apod., nemá vliv na cenu díla sjednanou 
v odstavci 4.1 tohoto článku, ani na změnu jednotkových cen při zvětšení rozsahu díla (vícepráce).  

4.3. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.4. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 

4.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 
řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.8. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost 
provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.  

4.9. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 

 

Článek 5. Platební podmínky 

5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 
zhotovitele, vždy až do výše 95 %. Zbývajících 5 % ceny představuje pozastávku, která bude uhrazena po 
konečném převzetí díla, bez vad a nedodělků, oproti bankovní záruce za odstranění vad po dobu záruční 
doby díla, ve výši 5 % z celkové ceny díla, bez DPH. Ze zadržené pozastávky uložené u objednatele nepřísluší 
zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy. 

5.2. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem 
ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním obdobím se 
rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli práce či 
dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného zjišťovacího 
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protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené objednatelem, 
v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo 
technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou 
zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je předepsáno projektovou 
dokumentací ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.3. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací do 5 pracovních dnů 
od jeho předložení odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech 
technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny 
zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i 
objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené 
ceny. 

5.4. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí 
odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 
Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.5. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.6. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 

5.7. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 
objednatele. 

5.8. V případě prodlení objednatele s platbami dílčích faktur je zhotovitel oprávněn přerušit práce do doby 
úhrady. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s plněním termínu dokončení díla a o tuto dobu se tento 
termín prodlužuje. 

5.9. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 
na něj režim přenesení daňové povinnosti. 

5.10. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli. 
Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku za odstranění vad v záruční době 
ve výši 5 % z ceny díla, bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na stavbu.  

5.11. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 
peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 

Článek 6. Staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů 

6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy objednatele ve 
lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

6.2. Zařízení staveniště pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat na místech stanovených projektovou 
dokumentací a užívat je v souladu s termíny stanovenými v této smlouvě, a při splnění podmínek uvedených 
v dokumentaci pro provedení stavby a, která je citována v odst. 1.2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem 
smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení 
díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry 
nadále průběžně prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla.  

6.3. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné 
předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných 
předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné nebo 
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archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v 
souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.5. Zhotovitel provádí dílo v požadované jakosti podle schválené projektové dokumentace, technických norem 
a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných 
vlastností. 

6.6. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 
10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, 
které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové 
materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-
technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu 
a rovněž jeho jednotlivých částí.  

6.8. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 

 

Článek 7. Překážky a přerušení prací, prodloužení termínů 

 

7.1. Termín provádění díla uvedený v článku 3 této smlouvy se automaticky prodlužuje o počet dní, během nichž 
zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 

a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 

b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení 
veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 

c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými 
technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro 
automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

7.2. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

7.3. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 
vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 

7.4. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku. Tyto budou uznány jako 
důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho 
písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. 
Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 
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7.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaného termínu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících jeho dodržení. 

 

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny 
objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.   

8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.  

8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 
hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v 
souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.6. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel 
povinen nejpozději v den, kdy došlo ke znečištění, zajistit úklid těchto komunikací a soustavně udržovat 
komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem znečištěných 
komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele.  

8.7. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu.  

8.8. Do 10 pracovních dnů od předání díla předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu dotčených 
komunikací a prostor, podlah, omítek v budově školy a prostor v jejím okolí včetně prostor zázemí školy na 
dvoře školy, jímž správce školy a správce místních komunikací ověří stav komunikací a prostor ve škole oproti 
pasportu zpracovanému dle odst. 8.3.  

8.9. Zhotovitel musí jím provedené práce a dodávky chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály a zařízení včetně 
příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.   

8.10. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Pro zadání těchto prací 
platí ustanovení článku 11 této smlouvy. 

8.11. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po  

8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 

8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 
provizorní příjezd a přístup. 
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8.14. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

8.15. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných 
stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.  

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 

9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech smluvních, jsou v této smlouvě označovány jako „oprávněné osoby“. Zhotovitel musí při plnění 
smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka (TDS) a oprávněných osob.  

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve 
věcech technických a TDS.  Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám 
oprávněným jednat ve věcech technických.  

9.3. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, který musí být 
dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby 
stavbyvedoucího a jeho zástupce, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání splnění technické 
kvalifikace v zadávacím řízení, podílely na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou 
osobu je možná formou oboustranně podepsaného zápisu ve SD poté, co zhotovitel prokáže, že nová osoba 
v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách zadávacího 
řízení předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel 
nedodrží tento postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na 
provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy 
s právem objednatele odstoupit od smlouvy. 

9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, 
kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. 
Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové 
osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit odpovídající náhradu. 

9.5. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.6. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle odst. 8.3. této smlouvy a Harmonogram stavby.  

9.7. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.8. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, 
tj. osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 
2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob 
pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v 
zadávacích podmínkách. 

9.9. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 
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9.10. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. 
zápisu.  

9.11. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 
předpisů vydaných městem Říčany. 

9.13. Podmínky pro použití poddodavatele:  

9.12.1. Vyjma výkonu činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího je zhotovitel oprávněn 
zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich částí) prostřednictvím 
poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.  

9.12.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět 
dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn namísto 
takového poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 užít jiného poddodavatele pouze ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele, přičemž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel 
splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační 
předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. 

9.12.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů a na žádost 
objednatele předložit tento seznam k nahlédnutí. Záměr výměny poddodavatele, je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli před zahájením plnění tímto poddodavatelem, a to zápisem do SD.  

9.14. Zhotovitel na prvním kontrolním dnu stavby předloží objednateli a TDS k odsouhlasení Kontrolní a zkušební 
plán, rizika BOZP a technologické a pracovní postupy. Případné aktualizace těchto dokumentů podléhají 
rovněž odsouhlasení ze strany TDS a objednatele. 

 

Článek 10. Projektová dokumentace 

10.1. Po předání k užívání a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi objednatelem a dodavatelem 
stavby předá zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci projektu. 

10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho 
činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny 
v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy. 

10.3. Při projednání všech změn a odchylek vůči dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, s orgány státní správy 
a odbornými organizacemi s cílem získat jejich kladné vyjádření, pokud charakter a rozsah takových změn a 
odchylek jednání vyžaduje, poskytne zhotovitel součinnost 

 

Článek 11. Změny díla  

11.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel 
povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k 
odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví 
objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není 
zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření takového dodatku se 
bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

11.2.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout objednateli 
odpovídající změnu díla.  
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11.3.  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové 
dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich 
kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání 
vyžaduje. 

11.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací ve 
smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. 
Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

 

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  

12.1. Svou povinnost provést dílo, resp. jeho část, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným 
dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a 
úspěšným provedením požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla v článku 3 této smlouvy. 

12.3. Předání a převzetí díla smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i 
soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

12.4. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této 
smlouvě. 

12.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

12.6. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 

12.7. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

12.8. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

12.9. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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12.10. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části, mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo 
dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 
 

Článek 13. Smluvní pokuty 
 

13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 
den prodlení:  

a. s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. 3 ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, 
b. s odstraněním staveniště dle odst. 2.4. i) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH,  
c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu,  
d. s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve 
výši 1 000,- Kč, 

13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

i. ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení 

díla: 1 000,- Kč,  

ii. ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a 

nakládání s odpady: 1 000,- Kč, 

iii. ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.8. této smlouvy: 

10 000,- Kč, 

iv. ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.7. této smlouvy: 10 000,- Kč, 

v. povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.6. věta druhá této smlouvy: 5 000,- 

Kč. 

13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době 
dle odst. 5. 10., resp. 15.7, s jejím prodloužením a/nebo předáním nahrazené bankovní záruky objednateli, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. 
Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.  

13.5.  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

13.6.  Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.7.  V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.8.  Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 

Článek 14. Škody a pojištění  
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14.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž 
limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. 
Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

14.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Pokud jej 
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o 
pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle 
této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen 
neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu 
poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.  

14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy 
a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

 

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky 

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 
bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 měsíců. Zárukou za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému 
užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které 
bude objednatel písemně reklamovat. 

15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li dále 
stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci 
v požadovaném termínu, platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 
5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. 
V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění 
objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto 
článku.     

15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak 
dle odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko 
a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad 
a smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu 
zádržnému zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv 
způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 

15.7. Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou bankovní záruku za odstraňování vad díla v záruční 
době v souladu s čl. 5 odst. 5.9 této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit 
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v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí 
objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční 
době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání 
objednatele z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez 
zbytečného odkladu. V případě prodloužení běhu záruční lhůty bude zhotovitelem platnost bankovní záruky 
adekvátně prodloužena. K požadavku na vrácení záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění 
všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla 
reklamovaných v záruční době. 

 

Článek 16. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů/mezitermínů 
sjednaných v této smlouvě nebo uvedených v Harmonogramu stavby a nezjedná nápravu ani v 
přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  

16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně 
nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 
kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či 
v samostatném dopisu, 

16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 
nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 

16.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 
kalendářních dní od doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením 
řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném náhradním termínu 
určeném zhotovitelem. 

16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

16.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

16.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 

16.6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným 
zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této 
smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy 
jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 

 

 

Článek 17. Závěrečná ustanovení 
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17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva 
uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána 
oběma smluvními stranami elektronicky. 

17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy 
v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

17.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 
zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

17.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, 
který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba 
souhlasu autora. 

17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 

17.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této 
smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést 
svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. 

17.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody. 

17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není 
tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu 
nebo se nahradí novým ustanovením. 

17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po 
toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

17.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly 
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

17.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 16. 6. 2022 pod číslem 
usnesení 22-31-024. 

17.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město 
Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího 
podpisu. 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

V Říčanech  V Praze 

Objednatel:  Zhotovitel: 

……………………        …………………        
Ing. David Michalička  Bc. Martina Wágnerová 
starosta města   na základě plné moci 





Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
 



Stavba: 2022/010

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25674552

DIČ: CZ25674552

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 1.6.2022

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

60 000,00

3 697 777,70

4 474 311,02

3 697 777,70

248 100,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

776 533,32

0,00

2 717 852,67

0,00

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.

Celkem

671 825,03
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 3 697 777,70 776 533,32 4 474 311,02 100

01 0,00 2 477 834,85 520 345,32 2 998 180,17 67

02 0,00 660 983,65 138 806,57 799 790,22 18

03 0,00 226 586,20 47 583,10 274 169,30 6

04 0,00 121 675,00 25 551,75 147 226,75 3

05 0,00 210 698,00 44 246,58 254 944,58 6

0,00 3 697 777,70 776 533,32 4 474 311,02 100

Popis stavby: 2022/010 - 1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Popis objektu: 01 - Obnova sociálních zařízení

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 04 - Ústřední topení

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace - silnoproud

Vzduchotechnika

Ústřední topení

Elektroinstalace - silnoproud

Celkem za stavbu

Stavební objekt

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

Zdravotechnika
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 99 998,01 3

4 HSV 0,00 0

61 HSV 200 733,04 5

63 HSV 12 084,69 0

94 HSV 5 941,16 0

95 HSV 4 805,35 0

96 HSV 129 780,66 4

97 HSV 54 751,29 1

99 HSV 31 451,35 1

711 PSV 79 629,62 2

721 PSV 43 035,00 1

722 PSV 123 419,65 3

725 PSV 494 529,00 13

728-1 PSV 149 790,20 4

728-2 PSV 4 696,00 0

733 PSV 63 375,00 2

735 PSV 48 300,00 1

741-1 PSV 7 780,00 0

741-2 PSV 197 918,00 5

Otopní tělesa

Patrové Rozvaděče  R-A1, R-A2, R-A3

Vnitřní rozvody silnoproud  - wc

Sociální zařízení - vodovod

Sociální zařízení - zařizovací předměty

Větrání WC a úklidu

Větrání WC 1.19

Potrubí

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Sociální zařízení - splašková kanalizace

Vodorovné konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

Svislé a kompletní konstrukce
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764 PSV 21 546,00 1

766 PSV 818 886,35 22

767 PSV 84 878,00 2

771 PSV 183 187,31 5

781 PSV 351 268,57 9

784 PSV 45 613,97 1

D96 PSU 132 279,48 4

VN VN 248 100,00 7

ON ON 60 000,00 2

Cena celkem 3 697 777,70 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 998,01
1 317120033RAB Překlady z prefabrikátů porobetonové nenosné délky 1250 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm kus 2,00000 860,00 1 720,00 AP-HSV RTS 22/ I

1+1 2,00000

2 342270042RA0 Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm m2 36,24740 652,00 23 633,30 AP-HSV RTS 22/ I

1.NP : (1,45+1,72)*4,26-0,7*2 12,10420

2.NP-nadezdívka komory : (1,8*2+2,1)*2 11,40000

3.NP : (1,6+1,72)*4,26-0,7*2 12,74320

3 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 40,01800 692,00 27 692,46 801-1 RTS 22/ I

1.NP : (2,06+0,75+0,2)*2,2 6,62200

2.NP : (1,8+0,75+4,15+0,6)*2,2 16,06000

3.NP : (2,08+0,3+0,75+4,15+0,6)*2,2 17,33600

4 347014113R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez 

minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, impregnovaná , požární 

odolnost EI 15

m2 33,96940 680,00 23 099,19 801-1 RTS 22/ I

1.NP : (2,06+0,75)*2,06 5,78860

2.NP : (1,8+0,75+4,15)*2,06 13,80200

3.NP : (2,08+0,75+4,15)*2,06 14,37880

5 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 36,14100 660,00 23 853,06 801-4 RTS 22/ I

3.NP: :

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

1.NP: :

2.NP: :

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

1.NP: :

2.NP-nadezdívka komory: :

3.NP: :

Stránka 6 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

((1,63*2)*6+1,25*18+(2,55*2)*12)*0,35 36,14100

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 200 733,04
7 602031111R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 potažení stěn skelnou tkaninou

m2 69,53880 420,00 29 206,30 801-1 RTS 22/ I

1.NP : ((1,45+1,72)*2,06)*2 13,06040

2.NP : ((1,8*2+2,1)*2)*2 22,80000

3.NP : ((1,6+1,72)*2,06)*2 13,67840

Ostatní : 20 20,00000

8 611421221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy 

 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých

m2 34,77000 205,00 7 127,85 801-4 RTS 22/ I

1.NP : 5,25+2,2+2,17 9,62000

2.NP : 5,25+5,72+3,23 14,20000

3.NP : 5,25+5,7 10,95000

9 611471413R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s 

disperzní přísadou

m2 34,77000 195,00 6 780,15 801-1 RTS 22/ I

Ostatní: :

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 34,77000 34,77000

10 612420014RAA Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová hladká, montáž a demontáž pomocného lešení m2 233,82200 25,00 5 845,55 AP-HSV RTS 22/ I

323,48-24,82*2-40,018 233,82200

11 612421221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, 

hladkých

m2 289,12680 125,00 36 140,85 801-4 RTS 22/ I

1.NP : (2,06+2,85+3,8+1,55+1,35*2+1,62*2)*2,06 33,37200

(3*2+1,75*2+0,75*2)*2,06-(1,25*1)*3 18,91000

(2,1*2+1*2)*2,06-1,25*1 11,52200

2.NP : (1,8+2,85+3,78+1,2+2+1,8+1,7*2+1,9*2+1,5)*2,06-(1,25*1)*2 43,08780

(1,75*2+0,75*2+3*2+0,15)*2,06-1,25*1 21,71900

(1,9*2+3*2+0,75*2)*2,06-1,25*1 22,02800

(4,15*2+2,85*2)*2,2-0,8*2-(1,25*0,5)*2 27,95000

3.NP : (2,08+3+3,8+1,55+1,72+1,6+1,62*2+1,5*2)*2,06-(1,25*1)*2 38,67940

(1,73*2+3,9*2+0,15)*2,06-1,25*1 22,25460

(1,9*2+3,9*2)*2,06-1,25*1 22,64600

(4,15*2+3*2)*2,06-(1,25*1)*2 26,95800

12 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 358,66560 195,00 69 939,79 801-1 RTS 22/ I

Ytongové příčky a přizdívky : 69,5388 69,53880

2.NP: :

3.NP: :

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

Ytongové příčky a přizdívky: :

Opravované omítky: :

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným 

lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1.NP: :
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

Opravované omítky : 289,1268 289,12680

13 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 51,63000 885,00 45 692,55 801-4 RTS 22/ I

((1,63*2)*6+1,25*18+(2,55*2)*12)*(0,35+0,15) 51,63000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 084,69
14 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 1,63298 5 600,00 9 144,69 801-1 RTS 22/ I

20% podlahové plochy : (88,07*0,2)*0,07 1,23298

po vybouraných příčkách : 0,4 0,40000

15 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 0,06000 49 000,00 2 940,00 801-1 RTS 22/ I

(18/6)*0,02 0,06000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 941,16
16 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 87,37000 68,00 5 941,16 800-3 RTS 22/ I

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 805,35
17 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 87,37000 55,00 4 805,35 801-1 RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 129 780,66
18 962031132R00 Bourání příček m2 134,04705 550,00 73 725,88 801-3 RTS 17/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

20% podlahové plochy: :

po vybouraných příčkách: :

včetně distančních prvků

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

1.NP: :

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

1.NP : (3,8+2,01+1,19+1,71)*4,26-(0,6*2)*4 32,30460

2.NP : (1,34+1,8+4,15+1,3*3)*4,255-(0,6*2)*6 40,41345

3.NP : (3,8+1,45*6+4,15)*4,26-(0,6*2)*8 61,32900

19 962031133R00 Bourání příček m2 11,81650 550,00 6 499,08 801-3 RTS 17/ I

1.NP : 0,275*4,26 1,17150

2.NP : (0,15+1,5)*4,26-0,8*2 5,42900

3.NP : (0,1+1,5)*4,26-0,8*2 5,21600

20 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 27,00000 35,00 945,00 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 5+1 6,00000

2.NP : 7+3 10,00000

3.NP : 8+3 11,00000

21 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 120,00000 10,00 1 200,00 801-3 RTS 22/ I

(6*4)+(12*8) 120,00000

22 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 50,82000 250,00 12 705,00 801-3 RTS 22/ I

(2,09 x 6) +(3,19 x12) = 50,82 m2 50,82000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

2.NP: :

3.NP: :

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

23 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 36,20000 260,00 9 412,00 801-3 RTS 22/ I

1.NP : (0,6*2)*4+(0,8*2)*2 8,00000

2.NP : (0,6*2)*6+(0,8*2)*3+0,9*2 13,80000

3.NP : (0,6*2)*8+(0,8*2)*3 14,40000

24 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 88,07000 152,00 13 386,64 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 11,4+5,25+2,17 18,82000

2.NP : 7,8+5,25+5,72+12,45+3,23 34,45000

3.NP : 11,4+5,25+5,7+12,45 34,80000

25 965200013RA0 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 2,28982 5 200,00 11 907,06 AP-HSV RTS 22/ I

20% podlahové plochy : (88,07*0,2)*0,07 1,23298

Srovnání podkladu-odsekání/ubroušení : (88,07*0,8)*0,015 1,05684

Díl: 97 Prorážení otvorů 54 751,29
26 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 34,77000 13,00 452,01 801-3 RTS 22/ I

27 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 289,12680 13,00 3 758,65 801-3 RTS 22/ I

3.NP: :

bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

20% podlahové plochy: :

Srovnání podkladu-odsekání/ubroušení: :

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

1.NP: :

2.NP: :
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

28 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 95,32600 155,00 14 775,53 801-3 RTS 22/ I

1.NP : (3*2+3,8*2+2*2+1,75*2+0,75*2)*0,9+(2*2+1*1)*0,9-(0,8*0,5)-(0,6*0,5) 24,14000

-(1,25*0,9)*3 -3,37500

2.NP : (3*2+3,75*2+1,8*2+5,7*2+4,15*2+1,9*2+1,5*2+0,15*2)*0,9-(0,8*0,5)*4 37,91000

-(1,25*0,9)*6 -6,75000

(1,9*2+1,7*2)*0,9-0,9*0,5 6,03000

3.NP : (3,15*6+3,9*2+5,7*2+0,75*2+4,145*2+1,9*2)*0,9-(0,8*0,5)*6-(1,25*0,9)*6 37,37100

29 978500010RA0 Odsekání a odebrání obkladů vnitřních m2 170,31000 210,00 35 765,10 AP-HSV RTS 22/ I

1.NP : (3*2+3,8*2+2*2+1,75*2+0,75*2)*1,5+(2*2+1*1)*1,5-(0,8*1,5)-(0,6*1,5) 39,30000

-(1,25*0,5)*3 -1,87500

2.NP : (3*2+3,75*2+1,8*2+5,7*2+4,15*2+1,9*2+1,5*2+0,15*2)*1,5-(0,8*1,5)*4 61,05000

-(1,25*0,5)*6 -3,75000

(1,9*2+1,7*2)*1,5-0,9*2 9,00000

3.NP : (3,15*6+3,9*2+5,7*2+0,75*2+4,145*2+1,9*2)*1,5-(0,8*1,5)*6-(1,25*0,5)*6 66,58500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 132 279,48
30 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 50,22000 293,00 14 714,46 801-3 RTS 22/ I

31 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 50,22000 36,00 1 807,92 801-3 RTS 22/ I

32 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 502,20000 12,00 6 026,40 801-3 RTS 22/ I

3.NP: :

vnitřních nebo vnějších obkladů z jakýchkoliv materiálů, otlučení podkladní omítky až na zdivo. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

Odsekání a odebrání vnitřních nebo vnějších obkladů z jakýchkoliv materiálů, otlučení podkladní omítky až na zdivo.

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

1.NP: :

2.NP: :
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 50,22000 335,00 16 823,70 801-3 RTS 22/ I

34 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 251,10000 12,00 3 013,20 801-3 RTS 22/ I

35 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 50,22000 260,00 13 057,20 832-1 RTS 22/ I

36 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 50,22000 1 530,00 76 836,60 801-3 RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 451,35
37 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 39,07000 805,00 31 451,35 801-4 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 79 629,62
38 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 113,96500 696,00 79 319,64 800-711 RTS 22/ I

vč. systémových doplňků : 

podlahy : 87,37 87,37000

stěny u pisoárů : 3,8*1,2+3,8*1,2+3,8+1,2 14,12000

sokly : (136,15-3,8*3)*0,1 12,47500

39 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,38748 800,00 309,98 800-711 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 21 546,00
40 764778314R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného hliníkového plechu, rš 400 

mm, dodávka a montáž

m 22,50000 905,00 20 362,50 800-764 RTS 22/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně rohů

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

oborů 801, 803, 811 a 812

vč. systémových doplňků

podlahy: :

stěny u pisoárů: :

sokly: :
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S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

1,25*18 22,50000

41 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 22,50000 50,00 1 125,00 800-764 RTS 22/ I

42 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,04680 1 250,00 58,50 800-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 818 886,35
43 766621R D+M okno 2křídlé otevíravé dřevěné, dvojité - W01, 1250*1630mm-kompletní provedení dle PD ks 6,00000 17 500,00 105 000,00 Vlastní

44 766622R D+M okno 4křídlé otevíravé dřevěné, dvojité - W02, 1250*2550mm-kompletní provedení dle PD kus 12,00000 25 600,00 307 200,00 Vlastní

45 766623 D+M plastový parapet vnitřní k nově dodaným oknům, včetně systémových doplňků m 23,04000 365,00 8 409,60 Vlastní

1,28*18 23,04000

46 766641R D+M Dveře vnitřní hladké lakované MDF, do obložkové zárubně vč. kování - 700/1970mm kus 3,00000 10 260,00 30 780,00 Vlastní

47 766642R D+M Dveře vnitřní hladké lakované MDF, do obložkové zárubně vč. kování - 800/1970mm kus 10,00000 11 260,00 112 600,00 Vlastní

48 766643R D+M Dveře vnitřní hladké lakované MDF, do obložkové zárubně vč. kování -900/1970mm kus 1,00000 14 800,00 14 800,00 Vlastní

49 766651R Sanitární příčky včetně dveří,kování a systém lišt, povrchová úprava HPL, odstín dle výběru, 

investora

m2 56,40800 3 500,00 197 428,00 Vlastní

1.NP : (2,06+1,2)*2,2 7,17200

2.NP : (1,8+1,2)*2,2+(4,15+1,2*3)*2,2 23,65000

3.NP : (2,08+1,35)*2,2+(4,15+1,35*3)*2,2 25,58600

50 766652R D+M pisoárová přepážka vč, systémových doplňků, povrchová úprava HPL, odstín dle výběru 

investora

ks 11,00000 2 960,00 32 560,00 Vlastní

3.NP: :

1.NP: :

2.NP: :

Systém PREFA je z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem.

50 m vodorovně

1.NP: :

2.NP: :

Stránka 14 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 4 4,00000

51 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,25000 8 087,00 10 108,75 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 84 878,00
52 767586201RV9 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 52,60000 1 590,00 83 634,00 800-767 RTS 22/ I

1.NP : 8,5 8,50000

2.NP : 7,8+12,45 20,25000

3.NP : 11,4+12,45 23,85000

53 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,24880 5 000,00 1 244,00 800-767 RTS 22/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 183 187,31
54 771100020RAA Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací m2 87,37000 488,00 42 636,56 AP-PSV RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 87,37000 87,37000

55 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 87,37000 57,00 4 980,09 800-771 RTS 22/ I

1.NP : 8,5+5,25+2,2+2,17 18,12000

2.NP : 7,8+5,25+5,72+12,45+3,23 34,45000

3.NP : 11,4+5,25+5,7+12,45 34,80000

2.NP: :

3.NP: :

50 m vodorovně

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

3.NP: :

50 m vodorovně

1.NP: :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

56 771475024R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových šikmých, kladených 

do flexibilního tmele

m 136,15000 127,00 17 291,05 800-771 RTS 22/ I

1.NP : 2,06+2,85+1,45+1,72+3,8+1,55+1,35*2+1,62*2-0,7*2-0,8 17,17000

3*2+1,75*2+0,75*2-(0,8*2) 9,40000

2,1*2+1*2-0,6 5,60000

2.NP : 1,8+2,85+3,78+1,2+2+1,8+1,7*2+1,9*2+1,5-(0,8+0,9) 20,43000

1,75*2+0,75*2+3*2+0,15-(0,8*2) 9,55000

1,9*2+3*2+0,75*2-(0,8*2) 9,70000

4,15*2+2,85*2-0,8 13,20000

3.NP : 2,08+3+3,8+1,55+1,72+1,6+1,62*2+1,5*2-(1,4+0,8) 17,79000

1,73*2+3,9*2+0,15-(0,8*2) 9,81000

1,9*2+3,9*2-(0,8*2) 10,00000

4,15*2+3*2-0,8 13,50000

57 597642440R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 

interiér i exteriér

m 145,68050 85,00 12 382,84 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 136,15000*1,07 145,68050

58 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 87,37000 585,00 51 111,45 800-771 RTS 22/ I

1.NP : 8,5+5,25+2,2+2,17 18,12000

2.NP : 7,8+5,25+5,72+12,45+3,23 34,45000

3.NP : 11,4+5,25+5,7+12,45 34,80000

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :
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S: 2022/010
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

59 597642070R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 93,48590 445,00 41 601,23 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 87,37000*1,07 93,48590

60 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 7,60000 390,00 2 964,00 800-771 RTS 22/ I

2,2+2,17+3,23 7,60000

61 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 87,37000 88,00 7 688,56 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 87,37000 87,37000

62 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 2,57008 985,00 2 531,53 800-771 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické 351 268,57
63 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 323,48000 38,00 12 292,24 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 323,48000 323,48000

64 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 323,48000 62,00 20 055,76 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 323,48000 323,48000

65 781475118R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 323,48000 525,00 169 827,00 800-771 RTS 22/ I

Do ceny zahrnout i náklady na rohové/ukončovací lišty : 

1.NP : (2,06+2,85+1,45+1,72+3,8+1,55+1,35*2+1,62*2)*2,4-(0,7*2)*2-0,8*2 42,08800

(3*2+1,75*2+0,75*2)*2,4-(0,8*2)*2-(1,25*0,5)*3 21,32500

(2,1*2+1*2)*2,4+1*0,2-0,6*2-1,25*0,5 13,25500

2.NP : (1,8+2,85+3,78+1,2+2+1,8+1,7*2+1,9*2+1,5)*2,4-(0,8+0,9)*2-(1,25*0,5)*2 48,46200

50 m vodorovně

Do ceny zahrnout i náklady na rohové/ukončovací lišty

1.NP: :

2.NP: :

3.NP: :
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

(1,75*2+0,75*2+3*2+0,15)*2,4-(0,8*2)*2-1,25*0,5 22,93500

(1,9*2+3*2+0,75*2)*2,4-(0,8*2)*2-1,25*0,5 23,29500

(4,15*2+2,85*2)*2,4-0,8*2-(1,25*0,5)*2 30,75000

3.NP : (2,08+3+3,8+1,55+1,72+1,6+1,62*2+1,5*2)*2,4-(1,4+0,8)*2-(1,25*0,5)*2 42,32600

(1,73*2+3,9*2+0,15)*2,4-(0,8*2)*2-1,25*0,5 23,55900

(1,9*2+3,9*2)*2,4-(0,8*2)*2-1,25*0,5 24,01500

(4,15*2+3*2)*2,4-0,8*2-(1,25*0,5)*2 31,47000

66 597813732R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat m2 346,12360 385,00 133 257,59 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 323,48000*1,07 346,12360

67 781991R D+M Lepení zrcadel na stěnu vč. zatmelení spár m2 7,56000 1 256,00 9 495,36 Vlastní

(2*0,6)*3+(1,2*0,6)*5+(0,6*0,6) 7,56000

68 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 6,43718 985,00 6 340,62 800-771 RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 45 613,97
69 784900010RAB Odstranění maleb oškrábáním m2 323,89680 35,00 11 336,39 AP-PSV RTS 22/ I

34,77+289,1268 323,89680

70 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 457,03440 17,00 7 769,58 800-784 RTS 22/ I

69,5388+335,8656+51,63 457,03440

71 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 

malířská;  funkce: dekorační;  vrstva: vrchní;  interiér;  podklad: minerální, sádrokarton;  barva: 

bílá;  lesk: matný (G3);  b...

m2 457,03440 58,00 26 508,00 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 457,03440 457,03440

Díl: VN Vedlejší náklady 221 000,00
72 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 185 000,00 185 000,00 RTS 22/ I

73 052R1 Mimostaveništní doprava materiálu, osob Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

74 052R2 Hrubý stavební úklid Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

75 052R3 Ostatní náklady Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Celkem 2 477 834,85

Stránka 18 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022/010

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Stavební část

Stránka 19 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022/010

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 721 Sociální zařízení - splašková kanalizace 43 035,00
1 721-101 demontáž stávajícího připojovacího potrubí kompl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

2 721-102 napojení na stávající kanalizační stoupačku kus 21,00000 600,00 12 600,00 Vlastní

3 721-104 D+M potrubí kanalizační z PP-HT  DN 100 m 26,00000 200,00 5 200,00 Vlastní

4 721-105 D+M potrubí kanalizační z PP-HT  DN 75 m 15,00000 155,00 2 325,00 Vlastní

5 721-106 D+M potrubí kanalizační z PP-HT    DN 50 m 19,00000 125,00 2 375,00 Vlastní

6 721-107 D+M potrubí kanalizační z PP-HT   DN 40 m 12,50000 125,00 1 562,50 Vlastní

7 721-108 D+M potrubí kanalizační z PP-HT   DN 32 m 5,00000 120,00 600,00 Vlastní

8 721-109 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 77,50000 15,00 1 162,50 Vlastní

9 721-110 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

10 721-111 čistící kus DN 100 kus 1,00000 520,00 520,00 Vlastní

11 721-112 přivětrávací ventil DN 100 kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

12 721-113 kondenzační sifon DN 32 kus 3,00000 180,00 540,00 Vlastní

13 721-114 přivzdušňovací ventil DN 50 kus 3,00000 150,00 450,00 Vlastní

14 721-115 revizní dvířka 200x300 mm kus 1,00000 360,00 360,00 Vlastní

15 721-116 montáž revizních dířek kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

16 721-117 stavební přípomoce kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 722 Sociální zařízení - vodovod 123 419,65
17 722-101 demontáž stávajících rozvodů vody kompl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

18 722-102 demontáž stávajících el. bojlerů kus 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

19 722-103 napojení na stávající rozvod vody v suterénu kus 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

20 722-104 D+M potrubí PPR PN16 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného 

polyethylenu, Potrubí PPR PN16 - studená voda

0,00000 0,00 Vlastní

21 722-105 20x2,8 m 53,50000 125,00 6 687,50 Vlastní

22 722-106 25x3,5 m 42,00000 136,00 5 712,00 Vlastní

23 722-107 32x4,4 m 9,00000 155,00 1 395,00 Vlastní

24 722-108 40x5,5 m 13,50000 185,00 2 497,50 Vlastní

25 722-109 izolace potrubí tl.9 mm           d20 m 53,50000 12,60 674,10 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Zdravotechnika
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26 722-110 izolace potrubí tl.9 mm            d25 m 42,00000 18,30 768,60 Vlastní

27 722-111 izolace potrubí tl. 13 mm            d32 m 9,00000 22,80 205,20 Vlastní

28 722-112 izolace potrubí tl. 13 mm            d40 m 13,50000 31,00 418,50 Vlastní

29 722-113 D+M potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného 

polyethylenu, potrubí PPR PN20  - teplá voda

0,00000 0,00 Vlastní

30 722-114 20x3,4 m 43,50000 196,00 8 526,00 Vlastní

31 722-115 25x4,2 m 17,00000 218,00 3 706,00 Vlastní

32 722-116 izolace potrubí tl. 20 mm  d20 m 43,50000 19,30 839,55 Vlastní

33 722-117 izolace potrubí tl. 20 mm  d25 m 17,00000 29,60 503,20 Vlastní

34 722-118 D+M potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného 

polyethylenu, potrubí PPR PN20  - cirkulace

0,00000 0,00 Vlastní

35 722-119 20x3,4 m 25,00000 196,00 4 900,00 Vlastní

36 722-120 izolace potrubí tl. 20 mm  d20 m 25,00000 19,30 482,50 Vlastní

37 722-121 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 203,50000 8,00 1 628,00 Vlastní

38 722-122 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 203,50000 36,00 7 326,00 Vlastní

39 722-123 podepření armatur a potrubí včetně konzol kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

40 722-124 kulový kohout 5/4" kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

41 722-125 kulový kohout 1" kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

42 722-126 kulový kohout 3/4" kus 2,00000 320,00 640,00 Vlastní

43 722-127 revizní dvířka 200x200 mm kus 3,00000 350,00 1 050,00 Vlastní

44 722-128 montáž revizních dířek kus 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

45 722-130 el. bojler, 160 litrů kus 3,00000 8 220,00 24 660,00 Vlastní

46 722-131 instalace a montáž bojleru kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní

47 722-132 kulový kohout 3/4" kus 9,00000 320,00 2 880,00 Vlastní

48 722-133 kulový kohout 1/2" kus 4,00000 315,00 1 260,00 Vlastní

49 722-134 zpětná klapka 3/4" kus 3,00000 335,00 1 005,00 Vlastní

50 722-135 zpětná klapka 1/2" kus 2,00000 335,00 670,00 Vlastní

51 722-136 tlakoměr 0-1,6 Mpa kus 3,00000 620,00 1 860,00 Vlastní
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52 722-137 pojistný ventil 3/4" kus 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

53 722-138 vypouštěcí ventil 3/4" kus 3,00000 125,00 375,00 Vlastní

54 722-139 cirkulační čerpadlo kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 Vlastní

55 722-140 stavební přípomoce kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 725 Sociální zařízení - zařizovací předměty 494 529,00
56 725-101 demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vč. ekologické likvidace na skládku kus 55,00000 125,00 6 875,00 Vlastní

57 725-102 demontáž ostatní předmětů a spotřebičů, vč. ekologické likvidace na skládku kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

58 725-103 WC klozetová mísa na instalačním bloku kus 13,00000 1 800,00 23 400,00 Vlastní

59 725-104 podomítkový systém se splachovací nádrží kus 13,00000 6 200,00 80 600,00 Vlastní

60 725-105 ovládací tlačítko splachování kus 13,00000 680,00 8 840,00 Vlastní

61 725-106 WC sedátko kus 13,00000 590,00 7 670,00 Vlastní

62 725-107 montáž klozetových mís kus 13,00000 365,00 4 745,00 Vlastní

63 725-108 montáž podomítkových systémů kus 13,00000 1 600,00 20 800,00 Vlastní

64 725-109 umyvadla závěsná s otvorem pro stojánkovou baterii kus 20,00000 1 390,00 27 800,00 Vlastní

65 725-110 stojánková umyvadlová baterie s časovým spínačem a regulací teploty na tělese baterie kus 20,00000 3 860,00 77 200,00 Vlastní

66 725-111 montáž umyvadel kus 20,00000 190,00 3 800,00 Vlastní

67 725-112 montáž umyvadlových baterií kus 20,00000 250,00 5 000,00 Vlastní

68 725-113 zápachová uzávěrka pro umyvadla kus 20,00000 225,00 4 500,00 Vlastní

69 725-114 rohový ventil 1/2" s filtrem kus 40,00000 125,00 5 000,00 Vlastní

70 725-115 výlevka keramická závěsná s připojením DN 50 kus 3,00000 3 600,00 10 800,00 Vlastní

71 725-116 nástěnná baterie umyvadlová kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní

72 725-117 montáž výlevek kus 3,00000 350,00 1 050,00 Vlastní

73 725-118 montáž umyvadlových baterií kus 3,00000 320,00 960,00 Vlastní

74 725-119 zápachová uzávěrka pro výlevku kus 3,00000 105,00 315,00 Vlastní

75 725-120 keramický pisoár s úsporným splachováním kus 12,00000 3 650,00 43 800,00 Vlastní

76 725-121 senzorový splachovač pisoáru - nerez kus 12,00000 7 250,00 87 000,00 Vlastní

77 725-122 rohový ventil 1/2" kus 12,00000 89,00 1 068,00 Vlastní
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78 725-123 montáž pisoárů kus 12,00000 560,00 6 720,00 Vlastní

79 725-124 dávkovač tekutého mýdla kus 20,00000 690,00 13 800,00 Vlastní

80 725-125 nerezový box na toaletní papír kus 13,00000 1 012,00 13 156,00 Vlastní

81 725-126 wc souoprava závěsná (záchodová štětka) kus 13,00000 330,00 4 290,00 Vlastní

82 725-127 odpadkový nerezový koš nástěnnýá hranatý kus 9,00000 1 520,00 13 680,00 Vlastní

83 725-128 odpadkový nerezový koš s poklopem kulatý kus 2,00000 1 205,00 2 410,00 Vlastní

84 725-129 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařizovacích předmětů kompl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

85 725-130 stavební přípomoce kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 660 983,65
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Díl: 728-1 Větrání WC a úklidu 149 790,20
1 1.1 TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor do kruhového potrubí, dvouotáčkový, 

Qv=330m3/h,Dp=250pa, při.125mm, vč.autonomní regulace, montážní materiál a 

vč.příslušenství

ks 4,00000 6 250,00 25 000,00 Vlastní

2 1.2 TD 500/150 3V IP44 tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí, dvouotáčkový, 

Qv560m3/h,Dp=390pa, při.150mm, vč.autonomní regulace, vč.montážní materiál a příslušenství

kus 6,00000 7 690,00 46 140,00 Vlastní

3 728-101 Talířový ventil - odvodní, pr. 100 mm kus 23,00000 287,00 6 601,00 Vlastní

4 728-102 Nástěnná mřížka - odvodní 200 x 100 mmvč. připojovacího boxu a regulační klapky kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

5 728-103 Nástěnná mřížka - odvodní 200 x 150 mmvč. připojovacího boxu a regulační klapky kus 3,00000 2 950,00 8 850,00 Vlastní

6 728-104 Nástěnná mřížka - odvodní 300 x 150 mmvč. připojovacího boxu a regulační klapky kus 1,00000 3 219,20 3 219,20 Vlastní

7 728-105 Výfuková stříška pr. 140 mm kus 3,00000 1 025,00 3 075,00 Vlastní

8 728-106 Výfuková stříška pr. 160 mm kus 7,00000 1 278,00 8 946,00 Vlastní

9 728-107 Flexibilní potrubí se zvýšeným útlumem hluku pr. 100 m 32,00000 207,00 6 624,00 Vlastní

10 728-108 Flexibilní potrubí se zvýšeným útlumem hluku pr. 140 m 15,00000 275,00 4 125,00 Vlastní

11 728-109 Flexibilní potrubí se zvýšeným útlumem hluku pr. 160 m 30,00000 292,00 8 760,00 Vlastní

12 728-110 Spirálně vinuté ocelové potrubí,vč. tvarovek a příslušenstvípotrubí ve stěnách bude potřeba 

nejprve, prověřit z pohledu vedení ve starých průduších - pr. 140

m 32,00000 280,00 8 960,00 Vlastní

13 728-111 Spirálně vinuté ocelové potrubí,vč. tvarovek a příslušenstvípotrubí ve stěnách bude potřeba 

nejprve, prověřit z pohledu vedení ve starých průduších - pr. 160

m 52,00000 320,00 16 640,00 Vlastní

Díl: 728-2 Větrání WC 1.19 4 696,00
14 1.1 Spirálně vinuté ocelové potrubí pr. 125 mm m 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

15 1.2 Protidešťová výfuková mřížka pr. 125 mm kus 1,00000 1 746,00 1 746,00 Vlastní

16 2.4 Malý designový radiální ventilátor např. EBB 175 S DESIGN - nástěnný. Průtok Qv,max = 155 

m3/h. Dispoziční tlak v prac. bodě dp = 200Pa. Příruby pr. 100 mm, vč. autonomní regulace, 

montážního materiálu, příslušenství

kus 1,00000 2 650,00 2 650,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 12 100,00
17 005231010R Revize Soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 RTS 22/ I

18 052-R02 Zkoušky kompl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

19 052-R04 Projekt kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Vzduchotechnika

Stránka 24 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022/010

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Vzduchotechnika

Díl: ON Ostatní náklady 60 000,00
20 052-R01 Montáž kompl 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

Celkem 226 586,20
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Díl: 733 Potrubí 63 375,00
1 733-101 Potrubí Cu spojované měkkým pájením d 35x1,5 m 30,00000 920,00 27 600,00 Vlastní

2 733-102 Potrubí Cu spojované měkkým pájením d 18x1,0 m 45,00000 356,00 16 020,00 Vlastní

3 733-103 Izolace návleková Pe v tl. 20 mm vnitřní průmer 35 m 30,00000 115,00 3 450,00 Vlastní

4 733-104 Izolace návleková Pe v tl. 20 mm vniřní průmer 18 m 45,00000 79,00 3 555,00 Vlastní

5 733-105 Kolínka, odbočky, ventily kompl 1,00000 2 250,00 2 250,00 Vlastní

6 733-106 Stavební přípomoce kompl 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

7 733-107 Demontáž a úprava potrubí, přesun hmot kompl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl: 735 Otopní tělesa 48 300,00
8 735-101 Deskové těleso bílé,  horizontální 600W kus 5,00000 2 870,00 14 350,00 Vlastní

9 735-102 Deskové těleso bílé, horizontální 1000W kus 5,00000 4 890,00 24 450,00 Vlastní

10 735-103 Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících těles,přesun hmot kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

11 735-104 Armatury k tělesům kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

12 735-105 Termostatické hlavice kus 10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00
13 052-R01 zaregulování soustavy soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

14 052-R02 topná zkouška vč. protokolů soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

15 052-R03 odvzdušnění soustavy soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

16 052-R04 uvedení do provozu soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

17 052-R05 odvoz a likvidace odpadu soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Celkem 121 675,00

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Ústřední topení
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Díl: 741-1 Patrové Rozvaděče  R-A1, R-A2, R-A3 7 780,00
1 741-101 jistič/chránič 25 A kus 3,00000 315,00 945,00 Vlastní

2 741-102 jistič/chránič 16 A kus 10,00000 189,00 1 890,00 Vlastní

3 741-103 jistič jednofázový 10B/1 kus 8,00000 205,00 1 640,00 Vlastní

4 741-104 časovač kus 3,00000 485,00 1 455,00 Vlastní

5 741-105 úprava ve stávajícím rozvaděči kompl 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

Díl: 741-2 Vnitřní rozvody silnoproud  - wc 197 918,00
6 741-201 Spínač .1 kus 7,00000 390,00 2 730,00 Vlastní

7 741-202 pohybové čidlo kus 10,00000 1 250,00 12 500,00 Vlastní

8 741-203 zásuvka jednofázová jednonásobná kus 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

9 741-204 Svítidlo nástěnné lineární LED 12W kus 13,00000 3 250,00 42 250,00 Vlastní

10 741-205 Svítidlo nástěnné LED 10W kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 Vlastní

11 741-206 Svítidlo stropní LED 15W kus 19,00000 1 900,00 36 100,00 Vlastní

12 741-207 kabely CYKY J 5x2,5 m 32,00000 85,00 2 720,00 Vlastní

13 741-208 kabely CYKY J 3x2,5 m 80,00000 62,00 4 960,00 Vlastní

14 741-209 kabely CYKY J 5x1,5 m 95,00000 62,00 5 890,00 Vlastní

15 741-210 kabely CYKY J 3x1,5 m 250,00000 42,00 10 500,00 Vlastní

16 741-211 zemnič jednožilový  CY 1x4 mm2 m 32,00000 39,00 1 248,00 Vlastní

17 741-212 drobný materiál - krabice, trubky, lišty kompl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

18 741-213 vysoušeč rukou kus 9,00000 5 580,00 50 220,00 Vlastní

19 741-214 transformátor 230/12V kus 3,00000 1 480,00 4 440,00 Vlastní

20 741-215 stavební přípomoce pro elektroinstalaci kompl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
21 005231010R Revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I

Celkem 210 698,00

Položkový soupis prací a dodávek

1.ZŠ Masarykovo nám.71, Říčany

Obnova sociálních zařízení

Elektroinstalace - silnoproud
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Seznam poddodavatelů 

k VZMR č. 37/2022 – Obnova sociálních zařízení 1. ZŠ Říčany 

Nemáme v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele a dodávky, příp. 
požadované práce budou poskytnuty přímo naší společností. 

název (obchodní firma) 
poddodavatele 
Sídlo 

IČ 

část zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím poddodavatele 

název (obchodní firma) 
poddodavatele 
Sídlo 

IČ 

část zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím poddodavatele 

název (obchodní firma) 
poddodavatele 
sídlo 

IČ 

část zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím poddodavatele 
Pozn.: Alternativně předloží účastník prohlášení, že nemá v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky 
prostřednictvím poddodavatele a dodávky, příp. požadované práce budou poskytnuty přímo 
účastníkem. 

V Praze dne 10.06.2022                                                                       Bc. Martina Wágnerová 
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