Dodatek č. 1 k SOD 1152/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1152/2021

Název díla: 

„VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ – projektová dokumentace (DSP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
IČO:	471 16 901			
DIČ:	CZ47116901		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
		
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	
zápis v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny rozsahu opravy břehového opevnění, ke kterému dochází v souvislosti s plánovanou investiční akcí Magistrátu města Karlovy Vary „Čankovský most ev. č. M24, Rekonstrukce“. 
Při projednání obou akcí bylo dohodnuto, že realizace břehového opevnění bude provedena v minimální vzdálenosti 15 m od stávajícího mostního objektu tak, aby bylo následně možné provedení výkopových prací pro přestavbu mostního objektu bez zbytečného zásahu do nově vybudované konstrukce opevnění.
Domluva součinnosti při souběhu obou akcí způsobila časovou prodlevu při projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy za účelem vydání závazných stanovisek a vyjádření.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla a Čl. III. Termín plnění:



Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA


Původní znění:

Předmětem zakázky je zpracování PD na rekonstrukci a opravu vodního toku „VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ v ř.km 1,070-1,420.

Nové znění:

Předmětem zakázky je zpracování PD na rekonstrukci a opravu vodního toku „VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ v ř.km 1,070-1,405.




Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 29.7.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)






Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 30.9.2022 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


Příloha: Plná moc



V Chomutově dne				V Praze dne






……………………………………			…………………………………….
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