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Č.j.: 281493/2022 -ČRA 

 

Dodatek č.3 Smlouvy  
k veřejné zakázce číslo BA-2020-059-FO-14020 s názvem  

„Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“ (dále jen „veřejná zakázka“) 

 

Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:   Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem 

se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

IČO:    75123924 

bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               

číslo účtu:   0000 – 72929011/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:  ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

zastoupený: Ing. Tomášem Keberlem, předsedou představenstva 

 Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva 

se sídlem:  Vídeňská 206/108, 619 00 Brno 

zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vl. 296 

IČO:    00219169 

DIČ:    CZ00219169 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno 

číslo účtu:  52201621/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2020-
059-FO-14020 s názvem „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody 
v municipalitě Teslić“ ze dne 31.8.2020 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby 
upravit harmonogram předmětu plnění a související finanční plnění na etapy realizace 
předmětu plnění v roce 2022 a 2023. Důvodem úpravy harmonogramu jsou změny výše 
finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu objednateli a zároveň zpoždění na 
straně bosenského partnera, který včas nezajistil stavební připravenost, která je nutná pro 
montáž dodávaného vybavení.  
Vzhledem k rozpočtovým restrikcím a zároveň ke zpoždění při zajištění stavební 
připravenosti je třeba prodloužit termín etapy č. 4 do 30. 11. 2022. Dále je nutné prodloužit 
realizaci etapy č. 5 a 6 do 31. 8. 2023. 
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I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet nahrazuje 

v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy. Smluvní strany se také dohodly, že příloha tohoto 

dodatku č. 2 – Časový harmonogram a etapový plán nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 

Smlouvy. 

 

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Odst. 2.1. Smlouvy 

nově zní takto: 

Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou 

cenu ve výši   73.478.962,-Kč (slovy: sedmdesát tři miliony čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět 

set šedesát dva korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními 

stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost 

zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne po částech za 

jednotlivé etapy na základě faktur vystavených a doručených zhotovitelem objednateli v souladu 

s touto smlouvou. 

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho 

řádně a včas realizované plnění, resp. etapu realizovanou v daném kalendářním roce trvání 

projektu dle této smlouvy činí: 

 

 v roce 2020 (etapa č. 1) částku 1.847.800,- Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet 

sedm tisíc osm set korun českých) včetně DPH; 

 v roce 2021 (etapa č. 2 a 3) částku 25.740.489,7 Kč (slovy: dvacet pět milionů 

sedm set čtyřicet tisíc čtyři sta osmdesát devět korun a sedmdesát haléřů) včetně 

DPH; 

 v roce 2022 (etapa č. 4) částku: 27.540.747,70 Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět 

set čtyřicet tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých a sedmdesát haléřů) včetně 

DPH.  

 V roce 2023 (etapa č. 5, 6 a 7) částku: 18.349.924,6 Kč (slovy: osmnáct milionů tři 

sta čtyřicet devět tisíc devět set dvacet čtyři korun českých a šedesát haléřů) 

včetně DPH.   

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude 

probíhat průběžně v letech 2020, 2021, 2022 a 2023, a to vždy na základě vystavené 

faktury a v souladu s Položkovým rozpočtem v příloze č. 2 této smlouvy a Časovým 

harmonogramem a etapovým plánem činnosti v příloze č. 3 této smlouvy.  

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2020 je 

nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. 

Části ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2021, 2022 a 2023 

mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy. 

 
I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Celková cena předmětu plnění se 

nemění.  
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I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno 

vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 
 

 

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto 

zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od 

podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

 

I.7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

Příloha č.2: Časový harmonogram a etapový plán činnosti 

 

 

 

V Praze dne: 

 

 

 

 

 

……………………………. 

za objednatele: 

Ing. Michal Minčev, MBA 

ředitel České rozvojové agentury 

 

 

 

V Brně dne:  

 

 

 

 

 

.......................................................... 

za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda 

předseda představenstva člen představenstva 

 



3. Nová 

linka 

(NTL), 

H: 

Vzduch

otechni

ka

Tento soubor je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku podle ZZVZ a obsahuje podmínky a požadavky 

zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto souboru je zabezpečit obsahovou shodu všech 

nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. 

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny 

obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pro vyplnění položek tohoto dokumentu musí dodavatel 

(uchazeč) zohlednit veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci. Dále při ocenění položek tohoto dokumentu dodavatel 

(uchazeč) vždy přihlédne k přiložené projektové dokumentaci a také k ostatním přílohám zadávací dokumentace. 

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Ostatními náklady jsou náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací 

dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na zaměření dokončeného díla, 

náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Vedlejšími náklady jsou náklady na činnosti dodavatele, které nejsou zahrnuty v položkách položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady 

a zahrnují zejména náklady na zařízení staveniště.

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Ve vytvořených položkách se objevuje označení "D" a "D+M", jedná se o označení "dodávka" a "dodávka + montáž". Dále se v rozpočtu vyskytuje 

označení "DEM", jedná se o označení demontáže. Dále ve vytvořených položkách se objevuje označení "cca", jedná se tedy parametr, který je 

potřeba splnit s 20% tolerancí (tedy +/- 20%).

Dodavatel při oceňování položek provede vyčíslení nabídkové ceny vždy v součinnosti s přihlédnutím k výkresové části dokumentace a ostatním 

přílohám zadávací dokumentace. 

Všechny položky týkající se jímacího objektu, rekonstruované části PPPV a rozšíření PPPV budou odolné vůči korozi přímo (např. nerezové 

výrobky) nebo budou opatřeny protikorozní ochranou formou nátěru nebo povlaku. Použité materiály budou mít ze strany dodavatele doložen 

atest na pitnou vodu. 

Všechny armatury s elektropohonem musí být dálkově ovládané místně i dálkově (systém Scada) a také s možností ručního ovládání (ruční 

kolo). 

Oproti projektové dokumentaci, jež je přílohou zadávací dokumentace, byla provedena následující změna: náhrada potrubí z původní černé 

oceli za ocel nerezovou. Ocelové nerez konstrukce budou vyráběny a montovány v souladu s ustanoveními ČSN 73 2601 a ČSN P ENV 1090-1. 

Přípustné tolerance budou odpovídat ČSN 73 2611. Ocelové nerez konstrukce budou provedeny z nerez potrubí dle DIN 1.4301 s atestem na 

pitnou vodu. Budou dodány nerez potrubí a příruby dle ČSN EN 1092-1 Příruby a přírubové spoje - kruhové příruby trubky, armatury, tvarovky 

a příslušenství s označením PN - Příruby z oceli, tloušťka plechu pro potrubí a tvarovky od DN 150 do DN 300 = min. 3 mm, pro DN 400 tl. 

plechu = min. 4 mm, nad DN 500 tl. plechu min. 5 mm, pro potrubí do DN 80 = min. 1,5 mm, pro potrubí do DN 100 - DN 125 = min. 2 mm, 

dále potrubí musí vyhovět tlakové třídě min. PN10. Potrubí z materiálu nerez tř. 17 dle DIN 1.4301 s atestem na pitnou vodu (AISI 304), vnější 

povrch kartáčovaný. Šrouby a podložky nerez, matky mosaz, dle DIN EN ISO 4034, šrouby se šestihrannou hlavou dle DIN EN OSO 4016. 

Podložky dle DIN EN ISO 7091, těsnění pryžové s ocelovou vložkou dle DIN EN 1514-1.

Dodavatel vždy při dílčích předání ucelených částí (např. realizační dokumentace, provozní řád, skutečné provedení stavby apod.) připraví 

předávací protokol.  K předávacímu protokolu, tedy pro části, kterých se to týká, bude dodavatel přikládat další průvodní dokumentaci jako 

např. dodací listy, záznam z montáže, protokoly ze zkoušek, prohlášení o vlastnostech apod.

CZ00219169

Ing. Tomáš Keberle ; Ing Jiří Svoboda ; Ing. Martin Pajer

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Zástupce:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s žlutým pozadím: 

- údaje o dodavateli (účastníkovi)

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Vídeňská 108

00219169

Dodavatel (účastník)

Název:



světle zelenou barvou jsou označeny změny spočívající v rozdělení položek mezi roky 2021 – 2022

světle oranžovou jsou označeny nové položky, které byly doplněny v návaznosti na změnový list

xxxxx červeně podbarvený text zvýrazňuje konkrétní změnu např. množství, jednotkové ceny, dimenzi apod. 

Způsob rozdělení položek na dodávku a montáž v % (dodávka/montáž xx/yy) 

95/5 Lamelový separátor

90/10 Všechna ostatní dodávaná zařízení

světle modrou barvou jsou vyznačeny položky, u kterých se mění množství, cena 

nebo byly přesunuty do jiné etapy v návaznosti na změnový list č. 1

Dodavatel v rámci položek, kterých se to týká, zajistí pro všechny své zaměstnance, a to vč. zaměstnance svých subdodavatelů, příslušné 

pracovní povolení, tak aby byly dodrženy všechny potřebné požadavky pro práci v BaH.

Dodavatel si překontroluje v tomto souboru veškeré softwarové funkce týkající se výpočtu sumarizačních cen a odkazů na krycí list položkového 

rozpočtu (rekapitulace), tak aby jeho nabídka byla úplná. 



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1 847 800,00 Kč

1 847 800,00 Kč

1 656 811,30 Kč

24 083 678,40 Kč

25 740 489,70 Kč

27 540 747,70 Kč

27 540 747,70 Kč

17 654 804,60 Kč

408 310,00 Kč

286 810,00 Kč

18 349 924,60 Kč

73 478 962,00 Kč

A.1.

A.1.

Realizační a dílenská projektová dokumentace technologické 

části stavby, podrobná specifikace viz projektový dokument, 

kapitola 5. Logický rámec projektu

1,0 celkem  Kč       1 680 400,00 1 680 400,00 Kč

A.3.

Tisková zpráva,  podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 1,0 celkem  Kč            22 500,00 22 500,00 Kč

A.4.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky 0,1 celkem  Kč          693 000,00 69 300,00 Kč

A.5.

Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,1 celkem  Kč          340 200,00 34 020,00 Kč

A.6.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky 0,1 celkem  Kč          163 800,00 16 380,00 Kč

A.7.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 0,1 celkem  Kč          252 000,00 25 200,00 Kč

1 847 800,00 Kč

B.

B.1. Jímací objekt 1,0 celkem  Kč         1 258 161,30 1 258 161,30 Kč

A.2.

Školení místního personálu provozovatele vh infrastruktury v 

ČR za účelem snížení ztrát vody v potrubí, podrobná 

specifikace viz příloha projektový dokument, kapitola 5. 

Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč            94 500,00 94 500,00 Kč

B.2.

Beseda s místními občany,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč            89 000,00 89 000,00 Kč

B.3.

Průběžná fotodokumentace stavby, podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 0,1 celkem  Kč             18 900,00 1 890,00 Kč

Cena za rok 2022

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

Etapa č.1: do 11.12.2020: dokončení přípravných prací (realizační projekt, školení)

Etapa č.1: do 11.12.2020: dokončení přípravných prací (realizační projekt, školení)

Etapa č.2: do 15.12.2021: dodání části zařízení  jímacího objektu, beseda s občany

Cena za rok 2020

Cena za rok 2021

Celková cena

Etapa č.6: do 31.08.2023: kampaň v základních školách, tiskové zprávy, propagační materiály apod.

Etapa č.7: do 30.11.2023: ukončení účasti na zkušebním provoze, ukončení zakázky

Etapa č.3: do 15.12.2021: dodání části zařízení nové linky (NTL)

Etapa č.4: do 30.11.2022: dokončení nové linky (NTL)

Etapa č.5: do 31.08.2023: dokončení rekonstruované linky (RPTL) vč. elektro části, projekt sk. provedení 

stavby, řády apod.

Cena za rok 2023

Celková cena

Etapa č.2: do 15.12.2021: dokončení jímacího objektu, beseda s občany



B.4.

Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky v délce trvání 

72 hodin, podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
0,0 celkem  Kč           132 300,00 0,00 Kč

B.5.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky

0,05 celkem  Kč          693 000,00 34 650,00 Kč

B.6.
Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,05 celkem  Kč          340 200,00 17 010,00 Kč

B.7.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení
0,10 celkem  Kč        1 011 200,00 101 120,00 Kč

B.8.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky
0,10 celkem  Kč          163 800,00 16 380,00 Kč

B.9.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 

stavební části, projektantem stavební části, technickým a 

autorských dozorem stavby apod.)

0,10 celkem  Kč          252 000,00 25 200,00 Kč

B.10.

Označení dodané technologie a vybavení,  podrobná 

specifikace viz příloha projektový dokument, kapitola 5. 

Logický rámec projektu
0,00 celkem  Kč            37 800,00 0,00 Kč

B.11.

Zařízení staveniště,  dodavatel ocení zařízení staveniště 

(vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) s 

ohledem na projektovou dokumentaci a místní podmínky
0,0 celkem  Kč          403 600,00 0,00 Kč

B.12.

Koordinační a kompletační činnost, dodavatel ocení 

koordinační a kompletační činnost s ohledem na projektovou 

dokumentaci a místní podmínky
0,1 celkem  Kč          126 000,00 12 600,00 Kč

B.13.

Provozní vlivy,  dodavatel ocení provozní vlivy s ohledem na 

projektovou dokumentaci a místní podmínky 0,1 celkem  Kč            63 000,00 6 300,00 Kč

1 656 811,30 Kč

C.

C.1. A: Přívod surové vody 1,0 celkem  Kč        7 358 637,60 7 358 637,60 Kč

D.1. B: Lamelový separátor 1,0 celkem  Kč       15 690 671,10 15 690 671,10 Kč

D.6. G: Filtry 1,0 celkem  Kč           143 700,30 143 700,30 Kč

E.5. C: Přívod surové vody 1,0 celkem  Kč           526 829,40 526 829,40 Kč

C.2.

Průběžná fotodokumentace stavby, podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 0,0 celkem  Kč             18 900,00 0,00 Kč

C.3.

Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky v délce trvání 

72 hodin, podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
0,0 celkem  Kč           132 300,00 0,00 Kč

C.4.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky

0,0 celkem  Kč          693 000,00 0,00 Kč

C.5.
Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,0 celkem  Kč          340 200,00 0,00 Kč

C.6.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení
0,3 celkem  Kč        1 011 200,00 303 360,00 Kč

C.7.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky
0,1 celkem  Kč          163 800,00 16 380,00 Kč

Celková cena

Etapa č.3: do 15.12.2021: dokončení přívodu surové vody



C.8.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 

stavební části, projektantem stavební části, technickým a 

autorských dozorem stavby apod.)

0,1 celkem  Kč          252 000,00 25 200,00 Kč

C.9.

Označení dodané technologie a vybavení,  podrobná 

specifikace viz příloha projektový dokument, kapitola 5. 

Logický rámec projektu
0,0 celkem  Kč            37 800,00 0,00 Kč

C.10.

Zařízení staveniště,  dodavatel ocení zařízení staveniště 

(vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) s 

ohledem na projektovou dokumentaci a místní podmínky 0,0 celkem  Kč          403 600,00 0,00 Kč

C.11.

Koordinační a kompletační činnost, dodavatel ocení 

koordinační a kompletační činnost s ohledem na projektovou 

dokumentaci a místní podmínky
0,1 celkem  Kč          126 000,00 12 600,00 Kč

C.12.

Provozní vlivy,  dodavatel ocení provozní vlivy s ohledem na 

projektovou dokumentaci a místní podmínky 0,1 celkem  Kč            63 000,00 6 300,00 Kč

24 083 678,40 Kč

D.

D.1. Jímací objekt 1,0 celkem  Kč        2 837 103,70 2 837 103,70 Kč

D.2. A: Přívod surové vody 1,0 celkem  Kč         1 635 175,40 1 635 175,40 Kč

D.3. B: Lamelový separátor 1,0 celkem  Kč       2 788 435,90 2 788 435,90 Kč

D.4. C: Filtrace, potrubí 1,0 celkem  Kč       3 904 764,00 3 904 764,00 Kč

D.5. D: Servisní zařízení 1,0 celkem  Kč       4 227 247,00 4 227 247,00 Kč

D.6. E: Kalové laguny 1,0 celkem  Kč        1 219 780,00 1 219 780,00 Kč

D.7. F: Chlorové a chemické hospodářství 1,0 celkem  Kč       4 691 880,00 4 691 880,00 Kč

D.8. G: Filtry 1,0 celkem  Kč           859 396,70 859 396,70 Kč

D.9. H: Vzduchotechnika 1,0 celkem  Kč           256 410,00 256 410,00 Kč

D.10.
J: Ostatní

1,0 celkem  Kč        1 648 105,00 1 648 105,00 Kč

D.11.
III. Rozšíření  - nové zařízení

1,0 celkem  Kč       2 050 790,00 2 050 790,00 Kč

D.12.

Beseda s místními občany,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč            89 000,00 89 000,00 Kč

D.13.

Průběžná fotodokumentace stavby, podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 0,5 celkem  Kč             18 900,00 9 450,00 Kč

D.14.

Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky v délce trvání 

72 hodin, podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
0,5 celkem  Kč           132 300,00 66 150,00 Kč

D.15.

Revize, protokol o posuzování vnějších vlivů, zkoušky,  

podrobná specifikace viz přílohaprojektový dokument, 

kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč          220 500,00 220 500,00 Kč

D.16.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky

0,4 celkem  Kč          693 000,00 277 200,00 Kč

D.17.
Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,4 celkem  Kč          340 200,00 136 080,00 Kč

D.18.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení
0,2 celkem  Kč        1 011 200,00 202 240,00 Kč

D.19.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky
0,3 celkem  Kč          163 800,00 49 140,00 Kč

Celková cena

Etapa č.4: do 30.11.2022: dokončení nové linky (NTL)



D.20.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 

stavební části, projektantem stavební části, technickým a 

autorských dozorem stavby apod.)

0,3 celkem  Kč          252 000,00 75 600,00 Kč

D.21.

Označení dodané technologie a vybavení,  podrobná 

specifikace viz příloha projektový dokument, kapitola 5. 

Logický rámec projektu
0,5 celkem  Kč            37 800,00 18 900,00 Kč

D.22.

Zařízení staveniště,  dodavatel ocení zařízení staveniště 

(vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) s 

ohledem na projektovou dokumentaci a místní podmínky 0,5 celkem  Kč          403 600,00 201 800,00 Kč

D.23.

Koordinační a kompletační činnost, dodavatel ocení 

koordinační a kompletační činnost s ohledem na projektovou 

dokumentaci a místní podmínky 0,4 celkem  Kč          126 000,00 50 400,00 Kč

D.24.

Provozní vlivy,  dodavatel ocení provozní vlivy s ohledem na 

projektovou dokumentaci a místní podmínky
0,4 celkem  Kč            63 000,00 25 200,00 Kč

27 540 747,70 Kč

E.

E.1.
I. Společná část pro nové a staré zařízení v roce 2023

1,0 celkem  Kč        3 259 184,00 3 259 184,00 Kč

E.2.
II. Rekonstrukce stávajícího zařízení v roce 2023

1,0 celkem  Kč        1 232 845,00 1 232 845,00 Kč

E.3. A: Radiální koagulátor 1,0 celkem  Kč          787 500,00 787 500,00 Kč

E.4. B: Čerpadla upravené vody, pracích vod 1,0 celkem  Kč        1 962 798,00 1 962 798,00 Kč

E.5. C: Přívod surové vody 1,0 celkem  Kč           235 866,60 235 866,60 Kč

E.6. D: Potrubní galerie 1,0 celkem  Kč       6 120 746,00 6 120 746,00 Kč

E.7. E: Praní vzduchem 1,0 celkem  Kč        1 438 315,00 1 438 315,00 Kč

E.8. F: Mostový jeřáb 1,0 celkem  Kč          378 000,00 378 000,00 Kč

E.9. G: Ostatní 1,0 celkem  Kč          478 800,00 478 800,00 Kč

E.10.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

(DSPS) technologické části stavby,  podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 1,0 celkem  Kč             78 120,00 78 120,00 Kč

E.11.

Zpracování provozního řádu, vypracování provozního řádu 

pro zkušební a trvalý provoz,  zaškolení personálu PPPV ve 

třech etapách, podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu

1,0 celkem  Kč             81 900,00 81 900,00 Kč

E.12.

Školení místního personálu provozovatele vh infrastruktury v 

ČR za účelem osvěty a zaškolení na podobném provoze 

úpravny pitné vody v ČR, podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu

1,0 celkem  Kč            94 500,00 94 500,00 Kč

E.13.

Náklady na záruční servis,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s nákladem na záruční servis jím dodaných prvků
1,0 celkem  Kč          126 000,00 126 000,00 Kč

E.14.

Průběžná fotodokumentace stavby, podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 0,4 celkem  Kč             18 900,00 7 560,00 Kč

E.15.

Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky v délce trvání 

72 hodin, podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
0,5 celkem  Kč           132 300,00 66 150,00 Kč

E.16.

Revize, protokol o posuzování vnějších vlivů, zkoušky,  

podrobná specifikace viz přílohaprojektový dokument, 

kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč          220 500,00 220 500,00 Kč

Etapa č.5: do 31.08.2023: dokončení rekonstruované linky (RPTL) vč. elektro části, projekt sk. provedení 

stavby, řády apod.

Celková cena



E.17.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky

0,4 celkem  Kč          693 000,00 242 550,00 Kč

E.18.
Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,4 celkem  Kč          340 200,00 119 070,00 Kč

E.19.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení
0,3 celkem  Kč        1 011 200,00 303 360,00 Kč

E.20.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky
0,3 celkem  Kč          163 800,00 49 140,00 Kč

E.21.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 

stavební části, projektantem stavební části, technickým a 

autorských dozorem stavby apod.)

0,3 celkem  Kč          252 000,00 75 600,00 Kč

E.22.

Označení dodané technologie a vybavení,  podrobná 

specifikace viz příloha projektový dokument, kapitola 5. 

Logický rámec projektu 0,5 celkem  Kč            37 800,00 18 900,00 Kč

E.23.

Zařízení staveniště,  dodavatel ocení zařízení staveniště 

(vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) s 

ohledem na projektovou dokumentaci a místní podmínky 0,5 celkem  Kč          403 600,00 201 800,00 Kč

E.24.

Koordinační a kompletační činnost, dodavatel ocení 

koordinační a kompletační činnost s ohledem na projektovou 

dokumentaci a místní podmínky 0,4 celkem  Kč          126 000,00 50 400,00 Kč

E.25.

Provozní vlivy,  dodavatel ocení provozní vlivy s ohledem na 

projektovou dokumentaci a místní podmínky
0,4 celkem  Kč            63 000,00 25 200,00 Kč

17 654 804,60 Kč

F.

F.1.

Osvětová kampaň na základní škole,  podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 2,0 celkem  Kč            49 500,00 99 000,00 Kč

F.2.

Tisková zpráva,  podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč            22 500,00 22 500,00 Kč

F.3.

Propagační materiály a jejich distribuce,  podrobná 

specifikace viz příloha projektový dokument, kapitola 5. 

Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč             56 700,00 56 700,00 Kč

F.4.

Informační panel 60x60 cm,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč             44 100,00 44 100,00 Kč

F.5.

Billboard 510x240 cm,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu
1,0 celkem  Kč            63 000,00 63 000,00 Kč

F.6.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky

0,05 celkem  Kč          693 000,00 34 650,00 Kč

F.7.
Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,05 celkem  Kč          340 200,00 17 010,00 Kč

F.8.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení
0,05 celkem  Kč        1 011 200,00 50 560,00 Kč

F.9.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky
0,05 celkem  Kč          163 800,00 8 190,00 Kč

Etapa č.6: do 31.08.2023: kampaň v základních školách, tiskové zprávy, propagační materiály apod.

Celková cena



F.10.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 

stavební části, projektantem stavební části, technickým a 

autorských dozorem stavby apod.)

0,05 celkem  Kč          252 000,00 12 600,00 Kč

408 310,00 Kč

G.

G.1.

Účast dodavatele min. 1x za měsíc, respektive min. 12x za rok 

v rámci zkušebního provozu pro optimalizaci technologických 

procesů,  podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu

1,0 celkem  Kč          163 800,00 163 800,00 Kč

G.2.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky

0,05 celkem  Kč          693 000,00 34 650,00 Kč

G.3.
Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 0,05 celkem  Kč          340 200,00 17 010,00 Kč

G.4.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení
0,05 celkem  Kč        1 011 200,00 50 560,00 Kč

G.5.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit 

s předmětem plnění zakázky
0,05 celkem  Kč          163 800,00 8 190,00 Kč

G.6.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  

dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním 

komunikace s partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem 

stavební části, projektantem stavební části, technickým a 

autorských dozorem stavby apod.)

0,05 celkem  Kč          252 000,00 12 600,00 Kč

286 810,00 Kč

73 478 962,00 Kč

Celková cena

Celková cena za výše uvedené (dodavatel překontroluje cenu s dalšími listy rozpočtu)

Etapa č.7: do 30.11.2023: ukončení účasti na zkušebním provoze, ukončení zakázky

Celková cena



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) vč. 

DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

1.1.
I. Společná část pro nové a staré zařízení v roce 2023

1 celkem  Kč                 3 259 184,00 3 259 184,00 Kč

1.2.
II. Rekonstrukce stávajícího zařízení v roce 2023

1 celkem  Kč                 1 232 845,00 1 232 845,00 Kč
1.3. III. Rozšíření  - nové zařízení 1 celkem  Kč                2 050 790,00 2 050 790,00 Kč

6 542 819,00 Kč

2.

2.1. Jímací objekt 1 celkem  Kč                 2 837 103,70 2 837 103,70 Kč

2 837 103,70 Kč

3.

3.1. A: Přívod surové vody 1 celkem  Kč                  1 635 175,40 1 635 175,40 Kč

2.1. Jímací objekt 21 1 celkem  Kč                  1 258 161,30 1 258 161,30 Kč

3.1. A: Přívod surové vody 21 1 celkem  Kč                 7 358 637,60 7 358 637,60 Kč

3.2. B: Lamelový separátor 1 celkem  Kč                 2 788 435,90 2 788 435,90 Kč

3.2. B: Lamelový separátor 21 1 celkem  Kč                15 690 671,10 15 690 671,10 Kč

3.3. C: Filtrace, potrubí 1 celkem  Kč                3 904 764,00 3 904 764,00 Kč

3.4. D: Servisní zařízení 1 celkem  Kč                 4 227 247,00 4 227 247,00 Kč

3.5. E: Kalové laguny 1 celkem  Kč                 1 219 780,00 1 219 780,00 Kč

3.6. F: Chlorové a chemické hospodářství 1 celkem  Kč                4 691 880,00 4 691 880,00 Kč

3.7. G: Filtry 1 celkem  Kč                    859 396,70 859 396,70 Kč

3.7. G: Filtry 21 1 celkem  Kč                    143 700,30 143 700,30 Kč

3.8. H: Vzduchotechnika 1 celkem  Kč                    256 410,00 256 410,00 Kč
3.9. J: Ostatní 1 celkem  Kč                 1 648 105,00 1 648 105,00 Kč

45 682 364,30 Kč

4.

4.1. A: Radiální koagulátor 1 celkem  Kč                    787 500,00 787 500,00 Kč

4.2. B: Čerpadla upravené vody, pracích vod 1 celkem  Kč                 1 962 798,00 1 962 798,00 Kč

4.3. C: Přívod surové vody 1 celkem  Kč                    235 866,60 235 866,60 Kč

4.3. C: Přívod surové vody 21 1 celkem  Kč                    526 829,40 526 829,40 Kč

4.4. D: Potrubní galerie 1 celkem  Kč                 6 120 746,00 6 120 746,00 Kč

4.5. E: Praní vzduchem 1 celkem  Kč                 1 438 315,00 1 438 315,00 Kč

4.6. F: Mostový jeřáb 1 celkem  Kč                   378 000,00 378 000,00 Kč
4.7. G: Ostatní 1 celkem  Kč                   478 800,00 478 800,00 Kč

11 928 855,00 Kč

5.

5.1.

Realizační a dílenská projektová dokumentace technologické 

části stavby, podrobná specifikace viz projektový dokument, 

kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                1 680 400,00 1 680 400,00 Kč

5.2.

Průběžná fotodokumentace stavby, podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 1 kpl  Kč                      18 900,00 18 900,00 Kč

5.3.

Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky v délce trvání 72 

hodin, podrobná specifikace viz příloha projektový dokument, 

kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                    132 300,00 132 300,00 Kč

5.4.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

technologické části stavby,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                      78 120,00 78 120,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

Jímací objekt, realizace v roce 2022

Nová linka (NTL), realizace v roce 2021/2022

Celková cena

Celková cena

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

Část elektro, realizace v roce 2022 / 2023

Celková cena

Stávající, rekonstruovaná linka (RPTL), realizace v roce 2021 a 2023

Celková cena

Ostatní náklady, realizace v roce 2020/2023



5.5.

Revize, protokol o posuzování vnějších vlivů, zkoušky,  

podrobná specifikace viz přílohaprojektový dokument, kapitola 

5. Logický rámec projektu 2 kpl  Kč                   220 500,00 441 000,00 Kč

5.6.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s ubytováním svých zaměstnanců v místě dodávky 1 kpl  Kč                   693 000,00 693 000,00 Kč

5.7.

Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou svých zaměstnanců 1 kpl  Kč                   340 200,00 340 200,00 Kč

5.8.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí 

veškeré náklady související s dopravou materiálů, zařízení 1 kpl  Kč                 1 011 200,00 1 011 200,00 Kč

5.9.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit s 

předmětem plnění zakázky 1 kpl  Kč                    163 800,00 163 800,00 Kč

5.10.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  dodavatel 

zajistí veškeré náklady související se zajištěním komunikace s 

partnerem z BaH (tedy i se zhotovitelem stavební části, 1 kpl  Kč                   252 000,00 252 000,00 Kč

5.11.

Zpracování provozního řádu, vypracování provozního řádu pro 

zkušební a trvalý provoz,  zaškolení personálu PPPV ve třech 

etapách, podrobná specifikace viz příloha projektový dokument, 

kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                      81 900,00 81 900,00 Kč

5.12.

Účast dodavatele min. 1x za měsíc, respektive min. 12x za rok v 

rámci zkušebního provozu pro optimalizaci technologických 

procesů,  podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                    163 800,00 163 800,00 Kč

5.13.

Školení místního personálu provozovatele vh infrastruktury v 

ČR za účelem snížení ztrát vody v potrubí, podrobná specifikace 

viz příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 1 kpl  Kč                      94 500,00 94 500,00 Kč

5.14.

Školení místního personálu provozovatele vh infrastruktury v 

ČR za účelem osvěty a zaškolení na podobném provoze úpravny 

pitné vody v ČR, podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                      94 500,00 94 500,00 Kč

5.15.

Beseda s místními občany,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 2 kpl  Kč                     89 000,00 178 000,00 Kč

5.16.

Osvětová kampaň na základní škole,  podrobná specifikace viz 

příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 2 kpl  Kč                      49 500,00 99 000,00 Kč

5.17.

Tisková zpráva,  podrobná specifikace viz příloha projektový 

dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 2 kpl  Kč                      22 500,00 45 000,00 Kč

5.18.

Propagační materiály a jejich distribuce,  podrobná specifikace 

viz příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 1 kpl  Kč                      56 700,00 56 700,00 Kč

5.19.

Informační panel 60x60 cm,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                      44 100,00 44 100,00 Kč

5.20.

Billboard 510x240 cm,  podrobná specifikace viz příloha 

projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec projektu 1 kpl  Kč                     63 000,00 63 000,00 Kč

5.21.

Označení dodané technologie a vybavení,  podrobná specifikace 

viz příloha projektový dokument, kapitola 5. Logický rámec 

projektu 1 kpl  Kč                      37 800,00 37 800,00 Kč

5.22.

Náklady na záruční servis,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související s nákladem na záruční servis jím dodaných prvků 1 kpl  Kč                   126 000,00 126 000,00 Kč

5 895 220,00 Kč

6.

Celková cena

Vedlejší náklady, realizace v roce 2020/2023



6.1.

Zařízení staveniště,  dodavatel ocení zařízení staveniště 

(vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) s ohledem 

na projektovou dokumentaci a místní podmínky 1 kpl  Kč                   403 600,00 403 600,00 Kč

6.2.

Koordinační a kompletační činnost, dodavatel ocení 

koordinační a kompletační činnost s ohledem na projektovou 

dokumentaci a místní podmínky 1 kpl  Kč                   126 000,00 126 000,00 Kč

6.3.

Provozní vlivy,  dodavatel ocení provozní vlivy s ohledem na 

projektovou dokumentaci a místní podmínky 1 kpl  Kč                     63 000,00 63 000,00 Kč

592 600,00 Kč

73 478 962,00 Kč

Celková cena

Celková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Dodávka a pokládka kabelu typu 4x(1x120 mm2). Kabel je 

položen do zemního výkopu v hloubce 80 cm včetně 

výstražné folie a pískového lože 20cm. Pod silnicí prochází 

kabel tvrdými plastovými trubkami. Cena zahrnuje zemní 

výkop s uložištěm 70 bm  Kč                  2 205,00 154 350,00 Kč

2.

Dodávka a montáž rozvodné skříně z dvojitě rozloženého 

plechu, krytí min. IP44, rozměry 7x (800x2000x350mm), 

barva bude upřesněna po dohodě s investorem. Šest polí 

obsahuje energetická zařízení, sedmé pole PLC a 

přidružená zařízení.  Hlavní vypínač, 3x proudový 

transformátor, multimetr(pm5110), 1f jistič DC 101x, 1f 

jistič 61x, 3f jistič 10x, vytápění a větrání skříní, motorový 

jistič 89x, zdroj 230/24DC 800W, jistič (cvs160f) 6x, relé 

24VDC+ patice 444x, 230V relé + patice 87x, kontrolor 

hladiny(rm35lm33mw) 13x, vačkový spínač(k1b001ulh) 

26x, kontrolka zelená 26x, červená 26x, žlutá 26x, 

frekvenční měnič 10x, PLC, 32DI-14x, 32DO-6x, 8AI-4x, 

8AO-4x, komunikační karta, podružný materiál 1 kpl  Kč           1 411 200,00 1 411 200,00 Kč

3.

Dodávka a montáž místních ovládacích skříní, rozměry 

400x300x180 mm, v krytí min. IP 54, tlačítko 2x, 

přepínač, kontrolka 3x, potenciometr, ostatní podružný 

materiál 7 kpl  Kč                  5 305,00 37 135,00 Kč

4.

Dodávka a instalace frekvenčních měničů, krytí min. IP 55, 

integrovaný grafický panel, integrovaná kompatibilní 

komunikace, vysoce výkonný převodník, který pohání 

čerpadla surové vody o výkonu cca 22KW. 3 kpl  Kč                 66 911,00 200 733,00 Kč

5.

Dodávka a montáž kabelových žlabů včetně krytů různých 

velikostí. Montáž na stěnu na podpěry-konzoly, nebo 

upevněna vhodnými kotevními šrouby do betonu. 895 bm  Kč                     706,00 631 870,00 Kč

6.

Dodávka a montáž kabelu 4x1,5 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách, napájení čerpadel. 50 metrů. 4 kpl  Kč                  2 835,00 11 340,00 Kč

7.

Dodávka a montáž kabelu LiyCY 10x1 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách. 50 metrů. 4 kpl  Kč                  3 087,00 12 348,00 Kč

8.

Dodávka a montáž kabelu LiyCY 3x1 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách. 50 metrů. 4 kpl  Kč                   1 651,00 6 604,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

I. Společná část pro nové a staré zařízení



9.

Dodávka a montáž kabelu 4x16 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách, napájení čerpadel. 40 metrů. 3 kpl  Kč                 14 112,00 42 336,00 Kč

10.

Dodávka a montáž kabelu LiyCY 10x1 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách. 40 metrů. 3 kpl  Kč                  4 032,00 12 096,00 Kč

11.

Dodávka a montáž kabelu LiyCY 3x1 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách. 40 metrů. 3 kpl  Kč                  2 016,00 6 048,00 Kč

12.

Dodávka a montáž kabelu LiyCY 10x1 mm2, uložený v 

kabelových žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných 

trubkách k FM mněničům. 15 metrů. 3 kpl  Kč                  1 386,00 4 158,00 Kč

13.

Dodávka a montáž kabelu typu 5x16 mm2 + LiYCY 

10x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabel se pokládá mezi rozvodné 

skříně 65 bm  Kč                     435,00 28 275,00 Kč

14.

Dodávka a montáž kabelu typu 5x10 mm2 + LiYCY 

10x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabel se pokládá mezi rozvodné 

skříně. 50 m. 2 kpl  Kč                 13 167,00 26 334,00 Kč

15.

Dodávka a montáž kabelu typu 5x2,5 mm2 + LiYCY 

10x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabel se pokládá mezi rozvodné 

skříně. 75 m. 3 kpl  Kč                12 852,00 38 556,00 Kč

16.

Dodávka a montáž kabelu typu 3x1,5 mm2 + LiYCY 

5x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabel k průtokoměru. 90 bm  Kč                       84,00 7 560,00 Kč

17.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1,5 mm2, uložený 

v kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel 

k čidlům 2ks. Celkem 70 m. 1 kpl  Kč                        44,00 44,00 Kč

18.

Dodávka a montáž sond z mosazi nebo nerezové oceli, 

které jsou namontovány na přívodu vody. 3 kpl  Kč                     365,00 1 095,00 Kč

19.

Dodávka a instalace, tlakový senzor 0-10bar, 4-20mA 

namontovaný za čerpadly surové vody. 1 kpl  Kč                  5 418,00 5 418,00 Kč

20.

Dodávka a montáž snímače hladiny (tlak FMU161), 4-

20mA, 0-1bar, který je namontován na přívodu vody. 1 kpl  Kč                  5 607,00 5 607,00 Kč

21.

Dodávka a zprovoznění PC s příslušenstvím: 

VGA: min. 1 port

HDMI: min. 1 port

RAM: min. 8 GB

HDD: min. 500 GB

operační systém

grafická karta

opická myš

min. 22¨ LCD  monitor kom 2 1 kpl  Kč               45 990,00 45 990,00 Kč

22.

Dodávka a instalace laserové barevné tiskárny min. formát 

A4 1 kpl  Kč                  8 505,00 8 505,00 Kč

23. Dodávka a instalace UPS, cca 1,5 kW, 30min autonomie. 1 kpl  Kč                33 264,00 33 264,00 Kč

24.

Dodávka a instalace softwaru SCADA kompatibilního se 

stávajícím systémem provozovatele vh infrastruktury 1 kpl  Kč              118 818,00 118 818,00 Kč

25. Doplnění aplikačního PLC softwaru 1 kpl  Kč             245 700,00 245 700,00 Kč

26. Testování a uvedení SW do provozu 1 kpl  Kč               25 200,00 25 200,00 Kč

27. Doplnění aplikačního SCADA softwaru 1 kpl  Kč               63 000,00 63 000,00 Kč



28. Testování a uvedení do provozu SCADA AW 1 kpl  Kč                75 600,00 75 600,00 Kč

3 259 184,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Dodávka a montáž místních ovládacích skříněk pro čerpadla, 

v krytí min. IP 54, červené a zelené tlačítko, přepínač, 

kontrolka červená-zelená-žlutá, potenciometr, podružný 

montážní materiál 10 kpl  Kč               5 305,00 53 050,00 Kč

2.

Dodávka a instalace frekvenčních měničů, krytí min. IP 55, 

integrovaný grafický panel, integrovaná komunikace 

CanOpen a Modbus, vysoce výkonný převodník, který pohání 

myčky a dmychadla po cca 22 kW 4 kpl  Kč              66 911,00 267 644,00 Kč

3.

Dodávka a instalace frekvenčních měničů, ochrana min. IP 

55, integrovaný grafický panel, integrovaná komunikace 

CanOpen a Modbus, vysoce výkonný převodník, který pohání 

vodní čerpadla o výkonu cca 90 kW 2 kpl  Kč           192 643,00 385 286,00 Kč

4.

Dodávka a montáž kabelu 4x2,5 mm2, uložený v kabelových 

žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných trubkách, 

napájení pohonů koagulátoru. 27 metrů 2 kpl  Kč                1 915,00 3 830,00 Kč

5.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně, 27 m 2 kpl  Kč               2 722,00 5 444,00 Kč

6.

Dodávka a montáž kabelu 4x2,5 mm2, uložený v kabelových 

žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných trubkách, 

napájení pohonů flokulačního zařízení. 32 metrů 2 kpl  Kč               2 268,00 4 536,00 Kč

7.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně, 32 m 2 kpl  Kč               3 226,00 6 452,00 Kč

8.

Dodávka a montáž kabelu 4x16 mm2, uložený v kabelových 

žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných trubkách, 

napájení dmychadel. 30 metrů 4 kpl  Kč             10 962,00 43 848,00 Kč

9.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 30 m 4 kpl  Kč               3 226,00 12 904,00 Kč

10.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 30 m 4 kpl  Kč                1 134,00 4 536,00 Kč

11.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel 

vedený k FM. 15 m 6 kpl  Kč                1 613,00 9 678,00 Kč

II. Rekonstrukce stávajícího zařízení

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika



12.

Dodávka a montáž kabelu 4x95 mm2, uložený v kabelových 

žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných trubkách, 

napájení čerpadel. 35 metrů 2 kpl  Kč             45 990,00 91 980,00 Kč

13.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 35 m 2 kpl  Kč               3 730,00 7 460,00 Kč

14.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 35 m 2 kpl  Kč                1 323,00 2 646,00 Kč

15.

Dodávka, montáž a připojení kabelu typu 4x1,5 mm2 + 

LiYCY 10x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabel k el.-magnetickým ventilům. 39 m 34 kpl  Kč                5 651,00 192 134,00 Kč

16.

Dodávka a montáž kabelu typu 3x1,5 mm2 + LiYCY 5x1mm2, 

uložený v kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. 

Kabel k průtokoměrům. 45 m 3 kpl  Kč               3 686,00 11 058,00 Kč

17.

Dodávka a montáž kabelu typu 3x1,5 mm2 + LiYCY 5x1mm2, 

uložený v kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. 

Kabel k opacimetru 39 m  Kč                     82,00 3 198,00 Kč

18.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1,5mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

snímačům a čidlům (14ks) 535 m  Kč                     38,00 20 330,00 Kč

19.

Dodávka a montáž sond z mosazi nebo nerezové oceli, které 

jsou namontovány na přívodu vody 11 kpl  Kč                   365,00 4 015,00 Kč

20.

Dodávka a instalace tlakového senzoru 0-10bar, 4-20mA, 

namontovaný za čerpadla čisté vody a dmychadla 2 kpl  Kč                5 418,00 10 836,00 Kč

21.

Dodávka a instalace ultrazvuku spolu s dodávkou vhodné 

montážní sady 5 kpl  Kč             18 396,00 91 980,00 Kč

1 232 845,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky
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Množstv

í
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a
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(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Dodávka a montáž místních ovl. skříněk k čerpadlům, v krytí 

min. IP 54, červené a zelené tlačítko, přepínač, kontrolka 

červená-žlutá-zelená, potenciometr, ostatní podružný 

materiál 9 kpl  Kč               5 305,00 47 745,00 Kč

2.

Dodávka a instalace frekvenčních měničů, krytí min. IP 55, 

integrovaný grafický panel, integrovaná komunikace 

CanOpen a Modbus, vysoce výkonný převodník, cca 7,5 kW 2 kpl  Kč             37 879,00 75 758,00 Kč

3.

Dodávka a instalace frekvenčních měničů, ochrana IP 55, 

integrovaný grafický panel, integrovaná komunikace 

CanOpen a Modbus, vysoce výkonný převodník, který pohání 

dmychadla cca 18,5 kW 2 kpl  Kč             60 701,00 121 402,00 Kč

4.

Dodávka a instalace frekvenčních měničů, krytí min. IP 55, 

integrovaný grafický panel, integrovaná komunikace 

CanOpen a Modbus, vysoce výkonný převodník, který řídí 

vodní čerpadla o výkonu cca 110 kW 3 kpl  Kč           349 218,00 1 047 654,00 Kč

5.

Dodávka a montáž kabelu 4x2,5 mm2, uložený v kabelových 

žlabech a mimo žlaby v pevných a ohebných trubkách, 

napájení pohonů flokulačního zařízení. 32 metrů 2 kpl  Kč               2 016,00 4 032,00 Kč

6.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 32 m 7 kpl  Kč               3 226,00 22 582,00 Kč

7.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 35 m 9 kpl  Kč                1 323,00 11 907,00 Kč

8.

Dodávka a montáž kabelu typu 4x16mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

dmychadlům. 35 m 2 kpl  Kč             12 789,00 25 578,00 Kč

9.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel se 

pokládá mezi rozvodné a propojovací skříně. 35 m 2 kpl  Kč               3 528,00 7 056,00 Kč

10.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 10x1mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

FM. 15 m 7 kpl  Kč                1 512,00 10 584,00 Kč

11.

Dodávka a montáž kabelu typu 4x4 mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

čerpadlům. 35 m 2 kpl  Kč                4 851,00 9 702,00 Kč

III. Rozšíření PPPV o nové zařízení

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika



12.

Dodávka a montáž kabelu typu 4x120 mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

čerpadlům. 29 m 3 kpl  Kč             54 810,00 164 430,00 Kč

13.

Dodávka a montáž kabelu typu 5x16 mm2 + LiYCY 

10x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabely vedeny mezi rozvodné skříně 23 m  Kč                8 114,00 186 622,00 Kč

14.

Dodávka, montáž a připojení kabelu typu 4x1,5 mm2 + 

LiYCY 10x1mm2, uložený v kabelových žlabech, pevných a 

ohebných trubkách. Kabely k el.-magnetickým ventilům. 36 

m 35 kpl  Kč               4 990,00 174 650,00 Kč

15.

Dodávka a montáž kabelu typu 3x1,5 mm2 + LiYCY 5x1mm2, 

uložený v kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. 

Kabely k průtokoměrům. 45 m 3 kpl  Kč               3 686,00 11 058,00 Kč

16.

Dodávka a montáž kabelu typu 3x1,5 mm2 + LiYCY 5x1mm2, 

uložený v kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. 

Kabely k opacimetru 39 m  Kč                     79,00 3 081,00 Kč

17.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1,5 mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel 

čidlům/sondám. 36 m 9 kpl  Kč                1 361,00 12 249,00 Kč

18.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1,5 mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

tlakovému čidlu za dmychadlem 28 m  Kč                     38,00 1 064,00 Kč

19.

Dodávka a montáž kabelu typu LiYCY 3x1,5 mm2, uložený v 

kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách. Kabel k 

ultrazvukovým snímačům. 36 m 5 kpl  Kč                1 361,00 6 805,00 Kč

20.

Dodávka a montáž sond z mosazi nebo nerezové oceli, které 

jsou namontovány na přívodu vody 11 kpl  Kč                   365,00 4 015,00 Kč

21.

Dodávka a instalace, tlakového senzoru 0-10bar, 4-20mA, 

namontovaný za čerpadla čisté vody a za dmychadla 2 kpl  Kč                5 418,00 10 836,00 Kč

22.

Dodávka a instalace ultrazvuku spolu s dodávkou vhodné 

montážní sady 5 kpl  Kč             18 396,00 91 980,00 Kč

2 050 790,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Dvoukomorové pevné síto - dodávka ve výši 90 % celkové 

ceny

- cca DN 440 mm, l= cca 1900 mm

- připojení DN 250

- materiál: nerez 3,6 ks  Kč          100 024,00 360 086,40 Kč

2.

Potrubí a armatury

- DN 250 ÷ DN 300

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 kpl  Kč        1 197 640,00 0,00 Kč

3.

Potrubí a armatury

- ruční armatury DN 100

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál: nerez 0,0 kpl  Kč           222 976,00 0,00 Kč

4.

Montážní vložka pro instalaci pod vodou - dodávka ve výši 90 

% celkové ceny

- DN 500

- přírubové spoje nerez 1,8 ks  Kč            80 887,00 145 596,60 Kč

5.

Vodárenské šoupátko

- DN 500, min. PN 6

- elektro pohon

- prodloužené vřeteno l= 5500 mm

- tvarovka pro připojení 0,0 ks  Kč            319 514,00 0,00 Kč

5.a

Vodárenské šoupátko - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

- DN 500, min. PN 6

- ruční

- prodloužené vřeteno l= 5500 mm

- tvarovka pro připojení 1,8 ks  Kč           188 670,00 339 606,00 Kč

6.

Vřetenové šoupátko - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

- DN 500

- prodloužené vřeteno l=2550 mm

- vedení vřetene l=1350 mm 2,7 ks  Kč             91 809,00 247 884,30 Kč

7.

Dvoukřídlový poklop s rámem

- žebrovaný plech 0,0 ks  Kč             14 997,00 0,00 Kč

8.

Česle (mříž)

- pozinkovaná ocel

- průlina 60 mm 0,0 kpl  Kč           112 862,00 0,00 Kč

9.

Žebřík

- s madlem a ochranným košem ø 600 mm

- kotvení: nerez 0,0 kpl  Kč              10 216,00 0,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

2.1. Jímací objekt



10.

Hrubá česlicová mříž - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

- ochrana jemného síta (česlí)

- demontovatelná

- rám - U-profily

- mříž z ploché tyče 7,2 kpl  Kč             22 915,00 164 988,00 Kč

11.

Modul lamel

- rám svařený z uzavřeného profilu, netez

- lamely, mat. GRP 0,0 kpl  Kč              74 521,00 0,00 Kč

12.

Spojovací a kotevní materiál

- kotevní materiál potrubí surové vody DN 500 a potrubí 

vzduchu DN 100, mat. nerez

- kotvy do betonu M 20, l=500 mm pro kotvení potrubních 

sedel DN 500, materiál nerez 0,0 kpl  Kč             98 217,00 0,00 Kč

13.

Mezipřírubová klapka s elektropohonem

-  DN 100, PN 16

- pomocným ručním kolem 0,0 ks  Kč             62 032,00 0,00 Kč

14.

Přenosné kalové čerpadlo

- monoblok, Q = cca 5 l/s; H = cca 10 m

- požární hadice L = 15 m 0,0 ks  Kč             29 632,00 0,00 Kč

15.

Provizorní čerpání surové vody po dobu realizace jímacího 

objektu (provizorní čerpadlo + provizorní potrubí) 0,0 ks  Kč         630 000,00 0,00 Kč

1 258 161,30 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Dvoukomorové pevné síto - montáž ve výši 10 % celkové ceny

- cca DN 440 mm, l= cca 1900 mm

- připojení DN 250

- materiál: nerez 0,4 ks  Kč          100 024,00 40 009,60 Kč

2.

Potrubí a armatury

- DN 250 ÷ DN 300

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1,0 kpl  Kč        1 197 640,00 1 197 640,00 Kč

3.

Potrubí a armatury

- ruční armatury DN 100

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál: nerez 1,0 kpl  Kč           222 976,00 222 976,00 Kč

4.

Montážní vložka pro instalaci pod vodou - montáž ve výši 10 

% celkové ceny

- DN 500

- přírubové spoje nerez 0,2 ks  Kč            80 887,00 16 177,40 Kč

5.

Vodárenské šoupátko

- DN 500, min. PN 6

- elektro pohon

- prodloužené vřeteno l= 5500 mm

- tvarovka pro připojení 0,0 ks  Kč            319 514,00 0,00 Kč

5.a

Vodárenské šoupátko - montáž ve výši 10 % celkové ceny

- DN 500, min. PN 6

- ruční

- prodloužené vřeteno l= 5500 mm

- tvarovka pro připojení 0,2 ks  Kč           188 670,00 37 734,00 Kč

6.

Vřetenové šoupátko - montáž ve výši 10 % celkové ceny

- DN 500

- prodloužené vřeteno l=2550 mm

- vedení vřetene l=1350 mm 0,3 ks  Kč             91 809,00 27 542,70 Kč

7.

Dvoukřídlový poklop s rámem

- žebrovaný plech 3,0 ks  Kč             14 997,00 44 991,00 Kč

8.

Česle (mříž)

- pozinkovaná ocel

- průlina 60 mm 2,0 kpl  Kč           112 862,00 225 724,00 Kč

9.

Žebřík

- s madlem a ochranným košem ø 600 mm

- kotvení: nerez 0,0 kpl  Kč              10 216,00 0,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

2.1. Jímací objekt



10.

Hrubá česlicová mříž - montáž ve výši 10 % celkové ceny

- ochrana jemného síta (česlí)

- demontovatelná

- rám - U-profily

- mříž z ploché tyče 0,8 kpl  Kč             22 915,00 18 332,00 Kč

11.

Modul lamel

- rám svařený z uzavřeného profilu, netez

- lamely, mat. GRP 0,0 kpl  Kč              74 521,00 0,00 Kč

12.

Spojovací a kotevní materiál

- kotevní materiál potrubí surové vody DN 500 a potrubí 

vzduchu DN 100, mat. nerez

- kotvy do betonu M 20, l=500 mm pro kotvení potrubních 

sedel DN 500, materiál nerez 1,0 kpl  Kč             98 217,00 98 217,00 Kč

13.

Mezipřírubová klapka s elektropohonem

-  DN 100, PN 16

- pomocným ručním kolem 4,0 ks  Kč             62 032,00 248 128,00 Kč

14.

Přenosné kalové čerpadlo

- monoblok, Q = cca 5 l/s; H = cca 10 m

- požární hadice L = 15 m 1,0 ks  Kč             29 632,00 29 632,00 Kč

15.

Provizorní čerpání surové vody po dobu realizace jímacího 

objektu (provizorní čerpadlo + provizorní potrubí) 1,0 ks  Kč         630 000,00 630 000,00 Kč

2 837 103,70 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Čerpadla - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

Ponorné kalové čerpadlo do mokré jímky

- čerpání říční vody

- Q=cca 71 l/s, H = cca 20 m v.s., zapojení 2+1

- elektromotor cca 20 kW, 400 V, IP 68

- tepelná ochrana, čidlo průsaku, vyhodnocovací relé

- spouštěcí zařízení s patním kolenem a vodícími tyčemi

- instalační hloubka 12 m

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky elektro)

- kabel 20 m 2,7 ks  Kč            1 185 813,00 3 201 695,10 Kč

2.

Zařízení statického mísiče - dodávka ve výši 90 % celkové 

ceny

Statický mísič

- DN 300, PN 16

- Q = 120-150 l/s

- tlak. ztráta 0,05 bar

- mat. nerez 0,9 ks  Kč               626 477,00 563 829,30 Kč

3.

Zařízení statického mísiče

Uzavírací klapka s elektropohonem

- DN 250, PN10 0,0 ks  Kč                 84 157,00 0,00 Kč

3.a

Zařízení statického mísiče

Uzavírací klapka s elektropohonem - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

- DN 300, PN10 0,9 ks  Kč                89 469,00 80 522,10 Kč

4.

Zařízení statického mísiče

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 200, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67

0,0 ks  Kč                 71 785,00 0,00 Kč

5.

Zařízení statického mísiče

Potrubí

- DN 250 ÷ DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 kpl  Kč                 33 102,00 0,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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6.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV

Uzavírací klapka s elektropohonem - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

- DN 300, PN10 0,9 ks  Kč                89 469,00 80 522,10 Kč

7.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV

Regulační klapka s elektropohonem - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

- DN 300, PN 10

- Qmax = 60 l/s 0,9 ks  Kč                98 668,00 88 801,20 Kč

8.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV

Potrubí a armatury

- DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 kpl  Kč              272 005,00 0,00 Kč

9.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

Vertikální rámové míchadlo Flokulátoru I

- L = 1800 mm, d = 2500 mm,

- el. motor převodovkou cca 7,5 kW, n = 2-6 min-1

- regulace frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro)

- mat. nerez 0,9 ks  Kč              864 766,00 778 289,40 Kč

10.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

Vertikální rámové míchadlo Flokulátoru II

- L = 1800 mm, d = 2200 mm,

- el. motor převodovkou cca 3,5 kW, n = 1-4 min-1

- regulace frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro)

- mat. nerez 1,8 ks  Kč              678 009,00 1 220 416,20 Kč

11.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

Vertikální rámové míchadlo Flokulátoru III

- L = 1800 mm, d = 4000 mm,

- el. motor převodovkou cca 1,1 kW, n = 0,5-2 min-1

- regulace frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro)

- mat. nerez 1,8 ks  Kč               631 124,00 1 136 023,20 Kč

12.

Přívod vody z flokulátoru I do flokulátoru II

Uzavírací klapka s elektropohonem - dodávka ve výši 90 % 

celkové ceny

- DN 400, PN10 1,8 ks  Kč                115 855,00 208 539,00 Kč

13.

Přívod vody z flokulátoru I do flokulátoru II

Potrubí a armatury

- DN 400

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 kpl  Kč              348 745,00 0,00 Kč



14.

Odvod vody z flokulace 

Potrubí a armatury

- DN 100, DN 200

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 kpl  Kč                82 024,00 0,00 Kč

14.a Uzavírací šoupátko DN 100 PN 10 s ručním kolem 0,0 ks  Kč                   4 944,00 0,00 Kč

7 358 637,60 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Čerpadla - montáž ve výši 10 % celkové ceny

Ponorné kalové čerpadlo do mokré jímky

- čerpání říční vody

- Q=cca 71 l/s, H = cca 20 m v.s., zapojení 2+1

- elektromotor cca 20 kW, 400 V, IP 68

- tepelná ochrana, čidlo průsaku, vyhodnocovací relé

- spouštěcí zařízení s patním kolenem a vodícími tyčemi

- instalační hloubka 12 m

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky elektro)

- kabel 20 m 0,3 ks  Kč        1 185 813,00 355 743,90 Kč

2.

Zařízení statického mísiče - montáž ve výši 10 % celkové ceny

Statický mísič

- DN 300, PN 16

- Q = 120-150 l/s

- tlak. ztráta 0,05 bar

- mat. nerez 0,1 ks  Kč           626 477,00 62 647,70 Kč

3.

Zařízení statického mísiče

Uzavírací klapka s elektropohonem

- DN 250, PN10 0,0 ks  Kč             84 157,00 0,00 Kč

3.a

Zařízení statického mísiče

Uzavírací klapka s elektropohonem - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

- DN 300, PN10 0,1 ks  Kč            89 469,00 8 946,90 Kč

4.

Zařízení statického mísiče

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 200, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67

1 ks  Kč              71 785,00 71 785,00 Kč

5.

Zařízení statického mísiče

Potrubí

- DN 250 ÷ DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1,0 kpl  Kč             33 102,00 33 102,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

A: Přívod surové vody



6.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV

Uzavírací klapka s elektropohonem - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

- DN 300, PN10 0,1 ks  Kč            89 469,00 8 946,90 Kč

7.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV

Regulační klapka s elektropohonem - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

- DN 300, PN 10

- Qmax = 60 l/s 0,1 ks  Kč            98 668,00 9 866,80 Kč

8.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV

Potrubí a armatury

- DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1,0 kpl  Kč          272 005,00 272 005,00 Kč

9.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

Vertikální rámové míchadlo Flokulátoru I

- L = 1800 mm, d = 2500 mm,

- el. motor převodovkou cca 7,5 kW, n = 2-6 min-1

- regulace frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro)

- mat. nerez 0,1 ks  Kč          864 766,00 86 476,60 Kč

10.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

Vertikální rámové míchadlo Flokulátoru II

- L = 1800 mm, d = 2200 mm,

- el. motor převodovkou cca 3,5 kW, n = 1-4 min-1

- regulace frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro)

- mat. nerez 0,2 ks  Kč          678 009,00 135 601,80 Kč

11.

Přívod vody na koagulaci stávající ÚV - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

Vertikální rámové míchadlo Flokulátoru III

- L = 1800 mm, d = 4000 mm,

- el. motor převodovkou cca 1,1 kW, n = 0,5-2 min-1

- regulace frekvenčním měničem (FM v dodávce elektro)

- mat. nerez 0,2 ks  Kč           631 124,00 126 224,80 Kč

12.

Přívod vody z flokulátoru I do flokulátoru II

Uzavírací klapka s elektropohonem - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

- DN 400, PN10 0,2 ks  Kč            115 855,00 23 171,00 Kč

13.

Přívod vody z flokulátoru I do flokulátoru II

Potrubí a armatury

- DN 400

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1,0 kpl  Kč           348 745,00 348 745,00 Kč



14.

Odvod vody z flokulace 

Potrubí a armatury

- DN 100, DN 200

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1,0 kpl  Kč            82 024,00 82 024,00 Kč

14.a Uzavírací šoupátko DN 100 PN 10 s ručním kolem 2,0 ks  Kč               4 944,00 9 888,00 Kč

1 635 175,40 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Lamelový separátor - dodávka ve výši 95 % celkové ceny

-  součástí položky je hydrotechnický přepočet rozměru 

lamelového separátoru s ohledem na skutečné zatížení, 

následně bude upřesněn rozměr

- celkové rozměry 7000x3700x4600 mm 

- mat. nádrže, nosné konstrukce: konstrukční ocel s 

protikorozní ochranou

- sběrný žlab s pilovitou přepadovou hranou , mat. žlabu: 

nerez

- odtah kalu: 2 ks 1,95 kpl  Kč           8 046 498,00 15 690 671,10 Kč

1.a Doplnění přelivu lamelových separátorů DN200 0,0 kpl  Kč                  59 185,00 0,00 Kč

1.b

Zařízení pro uzavírání nátoku na lamelové separátory

Uzavírací klapka s elektropohonem

- DN300, PN10 0,0 ks  Kč                 89 469,00 0,00 Kč

2.

Přívod vody do lamelového separátoru

Regulační klapka s elektropohonem

- DN 300, PN 10

- Qmax = 60 l/s 0,0 ks  Kč                 98 668,00 0,00 Kč

3.

Přívod vody do lamelového separátoru

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 200, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67 0,0 ks  Kč                  71 785,00 0,00 Kč

4.

Přívod vody do lamelového separátoru

Potrubí a armatury

- DN 250 ÷ DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 kpl  Kč                387 216,00 0,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

B: Lamelový separátor



5.

Zařízení pro dopravu kalu z lamolového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Horizontální čerpadlo

- čerpání kalu

- Q=4 l/s, H = 8 m v.s.

- elektromotor cca 2,2 kW, 400 V, IP 68

- tepelná ochrana, čidlo průsaku, vyhodnocovací relé

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 0,0 ks  Kč                187 556,00 0,00 Kč

6.

Zařízení pro dopravu kalu z lamelového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 200, PN10 0,0 ks  Kč               103 543,00 0,00 Kč

7.

Zařízení pro dopravu kalu z lamelového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 100, PN10 0,0 ks  Kč                  74 557,00 0,00 Kč

7.a

Zařízení pro dopravu kalu z lamelového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové ruční

- DN 100, PN10 0,0 ks  Kč                    4 944,00 0,00 Kč

8.

Zařízení pro dopravu kalu z lamolového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 80, PN10 0,0 ks  Kč                  73 523,00 0,00 Kč

9.

Zařízení pro dopravu kalu z lamolového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Potrubí a armatury

- DN 80 ÷ DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 0,0 sada  Kč               144 944,00 0,00 Kč

10.

Proplach kalového potrubí

Vertikální čerpadlo (in-line)

- Q= cca 5,07 l/s, H = cca 9,86 m v.s.

- elektromotor cca 1,1 kW, 400 V, min. IP 55

- tepelná ochrana vinutí, tep. ochrana ložisek

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 0,0 ks  Kč                 82 856,00 0,00 Kč

11.

Proplach kalového potrubí

Uzavírací mezipřírubová klapka s elektropohonem

- DN 80, PN 6 0,0 ks  Kč                  65 125,00 0,00 Kč

12.

Proplach kalového potrubí

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 40, PN6 0,0 ks  Kč                  71 578,00 0,00 Kč



13.

Proplach kalového potrubí

Potrubí a armatury

- DN 80

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení 0,0 sada  Kč                  17 054,00 0,00 Kč

15 690 671,10 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Lamelový separátor - montáž ve výši 5 % celkové ceny

-  součástí položky je hydrotechnický přepočet rozměru 

lamelového separátoru s ohledem na skutečné zatížení, 

následně bude upřesněn rozměr

- celkové rozměry 7000x3700x4600 mm 

- mat. nádrže, nosné konstrukce: konstrukční ocel s 

protikorozní ochranou

- sběrný žlab s pilovitou přepadovou hranou , mat. žlabu: 

nerez

- odtah kalu: 2 ks 0,05 kpl  Kč           8 046 498,00 402 324,90 Kč

1.a Doplnění přelivu lamelových separátorů DN200 1 kpl  Kč                  59 185,00 59 185,00 Kč

1.b

Zařízení pro uzavírání nátoku na lamelové separátory

Uzavírací klapka s elektropohonem

- DN300, PN10 2 ks  Kč                 89 469,00 178 938,00 Kč

2.

Přívod vody do lamelového separátoru

Regulační klapka s elektropohonem

- DN 300, PN 10

- Qmax = 60 l/s 2 ks  Kč                 98 668,00 197 336,00 Kč

3.

Přívod vody do lamelového separátoru

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 200, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67 2 ks  Kč                  71 785,00 143 570,00 Kč

4.

Přívod vody do lamelového separátoru

Potrubí a armatury

- DN 250 ÷ DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč                387 216,00 387 216,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

B: Lamelový separátor



5.

Zařízení pro dopravu kalu z lamolového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Horizontální čerpadlo

- čerpání kalu

- Q=4 l/s, H = 8 m v.s.

- elektromotor cca 2,2 kW, 400 V, IP 68

- tepelná ochrana, čidlo průsaku, vyhodnocovací relé

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 2 ks  Kč                187 556,00 375 112,00 Kč

6.

Zařízení pro dopravu kalu z lamelového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 200, PN10 0 ks  Kč               103 543,00 0,00 Kč

7.

Zařízení pro dopravu kalu z lamelového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 100, PN10 0 ks  Kč                  74 557,00 0,00 Kč

7.a

Zařízení pro dopravu kalu z lamelového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové ruční

- DN 100, PN10 2 ks  Kč                    4 944,00 9 888,00 Kč

8.

Zařízení pro dopravu kalu z lamolového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 80, PN10 8 ks  Kč                  73 523,00 588 184,00 Kč

9.

Zařízení pro dopravu kalu z lamolového separátoru a 

recirkulace kalu do Flotace I

Potrubí a armatury

- DN 80 ÷ DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 sada  Kč               144 944,00 144 944,00 Kč

10.

Proplach kalového potrubí

Vertikální čerpadlo (in-line)

- Q= cca 5,07 l/s, H = cca 9,86 m v.s.

- elektromotor cca 1,1 kW, 400 V, min. IP 55

- tepelná ochrana vinutí, tep. ochrana ložisek

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 1 ks  Kč                 82 856,00 82 856,00 Kč

11.

Proplach kalového potrubí

Uzavírací mezipřírubová klapka s elektropohonem

- DN 80, PN 6 2 ks  Kč                  65 125,00 130 250,00 Kč

12.

Proplach kalového potrubí

Vodárenské šoupátko přírubové s elektropohonem

- DN 40, PN6 1 ks  Kč                  71 578,00 71 578,00 Kč



13.

Proplach kalového potrubí

Potrubí a armatury

- DN 80

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení 1 sada  Kč                  17 054,00 17 054,00 Kč

2 788 435,90 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Přívod vody z lamelového separátoru na filtraci

Uzavírací mezipřírubová klapka s elektropohonem

- DN 200 2 ks  Kč                  72 992,00 145 984,00 Kč

2.

Přívod vody z lamelového separátoru na filtraci

Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 150 4 ks  Kč                 70 629,00 282 516,00 Kč

3.

Přívod vody z lamelového separátoru na filtraci

Potrubí a armatury

- DN 150, DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč               160 994,00 160 994,00 Kč

4.

Přívod prací vody DN 200

Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 150 4 ks  Kč                  72 992,00 291 968,00 Kč

5.

Přívod prací vody DN 200

Potrubí a armatury

- DN 150 ÷ DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč               164 836,00 164 836,00 Kč

6.

Potrubí přelivu

Potrubí a armatury

- DN 200

- ruční armatury

- potrubí

- příruby ploché

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč                102 614,00 102 614,00 Kč

7.

Odtok prací vody

Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 150 4 ks  Kč               120 585,00 482 340,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

C: Filtrace, potrubí



8.

Odtok prací vody

Potrubí a armatury

- DN 150, DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 sada  Kč                104 431,00 104 431,00 Kč

9.

Zafiltrování

Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 150 4 ks  Kč               120 585,00 482 340,00 Kč

10.

Zafiltrování

Potrubí a armatury

- DN 150, DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč                101 953,00 101 953,00 Kč

11.

Odtok filtrované vody, revizní otvory pro přístup k 

mezidnu

Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 300 0 ks  Kč                189 141,00 0,00 Kč

11.a

Odtok filtrované vody, revizní otvory pro přístup k 

mezidnu

Regulační přírubová klapka s elektropohonem

- DN 300 4 ks  Kč               202 338,00 809 352,00 Kč

12.

Odtok filtrované vody, revizní otvory pro přístup k 

mezidnu

Potrubí a armatury

- DN 300, DN 800

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč                753 161,00 753 161,00 Kč

12.a Solenoidový ventil 3/8" 4 ks  Kč                    1 994,00 7 976,00 Kč

13.

Zvedací zařízení

Jednonosníková kočka

- délka profilu 23 m

- kotevní materiál

- nosnost 10 kN 1 kpl  Kč                  14 299,00 14 299,00 Kč

3 904 764,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

ČS upravené vody, ČS prací vody

Horizontální čerpadlo

- čerpání upravené vody

- Q= cca 69 l/s, H = cca 95 m v.s.

- elektromotor cca 100 kW, 400 V, min. IP 55

- tepelná ochrana vinutí

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 2 kpl  Kč               736 382,00 1 472 764,00 Kč

2.

ČS upravené vody, ČS prací vody

Horizontální jednostupňové čerpadlo

- čerpání prací vody

- Q=cca 71 l/s, H = cca 12 m v.s.

- elektromotor cca 20 kW, 400 V, min. IP 55

- tepelná ochrana vinutí

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 2 kpl  Kč               255 386,00 510 772,00 Kč

3.

ČS upravené vody, ČS prací vody

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 200, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67 2 ks  Kč                  71 785,00 143 570,00 Kč

4.

ČS upravené vody, ČS prací vody

Tlakově redukční a pojistný ventil

-DN 100, PN 16

- např. typ Nuoval M2291/M3219, T.I.S Itálie; CLA-VAL,… 1 ks  Kč                 110 155,00 110 155,00 Kč

5.

ČS upravené vody, ČS prací vody

Potrubí a armatury

- DN 100 ÷ DN 200

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: Č0361 (DIN RStsT 37.2)

- materiál přírubových spojů: nerez 1 sada  Kč                403 721,00 403 721,00 Kč

5.a

Zařízení pro uzavírání výtlaku čerpadel pitné vody

Uzavírací klapka s elektropohonem

- DN100, PN10 2 ks  Kč                 67 088,00 134 176,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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5.b

Zařízení pro uzavírání výtlaku čerpadel pitné vody

Uzavírací klapka s elektropohonem

- DN125, PN10 2 ks  Kč                  70 247,00 140 494,00 Kč

5.c Zpětná klapka DN125, PN10 1 ks  Kč                   3 844,00 3 844,00 Kč

6.

Zařízení pro praní vzduchem - nízkotlaký kompresor

Dmychadlo s 3křídlovým rotorem

- s protihlukový krytem

- vzduchem chlazený

- Q sání = 660 m3/h, max Q= 714 m3/h (podle ISO 1217, 

Ed. 3, Annex C-1996)

- max. přetlak p=600 mbar

- motor 13 kW, IP 55

- integrovaná zpětná klapka, kompenzátor na výtlaku

- hladina hluku 74 dB (A podle Pneurop / Cagi PN8NTC2) 

a ISO 2151: 2004 0 ks  Kč                255 451,00 0,00 Kč

6.a

Zařízení pro praní vzduchem - nízkotlaký kompresor

Dmychadlo s 3křídlovým rotorem

- s protihlukový krytem

- vzduchem chlazený

- 800 m3/h

- 700 mbar

- P = 22 kW 2 ks  Kč               297 663,00 595 326,00 Kč

7.

Zařízení pro praní vzduchem - nízkotlaký kompresor

Klapka s elektropohonem

- DN 80 0 ks  Kč                  65 125,00 0,00 Kč

7.a

Zařízení pro praní vzduchem - nízkotlaký kompresor

Klapka s elektropohonem

- DN 100 6 ks  Kč                 67 088,00 402 528,00 Kč

8.

Zařízení pro praní vzduchem - nízkotlaký kompresor

Potrubí a armatury

- nerez

- DN 80

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení 1 sada  Kč                  68 110,00 68 110,00 Kč

Propojení akumulací

Potrubí a armatury

- nerez

- DN 300

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení 1 sada  Kč                  77 829,00 77 829,00 Kč

Přeliv a vypouštění rezervoáru pitné vody 1 sada  Kč                106 477,00 106 477,00 Kč

9.

Zařízení vytápění

Závěsné el. topení: P = 4,5kW, třístupňový s termostatem 2 ks  Kč                   6 930,00 13 860,00 Kč

10.

Zvedací zařízení

Jednonosníková kočka

- profil INP-16, délka 13 m, s ohybem R1000mm

- kotevní materiál

- výška zdvihu 5 m

- nosnost 10 kN

- kočka dle JUS C.H.4.021 1 sada  Kč                  15 608,00 15 608,00 Kč



11.

Drenážní čerpadlo

Přenosné drenážní čerpadlo

- Q = cca 60 l/min

- p = cca 1,0 bar

- P = cca 0,55 kW

- pružná hadice 20m s "požárními " spojkami 1 ks  Kč                  28 013,00 28 013,00 Kč

4 227 247,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Trubní odtah kalu

Kloubový odběr kalu

- Otočná trubka s kloubem

- pohon zdvihu 0,5 kW

- el. skříň 3 kpl  Kč                149 625,00 448 875,00 Kč

2.

Trubní odtah kalu

Potrubí a armatury

- DN 200, DN 300

- ruční armatury

- montážní vložky

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez

- materiál přírubových spojů: nerez 1 kpl  Kč               694 675,00 694 675,00 Kč

3.

Ostatní zařízení

Poklop šachty odtoku odpadní vody

- ocelový plech tl. 5+1 mm

- rám 3 kpl  Kč                   6 930,00 20 790,00 Kč

4.

Ostatní zařízení

Žebřík

- s madlem a ochranným košem

- kotvení

- materiál: pozink 3 kpl  Kč                 13 860,00 41 580,00 Kč

5.

Ostatní zařízení - poklopy, zábradlí

Zábradlí

- TR ø 42,4 - 25,0 / 2,6 mm

- nátěr 1 kpl  Kč                 13 860,00 13 860,00 Kč

1 219 780,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Chlorové hospodářství

Láhve na chlor

- kapacita min. 55 kg

- tlak.zkouška 22 bar

- rozměry cca H=1260 mm, cca D=290 mm

- 6ks provozní + 3 rezerva 9 ks  Kč                   17 577,00 158 193,00 Kč

2.

Chlorové hospodářství

Dávkování plynného chlóru

1. Pro předchloraci na nátoku do staré nádrže

2. Pro předchloraci na nátoku do nové nádrže

3. Pro konečnou chloraci na výtlaku do stávajícího 

vodovodního řadu

4. Pro konečnou chloraci na výtlaku do nového 

vodovodního řadu

Příslušenství

- Odvod chloru ze 3 lahví

- Podtlakový regulátor

- Automatický přepínač lahví

- Dávkovací regulátory se servopohonem

- Automatické řídící jednotky regulace dávkování, přenos 

dat komunikačním modulem

- Injektory

- Potrubní difuzory

- Vstřikovací kusy

- Odběr vzorků

- Potrubní a hadicové rozvody 1 kpl  Kč                811 275,00 811 275,00 Kč

3.

Chlorové hospodářství

Analyzátor chloru

- Pro kontinuální měření zbytkového chloru ve vodě

- Rozsah měření: 0-1 mg / l Cl2

- Analogový výstupní signál 4–20 mA

- Průtok vody analyzátorem: přibližně 500 ml / min

- Mini LCD displej

- Galvanicky oddělené signály

- příslušenství (redukční ventil, mech. filtr, rotametr, ...) 2 kpl  Kč               233 100,00 466 200,00 Kč

4.

Chlorové hospodářství

Detektor chloru v ovzduší 1 ks  Kč                  79 655,00 79 655,00 Kč

5.

Chlorové hospodářství

Zvyšovací čerpadlo

- Q= cca 3,5 m3/h

- H= cca 40 m 2 ks  Kč                 32 492,00 64 984,00 Kč

6.

Chlorové hospodářství

Zvyšovací čerpadlo

- Q= cca 4 m3/h

- H= cca 130 m 2 ks  Kč                  73 784,00 147 568,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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7.

Chlorové hospodářství

Neutralizační stanice uniklého plynného chlóru

- kapacita 150 kg chloru

Systém má následující vybavení:

- Vysokotlaký ventilátor pro odstranění chloru 

zabezpečující 5-20 výměnu  vzduchu za hodinu celkového 

objemu vzduchu skladu

- neutralizační nádoba z vysokohustotního polyethylenu 

(rozměr d1450 x 1200 mm)

- Neutralizační roztok (roztok hydroxidu sodného a 

Thiosíran sodný)

- potrubí PVC 1 ks  Kč            1 562 400,00 1 562 400,00 Kč

8.

Chlorové hospodářství

Akustická a světelná signalizace 1 kpl  Kč                   19 517,00 19 517,00 Kč

9.

Chlorové hospodářství

Axiální ventilátor

- Q=1400 m3/h

- žaluzie 1 ks  Kč                 20 790,00 20 790,00 Kč

10.

Chlorové hospodářství

Elektromagnetický ventil 1" 2 ks  Kč                  10 710,00 21 420,00 Kč

11.

Chlorové hospodářství

Potrubí provozní vody

PEHD, 1" 1 kpl  Kč               186 538,00 186 538,00 Kč

12.

Příprava a dávkování roztoku PAC - montáž ve výši 10 % 

celkové ceny

Plastová nádrž

- V = 15 m3

- měření hladiny

- záchytná nádrž 1,0 ks  Kč               386 965,00 386 965,00 Kč

13.

Příprava a dávkování roztoku PAC

Dávkovací stanice PAC

- membránová čerpadla

- Q = 0 - 150 l / h,

- p = 5 bar,

- Režim - ruční, frekvenční měnič

- Příslušenství - zpětný ventil, tlumič pulzací,...

- Zapojení 1 +1 1 kpl  Kč                221 312,00 221 312,00 Kč

14.

Příprava a dávkování PE

Stanice pro přípravu a dávkování PE

- 2 komory s míchadlem

- V = 2 m3

- dávkovací čerpadla 1+1

- režim ovládání - ruční 1 ks  Kč               545 063,00 545 063,00 Kč

4 691 880,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Filtry - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

Filtrační trysky

- mat. polypropylen

- bezpečnostní zátky pro betonáž

- celkový počet trysek vč. 5% rezervy 0,9 kpl  Kč                159 667,00 143 700,30 Kč

2.

Filtry

Náplň filtrů

Nosná vrstva

- typ - křemenný štěrk

- účelová vrstva

- Granulace, vrstva: I / II / III = 8-15 / 5-8 / 2-5 mm

- výška všech tří vrstev - h = 0,2 m

- chemické složení, 98% Si02 min.,

- tvar zrn a efektivní průměr - středně zaoblené, d = 0,95 

mm

Filtrační vrstva

- Křemenný písek

- Granulace - = 0,7 - 1,6 mm

- nečistoty - <1%, organické 0%

- chemické složení, min. 98% Si02

- výška vrstvy, h = 1,4 m

- tvar zrn - středně zaoblený

- praný, granulometrická analýza pro každý typ vrstvy

- plastové pytle 50 kg 0 m3  Kč                  12 049,00 0,00 Kč

143 700,30 Kč
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Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Filtry - montáž ve výši 10 % celkové ceny

Filtrační trysky

- mat. polypropylen

- bezpečnostní zátky pro betonáž

- celkový počet trysek vč. 5% rezervy 0,1 kpl  Kč                159 667,00 15 966,70 Kč

2.

Filtry

Náplň filtrů

Nosná vrstva

- typ - křemenný štěrk

- účelová vrstva

- Granulace, vrstva: I / II / III = 8-15 / 5-8 / 2-5 mm

- výška všech tří vrstev - h = 0,2 m

- chemické složení, 98% Si02 min.,

- tvar zrn a efektivní průměr - středně zaoblené, d = 0,95 

mm

Filtrační vrstva

- Křemenný písek

- Granulace - = 0,7 - 1,6 mm

- nečistoty - <1%, organické 0%

- chemické složení, min. 98% Si02

- výška vrstvy, h = 1,4 m

- tvar zrn - středně zaoblený

- praný, granulometrická analýza pro každý typ vrstvy

- plastové pytle 50 kg 70 m3  Kč                  12 049,00 843 430,00 Kč

859 396,70 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1

Vzduchotechnika pro "A, B, C, D"

Odsávací ventilátor; ;

- max. 3 100 m³ / h;

- otáčky cca 1 375 min-1;

- 230V-50Hz, P= cca 0,59kW

- el. skříň 2 ks  Kč                 69 300,00 138 600,00 Kč

2

Vzduchotechnika pro "A, B, C, D"

Vzduchotechnické rozvody

- s = 0,6 mm

- 500x400 mm

- 400x400 mm

- tvarovky

- mat. pozink 1 sada  Kč                 69 300,00 69 300,00 Kč

3

Vzduchotechnika pro "A, B, C, D"

Vzduchotechnické žaluzie

- jednořadá

- 300x200 mm 1 sada  Kč                 20 790,00 20 790,00 Kč

4

Vzduchotechnika pro "A, B, C, D"

Příslušenství

- montážní rámy

- příruby pro ventilátory s = 20 mm 

- lamely 13x20 mm

- závěsy, kotvení 1 sada  Kč                  27 720,00 27 720,00 Kč

256 410,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Hasicí přístroj

- s CO2 a  práškem BCE

- vyrobeno podle SRPS Z.C2.040

- upevněním na zeď

- Požáry třídy: B, C

- Kód zařízení: S-9

- Dosah trysky (m): 4

- Množství hasiva (kg): 9 10 ks  Kč                   6 930,00 69 300,00 Kč

2.

Žebřík

- s madlem a ochranným košem

- kotvení

- materiál: pozink

- dle výkresu 12 kpl  Kč                 20 790,00 249 480,00 Kč

3.

Obslužná plošina se zábradlím

a. plošina na úrovni 244,0 m n.m. v PS "A" (nad flokulační 

nádrží I, II, III), demontovatelné zábradlí 2"

b. plošina na úrovni 240,0 m n.m. v PS "E" (nad kialovými 

lagunami), demontovatelné zábradlí 2"

materiál: žárový pozink 2 ks  Kč                137 340,00 274 680,00 Kč

4. Závěrečný úklid prostor 1 kpl  Kč                 37 800,00 37 800,00 Kč

5.

Odvoz vybouraného a demotovaného materiálu do 8 km na 

partnerem z BaH určené místo (poplatek za uložení nebo 

zkládku platí partner z BaH) 1 kpl  Kč                 63 000,00 63 000,00 Kč

6.

DEM+D+M: provedení prostupů technologie vč. elektro 

prostupů, osazení potrubí a vodotěsné zapravení prostupů 1 kpl  Kč               252 000,00 252 000,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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7.

Vybavení fyzikálně-chemické laboratoře zahrnující 

následující:

- laboratorní spektrometr: pro měření v surové a pitné 

vodě, automatické rozpoznání testu, kontrola šarže a data 

expirace, interní paměť min. 4000 naměřených hodnot 

(výsledek, datum, čas, ID vzorku, ID operátora), jazyk min. 

bosenština a angličtina), přesnost vlnové délky ± 1 nm, 

rozsah vlnové délky 190 - 1100 nm, vč. integrovaného 

softwaru pro plánování, dokumentaci a interpretaci všech 

potřebných měření kvality, vč. příslušenství,

- laboratorní pH metr: pro měření pH v surové a pitné 

vodě, stolní pH metr s kombinovanou gelovou elektrodou, 

kabel, rozpětí pH -2.00 až 16.00, mV +/- 2000, teplota 

min. -10 – 110 °C, přesnost pH min. +/- 0,002, vč. 

příslušenství, 

- stolní laboratorní měřič rozpuštěného kyslíku (oxymetr): 

pro měření rozpuštěného kyslíku v surové a pitné vodě, 

automatická kompenzace tlaku vzduchu, měřící rozsah 

min. 0,1-20 mg/l O2, teplota 0-50 °C, vč. příslušenství,

- laboratorní měřič vodivosti: pro měření vodivosti v 

surové a pitné vodě, měřící rozsah vodivosti min. 0-

19.99uS/cm; 20-199.9uS/cm, 200-1999uS/cm, 2-

19.99mS/cm, 20-199.9mS, teplota min. -10 °C až 105 °C, 

kompenzace automatická a manuální, vč. příslušenství,

- laboratorní turbidimetr: pro měření zákalu v surové a 

pitné vodě, měření volitelné (0,001/0,01/0,1 NTU), zdroj 

světla 860nm LED, minimální objem vzorku 20 ml, 

přesnost min. +/- 2% celkového obsahu, vč. příslušenství,

- komparátor barev s barevnými disky: měřitelné 

parametry min. NO2, NO3, Cl2, Fe, Mn, min. pro 50 

analýz, testovací pipety, vč. příslušenství. 1 kpl  Kč               449 845,00 449 845,00 Kč

8.

Vybavení mikrobiologické laboratoře zahrnující 

následující:

- univerzální binokulární mikroskop,

- laboratorní sterilizační autokláv, min. 25 litrů,

- vzorkovací zařízení pro mikrobiologickou testovací 

soupravu, 

- ultrafialová lampa s filtrem, zobrazením času a 

ventilátorem,

- testovací sety pro rychlou nebo alternativní analýzu pro 

stanovení mikrobiologické kvality surové/pitné vody (min. 

bakterie E.coli), výsledky do 18 hodin, pro min. 50 analýz,

- zařízení pro homogenizaci vzorků a odstředivek,

- komora s řízenou teplotou (rozsah min. 30-80 °C),

- suchý sterilizátor (rozsah min. 50-200 °C),

- anaerobní plynový box na 10 Petriho misek a 2 kohoutky, 

s vakuometrem,

- termostat pro nastavení teploty: 22 °C, 37 °C, 44 °C. 1 kpl  Kč               252 000,00 252 000,00 Kč

1 648 105,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Zařízení pro míchání a stírání kalu

Výměna převodovky a pohonu mostu a míchání 1 kpl  Kč               220 500,00 220 500,00 Kč

2.

Zařízení pro míchání a stírání kalu

Výměna zkorodovaných prvků mostu a stírání kalu 1 kpl  Kč               567 000,00 567 000,00 Kč

787 500,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

A: Radiální koagulátor



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Čerpadla upravené vody

(záměna stávajících čerpadel)

DEM+D+M: Vertikální čerpadlo s ponornou hydraulickou 

částí pod podlahou

- čerpání upravené vody

- Q= cca 65 l/s, H = cca 95 m v.sl.

- poloha sacího hrdla - axiální, příruba DN 300

- poloha výtlačného hrdla - horizontální, příruba DN 250

- elektromotor cca 100 kW, 400 V, min. IP 55

- tepelná ochrana vinutí

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro)

- kabel 10 m 2 kpl  Kč                461 233,00 922 466,00 Kč

2.

Čerpadla pracích vod

(záměna stávajících čerpadel)

DEM+D+M: Vertikální čerpadlo s ponornou hydraulickou 

částí pod podlahou

- čerpání prací vody

- Q= cca 120 l/s, H = cca 11,5 m v.sl.

- poloha sacího hrdla - axiální, příruba DN 300

- poloha výtlačného hrdla - horizontální, příruba DN 250

- elektromotor cca 22 kW, 400 V, min. IP 55

- tepelná ochrana vinutí

- motor vhodný pro řízení FM (FM součástí dodávky 

elektro) 2 ks  Kč               520 166,00 1 040 332,00 Kč

1 962 798,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

B: Čerpadla upravené vody, pracích vod



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Armatury

DEM+D+M: Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 200 0 ks  Kč               145 668,00 0,00 Kč

1.a

Armatury - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

DEM+D+M: Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 250 2,7 ks  Kč                  84 157,00 227 223,90 Kč

2.

Armatury - dodávka ve výši 90 % celkové ceny

DEM+D+M: Ruční armatury

DN 200, DN 250 0,9 sada  Kč               332 895,00 299 605,50 Kč

3.

Potrubí, tvarovky

DEM+D+M: Potrubí + Tvarovky: čištění + protikorozní 

ochrana

- DN 200, DN 250 0 sada  Kč                177 330,00 0,00 Kč

526 829,40 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

C: Přívod surové vody



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Armatury

DEM+D+M: Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 200 0 ks  Kč               145 668,00 0,00 Kč

1.a

Armatury - montáž ve výši 10 % celkové ceny

DEM+D+M: Uzavírací přírubová klapka s elektropohonem

- DN 250 0,3 ks  Kč                  84 157,00 25 247,10 Kč

2.

Armatury - montáž ve výši 10 % celkové ceny

DEM+D+M: Ruční armatury

DN 200, DN 250 0,1 sada  Kč               332 895,00 33 289,50 Kč

3.

Potrubí, tvarovky

DEM+D+M: Potrubí + Tvarovky: čištění + protikorozní 

ochrana

- DN 200, DN 250 1 sada  Kč                177 330,00 177 330,00 Kč

235 866,60 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

C: Přívod surové vody



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Přívod vody DN400/300/250 na filtry

(sběrný žlab u usazováku, výměna stávajících uzávěrů a 

doplnění nových armatur)

DEM+D+M: Vystrojení usazováku

- Sběrný žlab v usazovací nádrži

- Konzoly sběrného žlabu

- Přepadová hrana

materiál: šrouby,  spojovací příruby z nerezové oceli 1 sada  Kč               441 000,00 441 000,00 Kč

2.

Přívod vody DN400/300/250 na filtry

(sběrný žlab u usazováku, výměna stávajících uzávěrů a 

doplnění nových armatur)

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 400 1 ks  Kč               126 388,00 126 388,00 Kč

3.

Přívod vody DN400/300/250 na filtry

(sběrný žlab u usazováku, výměna stávajících uzávěrů a 

doplnění nových armatur)

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 250 4 ks  Kč                 88 922,00 355 688,00 Kč

4.

Přívod vody DN400/300/250 na filtry

(sběrný žlab u usazováku, výměna stávajících uzávěrů a 

doplnění nových armatur)

DEM+D+M: Ruční armatury

DN 250, DN 400 1 sada  Kč               186 236,00 186 236,00 Kč

5.

Přívod vody DN400/300/250 na filtry

(sběrný žlab u usazováku, výměna stávajících uzávěrů a 

doplnění nových armatur)

DEM+D+M: Potrubí +Tvarovky - čištění + protikorozní 

ochrana

- DN 200, DN 250 1 sada  Kč               362 203,00 362 203,00 Kč

6.

Výtlak upravené vody do sítě DN 250

(záměna za stávající)

DEM+D+M: Obtok DN 200 na výtlaku do sítě PEHD 225

- montážní vložky

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí, tvarovek: Č0361 (DIN RStsT 37.2)

- materiál přírubových spojů: nerez 1 sada  Kč                575 475,00 575 475,00 Kč

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

D: Potrubní galerie



7.

Výtlak upravené vody do sítě DN 250

(záměna za stávající)

DEM+D+M: Výtlak čerpadel upravené vody do distribuční 

sítě DN 250

- montážní vložky

- ruční armatury

- potrubí

- tvarovky

- příruby

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí, tvarovek: Č0361 (DIN RStsT 37.2)

- materiál přírubových spojů: nerez 1 sada  Kč               334 992,00 334 992,00 Kč

8.

Potrubí do akumulace upravené vody DN 200

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 200 4 ks  Kč                  79 627,00 318 508,00 Kč

8.a

Potrubí do akumulace upravené vody DN 200

DEM+D+M: Regulační mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 200 4 ks  Kč                 88 649,00 354 596,00 Kč

9.

Potrubí do akumulace upravené vody DN 200

DEM+D+M: Potrubí +Tvarovky - čištění + protikorozní 

ochrana "S+U"

- DN 200, DN 250, DN 300 1 sada  Kč                269 165,00 269 165,00 Kč

10.

Potrubí výtlaku pracích vod DN 300

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 250, PN 6 0 ks  Kč                 88 922,00 0,00 Kč

10.a

Potrubí výtlaku pracích vod DN 300

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 300 6 ks  Kč                 93 887,00 563 322,00 Kč

Zařízení pro uzavírání odtahu kalu

D+M: Uzavírací šoupátko s elektropohonem

- DN 200, PN 10 1 ks  Kč               103 543,00 103 543,00 Kč

Potrubí výtlaku pracích vod DN 300

D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s elektropohonem

- DN 200 2 ks  Kč                  79 627,00 159 254,00 Kč

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 200, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67

2 ks  Kč                  71 785,00 143 570,00 Kč

Magneticko-indukční průtokoměr

- DN 300, PN 10

- výstup: analogový 4-20 mA, impulzní, stavový

- vč. propojovacích kabelů

- rozsah měření: 0-600 m3/h

- max. chyba měření: +/- 0,5 %

- napájení: 230 V AC

- krytí min. IP67

1 ks  Kč                 75 088,00 75 088,00 Kč

11.

Potrubí výtlaku pracích vod DN 300

DEM+D+M: Armatury ruční

- do DN 250 1 sada  Kč                 48 066,00 48 066,00 Kč



12.

Potrubí výtlaku pracích vod DN 300

DEM+D+M: Potrubí +Tvarovky - čištění + protikorozní 

ochrana "S+U"

- DN 300 1 sada  Kč               368 403,00 368 403,00 Kč

12.a Montážní vložka DN 300 PN 10 10 ks  Kč                  25 973,00 259 730,00 Kč

13.

Potrubí odpadu z praní filtrů DN 400/250, přelivu, 

vypouštění

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 250, PN 6 0 ks  Kč                  89 174,00 0,00 Kč

14.

Potrubí odpadu z praní filtrů DN 400/250, přelivu, 

vypouštění

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 300 4 ks  Kč                 93 887,00 375 548,00 Kč

14.

Potrubí odpadu z praní filtrů DN 400/250, přelivu, 

vypouštění

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 200, PN 6 4 ks  Kč                 82 480,00 329 920,00 Kč

15.

Potrubí odpadu z praní filtrů DN 400/250, přelivu, 

vypouštění

DEM+D+M: Armatury ruční

- do DN 250 1 sada  Kč                 93 280,00 93 280,00 Kč

Solenoidový ventil 3/8" 4 ks  Kč                    1 994,00 7 976,00 Kč

16.

Potrubí odpadu z praní filtrů DN 400/250, přelivu, 

vypouštění

DEM+D+M: Potrubí +Tvarovky - čištění + protikorozní 

ochrana "S+U"

- DN 200÷DN 400 1 sada  Kč               268 795,00 268 795,00 Kč

6 120 746,00 KčCelková cena za výše uvedené



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Nízkotlaký kompresor (dmychadlo)

DEM+D+M: Dmychadlo s 3křídlovým rotorem

- s protihlukový krytem

- vzduchem chlazený

- integrované měření vibrací motoru a agregátu

- měření teploty ložisek motoru

- Q sání = 1052 m3/h (podle ISO 1217, Ed. 3, Annex C-

1996)

- max. přetlak p=500 mbar

- motor cca 22 kW, min. IP 55

- hladina hluku 74 dB dle ISO 2151: 2004 0 ks  Kč               356 435,00 0,00 Kč

1.a

Zařízení pro praní vzduchem - nízkotlaký kompresor

Dmychadlo s 3křídlovým rotorem

- s protihlukový krytem

- vzduchem chlazený

- 1200 m3/h

- 500 mbar

- P = 30 kW 2 ks  Kč               402 587,00 805 174,00 Kč

2.

Armatury, potrubí

DEM+D+M: Kulový kohout s elektropohonem

- DN 100

- 250 V

- mat. nerez 2 ks  Kč                  71 743,00 143 486,00 Kč

3.

Armatury, potrubí

DEM+D+M: Potrubí (záměna za stávající)

- DN 100 (TR 108x3,6), DN 150 (TR 159x4,5)

- ruční armatury

- potrubí

- příruby ploché

- přírubové spoje

- kotvení

- materiál potrubí: nerez 1 sada  Kč                159 735,00 159 735,00 Kč

4.

Uzávěry pro vzduch

DEM+D+M: Uzavírací mezipřírubová klapka s 

elektropohonem

- DN 200

- 250V

- mat. nerez 4 ks  Kč                 82 480,00 329 920,00 Kč

1 438 315,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

E: Praní vzduchem



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1.

Celková repase

- výměna vadných částí

- výměna motoru s převodovkou

- protikorozní ochrana konstrukce

- výměna maziva 1 kpl  Kč              378 000,00 378 000,00 Kč

378 000,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

F. Mostový jeřáb



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

1. Závěrečný úklid prostor 1 sada  Kč                 37 800,00 37 800,00 Kč

2.

Odvoz vybouraného a demontovaného materiálu do 8 km 

na partnerem z BaH určené místo (poplatek za uložení 

nebo zkládku platí partner z BaH) 1 sada  Kč               189 000,00 189 000,00 Kč

3.

DEM+D+M: provedení prostupů technologie vč. elektro 

prostupů, osazení potrubí a vodotěsné zapravení prostupů 1 sada  Kč               252 000,00 252 000,00 Kč

478 800,00 KčCelková cena za výše uvedené

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

3. Nová linka (NTL), H: Vzduchotechnika

G: Ostatní
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Příloha č. 2 – Časový harmonogram a etapový plán činnosti projektu 

Časový harmonogram projektu zahraniční rozvojové spolupráce 

období 2020 – 2023 

 

Zakázka je rozdělena do dvou fází, u kterých je možné definovat následující hlavní milníky: 

• Fáze č. I: do 30.11.2022: rozšíření PPPV, tedy dokončení nové linky (NTL); 

• Fáze č. II: do 30.11.2023: dokončení rekonstrukce stávajících zařízení PPPV (RTPL) vč. zkušebního provozu.  

Dále je v rámci zakázky možné definovat následující dílčí milníky: 

• Etapa č.1: do 11.12.2020: dokončení přípravných prací (aktivita 1.3.1.a); 

• Etapa č.2: do 15.12.2021: dodávka části vybavení k jímacímu objektu, beseda s občany (aktivita 1.1.1. Jímací objekt, aktivita 1.4.1 – první 

beseda, aktivita 1.3.2.a); 

• Etapa č.3: do 15.12.2021: dodávka části vybavení k přívodu surové vody (aktivita 1.1.1. Přívod surové vody); dodávka části vybavení k 

lamelovému separátoru, dodávka části vybavení ke chlorovému a chemickému hospodářství, dodávka části vybavení k filtrům, dodávka 

části vybavení k praní vzduchem 

• Etapa č.4: do 30.11.2022: dokončení přívodu surové vody; (aktivita 1.1.1. III. Část elektro – Rozšíření – nové zařízení, dokončení k 

lamelovému separátoru, Filtrace, potrubí, Servisní zařízení, Kalové laguny, dokončení chlorového a chemického hospodářství, dokončení  

filtrů, Vzduchotechnika, Ostatní); beseda s místními občany 

• Etapa č.5: do 31.08.2023: dokončení jímacího objektu, dokončení rekonstruované linky (RPTL) vč. elektro části, projekt sk. provedení 

stavby, řády apod. (aktivita 1.1.1. – I. Část elektro, Společná část…, aktivita 1.1.3. II. Část elektro, Rekonstrukce stávající zařízení,  A 

Radiální koagulátor, .B Čerpadla upravené vody, pracích vod, C Přívod surové vody, D Potrubní galerie, E Praní vzduchem, F Mostový 

jeřáb, G Ostatní, aktivita 1.3.1.b  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) technologické části stavby, aktivita 1.3.1. 

c Zpracování provozního řádu, vypracování provozního řádu pro zkušební a trvalý provoz, 1.3.2.b Školení provozovatele vh infrastruktury 

v ČR za účelem osvěty a zaškolení na podobném provoze PPPV) 

• Etapa č.6: do 31.08.2023: kampaň v základních školách, tiskové zprávy, propagační materiály apod. (aktivita 1.4.2 a aktivita 1.4.3); 

• Etapa č.7: do 30.11.2023: ukončení účasti na zkušebním provoze, ukončení zakázky (aktivita 1.1.5).  
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Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce 

období 2020 – 2023  

  

Název projektu: Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić 

 

Etapa Název aktivity Termín 

realizace 

do: 

Výstupy aktivity 

1.  1.3.1. a. Realizační a dílenská 

projektová dokumentace 

technologické části stavby 

 

11.12.2020 1.3.1.a) Realizační a dílenská projektová dokumentace technologické části stavby a Předávací 

protokol na realizační a dílenskou projektovou dokumentaci technologické části 

 

 

1.4.3.a) Tisková zpráva – 

první zpráva 

 

1.4.3. Tisková zpráva 

  

2.  1.1.1. Dodávka části vybavení 

k jímacímu objektu  

1.4.1. První beseda s místními 

občany  

 

1.3.2. a. Školení 

provozovatele vh 

infrastruktury v ČR za účelem 

snížení ztrát vody v potrubí, 

 

 

 

15.12.2021 1.1.1. Předávací protokol na část vybavení jímacího objektu, předávací protokol na část vybavení 

k přívodu surové vody 

1.4.1. Fotodokumentace, prezenční listina, prezentace (např. v PowerPoint) 

 

 

 

1.3.2.a) Fotodokumentace ze školení, prezenční listina ze školení, obsah a rozsah školení, 

prezentace (např. v PowerPoint) 

 

3.  1.1.1. A Dodávka části 

vybavení k přívodu surové 

vody, 

15.12.2021 1.1.1. Předávací protokol na část vybavení k jednotlivým celkům 
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dodávka části vybavení k 

lamelovému separátoru, 

dodávka části vybavení ke 

chlorovému a chemickému 

hospodářství, dodávka části 

vybavení k filtrům, dodávka 

části vybavení k praní 

vzduchem 

  

4.  1.1.1. - dokončení přívodu 

surové vody; 

1.1.1. – III. Část elektro – 

Rozšíření – nové zařízení 

1.1.1. – Lamelový separátor 

1.1.1. Filtrace, potrubí 

1.1.1. Servisní zařízení 

1.1.1. Kalové laguny 

1.1.1. Chlorové a chemické 

hospodářství 

1.1.1. Filtry 

1.1.1. Vzduchotechnika 

1.1.1. Ostatní  

 

1.4.1. Druhá beseda s 

místními občany 

 

1.1.5 Zkušební provoz PPPV 

  

30.11.2022 1.1.1. Předávací protokol pro každou část 

 

1.4.1. Fotodokumentace, prezenční listina, prezentace (např. v PowerPoint) 

 

1.1.5. Protokol z individuálního vyzkoušení a komplexní zkoušky jednotlivých zařízení a 

protokol o revizi (např.revize dodaných elektro zařízení aj. dle platných norem) 

5.  1.1.1. - dokončení jímacího 

objektu 

1.1.1. – I.Část elektro, 

Společná část… 

31.08.2023 1.1.1. Předávací protokol pro každou část 

1.1.3. Předávací protokol pro každou část 
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1.1.3. II.Část elektro, 

Rekonstrukce stávající 

zařízení 

1.1.3. A Radiální koagulátor 

1.1.3.B Čerpadla upravené 

vody, pracích vod 

1.1.3. C Přívod surové vody 

1.1.3. D Potrubní galerie 

1.1.3. E Praní vzduchem 

1.1.3. F Mostový jeřáb 

1.1.3. G Ostatní 

 

1.3.1.b  Projektová 

dokumentace skutečného 

provedení stavby (DSPS) 

technologické části stavby 

 

1.3.1. c Zpracování 

provozního řádu, vypracování 

provozního řádu pro zkušební 

a trvalý provoz (včetně 

zaškolení personálu PPPV) 

1.3.2.b Školení provozovatele 

vh infrastruktury v ČR za 

účelem osvěty a zaškolení na 

podobném provoze PPPV 

 

1.1.5 Zkušební provoz PPPV 

 

 

1.3.1.b. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) technologické části 

stavby a Předávací protokol 

 

 

 

 

1.3.1.c Provozní řád pro zkušební provoz, Provozní řád pro trvalý provoz, Předávací protokoly, 

Prezenční listina ze školení, Obsah a rozsah školení 

 

 

 

 

 

1.3.2. b Prezenční listina ze školení, Obsah a rozsah školení, prezentace (např. v PowerPoint) 

 

 

 

1.1.5. Protokol z individuálního vyzkoušení a komplexní zkoušky jednotlivých zařízení a 

protokol o revizi (např.revize dodaných elektro zařízení aj. dle platných norem) 
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6. 1.4.2 Provedení osvětové 

kampaně na 2 základních 

školách 

1.4.3. Příprava propagačních 

materiálů a jejich distribuce 

 

 

31.08.2023 1.4.2. Fotodokumentace, zpráva z osvětové kampaně 

 

 

1.4.3.Tisková zpráva, Letáky a předávací protokoly, Informační panel 60x60 cm a předávací 

protokol, fotografie, Billboard 510x240 cm a předávací protokol, fotografie 

 

7. 1.1.5 Zkušební provoz PPPV  

 

 

30.11.2023 Zpráva z každého zkušebního provozu 

Předávací protokol na celý projekt (Declaration of Donation) 
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