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Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          0375/22-0…………………….

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 22SMVY 0250 ze dne 28. 3. 2022
OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Dvořákova 589/11, 657 70 Brno

zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820
Bankovní spojení:                                                         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:   
2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

GRADIOR TECH a.s.
Sídlo:
Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
Zastoupený: 
Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
IČ: 
63473542
DIČ: 
CZ63473542
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.


číslo účtu: 
267656017/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tímto dodatkem smlouvy se mění doba plnění na základě vyhrazené změny podle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy. Zhotovitel předložil Objednateli soupis dodávek, které nakupuje (přímo je nevyrábí), a které jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla. U dále vyjmenovaných dodávek došlo vzhledem k aktuální situaci na trhu související se současnou geopolitickou situací k omezené dostupnosti a z toho plynoucímu časovému zpoždění dodávek. Jedná se o tyto dodávky v rámci díla:
· Propadla – zpoždění dodávek se týká elektropřevodovky a hliníkových profilů, ze kterých je sestavena konstrukce propadla. Termín dokončení prací spojených s těmito dodávkami bude možné dokončit do 31.12.2022. 

· Mobilní bodový pohonu – zpoždění dodávek se týká pohonového ústrojí. S ohledem na zvolenou koncepci zařízení a systému ovládání není možná záměna za jiný dostupný pohon. Termín dokončení prací spojených s těmito dodávkami bude možné dokončit do 31.12.2022.
· Dřevěné podlahy – zpoždění dodávek se týká materiálu pro dřevěnou podlahu. Termín dokončení prací spojených s těmito dodávkami (pokládka podlahy vč. nátěru) bude možné dokončit do 31.8.2023. 
Vzhledem k tomu, že Objednatel již ve fázi zadávacího řízení předpokládal možné zpoždění některých dodávek z důvodů nedostupnosti či omezené dostupnosti některých materiálů na trhu, a vyhradil si proto ve smlouvě změnu závazku ve vztahu k době plnění, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě, v němž se upravuje doba plnění.
Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci dodatku sjednaných:

2.2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. smlouvy
2.2.2.
řádné ukončení a předání díla vyjma prací a dodávek podle odst. 2.2.3. tohoto dodatku, 

nejpozději do 152 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. smlouvy
2.2.3.
řádné ukončení prací a dodávek:


a)  propadla – do 31.12.2022
b) mobilní bodový pohon – do 31.12.2022

c) pokládka dřevěné podlahy vč. nátěru – do 31.8.2023
2.2.4.
provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.5. tohoto dodatku
2.2.5.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, 

nejpozději do 443 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. tohoto dodatku, tj. do 31.08.2023
2.2.6.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.5. tohoto dodatku
Článek XII. Předání díla

Původní text odst. 12.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
12.4.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.2.6. tohoto dodatku, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.2.6. tohoto dodatku, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XIV. odst. 14.4. tohoto dodatku.
Článek XIV. Smluvní pokuty

Původní text odst. 14.1., 14.2. a 14.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
14.1.
Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.5. tohoto dodatku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2.
Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. až 2.2.4. tohoto dodatku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita sjednaná tímto dodatkem, a to za každý zjištěný případ porušení.

14.4.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.6. tohoto dodatku nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XIX. se doplňuje o nové odst. 19.12. až 19.17., jejichž text zní:
19.12.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem smlouvy nedotčená zůstávají v platnosti.
19.13.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

19.14.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
19.15.
Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.
19.16.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
19.17. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto dodatku a pro případ, že dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, považují veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

V Brně, dne ………......………..……
 V Brně dne …………………………
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      MgA. Martin Glaser

           Bc. Robert Nos
                   ředitel

         člen správní rady
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