
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

Akce : Stavební úpravy sociálního zázemí MŠ Jana Šoubala 1611/2, Ostrava - Poruba

Rok 

Měsíc 

Název položky/ kalendářní týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BOURACÍ PRÁCE

ZDIVO

VODOINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

OMÍTKY VNITŘNÍ 

OBKLADY, DLAŽBY

PODLAHY - PVC 

SÁDROKARTONY

MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDM.

MALBY, NÁTĚRY 

ÚKLID A ODVOZ SUTI

KOMPLETACE

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

V Ostravě 31.5.2022

Vypracoval : Alois Sikora

Červenec

2022


