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+oZNÁMENí ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 čisıø OZ: 1 
Zhotovitel? J(šreen7\ĚiSion 5.r.o. 

W W 
Investor: Město Lysá nad Labem 

I 

Datum: 14.3.2022 
Název akce: Porízení decentrálnívzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem 
Způsob odeslání/předání poštou e-mailem fa×em|_| 

` 

oSobně|x| 
datum: 
Odkazy na specifikaci: _ 

na výkresy:
M 

na rozpočtové pod klady: 
na jinou Část Smlouvy: 

Předmět změny: Sádrokartony a Nouzové osvětłení 

Popis a zdůvodnění změny: 

1) Na všech chod bách, kde vedou vzduchotechnìcké páteřní rozvody bude proveden 
Sádrokartonový rošt nebo kaslíky a to vše dle PBŘ musí spiňovat odolání prohoření min. 30 minut. 
Dle odst. 6, § 222. 
2) Dle vypracovaného PBŘ pro celou budovu a následně vyhotovené Studie, je potřeba na chodbách 
provést montáž nouzového osvětiení. Die odst. 6, § 222. 

Počet připojenýçh listů specifikací:
I 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu no Zákon 134/2016 O Zoddvoní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze Smfouvy na veřejnou Zakázku. 

odstavec 4, Š 222 Ij odstavec 5, § 222 |:| odstavec 6, § 222 IXI odstavec 7, § 222 EI 

Oznámenívydává:
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Stanovisko technického dozoru stavby: 

Stanovisko projektanta stavby: 
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Stanovisko energetického specialisty: 
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Příloha: rozpočet 

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2O14+Po5 čisıg ZL: 1 Ý 

Zhotovitel? lGreen Vision s.r.o. Ž

Ž 

Změnovýz list vystavil: Michal Friedrich 
Ž

_ 

Datum: 14.3.2022
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Podepsaní Zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto Změnu rozsahu díla: 
Předmět změny: Sádrokartony a Nouzové osvětlení 

Popis a zdůvodnění změny: 

1) Na všech chodbách, kde vedou vzduchotechnické páteřní rozvody bude proveden 
sádrokartonový rošt nebo kaslíky a to vše dle PBŘ musí splňovat odolání prohoření min. 30 minut. 
Dle odst. 6, § 222. 
2) Dle vypracovaného PBŘ pro celou budovu a následně vvhotovené Studie, je potřeba na 
chodbách provést montáž nouzového osvětlení. Dle odst. 6, § 222. 

Počet připojených listů specifikací: Početýpřipojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

- O Kč 581 984,00 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově Sjednaná lhůta dokončení díla: 
18.5.2022 

581 984,00 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. _ 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: Datum: 
vı Za odbor ochrany ovzdusı a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil Způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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