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DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

 

Smluvní strany 
Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
Adresa:      Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:      Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky Havlíčkův 

Brod 
Ing. Blanka Hladíková, odborná referentka 

Tel.:       xxxxxxxxx 
E-mail:       vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS:       z49per3 
Bankovní spojení:     ČNB 
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČ:       013 12 774 
DIČ:       není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:      Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. 
sídlo:       Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:      Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Jiří Foltán, jednatel společnosti 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxx 
Tel.:       xxxxxxxxx 
E-mail:       xxxxxxxxx 
ID DS:       sfm77qh 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu:      177139243/0300 
IČ:       647 93 036 
DIČ:       CZ64793036  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 
I. 

 
 Dne 22. 7. 2015 zhotovitel uzavřel s objednatelem smlouvu o dílo dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo 602-2015-520202. Předmětem 
této Smlouvy o dílo bylo provedení díla, spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v kat. území Česká Jablonná“, včetně nezbytných zeměměřičských 
činností, určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového 
určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7, odst.3 a bodu 13 přílohy vyhlášky 
č.357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude 
sloužit jako podklad pro rozhodnutí Pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 
úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopominutelný 
podklad pro územní plánování. Následně bylo k této Smlouvě o dílo uzavřeno 11 dodatků.  
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II. 

 
 Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy, se  
v odst. 9.5.c. uvádí: „zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nastane vyšší 
moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na 
dobu delší 90 dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy“.  
 Důvodem odstoupení od Smlouvy o dílo je cena díla, resp. cena dílčího fakturačního 
celku, který má být teprve vyhotoven. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení 
předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního řízení. Důvody 
četných prodlužování termínů dílčích plnění byly, mimo jiné, komplikovaná jednání s vlastníky 
v průběhu celé KoPÚ a zejména pak v posledních dvou až třech letech pandemická situace 
COVID-19. Vlivem tohoto prodlužování rostou zhotoviteli náklady. Zejména pak vlivem inflace 
rostou náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory 
mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo ji možné v roce 2015 
předpokládat. 

 
III. 

 
 Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody 
plněn, je fakturační celek 3.4. = Vytyčení pozemků dle zapsané DKM s termínem plnění 
nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru 
nemovitostí. KoPÚ v k.ú. Česká Jablonná byla do katastru nemovitostí zapsána dne  
18. 3. 2022. Řádný konec smlouvy o dílo je tedy předpokládán až do konce roku 2023.  
 

IV. 
 
 Dalším podnětem k ukončení smlouvy o dílo, v této fázi plnění zakázky, je skutečnost, 
že sám zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační 
celek nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně. 

 
V. 

 
 Z těchto uvedených důvodů a v souladu s Článkem IX., odst.9.7. smlouvy o dílo, se 

zhotovitel a objednatel dohodli na ukončení smlouvy o dílo č.602-2015-520202, uzavřené dne 

22. 7. 2015, ve znění dodatků č. 1 – 11. Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu 

této Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran 

vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo. 

 

  
VI. 

 
Tato Dohoda o odstoupení od smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
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VII. 

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy 

     
  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Poče
t MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč  

stav 
ukončení 

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 25  300            7 500  ukončeno, 
fa 

20161007 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 2  1 500            3 000  

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) 
KoPU mimo trvalé porosty 

ha 300 650         195 000  
ukončeno, 

fa 
20161007 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) 

KoPU v trvalých porostech 
ha 17 750          12 750  

3.1.3. 
Rozbor současného stavu a analýza 
odtokových poměrů                       

ha 317  230          72 910  
ukončeno, 

fa 
20160734 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod 
KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 
bm 

115 950         109 250  
ukončeno, 

fa 
20161007 

3.1.4.1. 

Dodatečné rozšíření obvodu KoPÚ - určení, 
polohopisné doměření, zjišťování průběhu 
hranic pozemků vč. Stabilizace, 
dokumentace pro stanovení rozšířeného 
obvodu KoPÚ včetně GP 

 100 
bm 

1 10 000          10 000  
ukončeno, 

fa 
20200147 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 317 250          79 250  
ukončeno, 

fa 
20170289 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč              489 660    

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 360         114 120  
ukončeno, 

fa 
20170887 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum 
pro opatření sloužící k zpřístupnění 
pozemků 

100 
bm 

94 400          37 600  

ukončeno, 
fa 

20170887 

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty                                           

ha 27 500          13 500  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami                                   

100 
bm 

94 800          75 200  
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3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 317 300          95 100  
ukončeno, 

fa 
20210571 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 4 4 000          16 000  
ukončeno, 

fa 
20210773 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

             351 520    

3.3 Mapové dílo ha 317 200         63 400  
ukončeno, 

fa 
20220277 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               63 400    

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané 
DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 
357/2013 Sb. 

100 
bm 

300 500        150 000  

zatím nic 
nerealizov

áno, 
neukončen
o - termín 

do 
31.12.2023 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez 
DPH v Kč    

         150 000    

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v 
Kč 

      489 660 Kč ukončeno 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

      351 520 Kč ukončeno 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       63 400 Kč ukončeno 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 
DPH v Kč 

      150 000 Kč 
nerealizov

áno 

Celková cena bez DPH v Kč       1 054 580 Kč   

DPH  21% v Kč       221 462 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 276 042 Kč   
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V Jihlavě dne 14. 6. 2022    V Hradci Králové dne 13. 6. 2022 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………...   ……………………………………………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.     Jiří Foltán - jednatel 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina    Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o 
Státního pozemkového úřadu 


