
DODATEK č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 46/2021/I/Hon
Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 

Zastoupeno ve věcech technických: 

Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
...................................., vedoucí odboru investic 
a údržby majetku města
......................., referentem odbor investic a údržby 
majetku města
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.........................................

a
2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:

Ladislav Lazecký 
742 94 Tísek č.234
Ladislavem Lazeckým 
Komerční banka Nový Jičín 
............................. 
CZ5706152562 
16624416 
....................

Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského listu vydaného Okresním 
živnostenským úřadem Okresního úřadu Nový Jičín, ev. číslo: 380401-4450-01, 
č.j.:000177/93/01259B 
(dále jen „zhotovitel“)

společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo 
č.46/2021/I/Hon uzavřené dne 25. 10. 2021 k realizaci díla - akce s označením 
„Bílovec, ZŠ a MŠ Lubojaty - výměna nosné střešní konstrukce a pláště střechy - 
projektová dokumentace“
(dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku 
č.l v části „Doba plnění“. Důvodem změny termínu odevzdání díla je organizační změna 
stavebního úřadu, kdy dochází k prodlužování správních lhůt.



Článek III. Doha plnění, hod I) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým 
takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a 
předání pravomocného vydání stavebního povolení.

do 41 týdnů od podpisu smlouvy

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez 
obchodních názvů a značek.

do 12 týdnů od nabytí právní moci DSP

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

v

V Bílovci dne V Tisku dne

.................................... 
vedoucí odboru investic 
a údržby majetku města

Lazecký

Za zhotovitele:


