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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA A JEHO PROVOZOVÁNÍ V PRŮBĚHU STAVBY A PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ
Stavba č. 00113  TV Lipence, etapa 0011 Intenzifikace ČOV
Číslo smlouvy 0053/22, číslo akce 4539
PVK: SD220157

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
IČO:  00064581
DIČ:  CZ00064581
zastoupena:      Odborem investičním MHMP
Jednající: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního MHMP                                                                    
(dále jen „Stavebník“)
a
SMP CZ, a.s. 
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 9654                                    
zastoupená:
(dále jen „Zhotovitel“)
a
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 25656112  
DIČ: CZ25656112
zastoupena:      Mgr. Martinem Velíkem na základě plné moci ze dne 1.2.2019
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5290                                    
(dále jen „Správce“)    	
a
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
se sídlem:  Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10  
IČO: 25656635,  
DIČ: CZ25656635,
zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem na základě pověření ze dne 18.4.2011  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5297
(dále jen „Provozovatel“)

(Stavebník, Zhotovitel, Správce a Provozovatel dále společně také jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve spojení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“):









Názvosloví:

Stávající ČOV	Stávající ČOV Lipence, která plnila svou funkci před zahájením zkapacitnění (před zahájením provádění Díla a předběžčasného užívání díla) 

ČOV Lipence		Nově vybudované stavební objekty (dále jen SO) a provozní soubory (dále jen PS) v rámci provádění Díla 

Dílo	stavba č. 0113 TV Lipence; etapa 0011 Intenzifikace ČOV. Předmět smluvního vztahu definovaný Smlouvou o Dílo DIL/21/08/006891/2020 z 19.10. 2020 mezi Stavebníkem a Zhotovitelem, které 
	zahrnuje stavební úpravy stávající ČOV a výstavbu ČOV Lipence
Předčasné užívání	předmětem této Smlouvy je předčasné užívání První etapy Díla, jak je definována níže, ve smyslu § 123 zákona č. č.183/2006 Sb., stavební zákon 



 
Preambule 


Tato smlouva se uzavírá na základě následujících předpokladů a záměrů:
· Stavebník realizuje stavbu, jejímž předmětem jsou stavební práce na stávající ČOV a na vybudování ČOV Lipence. Tyto práce jsou předmětem smluvního vztahu mezi Stavebníkem a Zhotovitelem na základě uzavřené Smlouvy o Dílo ze dne 19.10.2020 a touto Smlouvou nejsou ustanovení tohoto smluvního vztahu dotčeny ani měněny. 
· Dílo je pro účely této smlouvy pro lepší orientaci rozděleno na 2 etapy popsané v článku 1.2
· Po ukončení první etapy bude tato část Díla předána Zhotovitelem Stavebníkovi a Stavebník tuto část Díla předá do správy Správci a ten následně do provozování Provozovateli.


Článek 1. Předmět Smlouvy

1.1 Stavebník z rozpočtu Hlavního města Prahy na základě uzavřené Smlouvy o Dílo realizuje stavební akci: 
stavba č. 0113 TV Lipence; etapa 0011 Intenzifikace ČOV; 
v rámci které je realizována intenzifikace Stávající ČOV a to tak, aby se její cílová kapacita zvýšila z 2.500 ekvivalentních obyvatel (EO) na 6.000 EO s tím, že hlavním prvkem intenzifikace je výstavba dvou nových linek biologického stupně a využití stávajících nádrží pro kalové hospodářství, to vše za provozu Stávající ČOV. 
Vzhledem k tomu, že Dílo bude Zhotovitelem prováděno za provozu Stávající ČOV, která je od 1.1.2022 provozována Správcem respektive Provozovatelem, dohodly se Strany  na uzavření této Smlouvy, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností Stran a popis spolupráce v průběhu realizace Díla a dále stanovení podmínek k předání První etapy Díla Zhotovitelem Stavebníkovi a následně Stavebníkem do správy a provozování Správci a Provozovateli tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním Díla a aby Zhotovitel mohl provádět Dílo v souladu se Smlouvou o Dílo uzavřenou se Stavebníkem dne 19.10.2020 (dále jako „Smlouva o Dílo“). 
Pokud při provádění Díla dojde k vybudování provizorních přepojení či jiných dočasných řešení (dále jen „provizorní přepojení“), vztahují se i na tyto provizorní a dočasné stavby práva a povinnosti Stran podle této Smlouvy jako na Dílo.
1.2 Provádění Díla je rozděleno pro účely této smlouvy na 2 etapy takto:
a) První etapa Díla – provedení nových stavebních objektů ČOV Lipence včetně technologií, provizorií a propojení na stávající vodohospodářskou infrastrukturu – které spolu tvoří nedílnou část pro zajištění funkce činnosti čistírny odpadních vod. Tato část bude detailně popsána v předávacím protokolu na První etapu Díla vyhotoveném při jejím předání mezi Zhotovitelem a Stavebníkem. Následně Stavebník předá tuto etapu Díla k provozování Správci, respektive Provozovateli, která bude provozována podle Stav. zákona č.183/2006 Sb. § 123 Předčasné užívání stavby 
b) Druhá etapa Díla – všechny ostatní práce na Díle v rozsahu dle Smlouvy o Dílo.  


Článek 2. Spolupráce v období realizace Díla

SE STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
 

- 	Stavebník zajistí veškeré náležitosti potřebné k tomuto datu tak, aby bylo možné jak fakticky, tak i ve smyslu platných právních předpisů a povolení zahájit provozování stávající První etapy Díla Správcem, respektive Provozovatelem ke dni jejího předání Zhotovitelem Stavebníkovi;	Comment by Pytl Ondřej: Datum není uvedeno, ale uváděl bych ho jako předpoklad (smlouva nastavuje obecná pravidla, která musí platit, i kdyby se něco zpozdilo). Prosíme uvést o jaké datum se jedná? Zahájení předčasného provozu?
-	Stavebník sdělí zástupci Zhotovitele kontakt a jméno osoby, odpovědné za provozování Stávající ČOV.
-	
- 	Strany této Smlouvy se zavazují ke vzájemné spolupráci tak, aby bylo Dílo možné dokončit řádně a včas dle Smlouvy o Dílo.
- 	Komunikační schéma: veškerá komunikace mezi Stranami probíhá přes Stavebníka, který je odpovědnou osobou za řízení a koordinaci činností spojených s předmětem této Smlouvy. 

 První etapa díla – Předčasné užívání stavby 
· Z důvodu nutnosti provedení stavebních a technologických úprav na Stávající ČOV, bude ještě před zahájením těchto prací stavebně a technologicky dokončena První etapa Díla tak, aby bylo možné tuto část Díla provozovat v Předčasném užívání a následně zahájit práce Zhotovitelem na Druhé etapě Díla-úpravách Stávající ČOV.
· První část Díla bude předmětem dílčího předání Díla mezi Stavebníkem a Zhotovitelem a bude detailně popsána v předávacím protokolu a předána Zhotovitelem Stavebníkovi a ten předá Správci, respektive Provozovateli k předčasnému užívání části stavby (První etapy Díla). SoučástíPodmínkou podpisu předávacího protokolu bude i listinnápředání listinné dokumentace Zhotovitelem, která je nezbytná pro předčasné užívání stavby, jako jsou provozní řády, návrhy provozních řádů, návody k použití instalované technologie. minimálně ve 3x vyhotoveních a 1x na CD. Zhotovitel rovněž zajistí proškolení zaměstnanců Provozovatele v dohodnutém termínu.  

· Inženýring spojený se zahájením Předčasného užívání stavby zajišťuje Stavebník.

· Na První etapu Díla v rozsahu, který bude upřesněna v předávacím protokolu a v kterém bude předána Zhotovitelem Stavebníkovi a počínaje dnem předání začne běžet záruční doba dle Smlouvy o Dílo. Zároveň bude upraveno. Touto smlouvou se sjednává, že nebezpečí škody na této předané části Díla přechází dnem předání na StavebníkaProvozovatele. 

· Počínaje dnem předání První etapy Díla v rozsahu dle předávacího protokolu Provozovatel obstará svým jménem a na svůj náklad potřebná pojištění proti případným škodám na Díle, a to zejména majetkové pojištění (pro škody způsobené nav rozsahu První etapěy Díla) a pojištění odpovědnosti (pro škody způsobené na Druhé etapě Díla ve výstavbě). V rámci provozovaného části Díla (plynoucí z provozování První etapy), ale také na ČOV Lipence.  Díla. 

· Součástí předání První etapy Díla budou také dokumenty, prokazující připravenost k Předčasnému užívání První etapy Díla.

· Detailní soupis části předčasně užívané části Díla, který bude obsahovat výčet stavebních objektů, provozních souborů, technologií, provizorií dotčených částečným předáním, bude uveden v dílčím předávacím protokolu Díla mezi Zhotovitelem a Stavebníkem.
· Provozovatel je povinen  na vlastní náklady, riziko a odpovědnost a v souladu se zavedenou odbornou praxí, zajišťovat řádný provoz Stávající ČOV v rozsahu platného stavebního povolení č.j.………………… vydané HMP MHMP odborem ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, pracoviště Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, a Vodoprávním rozhodnutím č. j. …………… ze dne……….. vydané Magistrátem hl.m. Prahy odborem ochrany prostředí se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 a Smlouvou o Dílo uzavřenou mezi Stavebníkem a Zhotovitelem včetně jejích příloh (zejm. Plánu kontrol a zkoušek) a Zhotovitelem předané dokumentace, a ve znění pozdějších dodatků ke smlouvě o dílo - dále jen „Řádné provozování ČOV Lipence“ (včetně zajišťování potřebné kontroly, obsluhy, údržby a oprav ČOV Lipence) v souladu s touto Smlouvou a Zhotovitelem zpracovaným a předloženým návrhem provozního řádu.

· Provozovatel po dobu Předčasného užívání odpovídá za nepřetržitý, řádný a spolehlivý provoz Stávající ČOV a První etapy Díla, včetně provizorní čerpací stanice SO 08, v souladu s platnými provozními předpisyplatným povolením pro provozovánívypouštění pro Stávající ČOV, touto Smlouvou, příslušnými Právními předpisy, či v případě předané První etapy Díla na základě návrhu a návrhem provozního předpisu předaného Zhotovitelem v rámci předání První etapy Díla. Správce respektive Provozovatel je oprávněn omezit nebo odstavit provoz Stávající ČOV či předané První etapy Díla užívané v Předčasném užívání (dále společně jako „užívaná část Díla“) pouze (i) v případě plánovaných částečných či celkových odstávek či omezení provozu v souvislosti s provedením plánovaných oprav či údržby užívané části Díla v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytně nutnou k odstranění následků havárií, provozních poruch či jiného závadného stavu.

· Činnosti provedené nad rámec běžného provozování po uvedení do provozu části užívané části Díla /První etapa Díla/, tj. zajištění zapracování biologických linek, monitoring a vzorkování pro následnou optimalizací všech čistírenských procesů za účelem dosažení maximální kvality procesu čištění odpadních vod uhradí Provozovateli Zhotovitel na základě zaslané cenové nabídky, která bude vzájemně odsouhlasena. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že povinnosti Správce, respektive Provozovatele v souvislosti s provozováním užívané části Díla zahrnují mimo jiné zajištění veškerých nezbytných či vhodných pracovních sil, materiálu, vybavení, strojů a technických zařízení a příjezdových komunikací trvalého nebo dočasného charakteru. Správce, respektive Provozovatel je povinen počínat si vždy tak, aby jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů nedocházelo k poškozování nebo ohrožování veřejného zdraví a životního prostředí nad nezbytně nutnou míru, v žádném případě však ne více než jak je povoleno obecně závaznými právními předpisy, jakož i zdržet se obtěžování třetích osob nad nezbytně nutnou míru a narušení plynulosti prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů dle Smlouvy o Dílo. Správce, respektive Provozovatel je povinen počínat si vždy tak, aby jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů nevznikala žádné osobě škoda nebo jiná újma.

· Správce, respektive Provozovatel zodpovídá za škody a poruchy vzniklé během užívání části Díla neodbornou, nebo nevhodnou manipulací s provozovanými stroji a zařízeními, a za škody vzniklé činnostmi, které byly v rozporu s provozními řády či návrhy provozních řádů nebo které vznikly nedodržením návodů k použití či provedeným školením obsluhy. 

· Provozovatel poskytne k okamžiku skončení předčasného užívání První etapy Díla Zhotoviteli podklady pro závěrečné vyhodnocení, jehož formální náležitosti stanoví Stavebník nejpozději do konce září 2022.Správce, respektive Provozovatel se zavazuje plnit ve vztahu k užívání části díla povinnosti vlastníka vodního díla dle Vodního zákona, zejména:
a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo užívání Stávající ČOV povoleno
b) dodržovat návrh provozního řádu zpracovaného Zhotovitelem, týkající se užívání První etapy Díla,
c) udržovat užívanou část díla v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování její funkčnosti a/nebo bezpečnosti osob, majetku a jiných oprávněných zájmů Stavebníka či třetích osob;

· Správce, respektive Provozovatel je po dobu užívání užívané části Díla povinen vyvinout maximální možné úsilí k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na majetku (včetně objektů a zařízení, jež jsou součástí užívání části Díla) a k tomu, aby jakékoliv odstavení, havárie, poruchy či jiné nouzové situace na užívané části Díla byla omezena na co nejkratší možnou dobu. Za tím účelem je Správce, respektive Provozovatel především povinen vyvinout maximální možné úsilí k identifikaci rizik vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na majetku užívané části Díla vyplývajících nebo souvisejících s provozováním, resp. rizik ohrožujících řádný provoz užívané části Díla. Déle je Správce, respektive Provozovatel povinen Stavebníka prokazatelně vyrozumět o existenci a povaze takových rizik bezprostředně poté, co se Správce, respektive Provozovatel o vzniku rizika dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl, a informovat jej o povaze opatření navrhovaných k zamezení nebo zmírnění identifikovaných rizik. Nestanoví-li Stavebník jinak, je Správce, respektive Provozovatel oprávněn (a současně povinen) navrhovaná opatření k zamezení nebo zmírnění identifikovaných rizik bezodkladně a v souladu se Zavedenou odbornou praxí provést. Správce, respektive Provozovatel má pro užívanou část díla zpracován a schválen Plán havarijních opatření (dále také jako „PHO“) a je povinen po dobu užívání v případě potřeby jej průběžně aktualizovat, V PHO je obsažen odpovídající návrh na řešení potenciálně rizikových, havarijních či jiných nouzových provozních stavů užívané části Díla

· Správce, respektive Provozovatel je povinen zajistit plnění závazných parametrů kvality odtoku, tj. dodržovat maximální přípustné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod stanovené vodoprávním úřadem pro dobu provádění stavebních prací.	Comment by Pytl Ondřej: Pro dobu provádění stavebních prací nejsou stanoveny limity, platí limity z povolení Stávající ČOV.

· Správce, respektive Provozovatel je povinen vykonávat plánovanou (pravidelnou) preventivní údržbu v rozsahu a způsobem odpovídajícím pokynům a podmínkám pro provoz a údržbu stanoveným v zhotovitelem zpracovaném návrhu provozního řádu První etapy Díla, 

2.1 Provozovatel je povinen sdělit zástupci Stavebníka a Zhotovitele informaci, který zaměstnanec Provozovatele je pověřen výkonem občasného odborného dohledu.  S ohledem na předchozí větu Strany pro vyloučení všech pochybností prohlašují, že berou na vědomí a souhlasí, že pro provádění Díla jsou rozhodující ustanovení Smlouvy o Dílo uzavřené mezi Stavebníkem a Zhotovitelem, pokyny Stavebníka a technického dozoru, kterým Stavebník pověřil zástupce společnosti VRV a.s. Proto jakékoliv výstupy Provozovatele z výkonu občasného odborného dohledu sdělují tyto Strany jako požadavky Stavebníkovi, který o nich rozhodne, a teprve následně s konečnou platností vydá pokyn Zhotoviteli. Zhotovitel je v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Dílo oprávněn přijmout pokyn pouze od Stavebníka a jeho technického dozoru (VRV a.s.), kdy Strany výslovně berou na vědomí, že tato Smlouva toto ustanovení Smlouvy o Dílo nijak nemění. To platí i v případě, že budou ostatní Strany této Smlouvy uplatňovat v průběhu provádění Díla jakékoliv požadavky – tj. sdělí tyto požadavky Stavebníkovi a ten je následně sdělí jako závazné pokyny Zhotoviteli. 
2.2 Zhotovitel se zavazuje oznámit Provozovateli v předstihu alespoň 5 pracovních dnů datum provedení komplexních a individuálních zkoušek Díla. 
2.3 Strany berou na vědomí, že dle uzavřené Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen vyzvat Stavebníka k zahájení přejímacího řízení, které bude zahájeno do 10 pracovních dnů od dne obdržení takové výzvy Zhotovitele Stavebníkem. Zhotovitel výzvu k zahájení přejímacího řízení zašle i Správci a Provozovateli. 
Veškerá oznámení musí být učiněna formou e-mailu na tyto adresy, pokud si Strany nesdělí jinou adresu: 
a) e-mail určený pro komunikaci se Stavebníkem je eva.novackova@praha.eu,
b) e-mail určený pro komunikaci se Zhotovitelem je sevcikr@smp.cz, 
c) e-mail určený pro komunikaci se Správcem je majetek@pvs.cz,
d) e-mail určený pro komunikaci s Provozovatelem je stavby@pvk.cz.
V oznámení musí být v předmětu emailu uvedeno číslo této Smlouvy, v textu emailu pak název Díla. 
2.4 Zhotovitel předá do 10 dnů od uzavření této smlouvy Stavebníkovi, Správci a Provozovateli platný Harmonogram provádění Díla, včetně jeho případných aktualizací v průběhu provádění Díla. Uvedené Strany se zavazují se s předávaným Harmonogramem provádění Díla a jeho aktualizacemi seznámit a respektovat jej. 
2.5  V případě, že v průběhu realizace Díla vyvstane potřeba Zhotovitele získat jakékoliv vyjádření, souhlas, povolení, případně jinou součinnost od Provozovatele a/nebo Správce, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost Stavebníkovi, a to včetně sdělení o jakou konkrétní součinnost se jedná a termín, ve kterém je potřeba ji poskytnout tak, aby bylo možné pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu provádění Díla. Stavebník tuto součinnost od požadované Strany zajistí. V případě, že nebude potřebná součinnost ze strany Stavebníka poskytnuta, je tato skutečnost považována za důvod pro prodloužení lhůty plnění dle čl. 9 Smlouvy o Dílo. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou součinnost. Pokud by Správce nebo Provozovatel součinnost Zhotoviteli neposkytl, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Stavebníkovi. 
2.6 Vzhledem k tomu, že Druhá etapa Díla bude budována při předčasném užívání (provozu) užívané První etapy Díla, zavazují se Provozovatel, Stavebník a Správce poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost tak, aby nebyl narušen průběh prací na Díle, zejm. se jedná o následující součinnosti:
a) spolupráce Provozovatele při poskytnutí napojovacích bodů elektrické energie, vody (pitné, užitkové) a užívání stávající obslužné komunikace,
b) spolupráce Provozovatele a jeho aktivní součinnost při provádění stavebně-montážních pracích při zprovozňování SO 01 Nový čistírenský objekt,
c) spolupráce Provozovatele a jeho aktivní součinnost při provádění stavebně-montážních pracích při přestavbě Stávající ČOV,
d) spolupráce Provozovatele a jeho aktivní součinnost při zhotovování RDS,
e) povolení vstupu na sousední pozemky ve vlastnictví Stavebníka okolo stávající ČOV. 
V případě, že bude potřeba vyjádření Správce, resp. Provozovatele, pak vyjádření pro období do zahájení zkušebního provozu vydá Správce, resp. Provozovatel. 
2.7 [bookmark: _Hlk51837536]StavebníkZhotovitel ve spolupráci se Správcem a Provozovatelem zpracujíe podklady pro Předčasné užívání a , na jejichž základě Stavebník zajistí vydání příslušných povolení. Po úspěšném provedení komplexních a individuálních zkoušek První etapy Díla Zhotovitel předá Stavebníkovi a Stavebník následně předá První etapu Díla Správci a Provozovateli, kteří zahájí předčasné užívání stavby. 
2.8 Po připojení První etapy Díla nebo provizorního přepojení na stávající funkční kanalizační síť je s Dílem oprávněn manipulovat (regulovat průtok odpadních vod vodním dílem) pouze Provozovatel. Jakákoliv manipulace s Vodním dílem ze strany Stavebníka či Zhotovitele se považuje za závažné porušení této Smlouvy.
2.9 Stavebník je povinen s Provozovatelem a Správcem projednat všechny změny Díla oproti projektové dokumentaci a vyžádat si jejich souhlas. V případě změny podmínek stavebního povolení vydají dotčené Strany do 10 (deseti) pracovních dní od výzvy Stavebníka souhlas s takovou změnou, která zachová nebo zlepší podmínky provedení Díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Změna Díla s dopadem do podmínek této Smlouvy musí být odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Projednání změny Díla nesmí mít vliv na provedení takové změny Zhotovitelem a dodržení platného Harmonogramu provádění Díla. V opačném případě je tato skutečnost považována za důvod pro prodloužení lhůty plnění dle čl. 9 Smlouvy o Dílo.

Článek 3. Zkušební provoz
Pro vyloučení pochybností Strany stanovují, že tato Smlouva neupravuje zkušební provoz Díla po předání celého dokončeného Díla dle Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravující předčasné užívání budou aplikována i na zkušební provoz. Pokud vodoprávní úřad v rozhodnutí o nařízení zkušebního provozu upraví podmínky zkušebního provozu ČOV Lipence odlišně od podmínek upravených touto smlouvou, zavazují se smluvní strany dodatkem tuto smlouvu upravit.

Článek 4. Zařazení díla do majetku hlavního města Prahy
4.1 Stavebník se zavazuje po kolaudaci Díla připravit podklady pro zavedení Díla do majetkové evidence hlavního města Prahy a převodu správy na Správce. K tomu mu Správce poskytne potřebnou součinnost. 

Článek 5. Registr smluv
5.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva (text smlouvy bez příloh) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Správce.
5.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv.  Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
5.3 Strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.

Článek 6. Ustanovení společná a závěrečná
6.1 Strany se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě.
6.2 Změny této Smlouvy jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy, jestliže v průběhu zpracování projektu a případně výstavby předmětného Díla dojde ke změnám, týkajícím se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených. U ostatní komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje forma emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Ústní (telefonická) komunikace musí být do 3 dnů potvrzena formou emailu. 
6.3 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy, a končí dnem, kdy dojde k předání celého Díla Zhotovitelem Stavebníkovi dle Smlouvy o Dílo. 
6.4 Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran.
6.5 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. 
6.6 Strany této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech níže uvedených Stran. 
6.7 Strany této Smlouvy dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, což stvrzují všechny strany této Smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě uvedenými. 
6.8 Strany této Smlouvy dále prohlašují, že tato Smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, kdy Provozovatel, Stavebník, Správce a Zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis. 
6.9 Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 uzavření této Smlouvy nepodléhá schválení Radou hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.


	V Praze dne ______ 




_________________________
Správce
	V Praze dne ______ 




_________________________
Provozovatel

	
	

	V Praze dne ______




_________________________
Stavebník
	V Praze dne ______




_________________________
Zhotovitel
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